SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
	VERSIÓN	00
	VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	**185-25**	**2. FECHA**	**8/01/2025**	**3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION**	**297**				
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	**ANGELA STELLA CASTILLO GANTIVAR**		**C.C. 52.178.539**						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL.								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ANA RAMOS MORA**		**ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	REFERENTE DE ENFERMERIA		SUB GERENTE CIENTIFICO						
8. CONTRATO FIRMADO	**SI**	**9. POLIZA**	**SI**	**10. APROBACION POLIZA**	**SI**	**11. PARAFISCALES**	**SI**	**12. FORMATO DE ACTIVIDADES**	**SI**

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	8/01/2025
	14. DESDE	8/01/2025
	15. HASTA	31/10/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	**297**
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	**245**


18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**	**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**	**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	**23. PRORROGA EN DIAS**	


PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**SIN PRORROGA**
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**SIN PRORROGA**
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**SIN PRORROGA**


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 20.790.000,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	**SIN ADICIONES**
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 20.790.000,00**

30. VALOR FACTURA	**31. FACTURA No.**	**32. PERIODO FACTURADO**	**33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN**	**34. VALOR ADICION**	**35. SALDO CONTRATO**
$ 2.499.000	185-01	DEL 08 AL 31 DE ENERO 2025	31 DE ENERO DE 2025		**$ 18.291.000**
$ 2.520.000	185-02	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL2025	28 DE FEBRERO DEL 2025		**$ 15.771.000**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.790.000	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$ 5.019.000	**24,14%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 15.771.000	**75,86%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	297	**100,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	23	**7,74%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	274	**92,26%**







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	**44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO**	**45. CUENTA**	**46. Valor Hora (H) O Producto (P)**	**47. No de H o P**	**48. Valor total Hora (H) O Producto (P)**	**49. PORCENTAJES**
OBSERVACION - ASISTENCIALES HMGY	**B02B**	**7302**	$ 10.500,00	240	**$ 2.520.000**	**100,00%**
TOTAL				**240**	**$ 2.520.000**	**100,00%**

ANA RAMOS MORA REFERENTE DE ENFERMERIA ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO SUB GERENTE CIENTIFICO	28/02/2025
50. Firma Supervisor	**51. Fecha**

Fecha de Corte		HACE REFERENCIA LA FECHA DE CORTE DE LA FACTURACION RADICADA	
28/02/2025			
EXISTEN CELDAS OCULTAS QUE PERMITEN INCLUIR MAS PRORROGAS			
EXISTEN CELDAS OCULTAS QUE PERMITEN INCLUIR MAS FACTURAS			