SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
NIT. 892.115.155-4

Uribia, abril 7 de 2025

Señora:
NABIS PATRICIA CÁCERES ZAPATA
C.C. N° 1.063.594.751
Representante Legal
TCM ENGINEERING GROUP S.A.S.
Nit 901.461.466-4
CL 3 N 19 D 07 LC 3 ED MONSTSERRAT
correspondenciatcm@gmail.com
Valledupar, Cesar

Asunto: Cronograma para ejecutar la IMC 002 DE 2025.

Cordial saludo:

En consideración a que se avecina la primera temporada de las campañas de prevención de siniestros viales, como es la semana santa, en calidad de supervisor del contrato, me permito adjuntarle el siguiente cronograma para ejecutar el contrato de la referencia, indicando la ubicación de los puestos de control, fecha de inicio y fecha de terminación de cada temporada y el total días que son 90 días.

No.	TEMPORADA	UBICACIÓN PUESTO DE CONTROL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TOTAL DIAS
1	SEMANA SANTA	PUERTO NUEVO – CASA ELECTRICA	11-04-2025	20-04-2025	10
2	VACACIONES DE JUNIO	ENTRADA AL CABO DE LA VELA – SECTOR PUERTO BOLIVAR	1-06-2025	5-07-2025	35
3	SEMANA DE RECESO DE OCTUBRE	ENTRADA AL CABO DE LA VELA – SECTOR PUERTO BOLIVAR	6-10-2025	10-10-2025	5

4	VACACIONES DE DICIEMBRE	PUERTO NUEVO – CASA ELECTRICA	21-11-2025	31-12-2025	40
TOTAL DIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO					**90**

Es preciso señalar, que en cumplimiento del Anexo 01 de la Invitación Pública 002 de 2025, el personal de apoyo relacionado en la oferta y firmantes de la carta de intención son los que deberán prestar sus servicios para la ejecución del contrato.

Atentamente,

EUGENIO BRITO SANJUAN
Secretario de Despacho
Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte
Supervisor del Contrato