MUNICIPIO DE MOTAVITA

NIT 891801994-6
Cra 2 No 2 56 Motavita C.P. 154080
UNIDAD INICIAL

Fecha : 18/12/2024

Comprobante de Egreso No. 202402186

C.C./NIT. : 7181254 **Beneficiario** : FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE
Cta. Cte. No. : 606-62447024
Banco : BANCOLOMBIA S.A. - DESAHORRO FONPET - SECTOR PROPOSITO GENERAL
Referencias : CDP : 202400358, CRP : 202401304, OP : 2024002076
Concepto : ACTA DE LIQUIDACION MC-MM-031-2024 - ACTUALIZACION , AJUSTE Y COMPLEMENTOS DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES:1. ALTO SAN LUIS- CARROCERIAS-VEREDA SALVIAL 2.ESCUELA VEREDA QUEBRADA HONDA, DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA-DEPARTAMENTO DE BOYACA.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS	29.415.500,00	
111006	CUENTA DE AHORRO		29.415.500,00
Total Documento:		29.415.500,00	29.415.500,00

TOTAL : VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS (29.415.500,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
DESAHO-	DESAHORRO FONPET - SECTOR	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	29.415.500,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla Proanciano 4%	30.247.478,99	1.210.000,00
Estamp. Procultura 2%	30.247.478,99	605.000,00
RETENCION HONORARIOS NATURALES	30.247.478,99	3.025.000,00
RETEIVA	5.747.021,01	862.000,00
Retención ICA (9x1000)	30.247.478,99	272.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR2%	30.247.478,99	605.000,00
Total Descuentos		6.579.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
9924	2320202008-09-131110-16-2402042-83920		35.994.500,00
	Pre inversión en diseños Transporte - FTE: RETIROS FONPET - DEP: Alcaldia - SEC: Transporte - PROG:		
Total Rubros			35.994.500,00

VALOR LIQUIDADO : TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS (35.994.500,00)

MUNICIPIO DE MOTAVITA

NIT 891801994-6

Cra 2 No 2 56 Motavita C.P. 154080

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 18/12/2024

Orden de Pago No. 2024002076

C.C/NIT. : 7181254

Beneficiario : FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

Referencias : CDP : 202400358, CRP : 202401304

Descripción : ACTA DE LIQUIDACION MC-MM-031-2024 - ACTUALIZACION , AJUSTE Y COMPLEMENTOS DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES:1. ALTO SAN LUIS- CARROCERIAS-VEREDA SALVIAL 2.ESCUELA VEREDA QUEBRADA HONDA, DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA-DEPARTAMENTO DE BOYACA.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	30.247.478,99
Valor IVA	5.747.021,01
SubTotal	35.994.500,00
Descuentos	**Valor**
Estampilla Proanciano 4%	1.210.000,00
Estamp. Procultura 2%	605.000,00
RETENCION HONORARIOS NATURALES	3.025.000,00
RETEIVA	862.000,00
Retención ICA (9x1000)	272.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR2%	605.000,00
Total Descuentos	6.579.000,00
Neto a Pagar	29.415.500,00

TOTAL : VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS (29.415.500,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202401304 Fecha : 23/09/2024

ID	Código	Descripción	Valor
9924	2320202008-09-131110-16-2402042-83920	Pre inversión en diseños Transporte - FTE: RETIROS FONPET - DEP: Alcaldia - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Placa huella construida - CPC: Diseños originales	35.994.500,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 606-62447024 - DESAHORRO FONPET - SECTOR PROPOSITO GENERAL BANCOLOMBIA S.A.

NESTOR ARMANDO SUAREZ CETINA
ORDENADOR DEL GASTO

YULI CAROLINA ALMANZA QUINTERO
SECRETARIA DE HACIENDA

Empresa: MUNICIPIO DE MOTAVIT **Nit:** 891801994
Usuario: NESTOR ARMANDO SUAREZ CETINA

19 de Diciembre de 2024 10:40:57 AM
Dirección IP: 103.212.83.64

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 18 de diciembre de 2024 - 5:05 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
MUNICIPIO DE MOTAVIT
NIT: 891801994
FECHA: 19/12/2024

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	60600002127
Identificación Beneficiario	7181254
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	FERNANDO RODRIGUEZ
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	29,415,500.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2024/12/19
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION BIENES O SERVICIOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: R-ES-08	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 30/07/2021	Pág. 1 de 2

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

No. DE CONTRATO	MC-MM-031 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-031 DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: NÉSTOR ARMANDO SUAREZ CETINA C.C. No. 7.182.079 de Tunja
CONTRATISTA **CC/ NIT**	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE C.C.No.7.181.254 de Tunja.
OBJETO	"ACTUALIZACION, AJUSTE Y COMPLEMENTO DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES: 1. ALTO SAN LUIS-CARROCERIAS-VEREDA SALVIAL 2. ESCUELA-VEREDA QUEBRADA HONDA, DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIIENTOS PESOS ($35.994.500,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR **CC/NIT**	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO C.C. No. 7.181.002 de Tunja Secretario de Infraestructura
INTERVENTOR **CC/ NIT**	N/A
FECHA DE CONTRATO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA ACTA INICIO	02 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	15 DE NOVIEMBRE DE 2024

En la Alcaldía Municipal de Motavita se reunió el Ingeniero **HILDEBRANDO CASTRO NIÑO,** identificado con C.C. No. 7.181.002 de Tunja, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor del Contrato y por la otra parte el señor **FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE**, identificado con C.C.No.7.181.254 de Tunja, en su calidad de Contratista, con el fin de celebrar la presente acta de Recibo final de acuerdo al siguiente por menor:

DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
VALOR DEL CONTRATO		$ 35.994.500,00
VALOR ADICIONAL		$0.00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ACTAS CANCELADAS	$ 0,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	$ 35.994.500,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	$ 0,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 35.994.500,00**	**$ 35.994.500,00**

SE ESTABLECE COMO VALOR PENDIENTE POR LIQUIDAR LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($35.994.500,00) M/CTE.

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION BIENES O SERVICIOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: R-ES-08	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 30/07/2021	Pág. 2 de 2

De igual manera se deja constancia que:

1. Que el contratista cumplió con la realización de actividades dentro del plazo establecido en el contrato.
2. Que la supervisión recibe a satisfacción la ejecución del presente contrato.

No siendo otro el objeto se firma en Motavita el quince (15) día del mes de noviembre de 2024.

HILDEBRANDO CASTRO NIÑO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE
C.C.No.7.181.254 de Tunja
Contratista

Proyectó bajo instrucciones para revisión, firma y visto bueno: *Juan Camilo Aponte Parra*
Técnico-administrativo, Secretaría de Infraestructura
Revisó y aprobó: *Hildebrando Castro Niño*
Secretaria de Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN

No. DE CONTRATO	MC-MM-031 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-031 DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: NÉSTOR ARMANDO SUAREZ CETINA C.C. 7.182.079 de Tunja
CONTRATISTA **CC/ NIT**	FERNANDO RODRÍGUEZ NUMPAQUE C.C.No.7.181.254 de Tunja.
OBJETO	"ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTO DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES: 1. ALTO SAN LUIS-CARROCERÍAS-VEREDA SALVIAL 2. ESCUELA-VEREDA QUEBRADA HONDA, DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($35.994.500,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR **CC/NIT**	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO C.C. No. 7.181.002 de Tunja Secretario de Infraestructura
INTERVENTOR **CC/ NIT**	N/A
FECHA DE CONTRATO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA ACTA INICIO	02 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	16 DE DICIEMBRE DE 2024.

En las instalaciones de la alcaldía de Motavita a los **DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024**, se reunieron; el ingeniero **DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA**, en su calidad de Director Administrativo de Contratación del Municipio de Motavita, el ingeniero **HILDEBRANDO CASTRO NIÑO**, identificado con C.C No 7.181.002 de Tunja en su calidad de secretario de Infraestructura y supervisor del contrato de la referencia y el **Ing. FERNANDO RODRÍGUEZ NUMPAQUE** identificado con la cedula de ciudadanía 7.181.254, en su calidad de contratista, con el fin de celebrar la suscripción de la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo del **CONTRATO DE CONSULTORÍA N° MC-MM-031 DE 2024**, cuyo objeto es **"ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTO DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES: 1. ALTO SAN LUIS-CARROCERÍAS-VEREDA SALVIAL 2. ESCUELA-VEREDA QUEBRADA HONDA, DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por el supervisor y demás documentos relacionados:

RESUMEN FINANCIERO

DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
VALOR DEL CONTRATO		$ 35.994.500,00
VALOR ADICIONAL		$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ACTAS CANCELADAS	$ 0,00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 35.994.500,00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$ 0,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 35.994.500,00**	**$ 35.994.500,00**

Las partes manifiestan que el balance económico del **CONTRATO DE CONSULTORÍA N°MC-MM-031 DE 2024**, se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas.

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Municipio de Motavita, por motivos que le sean imputados durante la ejecución **CONTRATO DE CONSULTORÍA N°MC-MM-031 DE 2024**.

El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del **CONTRATO DE CONSULTORÍA N° MC-MM-031 DE 2024**, en tal virtud, la supervisión deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la ley, así como se verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por tanto se garantiza al Municipio de Motavita que no va a existir reclamación alguna.

Consecuentemente con lo aquí expuesto, el Municipio de Motavita - Boyacá cancelará a **FERNANDO RODRÍGUEZ NUMPAQUE,** la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($35.994.500,00) M/CTE.**, correspondientes al valor del acta de recibo final de fecha quince (15) de noviembre de 2024.

De conformidad con lo anteriormente manifestado, las partes contratantes dan por liquidado el **CONTRATO DE CONSULTORÍA N° MC-MM-031 DE 2024**, declarándose a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto se firma en Motavita a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2024.

DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA
Directora Administrativa de Contratación

HILDEBRANDO CASTRO NIÑO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

FERNANDO RODRÍGUEZ NUMPAQUE
C.C. 7.181.254
Contratista}