	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION BIENES O SERVICIOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: R-ES-08	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 30/07/2021	Pág. 1 de 2

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

No. DE CONTRATO	MC-MM-031 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-031 DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: NÉSTOR ARMANDO SUAREZ CETINA C.C. No. 7.182.079 de Tunja
CONTRATISTA **CC/ NIT**	FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE C.C.No.7.181.254 de Tunja.
OBJETO	"ACTUALIZACION, AJUSTE Y COMPLEMENTO DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES: 1. ALTO SAN LUIS-CARROCERIAS-VEREDA SALVIAL 2. ESCUELA-VEREDA QUEBRADA HONDA, DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIIENTOS PESOS ($35.994.500,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR **CC/NIT**	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO C.C. No. 7.181.002 de Tunja Secretario de Infraestructura
INTERVENTOR **CC/ NIT**	N/A
FECHA DE CONTRATO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA ACTA INICIO	02 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	15 DE NOVIEMBRE DE 2024

En la Alcaldía Municipal de Motavita se reunió el Ingeniero **HILDEBRANDO CASTRO NIÑO,** identificado con C.C. No. 7.181.002 de Tunja, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor del Contrato y por la otra parte el señor **FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE**, identificado con C.C.No.7.181.254 de Tunja, en su calidad de Contratista, con el fin de celebrar la presente acta de Recibo final de acuerdo al siguiente por menor:

DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
VALOR DEL CONTRATO		$ 35.994.500,00
VALOR ADICIONAL		$0.00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ACTAS CANCELADAS	$ 0,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	$ 35.994.500,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	$ 0,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 35.994.500,00**	**$ 35.994.500,00**

SE ESTABLECE COMO VALOR PENDIENTE POR LIQUIDAR LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($35.994.500,00) M/CTE.

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION BIENES O SERVICIOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: R-ES-08	Versión: 1
	PROCESO: EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	Fecha: 30/07/2021	Pág. 2 de 2

De igual manera se deja constancia que:

1. Que el contratista cumplió con la realización de actividades dentro del plazo establecido en el contrato.
2. Que la supervisión recibe a satisfacción la ejecución del presente contrato.

No siendo otro el objeto se firma en Motavita el quince (15) día del mes de noviembre de 2024.

HILDEBRANDO CASTRO NIÑO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE
C.C.No.7.181.254 de Tunja
Contratista

Proyectó bajo instrucciones para revisión, firma y visto bueno: *Juan Camilo Aponte Parra*
Técnico-administrativo, Secretaría de Infraestructura
Revisó y aprobó: *Hildebrando Castro Niño*
Secretaria de Infraestructura