

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS**
NIT 800.184.162-6
VDA BUENOS AIRES
Tel: (038) 3112292950
Otanche - Colombia
edalbeca@gmail.com

Detalle de producto
**No. FE 49**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (031) 7056000 |
| **Dirección** | CR 59 26 60 ED INVIAS | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha** |
|---|
| 2023-10-12 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO ACTA No. 1 CONTRATO No.2982 DE 2023 PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA VIA 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE PR 63+0000 (LA YE) PR 95+0000 (OTANCHE) PERIODO 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 1.00 | 7,514,545.45 |
| 2 | VALOR AIU (10%) | 1.00 | 894,230.91 |

DETALLE DE PRODUCTO
NO ES FACTURA

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Ocho millones cuatrocientos ocho mil setecientos setenta y seis pesos m/cte con treinta y seis cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 8,266,000.00 |
| IVA 19% | 142,776.36 |
| **Total a Pagar** | 8,408,776.36 |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-30 por $ 8,408,776.36

**Observaciones:**

#$24-02-00;2107-2019;gfernandez@invias.gov.co #$

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 06/10/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA PERIODO MES: 25 A 30 DE SEP. DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 8.266.000,00

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 9/10/2023 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N. A. | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N. A. | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 11/10/2023 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 13/10/2023 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N. A. | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N. A. | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 17/10/2023 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | 17/10/2023 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | EDGAR ALFONSO BENITEZ CASTILLO | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | N. A. | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | N. A. | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | N. A. | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 17/10/2023 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE OBRA No.:** 2982 DE 2023

**OBJETO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR63+0000 (LA YE) - PR 95+0000 (OTANCHE) - LOTE 3.

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MUZOS. **NIT.** 800.184.162-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA, GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MUZOS.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 8.408.776,36 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE, CON 0,36

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 1 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 25 A 30 DE SEP. DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Matricula profesional No.: 01110-1037 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre:GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula profesional No.: 15219-17469 BYC
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N. A.
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre:GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**
**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 |
| FECHA | 6/10/2023 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACÁ **ACTA Nº** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 8.266.000,00 **MES** 25 A 30 DE SEP. DE 2023

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO No : 2982 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR63+0000 (LA YE) - PR 95+0000 (OTANCHE) - LOTE 3.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MUZOS. RUTA 60 - TRAMO 06 PR63+0000 LA YE A PR 95+0080 OTANCHE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2663 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/9/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 168.175.527,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 168.175.527,00

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificación No. de fecha | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| **VIGENCIA 2023** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | | | | SERVICO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 Dos y Medio-Otanche, PR63+0000 (La Ye) - PR 95+0000 (Otanche) | Mes | 4,00 | 41.330.000,00 | 165.320.000,00 | | | 0,20 | 8.266.000,00 | 0,20 | 8.266.000,00 |
| | SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) | | | | | | | $ 165.320.000,00 | | | | $ 8.266.000,00 | | $ 8.266.000,00 |
| * | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | | | | | | | | | | | | | |
| * | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) | | | | | | | | | | | | | |
| * | VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | | | | $ 165.320.000,00 | | | | $ 8.266.000,00 | | $ 8.266.000,00 |
| * | VALOR IVA (OBRA) ( E) | | | | | | | $ 2.855.527,00 | | | | $ 142.776,36 | | $ 142.776,36 |
| * | VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) | | | | | | | $ 168.175.527,00 | | | | $ 8.408.776,36 | | $ 8.408.776,36 |
| * | **VALOR TOTAL (F+I+J)** | | | | | | | $ 168.175.527,00 | | | | $ 8.408.776,36 | | $ 8.408.776,36 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad 2 %

| | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ - | |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 8.266.000,00 | $ 142.776,36 | $ 8.408.776,36 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| AJUSTES | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 8.266.000,00 | $ 142.776,36 | $ 8.408.776,36 |

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | | |
| SB | | |
| B | | |
| P | | |
| OA | | |
| SCT | | |
| OV | | |
| T | | |
| TOTAL | | |

**RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)**

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| TOTAL | | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIP( $ 8.266.000,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIF $ 8.266.000,00

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 8.408.776,36
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE, CON 0,36

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma

**Nombre: EDGAR ALFONSO BENITEZ CASTILLO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS
NIT: 800.184.162-6

Firma

**Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>**RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 6/10/2023 (Día / Mes / Año)

**Acta** ☑ **No.** 1 **Pre-acta** ☐ **No.**

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

**CONTRATO No.** 2982 DE 2023 (Indique número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO:**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR63+0000 (LA YE) - PR 95+0000 (OTANCHE) - LOTE 3.

**PROYECTO:** CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOLOS MUZOS

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB **CONTRATO No.** 2663 DE 2023 (Indique número y año)

**FECHA DE INICIO:** 25 (Día) DE 9 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 168.175.527,00

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** ( Día) DE ( Mes) DE ( Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 168.175.527,00

**FECHA DE REANUDACIÓN:** ( Día) DE ( Mes) DE ( Año)

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

## VALOR DEL PAGO

**ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):**

BACHEO EN CARRETERA AFIRMADA, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, LIMPIEZA DE PUENTES, LIMPIEZA DE BOX Y PONTONES, RETIRO MANUAL DE DERRUMBES, LIMPIEZA DE CALZADA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL, PODA CORTE Y RETIRO DE ARBOLES, ATENCION DE EMERGENCIAS, VIGILANCIA DE LA VIA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR BÁSICO MENSUAL** | $ 8.266.000,00 | **VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** | $ 8.266.000,00 |
| **VALOR IVA** | $ 142.776,36 | **VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** | $ 8.266.000,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | $ 8.408.776,36 | | |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** **$ 8.408.776,36**

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS:** OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE, CON 0,36

**NOTAS:**

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: **EDGAR ALFONSO BENITEZ CASTILLO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS
NIT: 800.184.162-6

Firma:
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

CONTRATO N°: 2982 DE 2023

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | X | 1 | 25 A 30 DE SEP. DE 2023 |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | | | |
| DESEMBOLSO | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 1029723 | RUBRO No. | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | RECURSO No. | 21 | VALOR AFECTADO | $ 8.408.776,36 |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| | | | | | | TOTAL ACTA | **$ 8.408.776,36** |

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
M.P. 01110-1037 CPITVC

| | | |
|---|---|---|
| Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA<br><br>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC<br>ORDENANZA 030 DE 2005 | ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD<br>MULTICAMPUS<br>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número Estampilla | 7407767 | | | |
| Contratista: | invias | | | |
| C.C. / Nit / Identificación Contratista: | 800184162 | | | |
| Objeto del Contrato | servicio de mantenimiento rutinario de las vias a cargo del istituto nacional de vias territorial boyaca | | | |
| Contratante: | cooperativa de | C.C. / Nit / Identificación | 800215807 | |
|  | Numero de Contrato: | 2982 | Vigencia: | 2023 |
| | Base Gravable | $8266000 | Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato | $ 83,000.00 |
| | Fecha de Pago: | 12/10/2023 | | |

Otanche, 6 de Octubre de 2023

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
DIRECCION TERRITORIAL BOYACA
Tunja


REFERENCIA: CONTRATO 2982 DE 2023

ASUNTO: CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito EDGAR ALFONSO BENITEZ CASTILLO, bajo la gravedad del juramento, CERTIFICO que me encuentro al día y que he realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales del contrato de la referencia.

PERIODO APORTADO: 25 A 30 DE SEP. DE 2023

Atentamente,



Nombre: **EDGAR ALFONSO BENITEZ CASTILLO**
C.C. 7.011.018 Buenavista Boyacá
R/L COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MUZOS
Contratista

# CERTIFICACION

El suscrito **CARLOS FERNANDO ANGEL PEREZ**, Representante Legal Consorcio Admivial CFAP-AB, interventor del Contrato No. 2982-2023 certifica que, revisados y verificados los soportes de pago del personal a cargo del contratista, presentados durante el periodo del 25 al 30 de septiembre de 2023 en desarrollo del contrato No. 2982-2023 suscrito entre INVIAS y COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS identificada con NIT. 800.184.162-6, cuyo objeto fue MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6006 DOS Y MEDIO-OTANCHE, PR 63+0000 (LA YE) PR 95+0000 (OTANCHE), el contratista cumplió con lo establecido en la ley 789 de 2002, en su Artículo 50 y ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a Parafiscales (Caja de Bienestar familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social, para el periodo del 25 al 30 de septiembre de 2023. Lo anterior, según lo establecidos en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte para proceder al pago de acta mensual del contrato.

Dado el 06 de octubre de 2023

**CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA**
Representante Legal CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Interventor del Contrato
M.P 14686CND

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14707580888

(415)7707212489984(8020) 000001470758088 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 8 4 1 6 2 | 6 | Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | LOS MUZOS CTA |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Otanche 5 0 7 |

41. Dirección principal
VDA BUENOS AIRES

42. Correo electrónico edalbeca@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 2 2 9 2 9 5 0 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 1 0 | 1 9 9 9 0 4 0 6 | 4 1 1 2 | 1 9 9 9 0 4 0 6 | 4 2 2 0 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 09 - 01 / 14 : 46: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14706468804

(415)7707212489984(8020) 000001470646880 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 8 4 1 6 2 | 6 | Impuestos y Aduanas de Tunja | 2 0 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 9 0 7 3 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 0 1 1 0 1 8 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BENITEZ | CASTILLO | EDGAR | ALFONSO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

DOCUMENTO GENERADO SIN COSTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 6/10/2023

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

**CONTRATO DE OBRA No:** 2982 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS

**MES INFORME MENSUAL:** 25 A 30 DE SEP. DE 2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2663 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1029723 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 21 | PROPIOS | 2982-2023 | $ 168.175.527,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | $ 168.175.527,00 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 168.175.527,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| **CONTRATO PRINCIPAL 2982 DE 2023** | | | | | | | | | **1029723 del 15-9-2023** | **$ 168.175.527,00** | **$ 168.175.527,00** | | | | |
| 1 | Parcial | 25 a 30 de septiembre de 2023 | $ 8.266.000,00 | $ 142.776,36 | $ 8.408.776,36 | | | | 1029723 del 15-9-2023 | $ 159.766.750,64 | $ 159.766.750,64 | | | | Registro presupuestal 1029723 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 8.266.000,00** | **$ 142.776,36** | **$ 8.408.776,36** | | | | | **$ 159.766.750,64** | **$ 159.766.750,64** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 8.266.000,00 | $ 142.776,36 | $ 8.408.776,36 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA | | | |
| AJUSTES | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 8.266.000,00 | $ 142.776,36 | $ 8.408.776,36 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: EDGAR ALFONSO BENITEZ CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS
NIT: 800.184.162-6

Firma

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° 2982 DE 2023 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MUZOS

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6006 DOS Y MEDIO - OTANCHE, PR63+0000 (LA YE) - PR95+0000 (OTANCHE)

Acta N° 1 Valor basico: 8.266.000,00 Período: 25 A 30 DE SEP. DE 2023

Valor Incluido Iva 8.408.776,36

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6006 | Cruce Ruta 45 (Dos y Medio) - Otanch | | | $ 8.408.776,36 | 8.408.776,36 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **8.408.776,36** | **8.408.776,36** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | BOYACA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | Otanche | $ 8.408.776,36 | $ 8.266.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACA** | | **8.408.776,36** | **8.266.000,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | |

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MUZOS
EDGAR ALFONSO BENITEZ CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 7.011.018 Buenavista Boyacá

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**TERRITORIAL BOYACA**
**CUADRO BASE RETEICA**

**CONTRATO No :** 2982 DE 2023

**OBJETO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO OTANCHE, PR63+0000 (LA YE) - PR 95+0000 (OTANCHE) - LOTE 3.

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MUZOS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** 2663 DE 2023

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

**ACTA No.:** 1

**PERIODO:** 25 A 30 DE SEP. DE 2023

**VALOR TOTAL BÁSICO:** 8.266.000,00
**IVA:** 142.776,36
**VALOR TOTAL:** 8.408.776,36

| VIA | MUNICIPIOS | LIMITE MUNICIPIO | | LONGITUD (M) | % LONG TRAMO/MUNICIPIO | VALOR TRAMO/MUNICIPIO | VALOR BASICO MUNICIPIO | AIU | TARIFA | VALOR RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PR INICIO | PR FINAL | | | | | | | |
| 6006 | OTANCHE | 63+0000 | 95+0000 | 32.851 | 1,000 | 8.266.000,00 | 7.514.545,00 | 751.455 | 0,005 | 3.757,00 |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL BÁSICO ACTA MENSUAL:** | | | | **32.851** | **1,000** | **8.266.000,00** | **7.514.545,00** | **751.455** | | **3.757,00** |

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MUZOS
EDGAR ALFONSO BENITEZ CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 7.011.018 Buenavista Boyacá

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 |

FECHA 6/10/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

**CONTRATO DE OBRA No:** 2982 DE 2023 **CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6006 DOS Y MEDIO - OTANCHE, PR63+0000 (LA YE) - PR95+0000 (OTANCHE)

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 25 A 30 DE SEP. DE 2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2663 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

**NOMBRE ARL:** LA EQUIDAD **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | BENITEZ CASTILLO EDGAR ALFONSO | 7.011.018 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MUZOS. | $ 1.000.000,00 | $ 80.800 | V | CAJACOPI | 27758430 | $ 145.000 | PROTECCION | 27758430 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 2 | BUITRAGO VARELA DANIEL | 7.010.687 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | COLPENSIONES | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 3 | OCAÑO ORDOÑEZ JOSE YERSEY | 9.498.292 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | COLPENSIONES | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 4 | OCAÑO ORDOÑEZ WILVER ESNEYDER | 9.498.687 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X | | | $ 80.800 | V | CAJACOPI | | $ 145.000 | COLPENSIONES | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 5 | ORDOÑEZ HERNANDEZ ILVER L | 9.498.611 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | COLPENSIONES | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 6 | ORDOÑEZ MARROQUIN JOSE O. | 9.496.723 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | PROTECCION | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 7 | ORDOÑEZ MARROQUIN RITO HERNAN | 4.200.701 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X | | | $ 80.800 | V | CAJACOPI | | $ 145.000 | COLPENSIONES | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 8 | ORDOÑEZ PINEDA ARMANDO | 9.496.357 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 9 | PINILLA BENITEZ WILMAN A. | 9.498.553 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X | | | $ 80.800 | V | CAJACOPI | | $ 145.000 | COLPENSIONES | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 10 | TEJEDOR SAAVEDRA ARNULFO | 4.200.815 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | PROTECCION | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 11 | USECHE SAAVEDRA JAVIER | 9.498.433 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X | | | $ 80.800 | V | CAJACOPI | | $ 145.000 | COLPENSIONES | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EDGAR ALFONSO BENITEZ CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS
NIT: 800.184.162-6

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Banco
Caja Social

FUNDACION GRUPO SOCIAL

## *HACE CONSTAR*

*Que el(los) cliente(s):*

***COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS*** *Identificado con* *NI8001841626*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0541 CHIQUINQUIRA, con las siguientes características:

### ***CUENTA DE AHORROS PYME***

| | | |
|---|---|---|
| *Número* | : | *24509227670* |
| *Fecha de Apertura* | : | *04 de febrero de 1999* |
| *Condiciones de Manejo* | : | *Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector* |
| *Estado* | : | *CUENTA ACTIVA* |

Esta constancia se expide con destino a: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Realizada en la oficina 0541 CHIQUINQUIRA de la ciudad de CHIQUINQUIRA, el día viernes, 4 de octubre de 2019.

Cordialmente,

***Efectuado por:***
J3V6M0I2 - JENNY SHIRLEY VILLAMIL MUÑOZ

04 OCT 2019
TRAMITADO

***FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS***

Establecimiento Bancario VIGILADO

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-7011018 | COMFABOY | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0200000 | $23.200 | 0.0300000 | $34.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-7010687 | COMFABOY | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0200000 | $23.200 | 0.0300000 | $34.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-9498292 | COMFABOY | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0200000 | $23.200 | 0.0300000 | $34.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-9498687 | COMFABOY | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0200000 | $23.200 | 0.0300000 | $34.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-9498611 | COMFABOY | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0200000 | $23.200 | 0.0300000 | $34.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-9496723 | COMFABOY | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0200000 | $23.200 | 0.0300000 | $34.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-4200701 | COMFABOY | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0200000 | $23.200 | 0.0300000 | $34.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-9496357 | COMFABOY | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0200000 | $23.200 | 0.0300000 | $34.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-9498553 | COMFABOY | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0200000 | $23.200 | 0.0300000 | $34.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-4200815 | COMFABOY | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0200000 | $23.200 | 0.0300000 | $34.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-9498433 | COMFABOY | 30 | $1.160.000 | 0.0400000 | $46.400 | 0.0200000 | $23.200 | 0.0300000 | $34.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 1 | $185.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $185.600 |
| PROTECCION | 3 | $556.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $556.800 |
| COLPENSIONES | 7 | $1.299.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $1.299.200 |

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcpulgari | CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 16/09/2023 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 88723 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1029723 | **Fecha Registro:** | 2023-09-16 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 168.175.527,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 168.175.527,00 | **Saldo x Obligar:** | 168.175.527,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 800184162 | **Razón Social:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS MUZOS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24509227670 | **Banco:** | BCSC S A | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 52357344 | **Nombre:** | PAOLA ANDREA ROA MORA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | DTBOY 2982/2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2023-09-16 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | Propios | 21 | CSF | | 168.175.527,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 168.175.527,00 | 0,00 | 168.175.527,00 | 168.175.527,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DTBOY CON 2982/2023 VBOG- 006736 P DIC 31/23 ERVICIO DEMANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO INVIAS T BOYACA SECTORES 6006 DOS Y MEDIO-OTANCHE, PR63+0000 (LA YE) - PR 95+0000 (OTANCHE) - LOTE 3. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-10-30 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-12-30 | 84.175.527,00 | 84.175.527,00 | NINGUNO |