	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 03/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA PERIODO MES: OCTUBRE DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 41.590.000,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	3/11/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	7/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	8/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	8/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	8/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2983 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE **NIT.** 820.001.515-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA, GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 42.308.372,73 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE, CON 0,73

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** OCTUBRE DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
Matricula profesional No.: 01110-1037 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre:GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula profesional No.: 15219-17469 BYC
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N. A.
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre:GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE
NIT 820.001.515-
VDA LA MESA
Tel: (057) 3118182022
San Pablo De Borbur - Colombia
ctadeoccidente1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECO 46

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(031) 7056000
Dirección	CR 59 26 60 ED INVIAS	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2023, 16:54
Expedición	20/11/2023, 16:54
Vencimiento	29/12/2023

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO ACTA No. 2 CONTRATO No. 2983 DE 2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4. OCTUBRE DE 2023	37,809,090.91	0.00	37,809,090.91
2	VALOR AIU (10%)	3,780,909.09	718,372.73	4,499,281.82

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuarenta y dos millones trescientos ocho mil trescientos setenta y dos pesos m/cte con setenta y tres cent.

Total Bruto	41,590,000.00
IVA 19%	718,372.73
Total a Pagar	**42,308,372.73**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-29 por $ 42,308,372.73

Observaciones:

#$24-02-00; contrato 2983-2023;gfernandez@invias.gov.co #$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059073868 aprobado en 20231031 prefijo FECO desde el número 44 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores Tarifa
CUFE: 06d0203fe9eaaeedb43130ce3ca83fe68829094ca37b904c0801a23d8afb2754c9deceb1e42aeb89a9b283a41566abc4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 3/11/2023 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 2 **Pre-acta** ☐ **No.** _____

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO No. 2983 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4.

PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB **CONTRATO No.** 2663 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 25 (Día) DE 9 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 169.233.491,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Día) DE _____ (Mes) DE _____ (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 169.233.491,00

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Día) DE _____ (Mes) DE _____ (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, LIMPIEZA DE BOX Y PONTONES, LIMPIEZA DE PUENTES, LIMPIEZA DE CALZADA, ROCERIA Y DESMONTE MANUAL, RETIRO DE DERRUMBES MENORES, ATENCION DE EMERGENCIAS, PARTICIPACION EN CAPACITACION, VIGILANCIA DE LA VIA, RECOLECCION DE BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 41.590.000,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 41.590.000,00
VALOR IVA	$ 718.372,73	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 41.590.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 42.308.372,73		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 42.308.372,73**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE, CON 0,73

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: _____
Nombre: **YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE
NIT: 820.001.515-0

Firma: _____
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2983 DE 2023

		%		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO				ACTA DE OBRA	X	2	OCTUBRE DE 2023
PAGO ANTICIPADO				ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO				ACTA DE AJUSTE			
				PRESTACION DE SERVICIOS			
				OTRO			
				CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1035623	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$ 42.308.372,73
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 42.308.372,73**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
M.P. 01110-1037 CPITVC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2983 DE 2023 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCIDENTE

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4.

Acta N° 2 Valor basico: 41.590.000,00 Período: OCTUBRE DE 2023

Valor Incluido Iva 42.308.372,73

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6007	Otanche - Chiquinquirá			$ 42.308.372,73	42.308.372,73
2						
3						
		TOTALES	**$**	**$**	**42.308.372,73**	**42.308.372,73**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	BOYACA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	Otanche	$ 1.650.026,54	$ 1.622.010,00
	MUNICIPIO 2	San Pablo de Borbur	$ 38.712.161,05	$ 38.054.850,00
	MUNICIPIO 3	Pauna	$ 1.946.185,15	$ 1.913.140,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACA		**42.308.372,74**	**41.590.000,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCIDENTE
YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 7.010.560 de Buenavista

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7420205			
Contratista:	C.T.A DE OCCIDENTE			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	820001515			
Objeto del Contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHUIQUINQUIRA PR0+0000 AL PR 32+0000 SECTOR RIO MINERO ACTA MES DE SERTIEMBRE 2023			
Contratante:	INVIAS	C.C. / Nit / Identificación	800215807	
	Numero de Contrato:	2983	Vigencia:	2023
	Base Gravable	$41590000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 416,000.00
	Fecha de Pago:	02/11/2023		

Otanche, 3 de Noviembre de 2023

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL BOYACA
Tunja

REFERENCIA: CONTRATO 2983 DE 2023

ASUNTO: CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA, bajo la gravedad del juramento, CERTIFICO que me encuentro al día y que he realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales del contrato de la referencia.

PERIODO APORTADO: OCTUBRE DE 2023

Atentamente,



Nombre: **YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA**
C.C. 7.010.560 de Buenavista
R/L COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCIDENTE
Contratista

CERTIFICACION

El suscrito **CARLOS FERNANDO ANGEL PEREZ**, Representante Legal Consorcio Admivial CFAP-AB, interventor del Contrato No. 2983-2023 certifica que, revisados y verificados los soportes de pago del personal a cargo del contratista, presentados durante el periodo del mes de octubre de 2023 en desarrollo del contrato No. 2983-2023 suscrito entre INVIAS y COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE identificada con NIT. 820.001.515-0, cuyo objeto fue SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR 0+0000 - PR 32+0000 (RIO MINERO)- LOTE 4 el contratista cumplió con lo establecido en la ley 789 de 2002, en su Artículo 50 y ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a Parafiscales (Caja de Bienestar familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social, para el periodo del mes de octubre de 2023. Lo anterior, según lo establecidos en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte para proceder al pago de acta mensual del contrato.

Dado el 03 de noviembre de 2023



CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante Legal CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Interventor del Contrato
M.P 14686CND

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14720967572

(415)7707212489984(8020) 000001472096757 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 1 5 1 5	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE

36. Nombre comercial	37. Sigla
	DE OCCIDENTE C.T.A

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	San Pablo de Borbur 6 8 1

41. Dirección principal
VDA LA MESA

42. Correo electrónico ctadeoccidente1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 1 8 2 0 2 2	3 1 0 8 7 6 3 8 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 1 1	1 9 9 8 0 2 0 9	3 8 2 1	1 9 9 8 0 2 0 9	4 2 1 0	6 1 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 11 - 04 / 17 : 12: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 29-01-2021 03:24:29PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720967572

(415)7707212489984(8020) 000001472096757 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 1 5 1 5	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 1 0 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 1 0 5 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PASTRAN	MURCIA	YAMEL	EDILSON

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 3/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 2983 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2663 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1035623	C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	2983-2023	$ 169.233.491,00	
				TOTAL		$ 169.233.491,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 169.233.491,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
CONTRATO PRINCIPAL 2108 DE 2019									**1035623 del 18-9-2023**	**$ 169.233.491,00**	**$ 169.233.491,00**				
1	Parcial	25 a 30 de septiembre de 2023	$ 8.318.000,00	$ 143.674,55	$ 8.461.674,55				1035623 del 18-9-2023	$ 160.771.816,45	$ 160.771.816,45				Registro presupuestal 1035623
2	Parcial	Octubre de 2023	$ 41.590.000,00	$ 718.372,73	$ 42.308.372,73				1035623 del 18-9-2023	$ 118.463.443,72	$ 118.463.443,72				Registro presupuestal 1035623
TOTALES			**$ 49.908.000,00**	**$ 862.047,28**	**$ 50.770.047,28**					**$ 118.463.443,72**	**$ 118.463.443,72**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 49.908.000,00	$ 862.047,28	$ 50.770.047,28
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 49.908.000,00	$ 862.047,28	$ 50.770.047,28

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: : YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE
NIT: 820.001.515-0

Firma

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL BOYACA
CUADRO BASE RETEICA

CONTRATO No : 2983 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCIDENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2663 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

ACTA No.: 2

PERIODO: OCTUBRE DE 2023

VALOR TOTAL BÁSICO: 41.590.000,00
IVA: 718.372,73
VALOR TOTAL: 42.308.372,73

VIA	MUNICIPIOS	LIMITE MUNICIPIO		LONGITUD (M)	% LONG TRAMO/MUNICIPIO	VALOR TRAMO/MUNICIPIO	VALOR BASICO MUNICIPIO	AIU	TARIFA	VALOR RETENCIÓN
		PR INICIO	PR FINAL							
6007	OTANCHE	0+0000	1+0250	1.250	0,04	1.622.010,00	1.474.555,00	147.456,00	0,0050	$ 737
6007	SAN PABLO DE BORBUR	1+0250	30+0500	29.285	0,92	38.054.850,00	34.595.318,00	3.459.532,00	0,0100	$ 34.595
6007	PAUNA	30+0500	32+0000	1.485	0,05	1.913.140,00	1.739.218,00	173.922,00	N/A	
TOTAL BÁSICO ACTA MENSUAL:				**32.020**	**1,000**	41.590.000,00	37.809.091,00	3.780.910,00	**0,015**	$ 35.332



CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCIDENTE
YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 7.010.560 de Buenavista



Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	3/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 2983 DE 2023 **CONTRATISTA:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 **PROYECTO:** CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2663 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

NOMBRE ARL: SEGUROS COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CASTRO LARA CARLOS ALBERTO	4.066.802	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE	$ 1.000.000,00	$ 80.800	V	NUEVA EPS	28100158	$ 145.000	PROTECCION	28100158	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
2	ESPITIA BUITRAGO ALVARO EFREN	79.854.030	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 145.000	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
3	HEREDIA CHACON LUIS ANTONIO	74.260.702	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
4	GUTIERREZ PAEZ JAIME	6.911.114	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 145.000	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
5	PASTRAN MURCIA YAMEL EDILSON	7.010.560	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	SANITAS		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
6	PERALTA MURCIA JOSE IGNACIO	6.650.229	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
7	RODRIGUEZ PEÑA JOSE SALVADOR	74.261.456	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 145.000	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
8	PINZON OMAR ORLANDO	80.817.722	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
9	BERNAL GUTIERREZ REINY JOHAN	1.056.505.815	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	EPS S. COMF HUILA		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
10	SIERRA SUATERNA LAURO ROSELLY	7.842.931	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
11	VILLAMIL GOMEZ JOSE VICENTE	74.260.137	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	NUEVA EPS		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
12	PASTRAN CASTILLO JHOJAN ANDRES	1.056.506.409	ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	CAJACOPI		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE
NIT: 820.001.515-0

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Banco Caja Social

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE *Identificado con* *NI8200015150*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0541 CHIQUINQUIRA, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número	:	*24509227694*
Fecha de Apertura	:	*04 de febrero de 1999*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: SRS. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS.
Realizada en la oficina 0541 CHIQUINQUIRA de la ciudad de CHIQUINQUIRA, el día viernes, 10 de mayo de 2019.

Cordialmente,

Efectuado por:
L8C5L3A8 - LEIDY MARCELA CAMACHO LOPEZ

Banco Caja Social
OF. CHIQUINQUIRA
AS 80 10 MAY 2019
Vo.Bo.
TRAMITADO

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Establecimiento Bancario

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHagiraldo	ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	18/09/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 88723 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1035623	**Fecha Registro:**	2023-09-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	169.233.491,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	169.233.491,00	**Saldo x Obligar:**	169.233.491,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	820001515	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24509227694	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2893/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF		169.233.491,00	0,00		
					Total:	169.233.491,00	0,00	169.233.491,00	169.233.491,00

Objeto:	SGI CON 2893/2023 RAD:2023I-VBOG-006787 P:31/12/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DT BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-15	42.308.373,00	42.308.373,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-15	42.308.373,00	42.308.373,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-05	42.308.373,00	42.308.373,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-20	42.308.372,00	42.308.372,00	NINGUNO