| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 05/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA PERIODO MES: 28 A 29 DE FEBRERO DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.786.530,00

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 5/03/2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N. A. | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N. A. | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 5/03/2024 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 6/03/2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N. A. | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N. A. | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 7/07/2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | 7/03/2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | N. A. | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | N. A. | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | N. A. | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 7/03/2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE OBRA No.:** 2983 DE 2023

**OBJETO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4.

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE **NIT.** 820.001.515-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA, GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.834.660,97 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, CON 0,97

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 6 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 28 A 29 DE FEBRERO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | Firma N. A. | Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO |
| Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA | Firma | Nombre: | Firma |
| Matricula profesional No.: 01110-1037 CPITVC | Nombre:GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO | Matricula profesional No.: | Nombre:GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO |
| SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA | Matricula profesional No.: 15219-17469 BYC | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC |
| Fecha firma: | DIRECTOR TERRITORIAL | Fecha firma: | ORDENADOR DEL PAGO |
| (Suscribe según su competencia) | Fecha firma: | (Suscribe según su competencia) | Fecha de Firma: |
| | (Suscribe según su competencia) | | |

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE**
NIT 820.001.515-
VDA LA MESA
Tel: (057) 3118182022
San Pablo De Borbur - Colombia
ctadeoccidente1@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FECO 50**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (031) 7056000 |
| **Dirección** | CR 59 26 60 ED INVIAS | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 05/03/2024, 15:45 |
| **Expedición** | 05/03/2024, 15:45 |
| **Vencimiento** | 30/04/2024 |

| Ítem | Descripción | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO ACTA No. 6 CONTRATO No. 2983 de 2023 PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4. PERIODO 28 A 29 DE FEBRERO DE 2024 | 2,533,209.09 | 0.00 | 2,533,209.09 |
| 2 | VALOR AIU (10%) | 253,320.91 | 48,130.97 | 301,451.88 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Dos millones ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos m/cte con noventa y siete cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,786,530.00 |
| IVA 19% | 48,130.97 |
| **Total a Pagar** | **2,834,660.97** |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-30 por $ 2,834,660.97

**Observaciones:**

#$24-02-00; contrato 2979 de 2023;gfernandez@invias.gov.co #$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059073868 aprobado en 20231031 prefijo FECO desde el número 44 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores Tarifa
**CUFE:** 66124765d3505e44c79c5c69c2549b508c3be92fcd49b9addd764fbff2c3d0cb69bf70de4d8c57e021ecf2428d34e0aa

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**<br>**RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**Acta** ☑ **No.** 6 **Pre-acta** ☐ **No.**

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

**CONTRATO No.** 2983 DE 2023 (Indique número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO:**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4.

**PROYECTO:** CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB **CONTRATO No.** 2663 DE 2023 (Indique número y año)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 25 (Día) | DE | 9 (Mes) | DE | 2023 (Año) | **VALOR INICIAL:** | $ | 169.233.491,00 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 (Día) | DE | 1 (Mes) | DE | 2024 (Año) | **VALOR ACUMULADO:** | $ | 262.871.159,00 |
| **FECHA DE REANUDACIÓN:** | 28 (Día) | DE | 2 (Mes) | DE | 2024 (Año) | | | |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 1 (Día) | DE | 5 (Mes) | DE | 2024 (Año) | | | |

## VALOR DEL PAGO

**ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):**

LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE CALZADA, VIGILANCIA DE LA VIA, RECOLECCION DE BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR BÁSICO MENSUAL** | $ | 2.786.530,00 | **VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** | $ | 2.786.530,00 |
| **VALOR IVA** | $ | 48.130,97 | **VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** | $ | 2.786.530,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | $ | 2.834.660,97 | | | |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** **$ 2.834.660,97**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS:** DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, CON 0,97

**NOTAS:**

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: **YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE
NIT: 820.001.515-0

Firma:
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-7-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 28/02/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL BOYACÁ — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ — ACTA No: TRES (3) (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2983 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) -LOTE 4.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2663 DE 2023 — INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/9/2023 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 29/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 169.233.491,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 262.871.159,00

PLAZO ACUMULADO: 6,21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/ano)

FECHA DE REANUDACION: 28/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 93.637.668,00

| No.DE ORDEN | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | MODIFICACIONES<br>CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 2 FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 | | PRESENTES | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 de fecha 2 de febrero de 2024 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GR. | PART. | DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | + / - | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| **VIGENCIA 2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 Otanche - Chiquinquirá, PR0+0000-PR32+0000 (Río Minero) | Mes | 4 | 41.590.000,00 | 166.360.000,00 | 4,233 | 176.050.470,00 | + | 1,979 | 82.306.610,00 | 4,133 | 171.891.470,00 | 6,212 | 258.357.080,00 |
| | | | | | | | | | | 13.864,00 | + | | 36.809,00 | | | | 50.673,00 |
| | * | SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) | | | | | | $ 166.360.000,00 | | $ 176.064.334,00 | | | $ 82.343.419,00 | | $ 171.891.470,00 | | $ 258.407.753,00 |
| | * | PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * | VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | | | $ 166.360.000,00 | | $ 176.064.334,00 | | | $ 82.343.419,00 | | $ 171.891.470,00 | | $ 258.407.753,00 |
| | * | VALOR IVA (OBRA) ( E) | | | | | | $ 2.873.491,00 | | $ 3.041.111,00 | | | $ 1.422.295,00 | | $ 2.969.034,49 | | $ 4.463.406,00 |
| | * | VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) | | | | | | $ 169.233.491,00 | | $ 179.105.445,00 | | | $ 83.765.714,00 | | $ 174.860.504,49 | | $ 262.871.159,00 |
| | * | **VALOR TOTAL (F+I+J+K)** | | | | | | $ 169.233.491,00 | | $ 179.105.445,00 | | | $ 83.765.714,00 | | $ 174.860.504,49 | | $ 262.871.159,00 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:**

Se acerca la temporada de Semana Santa durante la cual se incrementa el flujo vehicular en las vias, por tanto se hace necesario continuar ejecutando las actividades de mantenimiento rutinario, con el propósito de garantizar la transitabilidad, seguridad y comodidad a los usuarios en el sector a cargo en cumplimiento de los objetivos del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA**
Representante Legal o Apoderado
Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE
C.C. No.: 7.010.560 de Buenavista

Firma:
Nombre: **CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matricula No.: 14686 CND

Firma: N.A.
Nombre:
Titular Gerencia
Matricula No.:

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Jefe Unidad Ejecutora TERRITORIAL BOYACA
Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA — Matrícula Profesional No.: 01110-1037 CPITVC — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO — Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC — Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: NO APLICA — Matrícula Profesional No.: — Firma: N. A. (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-11-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**ACTA DE SUSPENSIÓN No.** 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

**AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.**
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

## RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y será solidariamente responsable con el Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

**CONTRATO DE OBRA No.** 2983 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE
(Nombre o razón social del Contratista)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2663 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

**CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA**

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 25/9/2023
Indicar (Día/Mes/Año)

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 179.105.445,00

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/01/2024
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)
Indicar Día/Mes/Año

**CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:**
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

Teniendo en cuenta que:

• El contrato de 2983 de 2023 vence el próximo 31 de enero de 2024.

• Que mediante Resolución No. 00138 del 23 de enero de 2024 por la cual se suspendieron los procesos de selección bajo la modalidad de licitación pública, publicados en la plataforma Secop II bajo los números de proceso LP-DO-SGI-074-2023 a la LP-DO-SGI-100-2023 y de la LP-DO-SGI-102-2023 a la LP-DO-SGI-105-2023; los cuales tiene por objeto el servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Invias. Procesos con los que se esperaba dar continuidad al servicio de mantenimiento rutinario, una vez terminado el contrato vigente.

• Que el contrato no cuenta con recursos que le permitan ampliar el plazo de ejecución y sumado que la cooperativa no dispone de recursos económicos suficientes debido a la demora en el pago de las actas mensuales por parte de la entidad contratante.

En razón a lo mencionado anteriormente, se solicita estudiar la posibilidad de suspender, el contrato No. 2983 de 2023 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4", por un plazo de 30 días, pues producto de las actuales condiciones de cambio climático pueden surgir eventos que ocasionen el cierre total o parcial de la carretera en el sector vial asignado, la misma pueda ser atendida con el personal de mantenimiento rutinario con cargo al plazo restante de ejecución del contrato.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-11-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA:**

Teniendo en cuenta las razones expuestas por el contratista y con el fin de atender eventos que puedan afectar el cierre total o parcial de la vía y estos puedan ser atendidos con el personal de mantenimiento rutinario con cargo al plazo restante de ejecución del contrato.
La Interventoria da viabilidad a la suspensión del contrato por un plazo de 30 días a partir del 29 de enero de 2024

**NOTAS:**

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-3 Acta de Reanudación del Contrato de Obra.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**

**FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** 29 (Día) de 1 (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN:** 28 (Día) de 2 (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:** 1 (Día) de 3 (Mes) de 2024 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

**FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP**
Nombre: YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA
Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE
NIT. No.: 820.001.515-0

**FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP**
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO N°: 2983 DE 2023

| | | % | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | X | 6 | 28 A 29 DE FEBRERO DE 2024 |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | | | |
| DESEMBOLSO | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 1035623 | RUBRO No. | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | RECURSO No. | 21 | VALOR AFECTADO | $ 2.834.660,97 |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| | | | | | | TOTAL ACTA | **$ 2.834.660,97** |

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA
M.P. 01110-1037 CPITVC

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

**CONTRATO DE OBRA No:** 2983 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE

**MES INFORME MENSUAL:** 28 A 29 DE FEBRERO DE 2024 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2663 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1035623 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 21 | PROPIOS | 2983-2023 | $ 169.233.491,00 | |
| 2023 | 1035623 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 21 | PROPIOS | 2983-1-2023 DE 2023 | $ 9.871.954,00 | |
| 2024 | 110624 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 20 | PROPIOS | 2983-3-2023 DE 2024 | $ 83.765.714,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | $ 262.871.159,00 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 262.871.159,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| **CONTRATO PRINCIPAL 2983 DE 2023** | | | | | | | | | **1035623 del 18-9-2023** | **$ 169.233.491,00** | **$ 169.233.491,00** | | | | |
| 1 | Parcial | 25 a 30 de septiembre de 2023 | $ 8.318.000,00 | $ 143.674,55 | $ 8.461.674,55 | | | | 1035623 del 18-9-2023 | $ 160.771.816,45 | $ 160.771.816,45 | | | | Registro presupuestal 1035623 |
| 2 | Parcial | Octubre de 2023 | $ 41.590.000,00 | $ 718.372,73 | $ 42.308.372,73 | | | | 1035623 del 18-9-2023 | $ 118.463.443,72 | $ 118.463.443,72 | | | | Registro presupuestal 1035623 |
| 3 | Parcial | Noviembre de 2023 | $ 41.590.000,00 | $ 718.372,73 | $ 42.308.372,73 | | | | 1035623 del 18-9-2023 | $ 76.155.070,99 | $ 76.155.070,99 | | | | Registro presupuestal 1035623 |
| 4 | Parcial | Diciembre de 2023 | $ 41.590.000,00 | $ 718.372,73 | $ 42.308.372,73 | | | | 1035623 del 18-9-2023 | $ 33.846.698,26 | $ 33.846.698,26 | | | | Registro presupuestal 1035623 |
| **CONTRATO ADICIONAL 2983-1-2023 DE 2023** | | | | | | | | | **1035623 del 26-12-2023** | **$ 9.871.954,00** | **$ 43.718.652,26** | | | | |
| 5 | Parcial | Enero de 2024 | $ 33.272.000,08 | $ 574.698,18 | $ 33.846.698,26 | | | | 1035623 del 18-9-2023 | - | $ 9.871.954,00 | | | | Registro presupuestal 1035623 |
| 5 | Parcial | Enero de 2024 | $ 5.531.469,92 | $ 95.543,57 | $ 5.627.013,49 | | | | 1035623 del 26-12-2023 | $ 4.244.940,51 | $ 4.244.940,51 | | | | Registro presupuestal 1035623 |
| **CONTRATO ADICIONAL 2983-3-2023 DE 2024** | | | | | | | | | **110624 de 1-3-2024** | **$ 83.765.714,00** | **$ 88.010.654,51** | | | | |
| 6 | Parcial | Febrero de 2024 | $ 2.786.530,00 | $ 48.130,97 | $ 2.834.660,97 | | | | 1035623 del 26-12-2023 | $ 1.410.279,54 | $ 85.175.993,54 | | | | Registro presupuestal 1035623 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 174.678.000,00** | **$ 3.017.165,46** | **$ 177.695.165,46** | | | | | **$ 1.410.279,54** | **$ 85.175.993,54** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 174.678.000,00 | $ 3.017.165,46 | $ 177.695.165,46 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA | | | |
| AJUSTES | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 174.678.000,00 | $ 3.017.165,46 | $ 177.695.165,46 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: : YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE
NIT: 820.001.515-0

Firma

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° 2983 DE 2023 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCIDENTE

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4.

Acta N° 6 Valor basico: 2.786.530,00 Período: 28 A 29 DE FEBRERO DE 2024

Valor Incluido Iva 2.834.660,97

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6007 | Otanche - Chiquinquirá | | | $ 2.834.660,97 | 2.834.660,97 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **2.834.660,97** | **2.834.660,97** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | BOYACA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | Otanche | $ 110.551,78 | $ 108.674,67 |
| | MUNICIPIO 2 | San Pablo de Borbur | $ 2.593.714,79 | $ 2.549.674,95 |
| | MUNICIPIO 3 | Pauna | $ 130.394,40 | $ 128.180,38 |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACA** | | **2.834.660,97** | **2.786.530,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | |

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCIDENTE
YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 7.010.560 de Buenavista

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

| | | |
|---|---|---|
| Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA<br><br>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC<br>ORDENANZA 030 DE 2005 | ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD<br>MULTICAMPUS<br>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número Estampilla | 7499438 | | | |
| Contratista: | COOPERATIVA DE OCCIDENTE | | | |
| C.C. / Nit / Identificación Contratista: | 820.001.515-0 | | | |
| Objeto del Contrato | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4 | | | |
| Contratante: | INSTITUTO | C.C. / Nit / Identificación | 8002158072 | |
|  | Numero de Contrato: | 2983 | Vigencia: | 2023 |
| | Base Gravable | $2786530 | Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato | $ 28,000.00 |
| | Fecha de Pago: | 05/03/2024 | | |

Otanche, 5 de marzo de 2024

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
DIRECCION TERRITORIAL BOYACA
Tunja

REFERENCIA: CONTRATO 2983 DE 2023

ASUNTO: CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA, bajo la gravedad del juramento, CERTIFICO que me encuentro al día y que he realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales del contrato de la referencia.

PERIODO APORTADO: FEBRERO DE 2024

Atentamente,



Nombre: **YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA**
C.C. 7.010.560 de Buenavista
R/L COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCIDENTE
Contratista

# CERTIFICACION

El suscrito **CARLOS FERNANDO ANGEL PEREZ**, Representante Legal Consorcio Admivial CFAP-AB, interventor del Contrato No. 2983-2023 certifica que, revisados y verificados los soportes de pago del personal a cargo del contratista, presentados durante el periodo del 28 y 29 de febrero de 2024 en desarrollo del contrato No. 2983-2023 suscrito entre INVIAS y COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE identificada con NIT. 820.001.515-0, cuyo objeto fue SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR 0+0000 - PR 32+0000 (RIO MINERO)- LOTE 4 el contratista cumplió con lo establecido en la ley 789 de 2002, en su Artículo 50 y ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a Parafiscales (Caja de Bienestar familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social, para el periodo del 28 y 29 de febrero de 2024. Lo anterior, según lo establecidos en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte para proceder al pago de acta mensual del contrato.

05 de marzo de 2024

**CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA**
Representante Legal CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Interventor del Contrato
M.P 14686CND

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**TERRITORIAL BOYACA**
**CUADRO BASE RETEICA**

**CONTRATO No :** 2983 DE 2023

**OBJETO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4.

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCIDENTE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** 2663 DE 2023

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

**ACTA No.:** 6

**PERIODO:** 28 A 29 DE FEBRERO DE 2024

**VALOR TOTAL BÁSICO:** 2.786.530,00
**IVA:** 48.130,97
**VALOR TOTAL:** 2.834.660,97

| VIA | MUNICIPIOS | LIMITE MUNICIPIO | | LONGITUD (M) | % LONG TRAMO/MUNICIPIO | VALOR TRAMO/MUNICIPIO | VALOR BASICO MUNICIPIO | AIU | TARIFA | VALOR RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PR INICIO | PR FINAL | | | | | | | |
| 6007 | OTANCHE | 0+0000 | 1+0250 | 1.250 | 0,04 | 108.674,67 | 98.795,00 | 9.880,00 | 0,0050 | $ 49 |
| 6007 | SAN PABLO DE BORBUR | 1+0250 | 30+0500 | 29.285 | 0,92 | 2.549.674,95 | 2.317.886,00 | 231.789,00 | 0,0100 | $ 2.318 |
| 6007 | PAUNA | 30+0500 | 32+0000 | 1.485 | 0,05 | 128.180,38 | 116.528,00 | 11.653,00 | N/A | |
| **TOTAL BÁSICO ACTA MENSUAL:** | | | | **32.020** | **1,000** | 2.786.530,00 | 2.533.209,00 | 253.322,00 | **0,015** | $ 2.367 |

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCIDENTE
YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 7.010.560 de Buenavista

Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 |
| FECHA | 5/03/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

**CONTRATO DE OBRA No:** 2983 DE 2023 **CONTRATISTA:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ. PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4.

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 28 A 29 DE FEBRERO DE 2024 **PROYECTO:** CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2663 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB

**NOMBRE ARL:** SEGUROS COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 a 29) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | CASTRO LARA CARLOS ALBERTO | 4.066.802 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE | $ 1.000.000,00 | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | 29192658 | $ 145.000 | PROTECCION | 29192658 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 2 | ESPITIA BUITRAGO ALVARO EFREN | 79.854.030 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | PROTECCION | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 3 | HEREDIA CHACON LUIS ANTONIO | 74.260.702 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 4 | GUTIERREZ PAEZ JAIME | 6.911.114 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | PROTECCION | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 5 | PASTRAN MURCIA YAMEL EDILSON | 7.010.560 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | | $ 80.800 | V | SANITAS | | $ 145.000 | COLPENSIONES | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 6 | PERALTA MURCIA JOSE IGNACIO | 6.650.229 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | COLPENSIONES | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 7 | RODRIGUEZ PEÑA JOSE SALVADOR | 74.261.456 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | PROTECCION | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 8 | PINZON OMAR ORLANDO | 80.817.722 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 9 | BERNAL GUTIERREZ REINY JOHAN | 1.056.505.815 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | | $ 80.800 | V | EPS S. COMF HUILA | | $ 145.000 | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 10 | SIERRA SUATERNA LAURO ROSELLY | 7.842.931 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 11 | VILLAMIL GOMEZ JOSE VICENTE | 74.260.137 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | | $ 145.000 | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 12 | PASTRAN CASTILLO JHOJAN ANDRES | 1.056.506.409 | ASOCIADO | $ 1.160.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | | $ 80.800 | V | CAJACOPI | | $ 145.000 | PORVENIR | | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: YAMEL EDILSON PASTRAN MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE
NIT: 820.001.515-0

Firma
Nombre: CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMIVIAL CFAP-AB
Matrícula Profesional No.: 14686 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Banco Caja Social

*HACE CONSTAR*

*Que el(los) cliente(s):*

***COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE*** *Identificado con* *NI8200015150*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0541 CHIQUINQUIRA, con las siguientes características:

## *CUENTA DE AHORROS PYME*

| | | |
|---|---|---|
| *Número* | : | *24509227694* |
| *Fecha de Apertura* | : | *04 de febrero de 1999* |
| *Condiciones de Manejo* | : | *Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector* |
| *Estado* | : | *CUENTA ACTIVA* |

Esta constancia se expide con destino a: SRS. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS.
Realizada en la oficina 0541 CHIQUINQUIRA de la ciudad de CHIQUINQUIRA, el día viernes, 10 de mayo de 2019.

Cordialmente,

***Efectuado por:***
L8C5L3A8 - LEIDY MARCELA CAMACHO LOPEZ

Banco Caja Social
OF. CHIQUINQUIRA
AS 80 10 MAY 2019
Vo.Bo
TRAMITADO

***FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS***

Establecimiento Bancario

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14720967572

(415)7707212489984(8020) 000001472096757 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 2 0 0 0 1 5 1 5 | 0 | Impuestos y Aduanas de Tunja | 2 0 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | DE OCCIDENTE C.T.A |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | San Pablo de Borbur 6 8 1 |

41. Dirección principal
VDA LA MESA

42. Correo electrónico ctadeoccidente1@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 8 1 8 2 0 2 2 | 3 1 0 8 7 6 3 8 3 8 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 9 4 1 1 | 1 9 9 8 0 2 0 9 | 3 8 2 1 | 1 9 9 8 0 2 0 9 | 4 2 1 0 | 6 1 9 0 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 11 - 04 / 17 : 12: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720967572

(415)7707212489984(8020) 000001472096757 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 2 0 0 0 1 5 1 5 | 0 | Impuestos y Aduanas de Tunja | 2 0 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 4 1 0 1 4 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 0 1 0 5 6 0 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PASTRAN | MURCIA | YAMEL | EDILSON |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHagiraldo | ALVARO GIRALDO MALDONADO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 18/09/2023 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 88723 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1035623 | **Fecha Registro:** | 2023-09-18 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 169.233.491,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 169.233.491,00 | **Saldo x Obligar:** | 169.233.491,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 820001515 | **Razón Social:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE OCCIDENTE | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24509227694 | **Banco:** | BCSC S A | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 52357344 | **Nombre:** | PAOLA ANDREA ROA MORA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 2893/2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2023-09-18 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | Propios | 21 | CSF | | 169.233.491,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 169.233.491,00 | 0,00 | 169.233.491,00 | 169.233.491,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SGI CON 2893/2023 RAD:2023I-VBOG-006787 P:31/12/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DT BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000-PR32+0000 (RÍO MINERO) - LOTE 4 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-10-15 | 42.308.373,00 | 42.308.373,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-11-15 | 42.308.373,00 | 42.308.373,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-12-05 | 42.308.373,00 | 42.308.373,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-12-20 | 42.308.372,00 | 42.308.372,00 | NINGUNO |