GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600017881
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18/03/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16371
OBJETO: "ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE LA PINTADA PARA LA EJCUCION DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE LA PINTADA".			
ORGANISMO ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	
ASOCIADO		**NOMBRE:**	MUNICIPIO DE LA PINTADA
		NIT	811.009.017-8
VALOR [$]:		El valor del presente convenio será de **MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.620.972.818)** de los cuales el Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física, aportará recursos por un valor de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.296.778.254) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3500055387 del 22 de enero de 2025, y el Municipio de LA PINTADA aportará la suma de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 324.194.564) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N" 00024 del 02/01/2025.	
PLAZO:		El plazo del presente convenio interadministrativo será de **SEIS (6)** meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes en el presente convenio. Este plazo incluye el tiempo estimado para el desembolso de los recursos, una vez las partes hayan cumplido con los requisitos establecidos, la celebración de los procesos de selección de contratista, si a ello hay lugar, y el plazo de ejecución del proyecto cofinanciado.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC**	4500064613
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	28/02/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			10/04/2025
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	**JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR**
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio.

1. Firma de la minuta.
2. Aprobación de pólizas
3. Designación de supervisor del Departamento.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 4600017881 de 2025 se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 22 ABR 2025

3.2. Fecha de terminación: 22 OCT 2025

En el evento en que no se llegue a liquidar el convenio dentro del término previsto de seis (06) meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo. Se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por veinticuatro (24) meses más, de conformidad con el Articulo 11 de la ley 1150 de 2007, la administración de La Pintada es la responsable de actualizar la póliza en este caso.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ SALAZAR
Profesional Universitario
SUPERVISOR

HERMAN ANTONIO CORREA BEDOYA
Alcalde Municipal La Pintada
ASOCIADO