	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1
		FECHA	06/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ PERIODO MES: 1 DE MAYO DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9 Y FINAL (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 450.252,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13/06/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	20/06/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20/06/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	20/06/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20/06/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3070 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS **NIT.** NIT: 820.001.559-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, INGENIERO GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 458.029,08 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS. M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 9 Y FINAL (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 DE MAYO DE 2024 (Indicar el período del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Matrícula profesional No.: 5220247079 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre: ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matrícula profesional No.: 15219-17469 BYC
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: NO APLICA
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre: ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Espacio para
Logo Corporativo

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS
NIT 820.001.559-4
CL 2 4 38
Tel: (038) 3118539314
Pauna - Colombia
sanchezp654@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 51

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(031) 7560000
Dirección	CLL 25 G No 73B - 90 BOGOTA D.C	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2024, 08:19
Expedición	11/06/2024, 08:19
Vencimiento	11/06/2024

Ítem	Descripción	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MANT. RUTIN, VÍAS: 6007 OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO)-PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5	MANT. RUTIN, VÍAS: 6007 OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO)-PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5		1.00	409,320.00	0 %	0.00	409,320.00
2	ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD (AIU)	ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD (AIU)		1.00	40,932.00	19 %	7,777.08	40,932.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y ocho mil veintinueve pesos m/cte con ocho cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 458,029.08

Total Bruto	450,252.00
IVA 19%	7,777.08
Total a Pagar	458,029.08

Observaciones:
#$ 24-02-00; CONTRATO 3070 DE 2023; gfernandez@invias.gov.co #$ ACTA 9 MAYO 1 DE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764058987728 aprobado en 20231031 prefijo A desde el número 41 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos Tarifa
CUFE: 44f6817716a1ccc41cd657cd984b0622f0b3d969e019af5b88da52c8cb8cbe7897aec3be7c52f0ddd7dd4485d5a7f823

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764006989774

(415)7707212489984(8020) **001876400698977 4**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 0 0 0 1 5 5 9	4				

11. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tunja

Cód. 2 0

24. Dirección
CL 2 4 38

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Boyacá	Pauna

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-11-04 / 06:54:51 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SANCHEZ PARRA TOMAS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 4197654 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

997. Fecha formalización 2020-11-04 18:54:51

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764006989774

(415)7707212489984(8020) **001876400698977 4**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 0 0 0 1 5 5 9	4				

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS CL 2 4 38	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	A	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA Nº** 9 Y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 450.252,00 **MES** 1 DE MAYO DE 2024

ACTA FINAL x

CONTRATO No : 3070 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS. PR 32+000 (RÍO MINERO) A PR 62+000 (PIEDRAGORDA)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2669 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6,21 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/09/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 28/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $152.676.360,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $84.476.531,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $237.152.891,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
VIGENCIA 2023														
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 Otanche - Chquinquirá, PR32+0000 (Río Minero) - PR62+0000 (Piedragorda)	Mes	4	37.521.000,00	150.084.000,00	6,212	233.080.452,00	0,012	450.252,00	6,212	233.080.452,00
										45.714,00				
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				150.084.000,00		233.126.166,00		450.252,00		233.080.452,00
				* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)										
				* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)										
				* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				150.084.000,00		233.126.166,00		450.252,00		233.080.452,00
				* VALOR IVA (OBRA) (E)				2.592.360,00		4.026.725,00		7.777,08		4.025.935,08
				* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D`+E)				152.676.360,00		237.152.891,00		458.029,08		237.106.387,08
				* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)										
				* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)										
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H										
				* **GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**										
				* **VALOR TOTAL (F+I+J)**				**152.676.360,00**		**237.152.891,00**		**458.029,08**		**237.106.387,08**
TOTAL CONTRATO														
				Valor total BASICO OBRAS= (A)				150.084.000,00		233.126.166,00		450.252,00		233.080.452,00
				IVA (F) = (E) * (% IVA)				2.592.360,00		4.026.725,00		7.777,08		4.025.935,08
				VALOR TOTAL (F+I+J+K)				**152.676.360,00**		**237.152.891,00**		**458.029,08**		237.106.387,08

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %

Utilidad 2 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	-
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	-
Valor Amortizado Acumulado	$ -	-
Valor Saldo por Amortizar	$ -	-

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 450.252,00	$ 7.777,08	$ 458.029,08
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 450.252,00	$ 7.777,08	$ 458.029,08

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA **ACTA Nº** 9 Y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 450.252,00 **MES** 1 DE MAYO DE 2024

ACTA FINAL x

☑

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 450.252,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 450.252,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 458.029,08 **VALOR EN LETRAS:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS. M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma Tomás Sánchez P.
Nombre: TOMAS SÁNCHEZ PARRA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS
NIT: 820.001.559-4

Firma
Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
SUPERVISOR
Matricula Profesional No.: 5220247079 NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 9 Y FINAL **Pre-acta** ☐ **No.** .....

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO No. 3070 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

INTERVENTOR: CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4 **CONTRATO No.** 2669 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 25 (Día) DE 9 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 152.676.360,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 237.152.891,00

FECHA DE REANUDACIÓN: 28 (Día) DE 2 (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 1 (Día) DE 5 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA, LIMPIEZA DE ENCOLES, LIMPIEZA DE DESCOLES, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, LIMPIEZA DE BOX, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 450.252,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 450.252,00
VALOR IVA	$ 7.777,08	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 450.252,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 458.029,08		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 458.029,08 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS. M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: Tomás Sánchez P.

Nombre: TOMAS SÁNCHEZ PARRA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS
NIT: 820.001.559-4

Firma:

Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
SUPERVISOR
Matricula Profesional No.: 5220247079 NRÑ

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 3070 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	9 Y FINAL	1 DE MAYO DE 2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 113524	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 458.029,08
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$ 458.029,08

SUPERVISOR DEL CONTRATO
HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Matrícula No.: 5220247079 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 3070 DE 2023 Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

Objeto del Contrato : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5

Acta N° 9 Y FINAL Valor basico $ $ 450.252,00 Período: 1 DE MAYO DE 2024

Valor Incluido Iva $ $ 458.029,08

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6007	Otanche - Chiquinquirá			$ 458.029,08	$ 458.029,08
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 458.029,08**	**$ 458.029,08**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO: 1 BOYACA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.801.368-5	MUNICIPIO 1	Pauna	458.029,08	$ 450.252,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 BOYACA		**458.029,08**	**$ 450.252,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Tomás Sánchez P.

Nombre: TOMAS SANCHEZ PARRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS
NIT: 820.001.559-4

Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
SUPERVISOR
Matricula Profesional No.: 5220247079 NRÑ

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7528663			
Contratista:	c t alos Amigos			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	820001559			
Objeto del Contrato	servicio de mantenimiento rutinario de las vias acargo del istituto nacional de vias invias direccion territorial boyaca via 6007 ,otanche quiquinquira pr 32+0000 al pr 62+000 sector piedra gorda acta mes de abril 2024			
Contratante:	INVIAS	C.C. / Nit / Identificación	80215807	
	Numero de Contrato:	3070	Vigencia:	2024
	Base Gravable	$1253000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 12,560.00
	Fecha de Pago:	03/05/2024		

Pauna, mayo 6 de 2024

CERTIFICACIÒN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789, el suscrito **Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS,** identificada con NIT 820.001.559-4 bajo la gravedad del juramento, certifico que la mencionada cooperativa, ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, del contrato No. 3070 de 2024, suscrito con el INVIAS cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5, encontrándose al día en el pago de dichas obligaciones.



TOMAS SÁNCHEZ PARRA
C.C. 4.197.654 de Pauna
Representante Legal C.T.A. Los Amigos

CERTIFICACION

El suscrito HERNAN ENRIQUE DULCE MOREO, en calidad de Supervisor del contrato de mantenimiento rutinario No. 3070 de 2024 celebrado con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS, representada legalmente por TOMAS SANCHEZ PARRA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.197.654 de Pauna (Boyacá) y cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5, hago constar que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS, identificada con NIT 820.001.559-4, presentó planilla de pago del personal a su cargo, cumpliendo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su Artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos laborales) y los Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

Dado en Tunja, mayo 6 de 2024.



HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Supervisor

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14720995967

(415)7707212489984(8020) 000001472099596 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 1 5 5 9	4	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	LOS AMIGOS CTA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Pauna 5 3 1

41. Dirección principal
CL 2 4 38

42. Correo electrónico sanchezp654@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 1 6 6 2 9 0	3 1 3 4 5 0 7 1 5 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 3 0	1 9 9 8 0 5 1 3	9 4 1 1	1 9 9 8 0 5 1 3		7 8 3 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
54. Código																					

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
		57. Modo				
		58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 11 - 04 / 19 : 04: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720995967

(415)7707212489984(8020) **000001472099596 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 1 5 5 9	4	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas	1	67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 5
72. Número	1	1 0
73. Fecha	1 9 9 8 0 2 2 4	2 0 0 7 0 6 2 2
74. Número de notaría		1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 0 3 0 6	2 0 0 7 0 7 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 9 3 0	8 6 3 7
78. Departamento	1 5	1 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3 8

Vigencia

80. Desde	1 9 9 8 0 6 0 3
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Economía Solidaria 2

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720995967

(415)7707212489984(8020) **000001472099596 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 1 5 5 9	4	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 9 7 6 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	PARRA	TOMAS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14720995967

(415)7707212489984(8020) **000001472099596 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 1 5 5 9	4	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	7 3 0 2 7 0 5		COLOMBIA 1 6 9	GARCIA	PINEDA	RUBEN	DARIO				2 0 1 2 0 3 1 6	
2	Cédula de Ciudada 1 3	4 1 9 7 9 0 1		COLOMBIA 1 6 9	GARCIA	GARCIA	JOSE	ARMANDO				2 0 1 2 0 3 1 6	
3	Cédula de Ciudada 1 3	7 9 9 6 2 2 1 0		COLOMBIA 1 6 9	SIERRA	GUALTEROS	WILLIAM	ALBEIRO				2 0 1 2 0 3 1 6	
4													
5													

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: **ORGANIZACIÒN COOP DE TRABAJO LOS AMIGOS identificado**(a) con **NIT** No. **8200015594** se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: **CAH- CUENTA AHORROS,** número 01555002457-5

Se expide en PAUNA, a los CATORCE (14) días del mes de NOVIEMBRE de 2019, con destino a: AL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
Of. Pauna - Boyacá
FIRMA AUTORIZADA

DIRECTOR (A) OFICINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

INFORME MENSUAL DE MICROEMPRESAS

MICROEMPRESA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS
CARRETERA 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ
TRAMO DE TRABAJO PR 32+0000 A PR 62+0000
PERIODO 1 DE MAYO DE 2024

COD	ACTIVIDAD	UND.	ABSCISAS	CANT.	JORN	REND. ACT. /H- DIA	INDICADOR %
257	Parcheo en carretera pavimentada	m^3					
285	Bacheo en carretera pavimentada y/o afirmada	m^3					
380	Limpieza de bermas pavimentadas	m					
425	Limpieza manual de cunetas revestidas y en tierra	m	PR60+0000 - PR62+0000	3.898,00	2	1.949,00	100
432	Limpieza zanjas coronación	m					
434	Limpieza de encoles y descoles	m	PR60+0000 - PR62+0000	292,60	2	146,30	100
497	Limpieza de alcantarillas	un	PR60+0000 - PR62+0000	11,00	3	3,70	100
498	Limpieza de box y pontones	un	PR60+0000 - PR62+0000	3,00	1	3,00	100
515	Limpieza de puentes	un					
625	Despeje de derrumbes	m^3					
630	Limpieza de calzada	m^2					
636	Rocería y desmonte manual	m^2	PR60+0000 - PR62+0000	3.990,00	2	1.995,00	100
639	Poda, corte y/o retiro de arboles	un					
678	Limpieza de señales y/o postes de referencia	un					
686	Limpieza de defensas metálicas	ml					
	Capacitación	un					
	Recolección de residuos sólidos	ton					

Tomás Sánchez P.
REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA LOS AMIGOS
C.C. No. 4.197.654 de Pauna (Boy)

HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Matrícula No.: 5220247079 NRÑ
SUPERVISOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

CONTRATO No. 3070 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5

PERÍODO: 1 DE MAYO DE 2024

INTERVENTOR:	**Matricula Profesional No.: 5220247079 NRÑ**
CONTRATO No.	**2669 DE 2023**
OBJETO:	**ADMINISTRACIÓN VIA DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, MÓDULO 2 GRUPO 2**

ACTIVIDAD: PARCHEO

VIA 6007 PR32+0000 - PR62+0000 (OTANCHE- CHIQUINQUIRA)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

ACTIVIDAD: BACHEO

VIA 6007 PR32+0000 - PR62+0000 (OTANCHE- CHIQUINQUIRA)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 6007 PR32+0000 - PR62+0000 (OTANCHE- CHIQUINQUIRA)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
60+0000	62+0000	X	X	V	3898	2	1949	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 6007 PR32+0000 - PR62+0000 (OTANCHE- CHIQUINQUIRA)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
60+0000	62+0000	11			3	3,7	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

CONTRATO No. 3070 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5

PERÍODO: 1 DE MAYO DE 2024

INTERVENTOR: **Matricula Profesional No.: 5220247079 NRÑ**

CONTRATO No. **2669 DE 2023**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIA DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, MÓDULO 2 GRUPO 2**

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES

VIA 6007 PR32+0000 - PR62+0000 (OTANCHE- CHIQUINQUIRA)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
60+0000	62+0000	14	28	264,6	2	146,3	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BOX Y PONTONES

VIA 6007 PR32+0000 - PR62+0000 (OTANCHE- CHIQUINQUIRA)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD MENSUAL

ABSCISA	CANTIDAD	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR60+0000 - PR62+0000	3	6	1	3,0	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VIA 6007 PR32+0000 - PR62+0000 (OTANCHE- CHIQUINQUIRA)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD MENSUAL

ABSCISA	CANTIDAD	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CALZADA

VIA 6007 PR32+0000 - PR62+0000 (OTANCHE- CHIQUINQUIRA)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR	CANTIDAD	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

CONTRATO No. 3070 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5

PERÍODO: 1 DE MAYO DE 2024

INTERVENTOR: **Matricula Profesional No.: 5220247079 NRÑ**

CONTRATO No. **2669 DE 2023**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIA DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, MÓDULO 2 GRUPO 2**

ACTIVIDAD: ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 6007 PR32+0000 - PR62+0000 (OTANCHE- CHIQUINQUIRA)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM			
60+0000	62+0000	2,2	2	1,9	3990	2	1.995

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 6007 PR32+0000 - PR62+0000 (OTANCHE- CHIQUINQUIRA)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO
INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS

VÍA 6007 PR32+0000 - PR62+0000 (OTANCHE- CHIQUINQUIRA)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO
INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 6007 PR32+0000 - PR62+0000 (OTANCHE- CHIQUINQUIRA)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: A NECESIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

CONTRATO No. 3070 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5

PERÍODO: 1 DE MAYO DE 2024

INTERVENTOR: **Matricula Profesional No.: 5220247079 NRÑ**

CONTRATO No. **2669 DE 2023**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIA DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, MÓDULO 2 GRUPO 2**

ACTIVIDAD : PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD : CAPACITACIÓN

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: A NECESIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

ACTIVIDAD :

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: A NECESIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

ACTIVIDAD : RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: A NECESIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

CONTRATO No. 3070 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5

PERÍODO: 1 DE MAYO DE 2024

INTERVENTOR: **Matricula Profesional No.: 5220247079 NRÑ**

CONTRATO No. **2669 DE 2023**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIA DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, MÓDULO 2 GRUPO 2**

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
257	PARCHEO	MENSUAL	M3				
285	BACHEO EN CARRETRA PAVIMENTADA Y/O AFIRMADA	MENSUAL	M3				
425	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	MENSUAL	M	3.898,00	2	1949,0	100
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES	MENSUAL	M	292,60	2	146,3	100
497	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	MENSUAL	UND	11,00	3	3,7	100
498	LIMPIEZA DE BOX Y PONTONES	MENSUAL	UND	3,00	1	3,0	100
515	LIMPIEZA DE PUENTES	MENSUAL	UND				
630	LIMPIEZA DE CALZADA	MENSUAL	M2				
636	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	MENSUAL	M2	3.990,00	2	1.995,0	100
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y/O POSTES DE REFERENCIA	MENSUAL	UND				
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	MENSUAL	ML				
625	DESPEJE DE DERRUMBES	A NECESIDAD	M3				
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES	MENSUAL	UND				
	CAPACITACIÓN	MENSUAL	M2				
	REENTRENAMIENTO CURSO DE ALTURAS	ANUAL	M2				
	RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	A NECESIDAD	M2				

OBSERVACIONES

Tomás Sánchez P.

TOMÁS SÁNCHEZ PARRA
REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA LOS AMIGOS
C.C. No. 4.197.654 de Pauna (Boy)

Vo. Bo. HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Supervisor

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcrochaa	CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-01-3:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23424 de fecha 2024-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	113524	**Fecha Registro:**	2024-03-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	75.570.410,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	75.570.410,00	**Saldo x Obligar:**	75.570.410,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	820001559	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	015550024575	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	43743063	**Nombre:**	ADRIANA DIAZ IZQUIERDO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3070/2023 ADC 2 PRORR 2	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-03-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		75.570.410,00	0,00		
					Total:	75.570.410,00	0,00	75.570.410,00	75.570.410,00

Objeto:	DTBOY CON 3070/2023 ADC 2 PRORR 2 PLAZO 2 MESES MEM VBOY 010682 DEL 01/03/24.SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-04-30	37.785.205,00	37.785.205,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-05-29	37.785.205,00	37.785.205,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No. 3070 DE 2023 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS ACARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS

PROYECTO:

FECHA DE INICIO: 25 de septiembre de 2023 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 **VALOR INICIAL:** $ 152.676.360,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de mayo de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 237.152.891,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2669 DE 2023 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
3070 DE 2023	1/09/2023	4 MESES	$ 152.676.360,00	$ 152.676.360,00
3070-01-2023 DE 2023	22/12/2023	-	$ 8.906.121,00	$ 161.582.481,00
3070-02-2023 DE 2023	27/12/2023	0,233 MESES	$ -	$ 161.582.481,00
3070-03-2023 DE 2023	29/02/2024	1,979 MESES	$ 75.570.410,00	$ 237.152.891,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	-	29/02/2024	29/01/2024	28/02/2024	29/02/2024

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

RUTA 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, SECTOR RIO MINERO - PIEDRAGORDA PR32+0000 - PR62+0000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Mantenimiento rutinario en el tramo 6007 Otanche - Chiquinquirá PR32+0000 - PR62+0000, ejecutando las siguientes actividades: Bacheo a mano en carretera pavimentada, limpieza de cunetas, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas de puentes, calzada, señales verticales, mojones, defensas metálicas, despeje de derrumbes, atención de emergencias y vigilancia del tramo, rocería y desmonte manual, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza y pintura de muros y guardaruedas, entre otras.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Señalización en los puntos críticos:
PR46+0985
PR56+0100
PR56+0800
PR60+0700
PR61+0350

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 233.080.452,00
Valor IVA: $ 4.025.935,08
Valor total ejecutado del contrato: $ 237.106.387,08

AIU: 10 % A: % I: % U: %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 Otanche - Chiquinquirá, PR32+0000 (Río Minero) - PR62+0000 (Piedragorda). LOTE 5	Mes	6,21	$ 37.521.000,00	$ 233.080.452,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)					$ 233.080.452,00
*PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)					$ -
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)					$ -
*VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)					$ 233.080.452,00
*VALOR IVA (OBRA) (E)					$ 4.025.935,08
*VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)					$ 237.106.387,08
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H					
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J))					
VALOR TOTAL (F+I+J)					$ 237.106.387,08

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

NO APLICA

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	25 a 31 de Septiembre de 2023	$ 7.504.200,00	$ 129.618,00	$ 7.633.818,00						
2	Octubre de 2023	$ 37.521.000,00	$ 648.090,00	$ 38.169.090,00						
3	Noviembre de 2023	$ 37.521.000,00	$ 648.090,00	$ 38.169.090,00						
4	Diciembre de 2023	$ 37.521.000,00	$ 648.090,00	$ 38.169.090,00						
5	1 a 28 de enero de 2024	$ 35.007.093,00	$ 604.667,97	$ 35.611.760,97						
6	28 y 29 de febrero de 2024	$ 2.513.907,00	$ 43.422,03	$ 2.557.329,03						
7	Marzo de 2024	$ 37.521.000,00	$ 648.090,00	$ 38.169.090,00						
8	Abril de 2024	$ 37.521.000,00	$ 648.090,00	$ 38.169.090,00						
9	1 de Mayo de 2024	$ 450.252,00	$ 7.777,08	$ 458.029,08						
TOTALES		**$ 233.080.452,00**	**$ 4.025.935,08**	**$ 237.106.387,08**						
TOTAL VALOR EJECUTADO										

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: $ 233.080.452,00
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: $ 4.025.935,08
VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 237.106.387,08

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. NO APLICA

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

NO APLICA

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:
• MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial. NO APLICA
• MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.NO APLICA

Y los formatos:
• MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. NO APLICA
• MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra. NO APLICA
• MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final. NO APLICA

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

NO APLICA

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

Actualización de garantías por terminacion del contrato.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: TOMAS SÁNCHEZ PARRA
Representante legal o apoderado
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS
NIT: 820.001.559-4

Firma
Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Supervisor

Matrícula Profesional No.: 5220247079 NRÑ

Firma
Nombre:
Ingeniero Residente
Contratista:
Matrícula No. N.A.

Firma
Nombre:
Ingeniero Residente
Interventoría:
Matrícula No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.