	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4922-2023

INTERVENTOR: Incoplan IN SAS

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE ENERO

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 4925-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	159823	169823 del 2023-09-07.	10	PROPIO	PRINCIPAL	$ 300.000.000	
TOTAL						$ 300.000.000	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 300.000.000**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	27 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	159823	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00		
2	1 AL 31 DE ENERO 2024	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ -	159823	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00		
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ -**					**$ 300.000.000,00**	**$ 300.000.000**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE VOLUMENES	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ -**	**$ -**	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
RL Interventoria
Matrícula No.:25202-40972 CND

Firma
Nombre: JORGE HERNÁN HURTADO GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 15219-21988 BYC.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.