	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ**
Ordenador del Gasto	**DIFRA**
No. Contrato	**168-00-A-COFAC-DIFRA-2023**
Objeto del contrato	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"**
Valor del contrato	**$ 458.726.198,00**
Adición	**$ 181.234.768,75**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 639.960.966,75**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
1502	0100	34	0	15020 90	02				10	02-01-01-001-001-07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	**$ 10.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 10.000.000,00**
1502	0100	34	20107 B	15020 90	02				11	02-01-01-001-001-07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	**$ 629.960.966,75**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 629.960.966,75**
TOTAL VIGENCIA 2023 y 2024													**$ 639.960.966,75**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC ADICIONAL ABRIL 2024	N/A	PAGO TOTAL RESERVA PPTAL	1502-0100-34-0-1502090 -02-10	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00
	PAC ADICIONAL ABRIL 2024	N/A	1ER PAGO PARCIAL (VIGENCIA 2024)	1502-0100-34-20107B-1502090 -02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 17.783.682,68	$ 17.783.682,68	$ 612.177.284,07
2	PAC JUNIO 2024	N/A	2do PAGO PARCIAL (VIGENCIA 2024)	1502-0100-34-20107B-1502090 -02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 19.124.161,27	$ 19.124.161,27	$ 593.053.122,80
3	PAC ADICIONAL JULIO 2024	N/A	3er PAGO PARCIAL (VIGENCIA 2024)	1502-0100-34-20107B-1502090 -02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 27.211.715,46	$ 27.211.715,46	$ 565.841.407,34
4	PAC AGOSTO 2024	N/A	4to PAGO PARCIAL (VIGENCIA 2024)	1502-0100-34-20107B-1502090 -02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 41.688.884,27	$ 41.688.884,27	$ 524.152.523,07
5	PAC ADICIONAL AGOSTO 2024	N/A	5to PAGO PARCIAL (VIGENCIA 2024)	1502-0100-34-20107B-1502090 -02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 17.962.413,16	$ 17.962.413,16	$ 506.190.109,91
6	PAC ADICIONAL SEPTIEMBRE PAC OCTUBRE 2024	N/A	6to PAGO PARCIAL (VIGENCIA 2024)	1502-0100-34-20107B-1502090 -02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 9.392.444,52	$ 9.392.444,52	$ 496.797.665,39
TOTALES							**$ 143.163.301,36**	**$ 143.163.301,36**	**$ 496.797.665,39**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ
FECHA	13/08/2024