LAM CONSTRUCCIONES

FT- LAM01

MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

"PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA BASE AREA MARCO FIDEL SUAREZ."

Fecha: Septiembre/2024.

FECHA	TIPO DE MATERIAL	PROOVEDOR	VOLUMEN
07-09-2024.	Arena gruesa KDI 050.	T & L.	8 mts.
10-09-2024.	Arena Grueso KDI 050	T & L.	8 mts.
11-09-2024.	Arena mediana. KDI 050	T & L.	8 mts.
11-09-2024	Arena. mediana MCF 077.	T & L	8 mts
11-09-2024.	Arena mediana. MCF 077	T & L.	8 mts
11-09-2024.	Arena mediana. KDI 050	T & L.	8 mts
13-09-2024	Arena mediana. MCF 077	T & L.	8 mts
13-09-2024.	Arena mediana KDE 050.	T & L	8 mts.
04-09-2024	Arena Gruesa HTJ 646	Constructel SAS.	9 mts.
06-09-2024.	Arena Gruesa HTJ 646.	Constructel. SAS.	9 mts
07-09-2024	Arena Gruesa. HTJ 646.	Constructel SAS	9 mts.
10-09-2024	Arena Gruesa HTJ 646	Constructel SAS.	9 mts.
12-09-2024	Arena. Gruesa. HTJ 646	Constructel. SAS	9 mts.
04-09-2024	Sub Base. VKK 516	Agregados y mezclas c.	16 mts
04-09-2024.	Sub Base. ZNC 463	Agregados y Mezclas c.	15 mts
04-09-2024	Grava 3/4 TJK 443	Agregados y Mezclas c.	11 mts
07-09-2024.	Grava 3/4 YAB 353	Agregados y Mezclas c.	5 mts
07-09-2024.	Grava 3/4 SNP. 642	Agregados y Mezclas c.	9.5 mts
07-09-2024	Grava 3/4 SBL 528	Agregados y mezclas c	17 mts
07 09 - 2024.	Grava 3/4 TNF 681.	Agregados y mezclas c.	16.5 mts
26 09 - 2024	Grava 1/2 KUM 862.	Agregados y mezclas c.	8. mts.

Scanned with ACE Scanner