INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

1. Datos Generales:

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	26 / 11 / 2024 **A** 06 / 12 / 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO C.C. No. 7.181.002 de Tunja
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CARGO:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

2. Datos del contrato supervisado:

No. DE CONTRATO	MC-MM-043 DE 2024.
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-MM-043 DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: NÉSTOR ARMANDO SUÁREZ CETINA C.C. 7.182.079 de Tunja
CONTRATISTA CC/ NIT	SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE Nit. 6760986-9 C.C. No. 6.760.986 expedida en Tunja
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACÁ."
VALOR	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS. ($35.999.950,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR CC/NIT	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO C.C. No. 7.181.002 de Tunja Secretario de Infraestructura
INTERVENTOR CC/ NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	26 DE NOVIEMBRE DE 2024.
FECHA ACTA INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICIÓN No.	N/A
PRÓRROGA No.	N/A
SUSPENSIÓN No.	N/A
REINICIO No.	N/A
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE INFORME	28 DE DICIEMBRE DE 2024.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

CUMPLE CON LOS PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES A PARAFISCALES.

SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE NIT. 6760986-9 CONTRATISTA					
No. PLANILLA	**DÍAS**	**ÍTEM**	**PERIODO DE PAGO** AÑO – MES	**FECHA DE PAGO** ANO – MES – DÍA	**VALOR**
31983668	30	PENSIÓN	2024-12	2024-12-20	$ 416.000
		SALUD	2025-01		$ 104.000
		CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR	2024-12		$52.000
		RIESGOS PROFESIONALES	2024-12		$104.000

SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE C.C. No. 6.760.986 expedida en Tunja DIRECTOR					
No. PLANILLA	**DÍAS**	**ÍTEM**	**PERIODO DE PAGO** AÑO – MES	**FECHA DE PAGO** ANO – MES – DÍA	**VALOR**
31893148	30	SALUD	2024-12	2024-12-20	$ 162.500
		RIESGOS PROFESIONALES	2024-12		$31.700

FREDY ROBLES CELY **C.C. No. 7.226.707 Expedida En Duitama** RESIDENTE					
No. PLANILLA	**DÍAS**	**ÍTEM**	**PERIODO DE PAGO** AÑO – MES	**FECHA DE PAGO** ANO – MES – DÍA	**VALOR**
4584623954	30	PENSIÓN	2024-12	2024-12-26	$ 400.000
		SALUD	2024-12		$ 312.500
		CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR	2024-12		$50.000
		RIESGOS PROFESIONALES	2024-12		$174.00

JOSÉ HÉCTOR DAZA PARRA **C.C. No. 6.774.216 Expedida en Tunja** TÉCNICO ELECTRICISTA					
No. PLANILLA	**DÍAS**	**ÍTEM**	**PERIODO DE PAGO** AÑO – MES	**FECHA DE PAGO** ANO – MES – DÍA	**VALOR**
31983668	30	PENSIÓN	2024-12	2024-12-20	$ 208.000
		SALUD	2025-01		$ 52.000
		CAJA	2024-12		$52.000

		COMPENSACIÓN FAMILIAR			
		RIESGOS PROFESIONALES	2024-12		$56.600

2. CUMPLIMIENTO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CUMPLE CON LAS GARANTÍAS REQUERIDAS:

TOMADOR	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	N° PÓLIZA
SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2024	30/04/2025	600-47-994000074109
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		30/12/2027	
	CALIDAD DEL BIEN		30/12/2027	

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL CONTRATO REQUIERE PERSONAL ADICIONAL AL CONTRATISTA		REQUIEREN DOTACIÓN		CUMPLIMIENTO DOTACIÓN	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
X		X		X	

3. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA/O CAMBIO DE PERSONAL

SE CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODO EL PERSONAL Y PROFESIONALES OFRECIDOS EN LA PROPUESTA

NOMBRE Y CEDULA	CARGO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE C.C. No. 6.760.986 expedida en Tunja	DIRECTOR	50%
FREDY ROBLES CELY C.C. No. 7.226.707 Expedida En Duitama	RESIDENTE	100%
JOSÉ HÉCTOR DAZA PARRA C.C. No. 6.774.216 Expedida en Tunja	TÉCNICO ELECTRICISTA	50%

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.999.950,00
VALOR ANTICIPO	$0,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR ACTAS CANCELADAS	$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 35.999.950,00**
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00

6. SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS

ETAPA DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
EJECUCIÓN	Riesgos laborales	Nivel 5

7. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

LOS PERMISOS Y LICENCIAS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA TIENEN VIGENCIA MAYOR A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO.

8. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	X	NO	
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: EL CONTRATISTA PRESENTÓ INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL CONTRATO, DURANTE EL PLAZO ACORDADO ENTRE LAS PARTES.			

10. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON TODAS LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO Y EL OBJETO CONTRACTUAL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE MOTAVITA – BOYACÁ."

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	100%

11. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	
SE ANEXA FACTURA, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES			

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

SE REALIZA INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON EL INFORME ENTREGADO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE DICIEMBRE 2024

HILDEBRANDO CASTRO NIÑO
C.C. No. 7.181.002 de Tunja
Secretario de Infraestructura
Supervisor