	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	83-2025	2. FECHA	1/01/2025	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	90
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	CARLOS ALBERTO GUBBAY SILVA C.C 79.480.280				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO REFERENTE DEL SERVICIO DE URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN Y AUDITOR MEDICO PARA EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	DR. CARLOS ALBERTO GUBBAY SILVA / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR URGENCIAS / SUB GERENTE CIENTIFICO				

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	1/01/2025
	14. DESDE	1/01/2025
	15. HASTA	31/03/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	90
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	27/03/2025	23. PRORROGA EN DIAS	15
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 05	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	15
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	15/04/2025
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	15

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.675.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 7.612.500,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 53.287.500,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 15.225.000	83-01	Del 1 de Enero a 31 de Enero 2025	31/01/2025		$ 30.450.000
$ 15.225.000	83-02	Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2025	28/02/2025		$ 15.225.000
			27/03/2025	$ 7.612.500,00	$ 22.837.500
$ 15.225.000	83-03	Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2025 de 2025	31/03/2025		$ 7.612.500
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 53.287.500	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 45.675.000	85,71%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 7.612.500	14,29%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	105	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	90	85,71%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	15	14,29%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	B01B	7301	$ 15.225.000	1	$ 15.225.000	100,00%
TOTAL				1	$ 15.225.000	100,00%

DR. CARLOS ALBERTO GUBBAY SILVA / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO COORDINADOR URGENCIAS / SUB GERENTE CIENTIFICO	31/03/2025
50. Firma Supervisor	51. Fecha