Acta de seguimiento a cronograma de actividades proyectadas del mes de febrero

Nombre del contratista: Edward Leonardo Pico Cabra

Fecha: febrero 29 de 2024

Rol: Desarrollador Full-Stack

Objeto del contrato: prestación de servicios profesionales de carácter temporal y como apoyo a la gestión, con el rol de Desarrollador Full-Stack, para realizar el diseño, producción, desarrollo e implementación de los recursos educativos digitales de programas en modalidad virtual y a distancia, de acuerdo con el modelo pedagógico del SENA, la normatividad vigente, la estructura de los programas y las orientaciones y lineamientos institucionales.

Actividades planeadas mes de febrero	Actividades desarrolladas mes de febrero
Realizar maquetación HTML5 de los componentes formativos: • CF01 - 228128 Aseguramiento de la Calidad de Software • CF10 - 228128 Aseguramiento de la Calidad de Software	Se realizó la maquetación de los componentes en los tiempos establecidos en el cronograma.
Se realizó el cargue de los archivos fuente en el Sharepoint del programa 228128 Aseguramiento de la calidad.	Documento evidencias marzo Evidencia Captura de pantalla de los recursos en las carpetas del sharepoint
Realizar ajustes hallazgos de diseño y contenido de los componentes formativos: • CF01 - 228128 Aseguramiento de la Calidad de Software • CF10 - 228128 Aseguramiento de la Calidad de Software	Se realizaron los ajustes a los hallazgos encontrados por parte del equipo de diseño de validación de diseño y contenido.


Las 3 actividades planeadas en el cronograma del mes de febrero se cumplieron en los tiempos estipulados.

Aprobado por:



Olga Constanza Bermúdez Jaimes

Responsable de Línea de Producción



Diana Catalina Arcila Echavarría
Supervisora de Contrato

TED-Z4

Responsable asignación		Obligaciones	Actividades	J 15	V 16	L 19	M 20	MI 21	J 22	V 23	L 26	M 27	MI 28	J 29	Observaciones
1	Edward Leonardo Pico Cabra	Realizar el proceso de maquetación en HTML5 para el desarrollo de un recurso educativo digital a partir de la propuesta gráfica entregada y según los tiempos asignados en el plan de trabajo establecido por el responsable del equipo o líder del Ecosistema, atendiendo métricas, estándares y lineamientos institucionales definidos.	CF01 - 228128 Aseguramiento de la Calidad de Software												
		Realizar el proceso de maquetación en HTML5 para el desarrollo de un recurso educativo digital a partir de la propuesta gráfica entregada y según los tiempos asignados en el plan de trabajo establecido por el responsable del equipo o líder del Ecosistema, atendiendo métricas, estándares y lineamientos institucionales definidos.	CF10 - 228128 Aseguramiento de la Calidad de Software												
		Brindar respaldo desde la función asignada a las acciones orientadas a la planificación, ejecución y fortalecimiento de la formación virtual y distancia del SENA.	REUNIONES, TRANSFERENCIAS Y CAPACITACIONES.												

Supervisora de contrato