ACTA DE PAGO FINAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA	
N° DE CONTRATO	MC-SP-008-2025	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C. N° 74.280.418 DE GUATEQUE (BOY)	
CONTRATISTA CC/ NIT	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO S.A.S NIT: 900.624.568-4	
OBJETO	MEJORAMIENTO, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA BOYACA	
PLAZO DE EJECUCIÓN (INCLUIDO AMPLIACIONES)	UN (01) MES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($31.877.263,60) M/CTE	
CDP INICIAL	202501072	FECHA 24/01/2025
RP INICIAL	202502043	FECHA 21/02/2025
ADICION No. 1	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($7.899.465,75) M/CTE	
CDP ADICION No. 1	202503044	FECHA 21/03/2025
RP ADICION No. 1	202503050	FECHA 26/03/2025
SUPERVISOR CC / NIT	ING. DAIRO MAURICIO RODRÍGUEZ C.C No 1072339068 del Peñón Cundinamarca.	
INTERVENTOR CC / NIT	N/A	
FECHA DE CONTRATO	07 DE MARZO DE 2025	
FECHA ACTA INICIO	17 DE MARZO DE 2025	
FECHA ADICIÓN NO. 1 y MODIFICATORIO NO. 1	26 DE MARZO DE 2025	
PERIODO DE EJECUCUCION	17 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2025	
FECHA PRESENTE ACTA	14 DE ABRIL DE 2025	

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA** en calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal del Municipio de Santa María, **DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ RUSINQUE** en su calidad de Secretaría de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Contrato de Obra No MC-SP-008-2025 y por la otra parte **YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL** identificado con C.C 1.049.616.490 Representante legal de **DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO S.A.S** identificado con NIT; 900.624.568-4 en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago final de acuerdo al siguiente por menor:

RESUMEN DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATO	$31.877.263,60
VALOR ADICIONES	$7.899.465,75
VALOR TOTAL CONTRATO	$39.776.729.35
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0.00
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$39.773.683,52
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$39.773.683,52
VALOR NO PAGADO Y A LIBERAR	$ 3.045,83

TOTAL, A PAGAR: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($39.773.683,52) M/CTE.

Se deja constancia que la ejecución del objeto contractual a la fecha corresponde a un 100%, en constancia de lo anterior, se recibe de conformidad para que el Ordenador del Gasto de la orden de materializar el pago correspondiente por parte de la Tesorería Municipal.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María a los catorce (14) días del mes de abril de 2025.

DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ RUSINQUE
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO S.A.S
NIT:900.624.568-4
Contratista

Vo.Bo. para pago

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Dairo Mauricio Rodríguez	**Ing. Dairo Mauricio Rodríguez**	**Rubén Darío González**
Cargo: Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.

Santa María (Boyacá), 14 de abril de 2025.

Doctora:
ERIKA MARCELA DÍAZ
Tesorera Municipal
Santa María

Ref.: AUTORIZACIÓN DE PAGO

Cordial saludo,

1. De manera atenta, solicito adelantar el procedimiento de pago o desembolso por valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y DOS MCTE ($39.773.683,52) M/CTE.** por concepto de pago final del Contrato, con base en la siguiente información:

N° DE CONTRATO	MC-SP-008-2025
CONTRATISTA CC/ NIT	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO S.A.S NIT: 900.624.568-4
OBJETO	MEJORAMIENTO, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA BOYACA

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO DE RUBRO	DESCRIPCION	VALOR COMPROMETIDO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO DEL RUBRO
202503043	2.3.2.01.01.00 1.03.16.01	Ampliación de sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario /SGP Apsb 11 Doc V.Act +Ult V.an /VIV	$ 31.877,263.60	$ 0	$ 31.877,263.60	$0
202503050	2.3.2.01.01.00 1.03.16.01	Ampliación de sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario /SGP Apsb 11 Doc V.Act +Ult V.an /VIV	$7.899.465,75	$ 0	$ 7.896.419,92	$3.045,83
SUMAS TOTALES			$ 39.776.729,35	$ 0	$ 39.773.683,52	$3.045,83

Atentamente,

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Dairo Mauricio Rodríguez R	**Ing. Dairo Mauricio Rodríguez R**	**Erika Marcela Díaz Vargas**
Cargo: Sec. de Planeación e infraestructura	Cargo: Sec. de Planeación e infraestructura	Cargo: Tesorera Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.