
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV99
Forma de pago: CREDITO
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 15/01/2025
Fecha generación: 16/12/2024 17:41:08
Fecha expedición: 16/12/2024 17:41:08

G & G INGENIERO SAS
NIT: 800208226-4
Bogota, D.c. Colombia

FACTURADO A

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800215807-2
CALLE 25 #73B 90 Bogotá, D.c. (DC)
TEL: (601) 3770600 - Ext.000
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
INVIAS



CUFE: 4672ab57fb02a3401dc99f181015d902e00420ba7e8c464e236ec454a669b386ad983c9e8df11f52de101f901e55ebbe

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	*INTER7* ACTA DE COSTOS No. 12 & FINAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES, EN EL MUNIPIO SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - CONTRATO 5056-2023 SAN JUAN DEL CESAR PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	1	14.836.423,00	19%	14.836.423,00

Total cantidad : 1
DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

#$24-02-00;5056-2023;djcamargo@invias.gov.co#$

SUBTOTAL	$ 14.836.423,00
IVA	$ 2.818.920,37
TOTAL FACTURA	**$ 17.655.343,37**
AJUSTE	-$ 0,37
TOTAL NETO	**$ 17.655.343,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764074195463 vigencia de 02/07/2024 al 02/07/2025 rango del 40 al 150 prefijo FEV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 14.836.423,00 PERIODO MES: 1 - 15 de noviembre 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	13/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5056 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR , DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS SAS **NIT.** 800.208.226-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: G&G INGENIEROS SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 17.655.343,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 12 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 - 15 de noviembre 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: NO APLICA
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** 12 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14.836.422,84 **PERIODO:** 1 - 15 de noviembre 2024

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5056-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES, EN EL MUNICIPIOS DE SAN JUAN DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

CONTRATISTA: JAC VEREDA PONDORITO, JAC VEREDE LOS HATICOS,JAC DE LOS HATICOS DE LOS INDIOS, JAC GUAMACHAL CONTRATO DE OBRA No.: 3270,3375,4182,4659 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0,13 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/12/2023 (Indique día/mes/año)

PLAZO ACUMULADO: 10,5 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 18/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 73.034.231,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 27.512.408,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 100.546.639,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 9/12/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		Director de Interventoría	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00			1,802	$ 10.448.765,59	0,24	$ 1.405.071,47	1,802	$ 10.448.765,59
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		3,00	$ 7.800.000,00			6,00	$ 15.600.000,00	1,00	$ 2.600.000,00	6,00	$ 15.600.000,00
		Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,45	$ 1.260.000,00			0,75	$ 2.105.647,27	0,30	$ 845.647,27	0,75	$ 2.105.647,27
		Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,45	$ 1.260.000,00		0,00	1,31	$ 3.665.999,92	0,40	$ 1.106.000,17	1,31	$ 3.665.999,92
		Especialistas	$ 3.731.649,00		1,00	$ 3.731.649,00			0,50	$ 1.865.824,50		$ -	0,50	$ 1.865.824,50
		Inspector	$ 1.200.000,00		6,00	$ 7.200.000,00			8,00	$ 9.600.000,00	2,00	$ 2.400.000,00	8,00	$ 9.600.000,00
		Inspector sst	$ 1.200.000,00		3,00	$ 3.600.000,00			2,00	$ 2.400.000,00		$ -	2,00	$ 2.400.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 30.651.649,00				$ 45.686.237,28		$ 8.356.719,00		$ 45.686.237,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,70				1,70		$ 1,70		$ 1,70
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 52.107.803,30				$ 77.666.603,38		$ 14.206.422,00		$ 77.666.603,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 9/12/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		Viáticos Director y/o especialistas	$ 50.000,00		10	$ 500.000,00			3	$ 150.000,00		$ -	3,00	$ 150.000,00
		Motocicletas 150 c.c.	$ 300.000,00		12	$ 3.600.000,00			10	$ 3.000.000,00	2,00	$ 600.000,00	10,00	$ 3.000.000,00
		Trabajo de topografía	$ 1.500.000,00		2	$ 3.000.000,00			1	$ 1.500.000,00		$ -	1,00	$ 1.500.000,00
		Ensayos de laboratorio de suelos, pav. Y concreto	$ 300.000,00		3	$ 900.000,00			3	$ 900.000,00		$ -	3,00	$ 900.000,00
		Oficina/campamento	$ 200.000,00		3	$ 600.000,00			4	$ 800.000,00		$ -	4,00	$ 800.000,00
		Transporte aéreo y/o terrestre	$ 200.000,00		2	$ 400.000,00			0	$ -		$ -	0,00	$ -
		Edición de informe papelería y reprodcción de documentos	$ 20.000,00		3	$ 60.000,00			4,77	$ 95.370,59		$ -	4,77	$ 95.369,75
		Comunicaciones	$ 30.000,00		3	$ 90.000,00			5	$ 150.000,00	1,00	$ 30.000,84	5,00	$ 150.000,84
		Veeduría técnica comunitaria	$ 38.500,00		3	$ 115.500,00			6	$ 231.000,00		$ -	6,00	$ 231.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 9.265.500,00**				**$ 6.826.370,59**		$ 630.000,84		$ 6.826.370,59
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A+B) = C**				**$ 61.373.303,30**				**$ 84.492.973,97**		$ 14.836.423,00		$ 84.492.974,00
	*	**IVA (19%) = D**				**$ 11.660.928**				**$ 16.053.665**		$ 2.818.920,00		$ 16.053.665,00
	*	**COSTO TOTAL (C + D) = E**				**$ 73.034.231,00**				**$ 100.546.639,00**		$ 17.655.343,00		$ 100.546.639,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTO DIRECTO DE PERSONAL	14.206.422,00	$ 2.699.220,00	$ 16.905.642,00
OTROS COSTOS DIRECTO	630.000,84	$ 119.700,16	$ 749.701,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	14.836.422,84	$ 2.818.920,16	$ 17.655.343,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 17.655.343,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **DIECISIETE MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **MICHAEL GAMARRA TORRES**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
C.C. No.: **1.235.039.372**

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Firma:
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **5056-2023** Contratista **G&G INGENIEROS SAS**

Objeto del Contrato **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta N° 12 Valor basico $ 14.836.423,00 Período 1 al 15 de noviembre 2024

Valor Incluido Iva $ 17.655.343,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N/A	VEREDA GUAMACHAL -	-	4.413.835,75		4.413.835,75
2	N/A	VEREDA PONDORITO -	-	4.413.835,75		4.413.835,75
3	N/A	VEREDA LOS HATICOS	-	4.413.835,75	-	4.413.835,75
4	N/A	VEREDA EL HATICO DE LOS INDIOS	-	4.413.835,75	-	4.413.835,75
5			-	-	-	-
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**-**	**17.655.343,00**	**-**	**17.655.343,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 LA GUAJIRA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.069.520 - 8	**MUNICIPIO - SAN JUAN DEL CESAR**	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS HATICO**	4.413.835,75	3.709.105,75
800.075.807-0	**MUNICIPIO - SAN JUAN DEL CESAR**	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL HATICO DE LOS INDIOS**	4.413.835,75	3.709.105,75
901.716.261-8	**MUNICIPIO - SAN JUAN DEL CESAR**	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE PONDORITO**	4.413.835,75	3.709.105,75
901.687278-7	**MUNICIPIO - SAN JUAN DEL CESAR**	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE GUAMACHAL**	4.413.835,75	3.709.105,75
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**17.655.343,00**	**14.836.423,00**

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL

MICHAEL GAMARRA TORRES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
C.C.: 1.235.039.372

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	x	12	1 al 15 de noviembre 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1080624**	RUBRO No.	**C-2402-0600-14-0-2402041-02**	RECURSO No. **10**	VALOR AFECTADO	**$17.655.343**
					TOTAL ACTA	**$17.655.343,00**

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL

Formulado RP1080624;10;17655343
Texto Libre DTGUA - ACTA No. 12 & FINAL CONT 5056-2023 G&G INGENIEROS SAS NIT: 800208226-4
Asunto **RP1080624;10;17655343DTGUA - ACTA No. 12 & FINAL CONT 5056-2023 G&G INGENIEROS SAS NIT: 800208226-4**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5056-2023

INTERVENTOR: G&G INGENIEROS SAS

MES INFORME MENSUAL: 1 - 15 DE NOVIEMBRE 2024

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES, EN EL MUNICPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 3270,3375,4182,4659 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDE PONDORITO,JAC VEREDA GUAMACHAL,JAC VEREDA LOS HATICOS, JAC VEREDE EL HATICO DE LOS INDIOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1446123	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 73.034.231	$ 524.578
2024	1080624	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 27.512.408	$ 17.655.343
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 100.546.639**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1446123 - 19/07/2023	$ 73.034.231	$ 73.034.231		
2	ene-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1446123 - 19/07/2023	$ 73.034.231	$ 73.034.231		
3	feb-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1446123 - 19/07/2023	$ 73.034.231	$ 73.034.231		
4	mar-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1446123 - 19/07/2023	$ 73.034.231	$ 73.034.231		
5	abr-24	$ 9.622.237,00	$ 1.828.225,00	$ 11.450.462,00				1446123 - 19/07/2023	$ 61.583.769	$ 61.583.769		
6	may-24	$ 11.962.666,00	$ 2.272.907,00	$ 14.235.573,00				1446123 - 19/07/2023	$ 47.348.196	$ 47.348.196		
7	jun-24	$ 17.110.500,00	$ 3.250.995,00	$ 20.361.495,00				1446123 - 19/07/2023	$ 26.986.701	$ 26.986.701		
8	jul-24	$ 13.963.831	$ 2.653.128,00	$ 16.616.959,00				1446123 - 19/07/2023	$ 10.369.742	$ 10.369.742		
9	ago-24	$ 4.512.167	$ 857.312,00	$ 5.369.479,00				1446123 - 19/07/2023	$ 5.000.263	$ 5.000.263		
10	sep-24	$ 3.761.080	$ 714.605,00	$ 4.475.685,00				1446123 - 19/07/2023	$ 524.578	$ 5.000.263		
11	oct-24	$ 8.724.070,00	$ 1.657.573,00	$ 10.381.643,00				1446123-19/07/2024	$ 27.512.408	$ 27.512.408		
								1080624-08/10/2024	$ 17.655.343	$ 17.655.343		
12	nov-24	$ 14.836.423	$ 2.818.920,00	$ 17.655.343,00				1080624-08/10/2024	0	0		
TOTALES		**$ 84.492.974,00**	**$ 16.053.665,00**	**$ 100.546.639,00**					**$ -**	**$ -**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 84.492.974,00	$ 16.053.665,00	$ 100.546.639,00
*			
VALOR TOTAL	$ 84.492.974,00	$ 16.053.665,00	**$ 100.546.639,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JORGE GAMARRA HERRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 082202-39162-ATL

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14884764290

(415)7707212489984(8020) 000001488476429 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 8 2 2 6	4	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
G & G INGENIEROS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CAMPESTRE MZ 47 CA 28 1 ER PISO

42. Correo electrónico jolugah@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 6 6 2 4 2 1	3 2 1 5 3 7 6 8 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 3 0 9 1 6	4 2 9 0	1 9 9 3 0 9 1 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 23 / 14 : 11: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GAMARRA TORRES MICHAEL ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14884764290

(415)7707212489984(8020) **000001488476429 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 8 2 2 6	4	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	3 5 8 6	0 1 2 0 1 9
73. Fecha	1 9 9 3 0 9 1 6	2 0 1 9 0 1 2 0
74. Número de notaría	2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 3 0 9 3 0	2 0 1 9 0 1 2 9
77. No. Matrícula mercantil	0 9 0 0 9 6 3 2 6 1 2	0 9 0 0 9 6 3 2 6 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 3 0 9 1 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 1 1 0 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14884764290

(415)7707212489984(8020) **000001488476429 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 8 2 2 6	4	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 0 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 2 3 5 0 3 9 3 7 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAMARRA	TORRES	MICHAEL	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 4 3 3 7 0 5 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAMARRA	TORRES	ANA	ISABEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14884764290

(415)7707212489984(8020) **000001488476429 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 8 2 2 6	4	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 0 7 7 3 0 6 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GOMEZ	FERNANDEZ	GREGORIA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,000,000	5 0	1 9 9 3 0 9 1 6	2 0 1 9 0 4 1 1

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 7 3 8 2 0 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GAMARRA	HERRERA	JORGE	LUIS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,000,000	5 0	1 9 9 3 0 9 1 6	2 0 1 9 0 4 1 1

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

G & G INGENIEROS S.A.S NIT. 800208226-4

CERTIFICACION PAGO DE APORTES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002:

Yo, **MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.235.039.372 en** mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de G & G INGENIEROS SAS identificada con NIT 800208226-4 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que **G & G INGENIEROS SAS** ha cumplido durante los Doce (12) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

En constancia se firma en CARTAGENA BOLIVAR a los QUINCE (15) días del mes NOVIEMBRE de 2024.



MICHAEL ANDRES GAMARRA TORRES
Rep. Legal. G & G INGENIEROS SAS