Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	**INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER**		
Valor:	**Valor Inicial: $781.785.505,00** **+ Adiciones: $2.638.249.864,00** **= Valor Vigente: $3.420.035.369,00**		
Nombre o Código:	**SI-CM-169-2022**	Modalidad de Selección:	**CONCURSO DE MÉRITOS**
Procedimiento / Causal:	**ABIERTO**	Tipo de Contrato:	**Contrato de Consultoría**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	**2022/07/15**	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	**2022/08/24**
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	**2023/02/23**	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	**2025/04/06**
Plazo de Ejecución:	**763 Día(s)**	Año de Suscripción:	**2022**
Dias Suspensión	**127**	Anticipo:	**No**

Estado actual del contrato:	**RENDIDO**	Novedades del contrato:	**SUSPENSION PRORROGA REINICIO ADICION/PRORROGA**
Fecha Rendición Original	**2022/09/05**	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	**NO**	Fecha(s) de Auditoría:	

Atención! El contrato tiene un plazo igual a:

2años + 6meses

a partir de la finalización del contrato para incluir información en las secciones:

- Documentos Fase Postcontractual
- Liquidación
- Terminación
- Ejecución(Solo Entes de Control)

Las demás novedades podrán incluirse en este mismo plazo con la categoría NOVEDAD EXTEMPORANEA

Atención! El contrato tiene adiciones por fuera de la vigencia inicial.

Informacion:

El contrato tiene al menos una adición cuyo monto supera el 50% del valor inicial del contrato

Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201-TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA 201	2024	Recursos Propios	Inversión	Gestión Pública	$2.398.469.877,00
2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201-TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA 201	2023	Recursos Propios	Inversión	Gestión Pública	$1.371.437.663,03
2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201-TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA 201	2022	Recursos Propios	Inversión	Gestión Pública	$0,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

CDP ADICION	00004604	2024/07/11	2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 - TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA 201	$884.429.030,00	$0,00	$0,00	Sin documento
CDP ADICION	00001285	2024/02/05	2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 - TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA 201	$446.196.571,00	$0,00	$0,00	Sin documento
CDP ADICION	00006218	2023/08/03	2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 - TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA 201	$500.000.000,00	$0,00	$0,00	Sin documento
CDP ADICION	00002769	2023/02/22	2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 - TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA 201	$807.624.263,00	$0,00	$0,00	Sin documento
Precontractual	00003103	2022/04/01	2.3.2.02.02.005.2402114.53211.201 - TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL VIA URBANA MEJORADA 201	$781.785.508,00	$3,00	$0,00	Sin documento
			Total C.D.P.s:	**$3.420.035.372,00**	**$0,00**		

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	00005963	2022/07/15	$781.785.505,00	$0,00	$0,00	Sin documento
RP ADICION	00006128	2024/07/12	$884.429.030,00	$0,00	$0,00	Sin documento
RP ADICION	00001407	2024/02/13	$446.196.571,00	$0,00	$0,00	Sin documento
RP ADICION	00009662	2023/08/11	$500.000.000,00	$0,00	$0,00	Sin documento
RP ADICION	00002827	2023/02/23	$807.624.263,00	$0,00	$0,00	PDF Soporte Aprobación RP de Adición-Prórroga, Contratación Novedades (/handlers/filehandler.ashx?ianx=59194114&ianxa=83489581&eid=1cc3bf02-064a-4737-b69a-3b71022ce4cf)
		Total R.P.s:	**$3.420.035.369,00**	**$0,00**		

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

901114547	SOLIUN INGENIERIA S.A.S	Contratista	2022/08/25

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

8738495	WILSON MOTTA RODRIGUEZ	Interno	2023/08/10
91243324	EDGAR BAYONA FLOREZ	Interno	2022/08/25

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2022/07/15	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2022/08/2
2022/08/24	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2022/08/2

2023/02/23	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2022/08/2
2022/05/28	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2971514&isFromPublicArea=True&isModal=False)	2022/08/2

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	PÓLIZAS (AGR)	11	Requerido	
Contractual Registro Contratación	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	11	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	3	Requerido	
Contractual Registro Contratación	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	3	Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	2	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	1	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	Modificaciones al Pliego de condiciones (AGR)	1	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	2	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	AVISO DE PRECALIFICACIÓN (Art 2.2.1.2.1.3.4)(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	Audiencia revisión Entidad - oferente coherencia y consistencia entre: (i) la necesidad identificada por la Entidad Estatal y el alcance de la oferta; (ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido; y (iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo Proceso de Contratación. Adjudicación (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO ADJUDICACIÓNAGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	AUDIENCIA ART.30 nO 4 ley 80	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	PROPUESTA ECONÓMICA ESCOGIDA (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	PLIEGOS DE CONDICIONES O TERMINOS DE REFERENCIA (AGR)	2	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	AVISO DE CONVOCATORIA	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	INFORME DE EVALUACIÓN DE /OFERTAS (AGR)	2	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	3	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	1	Requerido	
Contractual En Ejecución	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	26	Requerido	

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	71	Requerido	
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	156	Requerido	
Contractual Registro Contratación	PAGOS REALIZADOS (AGR)	25	Requerido	
Contractual Adición y Prórroga	REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN-PRÓRROGA (AGR)	5	Informativo	
Contractual Adición y Prórroga	ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR)	1	Informativo	
Contractual Adición y Prórroga	ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR)	10	Informativo	
Contractual Adición y Prórroga	ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR)	1	Informativo	
Contractual Suspensión	SUSPENSIÓN (AGR)	1	Informativo	
Contractual Prórroga de Suspensión	PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN (AGR)	1	Informativo	
Contractual Reinicio	REINICIO (AGR)	1	Informativo	
Contractual Adición y Prórroga	ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR)	1	Informativo	
Contractual Prórroga	PRÓRROGA (AGR)	1	Informativo	
Contractual Prórroga	PRÓRROGA (AGR)	1	Informativo	
Contractual Adición y Prórroga	ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR)	1	Informativo	
Contractual Suspensión	SUSPENSIÓN (AGR)	1	Informativo	
Contractual Prórroga de Suspensión	PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN (AGR)	1	Informativo	
Contractual Prórroga de Suspensión	PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN (AGR)	1	Informativo	
Contractual Reinicio	REINICIO (AGR)	1	Informativo	

Anexar Documentos

Pólizas Registradas: Si el contrato requiere expedición de garantías, por favor ingreselas en este apartado.

Agregar / Eliminar Pólizas

Novedades - Adiciones

					Total Adiciones:	**$0,00**	

Agregar Adición Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Prórroga

Prórroga	SI-CM-169-2022	CONCURSO DE MÉRITOS	ABIERTO	2024/06/20	2024/08/25	2024/09/09	PDF Soporte Aprobación Prórroga (/handlers/filehandler.ashx?ianx=75550936&ianxa=107407991&eid=1cc3bf02-064a-47
Prórroga	SI-CM-169-2022	CONCURSO DE MÉRITOS	ABIERTO	2024/06/20	2024/09/11	2024/09/26	PDF Soporte Aprobación Prórroga (/handlers/filehandler.ashx?ianx=76116105&ianxa=108242946&eid=1cc3bf02-064a-47

Aregar Prórroga Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Adición/Prórroga

Adición y Prórroga	SI-CM-169-2022	CONCURSO DE MÉRITOS	ABIERTO	2023/02/22	2023/02/24	2023/08/23	PDF Soporte Aprobación Adición y Prórroga (/handlers/filehandler.ashx?ianx=59194115&ianxa=83489582&
Adición y Prórroga	SI-CM-169-2022	CONCURSO DE MÉRITOS	ABIERTO	2023/08/11	2023/08/24	2023/12/23	PDF Soporte Aprobación Adición y Prórroga (/handlers/filehandler.ashx?ianx=64795484&ianxa=91650467&
Adición y Prórroga	SI-CM-169-2022	CONCURSO DE MÉRITOS	ABIERTO	2024/02/12	2024/04/20	2024/08/24	PDF Soporte Aprobación Adición y Prórroga (/handlers/filehandler.ashx?ianx=74135531&ianxa=105394625&
Adición y Prórroga	SI-CM-169-2022	CONCURSO DE MÉRITOS	ABIERTO	2024/07/11	2024/09/28	2025/01/22	PDF Soporte Aprobación Adición y Prórroga (/handlers/filehandler.ashx?ianx=78949224&ianxa=112345074&

Agregar Adición/Prórroga Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Cesión Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Otrosí Publicado despues de Fecha Terminación

Novedades - Suspensión

Suspensión	2023/12/21	SUSPENSION 1	PDF Soporte Aprobación Suspensión (/handlers/filehandler.ashx?ianx=74134929&ianxa=105393786&eid=1cc3bf02-064a-4737-b69a-3b71022ce4cf)
Suspensión	2024/12/23	SUSPENSION	PDF Soporte Aprobación Suspensión (/handlers/filehandler.ashx?ianx=82615055&ianxa=117658798&eid=1cc3bf02-064a-4737-b69a-3b71022ce4cf)

Agregar Suspensión Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Reinicio

Reinicio	2024/02/12	REINICIO	PDF Soporte Aprobación Reinicio (/handlers/filehandler.ashx?ianx=74135096&ianxa=105394019&eid=1cc3bf02-064a-4737-b69a-3b71022ce4cf)
Reinicio	2025/03/07	REINICIO 2	PDF Soporte Aprobación Reinicio (/handlers/filehandler.ashx?ianx=86466563&ianxa=122836871&eid=1cc3bf02-064a-4737-b69a-3b71022ce4cf)

Agregar Reinicio Publicado despues de Fecha Terminación

Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

Traza del contrato

CREACIÓN REINICIO MARZO 12 DE 2025
USR: Maria Torres
Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

Marzo de 2025

CREACIÓN PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN FEBRERO. 19 DE 2025
USR: Maria Torres

CREACIÓN PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN FEBRERO. 1 DE 2025
USR: Maria Torres

Febrero. de 2025

CREACIÓN SUSPENSIÓN DICIEMBRE 23 DE 2024
USR: Maria Torres
Obseravaciones: 'sin Observaciones'

Diciembre de 2024

CREACIÓN ADICIÓN-PRÓRROGA SEPTIEMBRE 23 DE 2024
USR: Maria Torres
Obseravaciones: 'sin Observaciones'

Septiembre de 2024

BORRADO PRÓRROGA JULIO 8 DE 2024

USR: Jorge García

CREACIÓN PRORROGA JULIO 8 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'sin Observaciones'

CREACIÓN PRORROGA JULIO 8 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'sin Observaciones'

BORRADO PRÓRROGA JULIO 8 DE 2024

USR: Jorge García

CREACIÓN PRORROGA JULIO 8 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'sin Observaciones'

Julio de 2024

CREACIÓN PRORROGA JUNIO 20 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'sin Observaciones'

Junio de 2024

CREACIÓN ADICIÓN-PRÓRROGA MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'sin Observaciones'

CREACIÓN REINICIO MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

CREACIÓN PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

CREACIÓN SUSPENSIÓN MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

BORRADO REINICIO MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

BORRADO SUSPENSIÓN MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

BORRADO PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

CREACIÓN REINICIO MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

CREACIÓN PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

CREACIÓN SUSPENSIÓN MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

BORRADO SUSPENSIÓN MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

BORRADO PRÓRROGA MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

BORRADO REINICIO MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

BORRADO ADICIÓN-PRÓRROGA MAYO 9 DE 2024

USR: Jorge García

Mayo de 2024

CREACIÓN ADICIÓN-PRÓRROGA FEBRERO. 24 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'sin Observaciones'

CREACIÓN REINICIO FEBRERO. 19 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

CREACIÓN PRORROGA FEBRERO. 19 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

CREACIÓN SUSPENSIÓN FEBRERO. 19 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

BORRADO SUSPENSIÓN FEBRERO. 19 DE 2024

USR: Jorge García

CREACIÓN SUSPENSIÓN FEBRERO. 17 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

BORRADO SUSPENSIÓN FEBRERO. 17 DE 2024

USR: Jorge García

CREACIÓN SUSPENSIÓN FEBRERO. 17 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

BORRADO SUSPENSIÓN FEBRERO. 17 DE 2024

USR: Jorge García

CREACIÓN SUSPENSIÓN FEBRERO. 17 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

BORRADO SUSPENSIÓN FEBRERO. 17 DE 2024

USR: Jorge García

BORRADO PRÓRROGA FEBRERO. 17 DE 2024

USR: Jorge García

BORRADO PRÓRROGA FEBRERO. 17 DE 2024

USR: Jorge García

CREACIÓN SUSPENSIÓN FEBRERO. 17 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

CREACIÓN PRORROGA FEBRERO. 17 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

CREACIÓN PRORROGA FEBRERO. 17 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

BORRADO PRÓRROGA FEBRERO. 17 DE 2024

USR: Jorge García

CREACIÓN PRORROGA FEBRERO. 17 DE 2024

USR: Jorge García

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

Febrero. de 2024

CREACIÓN ADICIÓN-PRÓRROGA AGOSTO 17 DE 2023

USR: iVAN VARGAS

Obseravaciones: 'sin Observaciones'

Agosto de 2023

CREACIÓN ADICIÓN-PRÓRROGA MARZO 23 DE 2023

USR: iVAN VARGAS

Obseravaciones: 'sin Observaciones'

Marzo de 2023

RENDIDO SEPTIEMBRE 5 DE 2022

USR: JUAN CARDENAS

MARCADO SEPTIEMBRE 4 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

Septiembre de 2022

VERIFICADO AGOSTO 30 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

EDICIÓN CONTRATO AGOSTO 30 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

Obseravaciones: 'RP 00005963 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO AGOSTO 29 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

Obseravaciones: 'CDP 00003103 - 2022/04/01 - $781.785.508,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO AGOSTO 25 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

Obseravaciones: 'CONTRATISTA System.Web.UI.WebControls.TextBox VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

REGISTRADO AGOSTO 25 DE 2022

USR: iVAN VARGAS

Agosto de 2022

Cerrar