CONSORCIO NRT&IG 2023
901.781.662-4
CL 9 # 8- 58
(301) 6687503
Pivijay - Colombia
consorcionrtig@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. FE 8

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit: 800.215.807-2
Teléfono: (601) 3770600 - Ext. 000
Dirección: Calle 25G Nº 73 B - 90
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 11:29
Expedición	29/10/2024, 14:22
Vencimiento	13/11/2024
Vendedor	Roberto Carlos Lopez
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	Acta 009: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. Contrato 4821-2023 - Periodo mes de Agosto de 2024. Consorciados: INGESOL GROUP S.A.S NIT 901781662- 50% Y NRT INGENIEROS SAS NIT 901714441- 50%	1.00	12,880,400.00	19 %	12,880,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince millones trescientos veintisiete mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-13 por $ 15,327,676.00

Total Bruto	12,880,400.00
IVA 19%	2,447,276.00
Total a Pagar	15,327,676.00

Observaciones:
#$24-02-00;4821-2023;djcamargo@invias.gov.co#$

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074802198 aprobado en 20240709 prefijo FE desde el número 1 al 99 Vigencia: 24 Meses**

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
Tarifa 10*1000

CUFE: 3808e921d2b6cdee3913ee53d70bae8bfa9b98c37d6789ae0cbe15f8444624977be5c6ef47942f9dd0b548b6188573f0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 12.880.400 PERIODO MES: AGOSTO

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	24-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5-nov-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	5-nov-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5-nov-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023 **NIT.** 901781662-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO NRT&IG 2023

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 15.327.676,0 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 9 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1/08/2024 A 31/08/2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Firma
Nombre:DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matrícula profesional No.:08202-38090ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Firma
Nombre:DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matrícula profesional No.:08202-38090ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre :N/A
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Firma
Nombre:DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matrícula Profesional No.:
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** 9 **ACTA FINAL** I **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 12.880.400 **PERIODO:** 1/08/2024 AL 31/08/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

CONTRATISTA: JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS Y JAC LOS PAPELES (EL MOLINO-GUAJIRA) CONTRATO DE OBRA No.: 3925-2023 Y 3767-2023

PLAZO INICIAL: 0,07 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 8,53 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/08/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 17/09/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 60.632.761,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 60.632.761,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 5 de Julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSO												
		Director de Interventoría	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00			1,43	$ 8.272.269,94	0,18	$ 1.022.269,94	1,43	$ 8.272.269,94
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		3,00	$ 7.800.000,00			4,00	$ 10.400.000,00	0,50	$ 1.300.000,00	4,00	$ 10.400.000,00
		Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00			0,30	$ 840.000,00	0,15	$ 420.000,00	0,30	$ 840.000,00
		Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00			0,90	$ 2.520.000,00	0,15	$ 420.000,00	0,90	$ 2.520.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa												
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 5.000.000,00		0,25	$ 1.250.000,00			0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00		0,14	$ 700.000,00			0,00	$ -				$ -
		Especialista en estructura	$ 5.000.000,00						0,00	$ -				
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000,00			$ -			0,00	$ -				$ -
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.000.000,00		0,25	$ 1.250.000,00			0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00	0,25	$ 1.250.000,00
		PERSONAL TECNICO												
		Inspector SST	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00			1,15	$ 1.380.000,00	0,20	$ 240.000,00	1,15	$ 1.380.000,00
		Inspector	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00			1,15	$ 1.380.000,00	0,20	$ 240.000,00	1,15	$ 1.380.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 23.280.000,00				27.292.269,94		$ 6.142.269,94		$ 27.292.269,94
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,63				1,63		$ 1,63		$ 1,63
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 37.946.400,00				44.486.400,00		$ 10.011.900,00		$ 44.486.400,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 5 de Julio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	Dia	5,00	**$ 700.000**			0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				**$ -**								
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	7,00	**$ 4.200.000**			3,00	1.800.000,00	1,00	$ 600.000	3,00	$ 1.800.000
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.800.000,00	Según comprobante por mes	1,50	**$ 4.200.000**			1,00	2.800.000,00	0,50	$ 1.400.000	0,50	$ 1.400.000
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	3,00	**$ 900.000**			2,00	600.000,00	2,00	$ 600.000	2,00	$ 600.000
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	3,00	**$ 1.800.000**			0,00	0,00				**$ -**
		OTROS COSTOS				**$ -**								**$ -**
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	**$ 400.000**			0,00					$ -
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90.000,00	Según comprobante por mes	3,00	**$ 270.000**			5,00	450.000,00	1,00	$ 90.000	5,00	$ 450.000
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 140.000,00	Según comprobante por mes	3,00	**$ 420.000**			5,00	700.000,00	1,00	$ 140.000	5,00	$ 700.000
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	**$ 115.500**			3,00	115.500,00	1,00	$ 38.500	3,00	$ 115.500
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 13.005.500,00				$ 6.465.500,00		$ 2.868.500,00		$ 5.065.500,00
						$50.951.900,00	Valor total básico			$ 50.951.900,00		$ 12.880.400,00		$ 49.551.900,00
							IVA			$ -		$ -		
						$50.951.900,00	Valor total			$ 50.951.900,00		$ 12.880.400,00		$ 49.551.900,00
						$9.680.861,00				$ 9.680.861,00		$ 2.447.276,00		$ 9.414.861,00
						$60.632.761,00				$ 60.632.761,00		$ 15.327.676,00		$ 58.966.761,00

* Valor total básico (C) = (A) + (B)
* Provisión para ajustes y frente adicional (D)
* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)
* IVA (F) = (E) * (% IVA)
* Costo Total = (E) + (F)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA #9			
TOTAL COSTO PERSONAL (A)	$ 10.011.900,00	$ 1.902.261,00	$ 11.914.161,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 2.868.500,00	$ 545.015,00	$ 3.413.515,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 12.880.400,00	$ 2.447.276,00	$ 15.327.676,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 15.327.676,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-351867COR

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Firma:
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-38090ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No : **4821-2023**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	**X**	**9**	**1/08/2024 - 31/08/2024**
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 1399623 RUBRO No. **C-2402-0600-14-0-2402041-02** RECURSO No. **10** VALOR AFECTADO **$ 15.327.676,00**

TOTAL ACTA **$ 15.327.676,00**

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula profesional No.:

Formulado RP1399623;10;15327676
Texto Libre DTGUA - ACTA No. 9 CONT 4821 2023 CONSORCIO NRT&IG 2023 NIT: 901783295-3
Asunto DTGUA - ACTA No. 9 CONT 4821 2023 CONSORCIO NRT&IG 2023 NIT: 901783295-3RP1399623;10;15327676

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° _**4821-2023**_ Contratista_____**CONCORCIO NRT&IG 2023**_____

Objeto del Contrato "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

ACTA No. 9 Valor basico $ 12.880.400,00 Período 1/08/2024 AL 31/08/2024

Valor Incluido Iva $ 15.327.676,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		EL MOLINO-VEREDA LOS PAPELES	7.663.838,00			7.663.838,00
2		EL MOLINO-VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS	7.663.838,00			7.663.838,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**15.327.676,00**	**-**		**15.327.676,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	LA GUAJIRA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800092788-0	LA GUAJIRA	MUNICIPIO - EL MOLINO	15.327.676,00	12.880.400,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 LA GUAJIRA		**15.327.676,00**	**12.880.400,00**

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

DUBIN JOSE CAMRGO ALMENAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula No.: 08202-38090 ATL

ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Matrícula No.: 22202-351867COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NRT&IC 2023

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No: 3767-2023 Y 3925-2023 **CONTRATISTA:** JAC LOS PAPELES Y JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO-GUAJIRA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1399623	C-2402-0600-14-0-240241-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 60.632.761	$ 16.993.676
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 60.632.761**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	Del 27 al 31 de Dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 60.632.761,00	$ 60.632.761,00		
2	Del 17 al 31 de Ene-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 60.632.761,00	$ 60.632.761,00		
3	FEBRERO 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 60.632.761,00	$ 60.632.761,00		
4	MARZO 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 60.632.761,00	$ 60.632.761,00		
5	ABRIL 2024	$ 7.587.820,00	$ 1.441.685,80	$ 9.029.505,80	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 51.603.255,20	$ 51.603.255,20		
6	MAYO 2024	$ 8.957.020,00	$ 1.701.833,80	$ 10.658.853,80	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 40.944.401,40	$ 40.944.401,40		
7	JUNIO 2024	$ 11.803.160,00	$ 2.242.600,40	$ 14.045.760,40	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 26.898.641,00	$ 26.898.641,00		
8	JULIO 2024	$ 8.323.500,00	$ 1.581.465,00	$ 9.904.965,00	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 16.993.676,00	$ 16.993.676,00		
9	AGOSTO 2024	$ 12.880.400,00	$ 2.447.276,00	$ 15.327.676,00	$ -	$ -	$ -	1399623 DE 19/12/23	$ 1.666.000,00	$ 1.666.000,00		
	TOTALES	$ 49.551.900,00	$ 9.414.861,00	$ 58.966.761,00					$ 1.666.000,00	$ 1.666.000,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA 9			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	44.486.400,00	8.452.416,00	52.938.816,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	5.065.500,00	962.445,00	6.027.945,00
VALOR TOTAL	49.551.900,00	9.414.861,00	58.966.761,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:08202-38090ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Valledupar, septiembre 18 de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL GUAJIRA

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4821 de 2023,

Yo, ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO, Representante Legal del CONSORCIO NRT&IG 2023, identificado con el NIT: 901.781.662-4, y SEBASTIAN RICARDO RUIZ ORTIZ, como contador del CONSORCIO NRT&IG 2023, con tarjeta profesional No. 185581-T, luego de examinar y de acuerdo a las normas de auditoria generales aceptadas en Colombia nos permitimos certifico BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO que durante los últimos seis (6) meses el CONSORCIO NRT&IG 2023, ha realizado pago legal al personal de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 50de la Ley 789 de 20º2, la Ley 828 de 2012, Ley 1819 de 2016 articulo 114-1 estatuto tributario.


1. Se ha cumplido con las siguientes obligaciones:

    - Sistema de Seguridad Social en Salud.
    - Riegos Profesionales.
    - Pensiones.
    - Caja de Compensación.

Atentamente,



ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO
Representante Legal
CONSORCIO NTR & IG 2023 Interventoría



SEBASTIAN R. RUIZ ORTIZ
T.P. 185581-T
Contador

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 14967671563

(415)7707212489984(8020) 000001496767156 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 1 6 6 2	4	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO NRT&IG 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Pivijay 5 5 1

41. Dirección principal
CL 9 8 58

42. Correo electrónico ingesolgroupsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 6 6 8 7 5 0 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 1 2 1 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	14	42	48	55																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2023 - 12 - 14 / 15 : 19: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SOTO FERRARI MAYRA ALEJANDRA

985. Cargo Gestor III

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14967671563

(415)7707212489984(8020) **000001496767156 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 1 6 6 2	4	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 1 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 1 1 0 7
81. Hasta	2 0 2 4 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 1 2 1 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14967671563

(415)7707212489984(8020) **000001496767156 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 1 6 6 2	4	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 0 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 0 2 8 6 3 6 9 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	JULIO	ROBERTO	CARLOS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 1 0 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 2 7 1 9 1 4 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
REDONDO	MOLINA	NICOLAS	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14967671563

(415)7707212489984(8020) **000001496767156 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 1 6 6 2	4	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 2 4 8 8 3	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGESOL GROUP S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 3 1 1 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 1 4 4 4 1	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: NRT INGENIEROS SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 3 1 1 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO