Gobernación de Cundinamarca	**PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**Código: E – PID – FR - 004**
		Versión 05
	ACTA DE REUNIÓN	**Fecha de Aprobación: 11/09/24**

OBJETIVO DE LA REUNION:	**FECHA:**	**ACTA No.**
Seguimiento de aplicación de encuesta a jóvenes de instituciones educativas	04/04/2025	**4**

LUGAR:	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACIÓN**
https://meet.google.com/hcg-wwgi-pwy	5:00 p.m.	6:00 p.m.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del avance en la aplicación de la encuesta en los Institutos Educativos del Departamento.
2. Revisión de la cobertura poblacional alcanzada.
3. Propuesta y aprobación de prórroga para la recolección de datos.
4. Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Avance de la Encuesta:

   Se presentó un informe con el estado actual del proceso de recolección de información. Hasta la fecha, se ha logrado cubrir un porcentaje significativo de la población estudiantil, sin embargo, se identificaron algunas zonas e instituciones con bajo nivel de participación.

2. Cobertura poblacional:

   Se analizó que la baja cobertura en ciertos sectores se debe a factores logísticos, dificultades en la conectividad y tiempos limitados para la aplicación. Los presentes coincidieron en la importancia de alcanzar una mayor representatividad de los datos recolectados.

3. Decisión sobre prórroga:

Tras discutir las posibles alternativas, se acordó ampliar el plazo para la aplicación de la encuesta con el objetivo de facilitar la participación de un mayor número de estudiantes y garantizar datos más completos y representativos. La nueva fecha límite para completar la encuesta será el 9 de abril de 2025.

4. Varios:
   - Se estableció que cada institución debe reforzar su estrategia de divulgación para motivar la participación.
   - Se designaron responsables por zona para hacer seguimiento al cumplimiento del nuevo plazo.

CONCLUSIONES


- Se identificó la necesidad de ampliar el plazo para la aplicación de la encuesta "Meta Incorpórate" debido a la baja participación en algunas instituciones educativas del departamento, con el fin de garantizar una mayor representatividad y calidad en los datos recolectados.

- Se acordó reforzar la difusión y el acompañamiento institucional en cada zona educativa, asignando responsables específicos para el seguimiento, con el objetivo de alcanzar la cobertura poblacional esperada antes de la nueva fecha límite establecida.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Reforzar difusión de encuesta		Contratistas

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Fabio Cruz B	Profesional especializado	Secretaria de Gobierno	
Diana Ramos	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Darwin Cubillos Charry	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Catherine Sánchez	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Laura Valentina Cárdenas	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Iván Pascagaza	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Carlos Cruz	Contratista	Secretaria de Gobierno	
William Moyano	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Alexander Bermúdez	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Leonardo López	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Clara Beltrán	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Francisco López	Contratista	Secretaria de Gobierno	
John J. Pulido	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Jorge Eduardo Herrera	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Jairo Ramírez C	Contratista	Secretaria de Gobierno	
Mabel Riaño	Contratista	Secretaria de Gobierno	