INFORME JURÍDICO 003 - CONTRATO No. 709 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO	709 DE 2024
OBJETO	"APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2025, PRIMER SEMESTRE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TRANSANTA ROSA
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO ALVAREZ SANCHÉZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÀ
INTERVENTORÍA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS COLINSER S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR FABIO BECERRA JIMENEZ
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PLAZO INICIAL	50 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
FECHA DEL ACTA No. 001 DE INICIO	20 DE ENERO DE 2025
INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	20 DE ENERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.501.370.446,00
VALOR DEL ACTA No. 002 PARCIAL No. 001 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025	$ 643.699.100,00
VALOR DEL ACTA No. 003 PARCIAL No. 002 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025	$ 1.291.005.739,00
VALOR DEL ACTA No. 004 FINAL DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2025	$ 1.400.168.689,00
VALOR EJECUTADO	$ 3.334.873.528,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 166.496.918,00

1.1. ADICIONAL

ADICIONAL No.	NO APLICA
FECHA ADICIONAL	NO APLICA
FECHA LEGALIZACIÒN DEL ADICIONAL	NO APLICA
PLAZO ADICIONAL	NO APLICA

1.2. SUSPENSIÓN

MOTIVO	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
PLAZO	NO APLICA

1.3. ESTADO ACTUAL FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 3.501.370.446,00
VALOR DEL ACTA No. 002 PARCIAL No. 001 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025	$ 643.699.100,00
VALOR DEL ACTA No. 003 PARCIAL No. 002 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025	$ 1.291.005.739,00
VALOR DEL ACTA No. 004 FINAL DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2025	$ 1.400.168.689,00
VALOR EJECUTADO	$ 3.334.873.528,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 166.496.918,00

2

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN

- El día 31 de octubre de 2024, se publicaron los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones y los demás documentos de la etapa precontractual en el sistema electrónico de contratación pública (SECOP). Fue establecido como plazo para presentar observaciones al proceso, el comprendido entre el 01 al 18 de noviembre de 2024; termino durante el cual, no se presentaron observaciones.

- El día 19 de noviembre de 2024, mediante la resolución número 075, se ordenó la apertura del procedimiento de selección licitación nro. 007 de 2024, y dando cumplimiento al cronograma señalado en los pliegos de condiciones definitivo del proceso de la referencia, se procedió por parte del comité evaluador y verificador a expedir el informe de proponentes habilitados e informe de evaluación, previo cierre del proceso, el día 26 de noviembre de 2024, siendo las 12:00 m. se realizó el cierre del proceso, teniéndose como oferente a:

  - **UNIÓN TEMPORAL TRANSANTA ROSA,** integrada por SERVICIOS ESPECIALES COLECTIVOS Y TURÍSTICOS S.A.S, con Nit. 800.210.110-5, con el 90% de participación, y SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S.A., con Nit. 890.705.884-1, con el 10% de participación.

- Mediante Resolución Nro. 085 del 04 de diciembre de 2024, se ordenó **ADJUDICAR** el proceso de selección Licitación No. 007 de 2024, a la **UNIÓN TEMPORAL TRANSANTA ROSA,** por un valor de ***TRES MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/TE ($3.501.370.446).***

- La Interventoría técnica, administrativa y financiera es ejercida por la Empresa Construcciones y Servicios COLINSER S.A.S identificada con NIT. 901.128.879-6 (Contrato No. 737 de 2024).

- El día 17 de diciembre de 2024, se realizó aprobación mediante acta 252 de 2024 de las Pólizas de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. **CMZ-100010692** (ANEXO 0), y la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **CMZ-100003040 (ANEXO 0)** de Seguros del estado.
- El día 20 de enero de 2025, se suscribe entre las partes el Acta No. 01 de inicio.

- El día 14 de febrero de 2025, se suscribe entre las partes acta No. 002 de Recibo Parcial 001, por valor de $ 643.699.100,00 correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 20 al 31 de enero de 2025.
- El día 13 de marzo de 2025, se suscribe entre las partes acta No. 003 de Recibo Parcial 002, por valor de $ 1.291.005.739,00 correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 01 al 28 de febrero de 2025.
- El día 02 de abril de 2025, se suscribe entre las partes acta No. 004 de Recibo Final, por valor de $ 1.400.168.689,00 correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 03 de marzo al 02 de abril de 2025.
- El día 11 de abril de 2025, se suscribe entre las partes acta No. 005 de Liquidación.

3. RELACIÓN DE ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
001	DE INICIO	20 DE ENERO DE 2025
002	DE RECIBO PARCIAL No. 001	14 DE FEBRERO DE 2025
003	DE RECIBO PARCIAL No. 002	13 DE MARZO DE 2025
004	DE RECIBO FINAL	02 DE ABRIL DE 2025
005	DE LIQUIDACION	11 DE ABRIL DE 2025

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

La aprobación de las Garantías exigidas al contratista se realizó a través del acta número 252 de aprobación de Garantía de fecha 17 de diciembre de 2024.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL dd/mm/aaaa	FECHA FINAL dd/mm/aaaa	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros Mundial	CMZ-100010692	20/01/2025	30/09/2025	350.137.044,60
Prestaciones sociales	Seguros Mundial	CMZ-100010692	20/01/2025	31/03/2028	350.137.044,60

PÓLIZA DE SEGURO EXTRACONTRACTUAL:

AMPARO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL dd/mm/aaaa	FECHA FINAL dd/mm/aaaa	VALOR ASEGURADO
Amparo básico - Predios, Labores y Operaciones.	Seguros Mundial	CMZ- 100003040	20/01/2025	31/03/2025	520.000.000,00
Patronal	Seguros Mundial	CMZ- 100003040	20/01/2025	31/03/2025	520.000.000,00

Contratistas y Subcontratista	Seguros Mundial	CMZ- 100003040	20/01/2025	31/03/2025	520.000.000,00
vehículos propios y no propios	Seguros Mundial	CMZ- 100003040	20/01/2025	31/03/2025	520.000.000,00

5. RELACIÓN DE DÍAS EJECUTADOS

A la fecha de presentación de este informe se ejecuto los siguientes días de operación del transporte escolar:

RUTA	COBRO 001	COBRO 002	COBRO 003	EJECUCIÓN ACUMULADA FINAL	DÍAS CONTRATADOS	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
1	10	20	20	50	50	0
2	10	20	20	50	50	0
3A	10	20	20	50	50	0
3B	0	6	16	22	40	18
4	10	20	20	50	50	0
5A	10	20	20	50	50	0
5B	0	6	16	22	40	18
5C	0	6	16	22	40	18
6	10	20	20	50	50	0
7	10	20	20	50	50	0
8A	10	20	20	50	50	0
8B	10	20	20	50	50	0
9	10	20	20	50	50	0
10A	10	20	20	50	50	0
10B	10	20	20	50	50	0
11A	10	20	20	50	50	0
11B	10	20	20	50	50	0
12A	10	20	20	50	50	0
12B	10	20	20	50	50	0
13	10	20	20	50	50	0
14	10	20	20	50	50	0
15	10	20	20	50	50	0
16	10	20	20	50	50	0
17	10	19	21	50	50	0
18A	10	19	21	50	50	0
18B	6	11	16	33	40	7
18C	6	11	16	33	40	7
19A	10	19	21	50	50	0

19B	10	19	21	50	50	0
20	10	20	20	50	50	0
21	10	19	21	50	50	0
22	10	19	21	50	50	0
23	10	19	21	50	50	0
24	10	19	21	50	50	0
25	10	19	21	50	50	0
26A	10	19	20	49	50	1
26B	10	19	20	49	50	1
27	10	19	20	49	50	1
28	10	19	20	49	50	1
29	10	19	20	49	50	1
30	10	19	20	49	50	1
31	10	19	20	49	50	1
32A	10	19	20	49	50	1
32B	2	6	10	18	40	22
32C	2	6	10	18	40	22
33	10	19	20	49	50	1
34A	10	20	20	50	50	0
34B	7	16	16	39	40	1
35	10	20	20	50	50	0
36A	10	20	20	50	50	0
36B	10	20	20	50	50	0
37A	10	20	20	50	50	0
37B	7	16	16	39	40	1
38	10	20	20	50	50	0
39	10	20	20	50	50	0
40	10	20	20	50	50	0
41	10	20	20	50	50	0
42A	10	20	20	50	50	0
42B	7	16	16	39	40	1
43	10	20	20	50	50	0
44	10	20	20	50	50	0
45A	10	20	20	50	50	0
45B	10	20	20	50	50	0
45C	0	0	15	15	40	25
46A	10	19	21	50	50	0
46B	10	19	21	50	50	0
47	10	19	21	50	50	0
48A	10	19	21	50	50	0

48B	10	19	21	50	50	0
49	10	19	21	50	50	0
50	10	19	21	50	50	0

Atentamente,

WILTON ALEXIS CULMAN CAMBEROS
Secretario Desarrollo Social y Comunitario
Supervisor

Elaboró: Yorleny Colmo – Apoyo profesional
C.C. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS COLINSER S.A.S –Interventor Contrato 265 de 2024