ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor t

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	6.552.000,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	6.552.000,00 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	6.552.000,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA DE COBRO 1 YULENY ESPINOSA.zip	CUENTA DE COBRO 1 YULENY ESPINOSA.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN YULENY ESPINOSA.pdf	DESIGNACIÓN YULENY ESPINOSA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	RADICADO ARL DEPORTE 5-13.pdf	RADICADO ARL DEPORTE 5-13.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RPC 1144048211 - YULENY ESPINOSA DAVID.pdf	RPC 1144048211 - YULENY ESPINOSA DAVID.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO 2- YULENY ESPINOSA DAVID.zip	CUENTA DE COBRO 2- YULENY ESPINOSA DAVID.zip	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm