Serviteatinos Samacá S.A. E.S.P.	FORMATO	VESION	FECHA
	ACTA DE RECIBO	002	15/05/2024
		CODIGO	PAGINA
		A-GA-P06-F11	Página 1 de 1

CONTRATO No 073 DE 2024 DE INTERVENTORIA

CIUDAD Y FECHA	Samacá, ventiocho (28) de Febrero de 2025			
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACION, OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMACA BOYACA VIGENCIA 2024.			
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	SOLUCIONES CETEL S.A.S R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA QUINTERO			C.C: 1.049.606.231 NIT: 900.528.229-1
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA			C.C: 1.056.799.826
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	2.4.5.02.08.09 Conv. Interadministrativo 005-2024 renovación, optimización y construcción de redes de acueducto urbano.		RP 2024000533	
VALOR DEL CONTRATO LETRA	VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 21.339.235) M/CTE			
ADICIONAL N° ___	Valor:	$ -		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 21.339.235) M/CTE			
PLAZO INICIAL	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024			
PRORROGA N° __1__	Tiempo:	Un (1) MES	De Fecha:	15 DE ENERO
PRORROGA N° __2__	Tiempo:	Quince (15) dias	De Fecha:	14 DE FEBRERO
PLAZO TOTAL	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DOS (02) MES Y VEINTICINCO (25) DIAS			
FECHA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _1_	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024			
ACTA DE REINICIO N° _1_	CATORCE (14) DE ENERO DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024.			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28 DE FEBRERO DE 2025			
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Planillas Nº 84419918 febrero; 4590246992 febrero			

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 21.339.235,00	
Valor del contrato con adiciones	$ 0,00	
Amortización anticipo	$ 0,00	
Valor a pagar de la presente acta		$ 0,00
Saldo pendiente por cancelar		$ 2.144.593,12
Valor total actas pagadas		$ 19.194.641,88
Saldo sin ejecutar		$ 0,00
Sumas iguales	**$ 21.339.235,00**	**$ 21.339.235,00**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Supervisor.

En Samacá, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2025, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de Recibo final del CONTRATO No 073 DE 2024 DE INTERVENTORIA.

IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA
GERENTE SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P
SUPERVISOR

SOLUCIONES CETEL S.A.S
R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA Q.
CONTRATISTA