ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, BAJO LA METODOLOGÍA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA POLIDEPORTIVOS VEREDA LOS OLIVOS, E.I SAN ANTONIO SEDE BAJO MINAS Y POLIDEPORTIVO VEREDA EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA.												
CRONOGRAMA													
ITEM	PERFIL	PLAZO	RENDIMIENTO	DIAS	MES 1				MES 2				
					Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
1	DIRECCION DE LA CONSULTORIA	1,50	0,40	18,00									
2	DISEÑO ARQUITECTONICO	1,50	0,40	18,00									
3	DISEÑO ESTRUCTURAL	1,50	0,35	15,79									
4	DISEÑO HIDRAULICO, SANITARIO O AGUA LLUVIAS	1,50	0,20	9,00									
5	DISEÑO ELECTRICO. ILUMINACION Y SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	1,50	0,20	9,00									
6	PRESUPUESTO DETALLADO, MGA CON SU DOCUMENTO SOPORTE, PMT, SST, PMA o PGIO CERTIFICADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCESO CONSTRUCTIVO ENTRE OTROS	1,50	0,40	18,00									
7	TOPOGRAFIA	1,50	0,23	10,34									
8	Papelería, fotocopias e impresión de informes técnicos.	1,50	50%	22,50									
9	Digitalización, impresión y aprobación de planos	1,50	40%	18,00									
10	Estudios técnicos del proyecto	1,50	80%	36,00									