MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
28 MAR 2025
Hora: 9:00
Quien Recibe:

ACTA 003 DE LIQUIDACION FINAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 016 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO MIEMBROS DE LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS LOCALES Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PUERTO BOYACÁ
SUPERVISOR	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA No. 001 DE INICIO	5 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA No. 002 DE RECIBO FINAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA No. 003 DE LIQUIDACIÓN FINAL	26 DE MARZO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 172.651.951
VALOR DEL ANTICIPO 50%	$ 86.325.975
VALOR ACTA 002 DE RECIBO FINAL	$135.214.427
VALOR A CANCELAR ACTA 002 DE RECIBO FINAL	$48.888.452
VALOR EJECUTADO	$135.214.427
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$37.437.524

En el municipio de Puerto Boyacá, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2025 se reunieron **WILTON ALEXIS CULMAN CAMBEROS,** secretario de Desarrollo Social municipal en calidad de supervisor y por otra parte **SANDRA KARIME LOZANO RUBIO,** en calidad de representante legal del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Puerto Boyacá – IMDR, con el fin de suscribir el acta 003 de liquidación final del Convenio 016 de 2024.

ASPECTO LEGAL

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	5 DE NOVIEMBRE DE 2024
002	RECIBO FINAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
003	LIQUIDACION FINAL	26 DE MARZO DE 2025

ASPECTO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 172.651.951
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR ANTICIPO 50%	$ 86.325.975
VALOR ACTA 002 DE RECIBO FINAL	$135.214.427
VALOR A CANCELAR ACTA 002 DE RECIBO FINAL	$48.888.452
VALOR EJECUTADO	$135.214.427
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$37.437.524

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2025.

WILTON ALEXIS CULMAN CAMBEROS
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
SUPERVISOR

SANDRA KARIME LOZANO RUBIO
DIRECTORA EJECUTIVA IMDR