**CONTRATO DE OBRA No. 004-2023**

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA | DUITAMA . 10 DIC 2024 |
| OBJETO | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERIA METALICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA |
| CONTRATISTA | CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 / R.L. GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON |
| NIT/CC | NIT. 901.729.479-2, CC. 1.049.638.664 DE TUNJA |
| CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición) | 557 DEL 17 DE MAYO DE 2023 RUBRO PRESUPUESTAL 212020200804 MANTENIMIENTO |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 3.720.757.472,00 |
| DURACIÓN DEL CONTRATO | CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO |
| REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición) | 1149 DEL 12 DE JULIO DE 2023 RUBRO PRESUPUESTAL 212020200804 MANTENIMIENTO |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | 24/07/2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 24/12/2023 |
| CARGO DE SUPERVISOR | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO |
| VALOR ADICIÓN 1 | $ 976.611.450,00 |
| CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición) | 331 DEL 30 DE ENERO DE 2024 RUBRO PRESUPUESTAL 212020200804 MANTENIMIENTO |
| REGISTRO PRESUPUESTAL ( No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición) | 391 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024 RUBRO PRESUPUESTAL 212020200804 MANTENIMIENTO |
| VALOR ADICIÓN 2 | |
| CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición) | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición) | |
| VALOR ADICIÓN 3 | $ 0,00 |
| CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición) | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL ( No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición) | |
| REDUCCION EN VALOR 1 | |
| REDUCCION EN VALOR 2 | $ 0,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 4.697.368.922,00 |
| PRORROGA 1 | SIETE (7) DIAS |
| PRORROGA 2 | TREINTA (30) DIAS |
| PRORROGA 3 | SESENTA Y UN (61) DIAS |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | OCHO (8) MESES Y OCHO (8) DIAS |
| FECHA FINAL DE TERMINACION | 10 de abril de 2024 |

***ESTADO FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO***

| | | |
|---|---|---|
| *VALOR INICIAL DEL CONTRATO* | $3.720.757.472,00 | |
| *VALOR ADICION (SI HAY LUGAR A ELLO)* | *$ 976.611.450,00* | |
| *VALOR REDUCCIONES* | *$ 0,00* | |
| *VALOR TOTAL DE PAGOS* | | *$ 4.697.289.479,00* |
| *SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA* | | *$ 0,00* |
| *SALDO A LIBERAR* | | *$79.443,00* |
| *SUMAS IGUALES* | **$4.697.368.922,00** | **$4.697.368.922,00** |

Entre las partes a saber EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA, entidad de derecho público descentralizada de orden departamental, con Nit No. 891.855.438-4 obrando a través de su represente legal JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ identificado(a) CC No. 7.186.618 de Tunja y por otra parte GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON, identificado(a) con CC No. 1.049.638.664 de Tunja representante legal de la empresa CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 Nit. 901.729.479-2, quien en adelante se denominará CONTRATISTA y NIDIA CADENA MORENO mayor de edad identificado(a) con CC No. 52.782.488 de Bogotá, quien obra como SUPERVISOR y teniendo en cuenta que a la fecha se cumplieron con obligaciones contractuales establecidas en el contrato en mención, hemos convenido suscribir la presenta acta de liquidación; acogiéndose a lo establecido en el Articulo 11 Ley 1150 de 2007.

En constancia se firma a los 10 DIC 2024

| FIRMA DE GERENTE | FIRMA DE CONTRATISTA | FIRMA DE SUPERVISOR |
|---|---|---|
| JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ | CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 GERARDO IVAN MARQUEZ R. | NIDIA CADENA MORENO |
| GERENTE | CONTRATISTA | SUPERVISOR |

*Proyecto: Lyda Paola Trujillo Leguizamo, Apoyo a liquidación de contratos*
*Revisó: Juliana Matallana, Apoyo a liquidación de contratos*
*Aprobó: Manuel Fernando González Cruz, Asesoría Jurídica Externa Calificada*