

CONSORCIO INGESA
NIT 901.734.441-3
Calle 32 No. 26-63
Tel: (607) 60782235
Floridablanca - Colombia
esaofinanciero@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 7

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3831000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 25G 73B-90 COMPLEJO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/04/2024, 16:14
Expedición	11/04/2024, 16:15
Vencimiento	05/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE COSTOS No.7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2024, CONTRATO No. 2801 DE 2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8	1.00	72,723,306.18

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 2757 17 / 04/ 2024 09 : 36 : 02 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO No 2701

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y dos millones setecientos veintitres mil trescientos seis pesos m/cte con dieciocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-05 por $ 72,723,306.18

Total Bruto	61,112,022.00
IVA 19%	11,611,284.18
Total a Pagar	**72,723,306.18**

Observaciones:
CONSORCIADOS:
INGECO NIT: .901.535.692-1 PARTICIPACIÓN 70%
ESAO SAS NIT.804.005.882-9 PARTICIPACIÓN 30%

#$24-02-00;2801-2023;ipantoja@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764055340600 aprobado en 20230904 prefijo FVE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: f5bc4cf66ec70ae548b7808f20fa68938add53c4a31fada15174e9b0e2a7426bda99914cb105ea358c979691754ec306

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** . **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 61.112.022 **PERIODO:** MARZO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801-2023

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI - LOBOGUERRERO
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA No.: 2139 DE 2019
2968 DE 2023

PLAZO INICIAL: 4 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 375.826.614 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 563.739.922

PLAZO ACUMULADO: HASTA 17 DE ABRIL DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 17/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 187.913.308,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 28/02/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.000.000,00		4,00	$ 24.000.000,00			7,4400	$ 44.640.000,00	1,0000	$ 6.000.000,00	6,8600	$ 41.160.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.100.000,00		4,00	$ 16.400.000,00			7,4400	$ 30.504.000,00	1,0000	$ 4.100.000,00	6,8600	$ 28.126.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.800.000,00		4,00	$ 11.200.000,00			7,4400	$ 20.832.000,00	1,0000	$ 2.800.000,00	6,8600	$ 19.208.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 15.657.600,00						$ -	0,0000	$ -
4		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00									$ -	0,0000	$ -
5		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00									$ -	0,0000	$ -
6		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00									$ -	0,0000	$ -
7		Especialista ambiental	$ 6.990.000,00									$ -	0,0000	$ -
8		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00									$ -	0,0000	$ -
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00									$ -	0,0000	$ -
PERSONAL AUXILIAR												$ -	0,0000	$ -
1	1	Inspector SISO	$ 2.200.000,00		2,00	$ 4.400.000,00			3,7200	$ 8.184.000,00	0,5000	$ 1.100.000,00	3,4000	$ 7.480.000,00
2	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000,00		4,00	$ 5.424.000,00			7,4400	$ 10.088.640,00	1,0000	$ 1.356.000,00	6,8600	$ 9.302.160,00
3.1	1	Conductor	$ 1.450.000,00		4,00	$ 5.800.000,00			7,4400	$ 10.788.000,00	1,0000	$ 1.450.000,00	6,8600	$ 9.947.000,00
3.2	1	Conductor	$ 1.450.000,00		4,00	$ 5.800.000,00			7,4400	$ 10.788.000,00	1,0000	$ 1.450.000,00	6,8600	$ 9.947.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 88.681.600,00				$ 135.824.640,00		$ 18.256.000,00		$ 125.170.160,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 212.835.840,00**				**$ 325.979.136,00**		**$ 43.814.400,00**		**$ 300.408.384,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 28/02/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
VIÁTICOS														
1	1	Ingeniero Residente	$ 210.000,00	DÍA	10,00	$ 2.100.000,00			0,0000	$ -	0,000	$ -	0,0000	$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													0,0000	$ -
1	1	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.400.000,00	MES	4,00	$ 25.600.000,00			7,4400	$ 47.616.000,00	1,0000	$ 6.400.000,00	6,8600	$ 43.904.000,00
1	1	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.400.000,00	MES	4,00	$ 25.600.000,00			7,4400	$ 47.616.000,00	1,0000	$ 6.400.000,00	6,8600	$ 43.904.000,00
OTROS COSTOS														
1	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.196.044,00	Global (S/comprobante)	1,00	$ 6.196.044,00			2,5341	$ 15.701.395,00	0,0070	$ 43.372,00	1,0824	$ 6.706.598,00
2	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 1.700.000,00	Global (S/comprobante)	1,00	$ 1.700.000,00			0,0000	$ -	0,0000	$ -		$ -
3	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 3.580.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 14.320.000,00			7,4400	$ 26.635.200,00	1,0000	$ 3.580.000,00	6,8600	$ 24.558.800,00
4	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 300.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.200.000,00			7,4400	$ 2.232.000,00	1,0000	$ 300.000,00	6,8600	$ 2.058.000,00
5	1	Comunicaciones	$ 325.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.300.000,00			7,4200	$ 2.411.500,00	0,9300	$ 302.250,00	6,5000	$ 2.112.500,00
6	1	Capacitación microempresas	$ 550.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.200.000,00			2,8600	$ 1.573.000,00	0,0000	$ -	2,8600	$ 1.573.000,00
7	1	Peajes	$ 400.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.600.000,00			6,5100	$ 2.604.000,00	0,6800	$ 272.000,00	5,6400	$ 2.256.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 81.816.044,00**				**$ 146.389.095,00**		**$ 17.297.622,00**		**$ 127.072.898,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	05/04/2024		
			(Día / Mes / Año)		

2 de 2

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 61.112.022 **PERIODO:** MARZO DE 2024

ACTA FINAL

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

1	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 16.668.800,00	Global (no modificable en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 16.668.800,00			0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
2	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 2.900.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 2.900.000,00			0,4690	$ 1.360.100,00	0,0000	$ -	0,4690	$ 1.360.100,00
3	1000	Plegables	$ 1.600,00	unidad	1,00	$ 1.600.000,00			0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATOS (C)				**$ 21.168.800,00**				**$ 1.360.100,00**		**$ -**		**$ 1.360.100,00**
		Ajuste por Acta de modificación								$ 2.695,00				
		COSTO BASICO=(A)+(B)+(C)				$ 315.820.684,00				$ 473.731.026,00		$ 61.112.022,00		$ 428.841.382,00
*		**IVA = 19% * (D) = (E)**				$ 60.005.930,00				$ 90.008.896,00		$ 11.611.284,18		$ 81.479.862,58
*		**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				$ 375.826.614,00				**$ 563.739.922,00**		**$ 72.723.306,18**		**$ 510.321.244,58**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 61.112.022,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 61.112.022,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 43.814.400,00	$ 8.324.736,00	$ 52.139.136,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 17.297.622,00	$ 3.286.548,18	$ 20.584.170,18
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 72.723.306,18

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 72.723.306,18
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:

Nombre: MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
Representante Legal (S) o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-439708 CND

Firma:

Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76202-21967 VLL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No:** 4

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ·
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ·
POR PRÓRROGA ·
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ·
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ·

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801-2023

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
RESOLUCIÓN No.: 2801-2023 DE 4/09/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 2139 DE 201
CONTRATO DE OBRA No: 2968 DE 2023
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI - LOBOGUERRERO
CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

PLAZO INICIAL: 4 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 375.826.614 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 563.739.922,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 17 DE ABRIL DEL 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 17/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 187.913.308,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: COSTO MENSUAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 29/01/2024: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 29/01/2024: VALOR	MODIFICACIONES: PRESENTES: + -	MODIFICACIONES: PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	MODIFICACIONES: PRESENTES: VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 5 de fecha enero de 2024: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 5 de fecha enero de 2024: VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	CONDICIONES ACTUALIZADAS: VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
PERSONAL PROFESIONAL									0,0000								
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.000.000,00		4,0000	$ 24.000.000,00			6,1600	$ 36.960.000,00	+	1,2800	$ 7.680.000,00	4,8600	$ 29.160.000,00	7,4400	$ 44.640.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.100.000,00		4,0000	$ 16.400.000,00			6,1600	$ 25.256.000,00	+	1,2800	$ 5.248.000,00	4,8600	$ 19.926.000,00	7,4400	$ 30.504.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.800.000,00		4,0000	$ 11.200.000,00			6,1600	$ 17.248.000,00	+	1,2800	$ 3.584.000,00	4,8600	$ 13.608.000,00	7,4400	$ 20.832.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 15.657.600,00			$ 15.657.600,00			0,0000		-	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
4		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00						0,0000	$ -			$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
5		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 6.990.000,00						0,0000	$ -			$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
6		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00						0,0000	$ -			$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
7		Especialista ambiental	$ 6.990.000,00						0,0000	$ -			$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
8		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00						0,0000	$ -			$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00						0,0000	$ -			$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
PERSONAL AUXILIAR									0,0000				$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
1	1	Inspector SISO	$ 2.200.000,00		2,0000	$ 4.400.000,00			3,0800	$ 6.776.000,00	+	0,6400	$ 1.408.000,00	2,4000	$ 5.280.000,00	3,7200	$ 8.184.000,00
2	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000,00		4,0000	$ 5.424.000,00			6,1600	$ 8.352.960,00	+	1,2800	$ 1.735.680,00	4,8600	$ 6.590.160,00	7,4400	$ 10.088.640,00
3.1	1	Conductor	$ 1.450.000,00		4,0000	$ 5.800.000,00			6,1600	$ 8.932.000,00	+	1,2800	$ 1.856.000,00	4,8600	$ 7.047.000,00	7,4400	$ 10.788.000,00
3.2	1	Conductor	$ 1.450.000,00		4,0000	$ 5.800.000,00			6,1600	$ 8.932.000,00	+	1,2800	$ 1.856.000,00	4,8600	$ 7.047.000,00	7,4400	$ 10.788.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 88.681.600,00				$ 112.456.960,00			$ 23.367.680,00		$ 88.658.160,00		$ 135.824.640,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 212.835.840,00**				**$ 269.896.704,00**			**$ 56.082.432,00**		**$ 212.779.584,00**		$ 325.979.136,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
1	1	Ingeniero Residente	$ 210.000,00	DÍA	10,0000	$ 2.100.000,00			0,0000	$ -	-	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS									0,0000				$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
1	1	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.400.000,00	MES	4,0000	$ 25.600.000,00			6,1600	$ 39.424.000,00	+	1,2800	$ 8.192.000,00	4,8600	$ 31.104.000,00	7,4400	$ 47.616.000,00
1	1	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.400.000,00	MES	4,0000	$ 25.600.000,00			6,1600	$ 39.424.000,00	+	1,2800	$ 8.192.000,00	4,8600	$ 31.104.000,00	7,4400	$ 47.616.000,00
OTROS COSTOS													$ -		$ -	0,0000	$ -
1	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.196.044,00	Global (S/comprobante)	1,0000	$ 6.196.044,00			2,4139	$ 14.956.631,00	+	0,1202	$ 744.764,00	0,9528	$ 5.903.591,00	2,5341	$ 15.701.395,00
2	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 1.700.000,00	Global (S/comprobante)	1,0000	$ 1.700.000,00			0,0000	$ -	-	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/02/2024 (Día / Mes / Año)

3	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 3.580.000,00	mes (S/comprobante)	4,0000	$ 14.320.000,00			6,1600	$ 22.052.800,00	+	1,2800	$ 4.582.400,00	4,8600	$ 17.398.800,00	7,4400	$ 26.635.200,00
4	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 300.000,00	mes (S/comprobante)	4,0000	$ 1.200.000,00			6,1600	$ 1.848.000,00	+	1,2800	$ 384.000,00	4,8600	$ 1.458.000,00	7,4400	$ 2.232.000,00
5	1	Comunicaciones	$ 325.000,00	mes (S/comprobante)	4,0000	$ 1.300.000,00			6,1600	$ 2.002.000,00	+	1,2600	$ 409.500,00	4,6400	$ 1.508.000,00	7,4200	$ 2.411.500,00
6	1	Capacitación microempresas	$ 550.000,00	mes (S/comprobante)	4,0000	$ 2.200.000,00			2,8600	$ 1.573.000,00	+	0,0000	$ -	2,8600	$ 1.573.000,00	2,8600	$ 1.573.000,00
7	1	Peajes	$ 400.000,00	mes (S/comprobante)	4,0000	$ 1.600.000,00			5,5900	$ 2.236.000,00	+	0,9200	$ 368.000,00	3,9300	$ 1.572.000,00	6,5100	$ 2.604.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 81.816.044,00**				**$ 123.516.431,00**			**$ 22.872.664,00**		**$ 91.621.391,00**		**$ 146.389.095,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																	
1	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 16.668.800,00	Global (no modificable en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,0000	$ 16.668.800,00			0,0000	$ -	-	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
2	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 2.900.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1,0000	$ 2.900.000,00			0,4690	$ 1.360.100,00	-	0,0000	$ -	0,4690	$ 1.360.100,00	0,4690	$ 1.360.100,00
3	1000	Plegables	$ 1.600,00	unidad	1,0000	$ 1.600.000,00			0,0000	$ -	-	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -
	TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATOS (C)					**$ 21.168.800,00**				**$ 1.360.100,00**			**$ -**		**$ 1.360.100,00**		**$ 1.360.100,00**
	Ajuste al peso y/o valor remanente									$ 2.620,00			$ 75,00				$ 2.695,00
	* **COSTO BASICO=(A)+(B)+(C)**					$ 315.820.684,00				$ 394.775.855,00			$ 78.955.171,00		$ 305.761.075,00		$ 473.731.026,00
	* **IVA = 19% * (D) = (E)**					$ 60.005.930,00				$ 75.007.413,00			$ 15.001.483,00		$ 58.094.604,25		$ 90.008.896,00
	* **COSTO TOTAL = (D) + (E)**					**$ 375.826.614,00**				**$ 469.783.268,00**		$ -	**$ 93.956.654,00**		**$ 363.855.679,25**		**$ 563.739.922,00**
	*																

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 394.775.855,00	$ 75.007.413,00	$ 469.783.268,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) __:	$ 305.761.075,00	$ 58.094.604,25	$ 363.855.679,25
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 78.955.171,00	$ 15.001.483,00	$ 93.956.654,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 167.969.951,00	$ 31.914.291,75	$ 199.884.242,75

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4
ADICIONAL	2,17
ACUMULADO	6,17
FALTANTE	0,367

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
SE REALIZA ACTA DE MODIFICACIÓN POR NECESIDAD DE REALIZAR LA ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 3 DE UNO PUNTO VEINTIOCHO (1,28) MESES HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2024

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
Representante Legal (S) o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-439708 CND

Firma
Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76202-21967 VLL

Firma: N. A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ

Revisión:

Director Territorial
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA (E)
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2801 DE 2023 Contratista CONSORCIO INGESA

Objeto del Contrato : ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

Acta N° 7 Valor basico $ 61.112.022,00 Período MARZO 2024

Valor Incluido Iva $ 72.723.306,18

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	1901	CALI - CRUCE RUTA 40 (LOBO GUERRERO), PR 08+0900 – PR60+0850			$ 37.816.119,21	$ 37.816.119,21
2	3105	LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA			$ 24.725.924,10	$ 24.725.924,10
3	2504	JAMUNDÍ - CALI			$ 8.726.796,74	$ 8.726.796,74
4	25VLC	VARIANTE GINEBRA			$ 1.454.466,13	$ 1.454.466,13
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 72.723.306,18**	**$ 72.723.306,18**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.100.519-1	MUNICIPIO 1	FLORIDA	$ 7.999.563,68	$ 6.722.322,42
891.380.115-0	MUNICIPIO 2	PRADERA	$ 6.545.097,56	$ 5.500.081,98
891.380.007-3	MUNICIPIO 3	PALMIRA	$ 10.908.495,93	$ 9.166.803,30
890.399.011-3	MUNICIPIO 4	CALI	$ 13.817.428,17	$ 11.611.284,18
890.399.046-0	MUNICIPIO 5	JAMUNDI	$ 1.454.466,12	$ 1.222.240,44
800.100.520-1	MUNICIPIO 6	GINEBRA	$ 1.454.466,12	$ 1.222.240,44
800.100.514-5	MUNICIPIO 7	DAGUA	$ 30.543.788,60	$ 25.667.049,24
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 72.723.306,18**	**$ 61.112.022,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ING. MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CONSORCIO INGESA
MATRICULA PROFESIONAL N° 25202-439708 CND

ING.CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL N° 76202-21967 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **2801-2023**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	X	7	MARZO DE 2024
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	992523	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 21	VALOR AFECTADO	**$ 32.185.329,60**
No. COMPROMISO	181024	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	**$ 40.537.976,58**
					TOTAL ACTA	**$72.723.306,18**

Formulado	RP992523 C-2401-0600-103-0-2401054-02 32185329,6 RP181024 C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 40537976,58
Texto Libre	DT VAL-ACTA DE COSTOS 7-CONT 2801-2023 CONSORCIO INGESA NIT:901.734.441-3
Asunto	DT VAL-ACTA DE COSTOS 7-CONT 2801-2023 CONSORCIO INGESA NIT:901.734.441-3 RP992523 C-2401-0600-103-0-2401054-02 32185329,6 RP181024 C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02 40537976,58

Firma

Nombre:CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
SUPERVISOR O GESTOR DEL CONTRATO
Matrícula No.:76202-21967 VLL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 5/4/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 61.112.022,00

PERIODO MES: MARZO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	8-abr-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	8-abr-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	8-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9-abr-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA **NIT.** 901734441-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL (E) INGENIERO LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INGESA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 72.723.306,18 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** MARZO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre:CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Matrícula profesional No.:76202-21967 VLL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula profesional No.: 52202-107846 Nrñ
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre:LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

CONTRATO DE OBRA No: 2139 DE 2019
2968 DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI - LOBOGUERRERO
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	992523	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL NO 2801 DE 2023	$ 281.869.960	
2023	992523	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL NO 2801 DE 2023 Sustitucion	$ 93.956.654	
2023	992523	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL NO 2801 DE 2023 Adicion No. 1	$ 93.956.654	$ 32.185.329,60
2024	181024	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL NO 2801 DE 2023 Adicion No. 2	$ 93.956.654	
			TOTAL			$ 563.739.922	$ 32.185.329,60

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 563.739.922

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	4 a 30 de sep/2023	$ 54.047.322,00	$ 10.268.991,18	$ 64.316.313,18	$ -	$ 64.316.313,18	$ -	992523 de fecha 01-09-2023.	$ 311.510.300,82	$ 405.466.954,82	83635 DE 25/10/2023	El saldo del contrato esta amparado por el valor $217553646,82 que corresponde al recurso 21 mas el valor $93956654 correspondiente al recurso 11
2	1 a 30 de octubre/2023	$ 62.838.022,00	$ 11.939.224,18	$ 74.777.246,18	$ -	$ 74.777.246,18	$ -	992523 de fecha 01-09-2023.	$ 236.733.054,64	$ 330.689.708,64	84975 DE 16/11/2023	El saldo del contrato esta amparado por el Valor $217553646,82 que corresponde al recurso 21 mas el valor $19179407,82 correspondiente al recurso 11
3	1 a 30 de noviembre/2023	$ 61.823.355,00	$ 11.746.437,45	$ 73.569.792,45		$ 73.569.792,45		992523 de fecha 01-09-2023.	$ 163.163.262,19	$ 163.163.262,19	870222 DE 07/12/2023	El saldo del contrato esta compuesto por el Valor $163163262,19 que corresponde al Registro presupuestal No. 992523 del recurso 21 con fecha de operación 01/09/2023
4	1 a 30 de diciembre/2023	$ 61.685.900,00	$ 11.720.321,00	$ 73.406.221,00		$ 73.406.221,00		992523 de fecha 01-09-2023.	$ 183.713.695,19	$ 183.713.695,19	89239 DE 19/12/2023	El saldo del contrato esta amparado por el Valor $89757041,19 que corresponde al Registro presupuestal No. 992523 del recurso 21 con fecha de operación 01/09/2023, y el valor $ 93956654 que corresponde al Registro presupuestal No. 992523 del recurso 21 con fecha de operación 20/12/2023
5	1 a 30 de enero/2024	$ 65.366.476	$ 12.419.630,44	$ 77.786.106,44		$ 77.786.106,44		992523 de fecha 01-09-2023.	$ 105.927.588,75	$ 105.927.588,75	496 DE 19/02/2024	El saldo del contrato esta amparado por el valor $11970934,75 que corresponde al Registro presupuestal No. 992523 del recurso 21 con fecha de operación 01/09/2023, y el valor $ 93956654 que corresponde al Registro presupuestal No. 992523 del recurso 21 con fecha de operación 20/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.

CONTRATO DE OBRA No: 2139 DE 2019
2968 DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI - LOBOGUERRERO
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

6	1 a 29 de febrero /2024	$ 61.968.285	$ 11.773.974,15	$ 73.742.259,15		$ 73.742.259,15		992523 de fecha 01-09-2023.	$ 32.185.329,60	$ 32.185.329,60	1346 DE 13/03/2024	El saldo del contrato esta amparado por el valor $ 32185329,6 que corresponde al Registro presupuestal No. 992523 del recurso 21 con fecha de operación 20/12/2023
7	1 a 30 de marzo /2024	$ 61.112.022	$ 11.611.284,18	$ 72.723.306,18		$ 72.723.306,18		181024 de fecha 12-03-2024.	$ 53.418.677,42	$ 53.418.677,42		El saldo del contrato esta amparado por el valor $ 53418677,42 que corresponde al Registro presupuestal No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 del recurso 20 con fecha de operación 12/03/2024
TOTALES		**$ 428.841.382,00**	**$ 81.479.862,58**	**$ 510.321.244,58**	**$ -**	**$ 510.321.244,58**	**$ -**					

. Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 300.408.384,00	$ 57.077.592,96	$ 357.485.976,96
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B+C)	$ 128.432.998,00	$ 24.402.269,62	$ 152.835.267,62
VALOR TOTAL	$ 428.841.382,00	$ 81.479.862,58	$ 510.321.244,58

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-32496

Firma

Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 76202-21967 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Floridablanca, 31 de Marzo de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Calle 25G No 73B- 90
Complejo Empresarial Central Point

Ref: Certificación aportes parafiscales del contrato 2801 de 2023 **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE GRUPO AMV 1 LOTE 8.**

Respetados señores:

Con el fin de acreditar el complimiento de lo dispúesto en el articulo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, y la ley 828, bajo la gravedad de juramento:

Yo **JUAN AMADO LIZARAZO**, identificado con cédula de ciudadanía 91.206.554 expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INGESA**

CERTIFICO

Que en el periodo del 1 al 31 de Marzo de 2024**, CONSORCIO INGESA** identificado con el NIT 901.734.441-3 ha dado cumplimiento oportuno y completo al pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad Social para el contrato en referencia, en cuanto a salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar

Cordialmente

MARIA NATALIA AMADO RAMIREZ
Representate Legal Suplente

ELBA VIVIANA PEREZ PINTO
Contador Publico
T.P 154996-T

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14927619829

(415)7707212489984(8020) 000001492761982 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 4 4 4 1	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INGESA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63

42. Correo electrónico gerencia@esaoing.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 7 8 2 2 3 5	6 0 7 6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 0 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 1 61. Fecha 2023 - 07 - 19 / 09 : 02: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ALARCON HERNANDEZ IVAN GABRIEL
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844977695

(415)7707212489984(8020) 000001484497769 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 5 8 8 2	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ESAO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63 BRR CAÑAVERAL

42. Correo electrónico esaofinanciero@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 7 8 2 2 3 5	6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 8 0 4 2 8	4 2 1 0	1 9 9 8 0 4 2 8	4 2 9 0	7 7 3 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 05 / 22 : 50: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14926847331

(415)7707212489984(8020) 000001492684733 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 3 5 6 9 2	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGECO JN SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGECO JN SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CL 32 26 63 BRR CAÑAVERAL

42. Correo electrónico esaoing@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 7 8 2 2 3 5	6 7 8 2 2 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 1 0 0 5	4 2 9 0	2 0 2 1 1 0 0 5		4 9 2 1	7 7 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	4 2	4 8	5 2	5 5																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 17 / 08 : 36: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AMADO LIZARAZO JUAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO