	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO No. 01 Y FINAL	Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO SOLIDARIO No. 20241800025517 DE 2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE POBLAZON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN", DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD."

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 16.818.011	PLAZO INICIAL	HASTA 31 DICIEMBRE 2024
VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN	$16.171.164	ACTA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR APORTE JAC:	$ 646.847	TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
DISP. PRESUPUESTAL Nos. :	2024.CEN.01.5659		
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:	2024.CEN.01.07769		

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

ACTA DE PAGO No. 01 Y FINAL

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA VEREDAL DE ACCION COMUNAL DE POBLAZÓN

SUPERVISOR: ING.CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

						CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.		VALOR UNT.		VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR				
1	**EXPLANACIONES**																		
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	9,00	$	2.500	$	22.500					9,00	$ 22.500	9,00	$ 22.500				
1,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	18,00	$	29.000	$	522.000					18,00	$ 522.000	18,00	$ 522.000				
2	**ESTRUCTURA Y OBRAS DE DRENAJE**																		
2,1	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F) (solado)	M3	3,38	$	483.423	$	1.633.971					3,38	$ 1.633.971	3,38	$ 1.633.971				
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR. INCLUYE TRANSPORTE	ML	5,00	$	775.815	$	3.879.075					5,00	$ 3.879.075	5,00	$ 3.879.075				
2,3	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) PARA ESTRUCTURAS	M3	6,19	$	810.000	$	5.013.900					6,19	$ 5.013.900	6,19	$ 5.013.900				
2,4	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa. INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE	KG	170,80	$	7.600	$	1.298.080					170,80	$ 1.298.080	170,80	$ 1.298.080				
2,5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	9,00	$	75.800	$	682.200					9,00	$ 682.200	9,00	$ 682.200				
3	**TRANSPORTES**																		
3,1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO	M3-KM	147,60	$	1.378	$	203.393					147,60	$ 203.393	147,60	$ 203.393				
3,2	TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3-KM	219,73	$	1.378	$	302.788					219,73	$ 302.788	219,73	$ 302.788				
	LIMPIEZA GENERAL	GLB	20,87	$	1.500	$	31.305					20,87	$ 31.305	20,87	$ 31.305				
	VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$	13.589.212						$ 13.589.212		$ 13.589.212				
	ADMINISTRACION 18%		18%			$	2.446.058						$ 2.446.058		$ 2.446.058				
	INPREVISTOS 1%		1%			$	135.894						$ 135.894		$ 135.894				
	TOTAL (APORTE DEL MUNICIPIO)					$	16.171.164						$ 16.171.164		$ 16.171.164				
4	**APORTE DE LA COMUNIDAD (MINIMO 4%)**					$	646.847												
4,1	JORNALES DE TRABAJO (INCLUYE MANO DE OBRA DIRECTA, HERRAMIENTA Y/0 EQUIPO)	UND	14,00	$	46.203	$	646.847					14	$ 646.847	14	$ 646.847				
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO					$	16.818.011						$ 16.818.011		$ 16.818.011				

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO:			BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR CONTRATO PPAL (APORTE ALCALDIA)		$ 16.171.164	VALOR ANTICIPO		$ 8.085.582	VALOR RETEGARANTIA 10%		
VALOR CONTRATO ADICIONAL			AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -		ACUMULADO RETEGARANTIAS	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 16.171.164	AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 8.085.582		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ -	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 16.171.164		SALDO POR AMORTIZAR			SALDO RETEGARANTIA	$ -	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -							
SUMAS IGUALES $	**$ 16.171.164**	**$ 16.171.164**	**SUMAS IGUALES $**	**$ 8.085.582**	**$ 8.085.582**	**SUMAS IGUALES**	**$ -**	**$ -**
			VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA				$	16.171.164
			TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA				**$**	**8.085.582**

SON : OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ANTICIPO Y/O ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2024.CEN.01.07769	$ 16.171.164	$ 8.085.582	$ 8.085.582	$ 0

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUNTA VEREDAL DE ACCION COMUNAL DE POBLAZÓN,
REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR ALFREDO MACA
CC.: 10.538.696 DE POPAYAN

FIRMA: Hector Alfredo Maca.

NOMBRE DEL INGENIERO APOYO TECNICO DE LA JAC
INGENIERO ROBER HERNEY TAPIA CIFUENTES
MP.: 061037-0534322 CAU

FIRMA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE POPAYAN
INGENIERO CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

FIRMA: