CONSORCIO INTEGRAL
INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS

C-0580001

CERTIFICA QUE:

Revisó y aprobó el acta parcial No. 04 y sus documentos anexos, correspondiente al Contrato de obra No. 401-2022 cuyo objeto es el **"MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DE LA VEREDA ARGENTINA SUR, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"**
para al periodo comprendido del 14 de diciembre al 30 de enero de 2025.

Resumen financiero:

VALOR DEL CONTRATO	$ 4.183.215.090,88
PORCENTAJE DE AVANCE	58.87%
VALOR TOTAL DE AVANCE DE OBRA	$ 2.462.659.702,30
VALOR PRESENTE ACTA	$ 227.115.375,64
ANTICIPO ENTREGADO	$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	N/A
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 227.115.375,64
PORCENTAJE PRESENTE ACTA	5,43%

Atentamente,

LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR
Director de Interventoría

Original: Ing. Roberto Carlo Amara, Secretario de Infraestructura La Jagua de Ibirico
Copia: Ing.Onna María Zuleta Araujo, Supervisor Contrato Interventoría, INVIAS