Formulario de Radicación – Oficina Virtual

Información Documento

Fecha
03/05/2025 05:44:21 PM

Radicado
7-2025-095471

NIS
2025-01-112194

Medio de Ingreso
WEB

Tipo de documento
ELECTRÓNICO

Tipo de Usuario*
EMPRESAS

Regional Destino
291084

Centro de Formacion Profesional
GRUPO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

Nro. Radicado Previo
0

Medio de Respuesta
EMAIL

Asunto

Asunto
CONVENIOS

Descripción del Requerimiento
Envío de correspondencia (Concepto Desembolso CD_050325_94) Convenio -6821158 - CAMACOES

Remitente

Nombre Entidad Externa
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ¿ CAMACOES

Tipo Documento de Identificación
NIT

No. de Identificación
8909800408

Nombres
JULIAN ESTEBAN

Apellidos
ZAMARRA LONDOÑO

Cargo
DIRECTOR INTERVENTORIA

Correo Eléctronico
INTERVENTORIASENA@UDEA.EDU.CO

País
COLOMBIA

Departamento

Ciudad

Localidad

Barrio

Dirección

Teléfono

Teléfono Extensión

Teléfono Celular

Código Postal

Grupo de Interes

Bogotá D.C., 05 de marzo 2025

Doctor
Luis Alejandro Jiménez Castellanos
Director del Sistema Nacional del Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
lajimenez@sena.edu.co
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto Segundo desembolso
Convenio No. CO1.PCCNTR.6821158 de 2024 suscrito entre el SENA y la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA
Programa de Formación Continua Especializada

Respetado doctor Jiménez:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo"* y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR. 6821158 de 2024, en la CLÁUSULA SEXTA.- DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA: *"**El SENA** realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera: (…) 2. Un segundo desembolso equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del aporte SENA, **previo aval de la interventoría**, una vez cumpla con los siguientes requisitos, verificados y/o aprobados por ésta: a) Ejecución del 100% del primer desembolso. En el caso de que no se haya realizado el primer desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución, previo aval de la interventoría. b) Piezas gráficas aprobadas por el SENA a corte del cronograma aprobado. c) Hojas de vida aprobadas de los capacitadores que intervinieron en la ejecución al corte de la solicitud de este desembolso. d) Registro de beneficiarios según avance académico. e) Ejecución académica y financiera de mínimo el setenta por ciento (70%). f) Reporte de ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso. g) Reporte de ejecución académica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte. h) Certificaciones del Revisor Fiscal cuando la empresa esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el Representante legal y contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales",* la interventoría procede a emitir el concepto de segundo desembolso.

Se aclara que el convenio n. CO1.PCCNTR.6821158 de 2024, presentó adición de recursos, el cual fue legalizado mediante otrosí n.3, donde en su Clausula Primera modifica el valor del segundo desembolso así:

"Un segundo desembolso correspondiente a OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE($886.941.662,00)) del aporte SENA".

1) Perfeccionamiento del Convenio

No. Convenio: CO1.PCCNTR.6821158 de 2024

Fecha suscripción del convenio: 07 de octubre de 2024

No. Registro Presupuestal y fecha: número 776724, del 09 de octubre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. 33-44-101254211 anexo 1 del 01 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. 33-40-101081628 anexo 1 del 01 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 09 de octubre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prorroga:

Póliza de Cumplimiento n. 33-44-101254211 anexo 2 del 16 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.33-40-101081628 anexo 2 del 16 de diciembre de
2024

Fecha aprobación garantías de prorroga: 26 de diciembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas adición:

Póliza de Cumplimiento n. 33-44-101254211 anexo 3 del 08 de enero de 2025

Responsabilidad Civil extracontractual n.33-40-101081628 anexo 3 del 08 de enero de 2025

Fecha aprobación garantías adición: 14 de enero de 2025
Fecha de inicio: 10 de octubre de 2024

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:

Banco: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA
Tipo de cuenta y Número: ahorros 0833004997

2. Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso mínimo del sesenta por ciento 70%

La ejecución de los recursos fue verificada por la interventoría en visita en sede realizada el 12 de febrero y los soportes adicionales remitidos por el conviniente mediante correo electrónico que cuentan con radicado de la interventoría n. CIN_220225_1892 y CIN_050325_1947 corresponde a:

2.1 Ejecución recursos de cofinanciación

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA ascienden a $1.729.019.606, la interventoría el 23 de noviembre de 2024 mediante concepto de desembolso con radicado CD_231124_29, avaló el primer desembolso del 20% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $309.912.946,80, el cual fue desembolsado por el SENA el 28 de noviembre de 2024.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.2	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional titulado	$ 11.348.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 31.999.880,00	$ 31.999.879,80	$ 0,00	$ 31.999.879,80	$ 0,00	$ 31.999.879,80	99,9999%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 430.872.375,00	$ 430.872.375,04	$ 0,00	$ 430.872.375,04	$ 0,04	$ 430.872.375,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.3.1.1	Honorarios Lider - Lider mundial	$ 21.592.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 7.306.109,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R02.2	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Lider mundial - Lider nacional	$ 33.362.300,00	$ 8.350.394,18	$ 8.350.394,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.350.394,18	25,03%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 72.912.000,00	$ 58.239.246,00	$ 51.901.234,00	$ 6.338.012,00	$ 0,00	$ 58.239.246,00	79,88%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital (No aplica para Conferencias ni Foros)	$ 64.944.000,00	$ 64.944.000,05	$ 0,00	$ 64.944.000,05	$ 0,05	$ 64.944.000,00	100,00%
R05.1.3	Aplicaciones Multimedia Interactiva	$ 265.650,00	$ 189.750,00	$ 0,00	$ 189.750,00	$ 0,00	$ 189.750,00	71,43%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, de 1 a 200 unidades	$ 6.704.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.2.2	Material de Formación - Impreso - Diagramación de Cartillas y Folletos	$ 20.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.2.3.2	Material de Formación - Impreso - Folleto, de 201 unidades en adelante	$ 161.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R06.1.1.1	Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios	$ 1.985.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
	Alquiler de	$ 67.243.520,00	$ 67.243.518,81	$ 0,00	$ 67.243.518,81	$ 0,00	$ 67.243.518,81	99,9999%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R06.1.1.3	Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomia o salones empresariales hasta 30 beneficiarios							
R06.1.4	Alquiler de Salones y/o Espacios - Auditorio entre 200 y 500 beneficiarios	$ 1.595.380,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 167.215.247,00	$ 87.023.863,00	$ 66.640.530,00	$ 20.383.333,00	$ 0,00	$ 87.023.863,00	52,04%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 775.454.025,00	$ 613.092.000,00	$ 186.019.551,45	$ 427.072.448,55	$ 0,00	$ 613.092.000,00	79,06%
R09	Formación Internacional	$ 34.037.200,00	$ 34.037.200,00	$ 34.037.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.037.200,00	100,00%
TOTALES		**$1.729.019.606,00**	**$1.395.992.226,88**	**$346.948.909,63**	**$1.049.043.317,25**	**$ 0,09**	**$1.395.992.226,79**	**80,74%**

Con lo anterior se puede observar la ejecución, esto es, pago del primer desembolso que corresponde a $309.912.946,80

La interventoría no reconoce para el rubro R01.2.4 un valor de $0,04 y para el rubro R05.1.2 un valor de $0,05 toda vez que supera el valor presupuestado para cada uno de los rubros descritos.

2.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $576.485.231, distribuidos de la siguiente manera: $546.305.631 en efectivo y $30.179.600 en especie.

Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 7.993.720,00	$ 7.993.719,79	$ 7.993.719,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.993.719,79	99,9999%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 137.467.705,00	$ 137.467.703,33	$ 115.123.849,31	$ 22.343.854,02	$ 22.343.854,02	$ 115.123.849,31	83,75%
R01.3.1.1	Honorarios Lider - Lider mundial	$ 4.612.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 2.383.691,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R02.2	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Lider mundial - Lider nacional	$ 12.146.560,00	$ 2.978.692,82	$ 2.978.692,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.978.692,82	24,52%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.100.000,00	100,00%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital (No aplica para Conferencias ni Foros)	$ 21.648.000,00	$ 21.647.999,95	$ 11.647.999,95	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 11.647.999,95	53,81%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, de 1 a 200 unidades	$ 1.895.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R06.1.1.1	Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios	$ 144.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas	$ 20.810.880,00	$ 20.810.880,00	$ 11.210.880,00	$ 9.600.000,00	$ 9.600.000,00	$ 11.210.880,00	53,87%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	gastronomia o salones empresariales hasta 30 beneficiarios							
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 1.184.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 265.724.675,00	$ 211.604.000,00	$ 211.604.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.604.000,00	79,63%
R09	Formación Internacional	$ 9.214.400,00	$ 5.678.963,44	$ 5.678.963,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.678.963,44	61,63%
R10.2.1	Promoción y Divulgación - Backing	$ 333.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R10.2.3	Promoción y Divulgación - Punto de registro	$ 2.272.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R10.3	Garantías	$ 3.830.400,00	$ 3.830.400,00	$ 3.830.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.830.400,00	100,00%
R10.4	Alimentación y Transporte para Beneficiarios del Sector Agropecuario	$ 4.375.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 48.167.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 546.305.631,00**	**$ 414.112.359,33**	**$372.168.505,31**	**$ 41.943.854,02**	**$ 41.943.854,02**	**$372.168.505,31**	**68,12%**

La interventoría no reconoce un valor de $41.943.854,02 toda vez que se presentó como causada y la contrapartida en efectivo debe presentarse pagada.

Recursos de contrapartida en especie

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 30.179.600,00	$ 12.421.700,00	$ 12.421.700,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 30.179.600,00**	**$ 12.421.700,00**	**$ 12.421.700,00**	**$ 0,00**	**0,00%**

Los valores reconocidos como contrapartida en especie se encuentran soportados en la certificación de los aportes en especie suscrita por el revisor fiscal Roberto Carlos López

Ayala con Tarjeta Profesional No. 226552-T, del 20 de febrero de 2025 en la cual se indica que la empresa ha realizado el aporte de los recursos de contrapartida en especie con corte al 19 de febrero de 2025, por un valor de $12.421.700 distribuidos de la siguiente manera:

R07.1 Gastos de Operación del Proyecto 10% $12.421.700

Sin embargo, la interventoría no reconoce el valor presentado como ejecución toda vez que no se remitieron los soportes contables correspondientes al rubro R07.1

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor considerado por la Interventoría	% Ejecución
Cofinanciación	$ 1.729.019.606,00	$ 1.395.992.226,88	$ 0,09	$ 1.395.992.226,79	80,74%
Contrapartida en dinero	$ 546.305.631,00	$ 414.112.359,33	$ 41.943.854,02	$ 372.168.505,31	68,12%
Contrapartida en especie	$ 30.179.600,00	$ 12.421.700,00	$ 12.421.700,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 576.485.231,00	$ 426.534.059,33	$ 54.365.554,02	$ 372.168.505,31	64,56%
TOTAL	**$ 2.305.504.837,00**	**$ 1.822.526.286,21**	**$ 54.365.554,11**	**$ 1.768.160.732,10**	**76,69%**

De acuerdo con lo anterior se cumple con la ejecución financiera del 76,69%, cumpliendo con la ejecución mínima requerida por fuente de financiación que corresponde al 70%.

3. Descripción Piezas gráficas aprobadas por el SENA.

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA, para ser utilizada en el desarrollo del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA	RADICADO DE INTERVENTORÍA
1	Pensamiento disruptivo: herramientas analíticas e innovadoras para líderes empresariales	10/10/2024 15/10/2024 28/10/2024	10/10/2024 17/10/2024 29/10/2024	MF_211124_181 SP_120225_85 CIN_141124_564
2	Estrategias innovadoras para retener el Talento	10/10/2024 15/10/2024 28/10/2024	10/10/2024 17/10/2024 29/10/2024	SP_120225_85 CIN_141124_564 CIN_141124_564

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA	RADICADO DE INTERVENTORÍA
3	Clientes valiosos, relaciones inquebrantables: formación de élite para el sector financiero	17/01/2025	23/01/2025	RC_050225_233 SP_120225_85
4	Optimización de ventas y gestión de deudas en microfinanzas	14/11/2024 10/10/2024 18/11/2024	19/11/2024 10/10/2024 19/11/2024	MF_211124_181 SP_120225_85 CIN_141124_564
6	Marketing estratégico para la gestión de cuentas empresariales B2B	14/11/2024 10/10/2024 18/11/2024	19/11/2024 10/10/2024 19/11/2024	MF_211124_181 SP_120225_85 CIN_141124_564
7	Smart Industry: Transformación del sector de tecnología a través de la Analítica de Datos	14/11/2024 10/10/2024 18/11/2024	19/11/2024 10/10/2024 19/11/2024	MF_211124_181 SP_120225_85 CIN_141124_564
8	Estrategias de comercialización agropecuaria efectiva	14/11/2024 18/11/2024	19/11/2024	MF_211124_181 SP_120225_85
9	Market explorer en el sector bancario: identificando nuevos mercados y clientes	10/10/2024 15/10/2024 28/10/2024	10/10/2024 17/10/2024 29/10/2024	MF_211124_181 SP_120225_85 CIN_141124_564
10	Revolution banking: estrategias de marketing digital para la Banca	10/10/2024 15/10/2024 28/10/2024	10/10/2024 17/10/2024 29/10/2024	MF_211124_181 SP_120225_85 CIN_141124_564
11	Estrategias de Gestión Empresarial para la Transformación Ágil en Entornos Dinámicos	10/10/2024 15/10/2024 28/10/2024	10/10/2024 17/10/2024 29/10/2024	MF_211124_181 SP_120225_85 CIN_141124_564

4. Aprobación de Hojas de vida capacitadores que intervienen en la ejecución reportada para el segundo desembolso

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 6 de la CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES DEL CONVINIENTE del convenio del asunto, el Conviniente solicitó aprobación del capacitador persona jurídica y capacitador persona natural, los cuales fueron aprobados por la interventoría con el siguiente detalle:

Capacitador persona jurídica:

N. AF	Nombre acción de formación	Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	Pensamiento disruptivo: herramientas analíticas e innovadoras para líderes empresariales	ADALID INMARK COLOMBIA S.A.S	900.835.035-6	APJ_251024_34	72024295375	25/10/2024

N. AF	Nombre acción de formación	Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF2	Estrategias innovadoras para retener el Talento					
AF3	Clientes valiosos, relaciones inquebrantables: formación de élite para el sector financiero	ADALID INMARK COLOMBIA S.A.S	900.835.035-6	APJ_280125_58	72025031424	28/01/2025
AF4	Optimización de ventas y gestión de deudas en microfinanzas	ADALID INMARK COLOMBIA S.A.S	900.835.035-6	APJ_251024_34	72024295375	25/10/2024
AF6	Marketing estratégico para la gestión de cuentas empresariales B2B					
AF7	Smart Industry: Transformación del sector de tecnología a través de la Analítica de Datos					
AF8	Estrategias de comercialización agropecuaria efectiva					
AF9	Market explorer en el sector bancario: identificando nuevos mercados y clientes					
AF10	Revolution banking: estrategias de marketing digital para la Banca					
AF11	Estrategias de Gestión Empresarial para la Transformación Ágil en Entornos Dinámicos					

Capacitador persona natural:

No. AF	Nombre de la Acción de Formación	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría
AF1	Pensamiento disruptivo: herramientas analíticas e innovadoras para líderes empresariales	Miguel Ángel Ordoñez Portela	AC_291024_51
AF2	Estrategias innovadoras para retener el Talento	Ivon Julieth Páez Gallego	
AF4	Optimización de ventas y gestión de deudas en microfinanzas	Yadira Marlene Dunn Moreno	AC_251124_135
AF6	Marketing estratégico para la gestión de cuentas empresariales B2B	Amancio Enrique Ojeda Saavedra	
AF7	Smart Industry: Transformación del sector de tecnología a través de la Analítica de Datos	Ana María Moreno Ballesteros	
AF8	Estrategias de comercialización agropecuaria efectiva	Alejandro Martin Cuezva	
AF9	Market explorer en el sector bancario: identificando	Blas Martínez Fernández	AC_291024_51

No. AF	Nombre de la Acción de Formación	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría
	nuevos mercados y clientes	Rommel Eduardo Salazar Contreras	
AF10	Revolution banking: estrategias de marketing digital para la Banca	Juan Pablo Mesa Salazar	
		Diego Martin Martínez	
		Alejandro Fernández Rivera	
AF11	Estrategias de Gestión Empresarial para la Transformación Ágil en Entornos Dinámicos	Ximena Muñoz Vivas	AC_301024_54
AF3	Clientes valiosos, relaciones inquebrantables: formación de élite para el sector financiero	Carlos Hernán Quintero Zuluaga	AC_260125_161
AF4	Optimización de ventas y gestión de deudas en microfinanzas	Miguel Ángel Vizarreta Pimentel	AC_261124_139

5. Informe de Registro de beneficiarios según avance académico y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte.

En el aplicativo del SENA al 25 de febrero de 2025, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios de la siguiente manera:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	Pensamiento disruptivo: herramientas analíticas e innovadoras para líderes empresariales	1	BOGOTÁ D.C - HUILA - BOLÍVAR - CALDAS - QUINDIO	100	196	96
		2	ANTIOQUIA - CUNDINAMARCA - BOYACÁ - MAGDALENA - SANTANDER -	100	169	90
		3	VALLE DEL CAUCA - RISARALDA - NORTE DE SANTANDER - NARIÑO -	100	151	98
		4	ATLÁNTICO - META - CASANARE - TOLIMA -	100	133	81
2	Estrategias innovadoras para retener el Talento	1	BOGOTÁ D.C - HUILA - BOLÍVAR - CALDAS - QUINDIO	100	175	90
		2	ANTIOQUIA - CUNDINAMARCA - BOYACÁ - MAGDALENA - SANTANDER -	100	157	73
		3	VALLE DEL CAUCA - RISARALDA - NORTE DE SANTANDER - NARIÑO -	100	169	85
		4	META - TOLIMA - ATLÁNTICO - CASANARE -	100	141	86
3	Clientes valiosos, relaciones	1	BOGOTÁ D.C - ANTIOQUIA -	70	79	0

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
	inquebrantables: formación de élite para el sector financiero	2	BOGOTÁ D.C - ATLÁNTICO - NARIÑO - RISARALDA -	70	76	0
		3	CALDAS - CAUCA - VALLE DEL CAUCA - TOLIMA - HUILA - SANTANDER -	70	84	0
4	Optimización de ventas y gestión de deudas en microfinanzas	1	CUNDINAMARCA - BOYACÁ -	25	31	25
		2	ANTIOQUIA - SANTANDER -	25	32	29
		3	CASANARE - ARAUCA - CAUCA -	25	30	26
		4	VALLE DEL CAUCA - NARIÑO -	25	28	25
6	Marketing estratégico para la gestión de cuentas empresariales B2B	1	BOGOTÁ D.C - BOGOTÁ D.C -	25	49	32
		2	HUILA - NEIVA	25	43	31
		3	CALDAS - MANIZALES	25	46	26
		4	ANTIOQUIA - MEDELLÍN	25	40	36
		5	CUNDINAMARCA -FUNZA	25	36	30
7	Smart Industry: Transformación del sector de tecnología a través de la Analítica de Datos	1	BOGOTÁ D.C - BOGOTÁ D.C -	25	47	27
		2	BOLÍVAR - CARTAGENA	25	35	31
		3	QUINDIO - ARMENIA	25	44	26
		4	CUNDINAMARCA - COTA	25	48	28
		5	BOYACÁ - TUNJA	25	51	30
8	Estrategias de comercialización agropecuaria efectiva	4	NARIÑO -	25	43	38
9	Market explorer en el sector bancario: identificando nuevos mercados y clientes	1	BOGOTÁ D.C -	20	24	22
		2	BOGOTÁ D.C -	20	25	23
10	Revolution banking: estrategias de marketing digital para la Banca	1	BOGOTÁ D.C -	20	28	20
		2	BOGOTÁ D.C -	20	26	24
12	Innovation as company value booster	1	BARCELONA -ESPAÑA	1	1	1
Total					**2237**	**1229**

6. Avance del cronograma (70%)

De acuerdo con lo establecido en el literal e del numeral 2 de la CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA del convenio, la interventoría evaluó la ejecución académica de mínimo el setenta por ciento (70%), así:

- El conviniente suministró las evidencias del avance académico así:

  ✓ Para la acciones de formación AF6, AF7, AF8, AF9 y AF10 las cuales se ejecutaron de manera presencial el conviniente allega formato F2.2 – Formato lista de asistencia beneficiarios por acción de formación - unidades temáticas - modalidad presencial, de acuerdo con el radicado LA_221224_136, 22 de noviembre de 2024, LA_011224_192, del 1 de diciembre de 2024, LA_170225_360, LA_250225_386 del 17 y 25 de febrero de 2025 los cuales contienen el listado de asistencia generado desde la plataforma utilizada por el conviniente.

  ✓ Para la acción de formación AF4, la cual se ejecuta bajo la modalidad Pat el conviniente allega formato F2.1 Listado De Asistencia Para Las Acciones De Formación Presencial Asistida Por Tecnologías – PAT de acuerdo con el radicado LA_100225_306, LA_170225_360, LA_250225_386 del 10, 17 y 25 de febrero de 2025

  ✓ Para las acciones de formación AF1, AF2 las cuales se ejecutaron de manera virtual el conviniente allega formato F3.1 – Formato verificación de cumplimiento de actividades modalidad virtual de acuerdo con el radicado LA_270125_306, del 27 de enero de 2025, LA_100225_306 del 10 de febrero de 2025, los cuales contienen los listados de asistencia generados desde la plataforma virtual y listados de asistencia correspondiente a la AF3 radicado mediante consecutivo interno nro. LA_030325_398.

- Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el avance del 70% del cronograma total del proyecto de la siguiente manera:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Pensamiento disruptivo: herramientas analíticas e innovadoras para líderes empresariales	160	400	384	155,78	16,29%	97,36%	15,86%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
2	Estrategias innovadoras para retener el Talento	160	400	348	156,40	16,29%	97,75%	15,93%
3	Clientes valiosos,relaciones inquebrantables:formación de élite para el sector financiero	120	210	65	31,21	12,22%	26,01%	3,18%
4	Optimización de ventas y gestión de deudas en microfinanzas	100	125	100	73,72	10,18%	73,72%	7,51%
6	Marketing estratégico para la gestión de cuentas empresariales B2B	160	250	150	96,00	16,29%	60,00%	9,78%
7	Smart Industry: Transformación del sector de tecnología a través de la Analítica de Datos	160	250	145	96,00	16,29%	60,00%	9,78%
8	Estrategias de comercialización agropecuaria efectiva	40	125	25	8,00	4,07%	20,00%	0,81%
9	Market explorer en el sector bancario: identificando nuevos mercados y clientes	32	40	40	32,00	3,26%	100,00%	3,26%
10	Revolution banking: estrategias de marketing digital para la Banca	48	40	40	48,00	4,89%	100,00%	4,89%
11	Estrategias de Gestión Empresarial para la Transformación Ágil en Entornos Dinámicos	2	210	0	0,00	0,20%	0,00%	0,00%
TOTALES		**982**	**2050**	**1297**	**697,11**	**100,00%**		**70,99%**

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.

Para el cálculo del avance académico no se tiene en cuenta:

i. La acción de formación de transferencia de conocimiento y tecnología.

ii. Acción de formación internacional, ya que cuenta con condiciones especiales de ejecución establecidas en el número 3.5.11 *Enfoque de la acción de formación,* del pliego de la convocatoria DG –0001 de 2024.

Se indica que los siguientes grupos se encuentran finalizados, por ende, para el cálculo del avance académico se toman los beneficiarios que cumplieron con la asistencia mínima del 85%:

AF1: GRUPO 1 FINALIZADO 22 de enero de 2025
AF1: GRUPO 2 FINALIZADO 22 de enero de 2025
AF1: GRUPO 3 FINALIZADO 22 de enero de 2025
AF1: GRUPO 4 FINALIZADO 22 de enero de 2025
AF2: GRUPO 1 FINALIZADO 22 de enero de 2025
AF2: GRUPO 2 FINALIZADO 22 de enero de 2025
AF2: GRUPO 3 FINALIZADO 22 de enero de 2025
AF2: GRUPO 4 FINALIZADO 22 de enero de 2025
AF4: GRUPO 1 FINALIZADO 20 de enero de 2025
AF4: GRUPO 2 FINALIZADO 20 de enero de 2025
AF4: GRUPO 3 FINALIZADO 14 de febrero de 2025
AF4: GRUPO 4 FINALIZADO 14 de febrero de 2025
AF6: GRUPO 1 FINALIZADO 7 de febrero de 2025
AF6: GRUPO 2 FINALIZADO 4 de febrero de 2025
AF6: GRUPO 3 FINALIZADO 11 de febrero de 2025
AF6: GRUPO 4 FINALIZADO 14 de febrero de 2025
AF6: GRUPO 5 FINALIZADO 18 de febrero de 2025
AF7: GRUPO 1 FINALIZADO 4 de febrero de 2025
AF7: GRUPO 2 FINALIZADO 7 de febrero de 2025
AF7: GRUPO 3 FINALIZADO 11 de febrero de 2025
AF7: GRUPO 4 FINALIZADO 14 de febrero de 2025
AF7: GRUPO 5 FINALIZADO 18 de febrero de 2025
AF8: GRUPO 4 FINALIZADO 10 de febrero de 2025
AF9: GRUPO 1 FINALIZADO 19 de noviembre de 2025
AF9: GRUPO 2 FINALIZADO 22 de noviembre de 2025
AF10: GRUPO 1 FINALIZADO 19 de noviembre de 2025
AF10: GRUPO 2 FINALIZADO 22 de noviembre de 2025

Por otro lado, se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados.

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance en horas del cronograma corresponde al 70,99% del total de las horas del proyecto.

7. Obligaciones con los sistemas de seguridad social y parafiscales.

El Revisor Fiscal Roberto Carlos López Ayala con tarjeta profesional No. T.P. 226552- T, certificó que la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA ha efectuado los aportes a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales, por lo que se encuentra a paz y salvo por estos conceptos. Esta certificación se expidió el 04 de febrero de 2025

8. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

Certificación del revisor fiscal Roberto Carlos López Ayala con tarjeta profesional No. T.P. 226552- T, del 4 de febrero de 2025 en la cual consta que la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA, se encuentra a paz y salvo por concepto de impuestos.

9. Concepto de la Interventoría

Con base en lo expuesto anteriormente, la Interventoría procede a emitir visto bueno para el segundo desembolso del 50% de los recursos de cofinanciación aportado por el SENA para el convenio del asunto, por cumplir los requisitos establecidos para el efecto, por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($886.941.662,00)

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

LUZ MERY ANGEL RICARDO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Luz Mery Ángel Ricardo – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia – Coordinadora financiera y administrativa
Vo. Bo.: Marinela Zapata - Coordinador Jurídico
Vo.Bo.: Oscar Javier Sarmiento Álvarez - Profesional responsable de la Calidad y oportunidad de la información

Anexos:

- Formato Aval de Desembolso
- Evidencias de la formación
- Evidencias de la ejecución financiera
- Certificación en especie
- Cronograma en Excel descarga del SEP el 26 de febrero de 2025
- Certificado de seguridad social, parafiscales e impuestos

https://drive.google.com/drive/folders/1XShHfi9_HEnRlofptZ_784IbniWzgKNz?usp=drive_link

	Versión: 04
	Código: GRF-F-064

Gestión de Recursos Financieros

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:	**Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
PCI:	**36-02-00-001-0000**
DATOS DEL CONVENIO	
CONVENIO Nº	**CO1.PCCNTR.6821158 de 2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**07 de octubre del 2024**
NOMBRE DEL CONVINIENTE	**CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA**
NIT DEL CONVENIENTE	**860020480-8**
NOMBRE ORDENADOR GASTO	**Luis Alejandro Jiménez Castellanos**
CARGO ORDENADOR DEL GASTO	**Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Interventor: Universidad de Antioquia, Contrato CO1.PCCNTR.6836437 de 2024**
Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	**890980040-8**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 2.305.504.837**

DESCRIPCION APORTE	APORTE SENA	APORTE CONVINIENTE
DINERO	**$ 1.729.019.606**	**$ 546.305.631**
ESPECIE	**$ -**	**$ 30.179.600**
TOTAL APORTE	**$ 1.729.019.606**	**$ 576.485.231**

HISTORICO DE DESEMBOLSOS		
No. ORDEN DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
1er	**NA**	**$ 309.912.946,80**
TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES		**$ 309.912.946,80**

AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO	
Nº DE DESEMBOLSO	**2 de 3**
CONCEPTO	**Segundo desembolso del 50%**
VALOR	**886.941.662,00**

	SI	NO
¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?		

RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

				VALOR		
TIPO DE NOTA DE ENTRADA	**Nº NOTA ENTRADA**	**PCI DE NOTA DE ENTRADA**	**FECHA**	**SENA**	**CONVINIENTE**	**TOTAL**
						$ -
						$ -
						$ -
TOTAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**

AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR				
No Informe	**PERIODO**		**OBSERVACIÓN**	**VALOR A AMORTIZAR**
	DE	**HASTA**		
	23/11/2024	28/11/2024	Se amortiza el primer desembolso	**$ 309.912.946,80**
				$ 309.912.946,80
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
GRADO AVANCE EJECUCION				70,99%

OBSERVACIONES:

COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO**
C.C. DEL SUPERVISOR	**15.374.921**
FECHA DILIGENCIAMIENTO	**5/03/2025**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA
NIT 860.020.480-8

CERTIFICA QUE

La entidad **CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA** ha cumplido con el pago por concepto de aportes a seguridad social (EPS, AFP y ARL), y aportes parafiscales (Caja de compensación SENA e ICBF), de los colaboradores vinculados a la Entidad. Los últimos aportes constan en planilla de aportes No. 83577532 periodo de cotización salud enero de 2025 y pensión diciembre 2024 fecha de. pago 27 de enero de 2025

La Entidad realizó la declaración y pago de los siguientes impuestos, correspondientes al mes de noviembre de 2024, así:

Declaración	Número de Formulario	Valor pagado	Recibo Oficial de Pago / Referencia de recaudo	Fecha de Declaración y Pago
Retención en la fuente diciembre 2024	3510620658690	22.052.000	4910902026821	23-01-2025 y 27-01-2025
IVA Bimestre 6 de 2024	3004701539991	7.146.000	4910902027994	24-01-2025 y 27-01-2025
Retenciones Industria y Comercio Bimestre 6 de 2024	2025331010100749358	10.950.000	2025331014001413991	16-01-2025 y 17-01-2025

Lo anterior conforme a los soportes e información proporcionada por el área contable de la entidad. La información financiera, laboral, tributaria, contable, y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Entidad.

Para constancia se firma en Bogotá el 4 de febrero de 2025, por solicitud de **CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA**, dirigida al **SENA.**

Cordialmente,

Roberto Carlos López Ayala
Revisor Fiscal Tarjeta Profesional 226552- T
Cédula 1.063.137.796 de Lorica, Córdoba
Designado por Nariño Y Asociados Auditores Consultores S.A.
Nit. 830.099.877-9
Dirección Carrera. 13 No. 90 – 17
Teléfono 601-2561968