ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.6233853 del 19 de abril de 2024**
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER**
Nit o C.C. No.	800099691
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE GAMBITA EN LO REFERENTE AL "APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
VALOR INICIAL:	$30,706,461.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	0.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$0.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:	$0.00
PLAZO INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) Días calendario
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	75,6% porcentaje de ejecución del Contrato
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	0
SUPERVISOR:	YENNER URIBE BARON Segun Acto Administrativo de designacion de supervision del 19 de abril de 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de diciembre de 2024
MUNICIPIO:	GAMBITA
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

En Bucaramanga, a los 21 días del mes de abril de 2025, se reunieron, **YENNER URIBE BARON**, en calidad de Supervisor del Departamento, **LUIS EMIRO PADRAZA SALAZAR** quien comparece en calidad de Representante Legal del Municipio de **GAMBITA**, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo comprendido entre el 22/06/2024 al 01/12/2024, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$30,706,461.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00	
VALOR EJECUTADO		$23,222,449
VALOR POR EJECUTAR		$7.484.012
SUMAS IGUALES	**$30,706,461.00**	**$30,706,461.00**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$0	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$0	
VALOR AMORTIZADO		$0
VALOR POR AMORTIZAR		$0
SUMAS IGUALES	**$0**	**$0**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 0.0
Menos aporte de (ejecucion mano de obra)	$0
Menos saldo amortización anticipo	$0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$** 0.0

SON: ($ 0.0)

El contratista se compromete a actualizar las pólizas, (si aplica) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 21 días del mes de abril de 2025

LUIS EMIRO PEDRAZA SALAZAR
Representante Legal Municipio De Gambita Santander
CONTRATISTA

YENNER URIBE BARON
SUPERVISOR

Proyecto: Municipio De Gambita Santander
Reviso: Deysi Yamile Diaz Castillo – Contratista -DPE/SED
Reviso: Jaime Eduardo Sánchez Ortiz- Abogado – DPE/SED