INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N°01**	**PARA PAGO No.**		**FINAL**	**X**
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	26/07/ 2024	**HASTA:**	21/08/2024	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME				21/08/2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	**NÚMERO:**	**MC-024-2024**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	23/07/2024	
FECHA ACTA DE INICIO			26/07/2024	
OBJETO: FORTALECIMIENTO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Valdivia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Planeación y Obras Públicas	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	COMPLEMENTAR INGENIERÍA S.A.S	
		C.C. o NIT	901.470.368-9	
VALOR $	**INICIAL:**		TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($33.680.000)	
	ADICIONES		**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($33.680.000)			
PLAZO:	**INICIAL**	UN (01) MES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO		
	PRORROGA	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	NA	NA
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANURACIÓN**
		No.	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		00527
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		17 DE JUNIO DE 2024
		CRP NÚMERO:		00924
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		23 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR		**NOMBRE**	RUBÉN DARÍO LONDOÑO MONTES	
INTERVENTOR		**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**		
		NÚMERO DE CONTRATO		

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	**SECTOR DE INVERSIÓN**	**PROGRAMA**

Nuestra Gobernanza	Gobierno Territorial	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **MC-024-2024,** se puede evidenciar que, **COMPLEMENTAR INGENIERÍA S.A.S** identificada con Nit: 901.470.368-9, ha cumplido con la ejecución del **100%** de la ejecución física y el **100%** de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION				
			1	2	3	4	5
EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ LOS MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA ANTIOQUIA	100%	El contratista cumplió con esta obligación					x

Descripción	Cantidad
Manguera Polietileno 1/2-pulg 100mt 120psi	10
Acoplé Manguera Rapido	30
Teja Zinc Ondulada 0.8 X 3.05 M	450
Teja Gris de eternit # 6	100
Amarre Teja Tapa Metálica 26cm Cal 18 zinc	400
Gancho Teja Estr Madera 14cm Cal 12 eternit	200
Alambre De Púas Calibre 14.5 X 125mts Rollo	10

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	100%	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando la entrega oportuna del suministro.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 21 DE AGOSTO DE 2024	**OBSERVACIONES**	El contratista **COMPLEMENTAR INGENIERIA S.A.S,** realizó entrega formal a la Administración Municipal de Valdivia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato **N°MC-024- 2024,** factura electrónica, Informe de actividades y anexos, planilla paga de seguridad social mes de julio y agosto.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato **N° MC-024-2024,** en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el **26 de julio y el 21 de agosto de 2024.**

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Valdivia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **COMPLEMENTAR INGENIERIA S.A.S**, con NIT: 901.470.368-9 correspondiente al 100% del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la Secretaria de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	$33.680.000		
1	**Pago N° 1**	$33.680.000	$33.680.000	0
TOTALES			$33.680.000	0

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	01	100%	$ 33.680.000
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		100%	$ 33.680.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		0	0
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		100%	$ 33.680.000

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **COMPLEMENTAR INGENIERIA S.A.S**, identificado con Nit: 901.470.368-9 presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla del mes de julio y agosto de 2024.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$1.300.000**
SALUD	$ 52.000
PENSIÓN	$ 208.000
ARL	$ 90.500
CCF	$52.000
N° DE PLANILLA	9470649469

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la factura electrónica de fecha **21 de agosto de 2024**, por un valor de **$33.680.000** y demás documentos de soporte:

- CDP
- CRP
- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL JULIO - AGOSTO
- FACTURA ELECTRONICA
- MOVIMIENTOS DE ALMACEN
- ACTA DE TERMINACIÓN Y FINALIZACIÓN
- ACTA DE LIQUIDACIÓN

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 01** del contrato **N° MC-024-2024** por valor de: **TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($33.680.000)**, el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.01.009 denominado "SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES" expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2024.

Cordialmente,

RUBÉN DARÍO LONDOÑO MONTES
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Anyi Milena Palacio Ceballos	Abogada Oficina de Contratación	
Revisó y Aprobó:	Rubén Darío Londoño Montes	Secretario de Planeación y Obras Públicas	
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por tanto, lo presentamos para la firma.			