INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE RECIBO FINAL

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	0200-14-02-015-24
	"SERVICIO DE DISPOSITIVO Y MONITOREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS A CARGO DE EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA.ESP.VIGENCIA 2024"
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	EJE SATELITAL S.A.S
SUPERVISOR	LEIDY YOMARA GUTIERREZ CELIS
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PRORROGA 001	TRES (03) MESES
PRORROGA 002	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DEL ACTA DE INCIO	18 DE MARZO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	17 DE FEBRERO DEL 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 5.200.000
VALOR ACTA No 002 RECIBO PARCIAL 001 DE FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2024	$ 3.140.300
VALOR ACTA No 003 RECIBO PARCIAL 002 DE FECHA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$ 239.500
VALOR ACTA No 004 RECIBO PARCIAL 003 DE FECHA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$ 191.600
VALOR ACTA No 005 RECIBO PARCIAL 004 DE FECHA DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2024	$ 670.600
VALOR ACTA No 006 RECIBO PARCIAL 005 DE FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$ 191.600
VALOR PRESENTE ACTA	$ 766.400
VALOR EJECUTADO	$ 5.200.000
SALDO A FAVOR DE EPB	$ 0

ADICIONAL

ADICIONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	001
FECHA PRÓRROGA	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA LEGALIZACION DEL PRÓRROGA	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
PLAZO PRÓRROGA	TRES (03) MESES

PRÓRROGA No.	002
FECHA PRÓRROGA	16 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA LEGALIZACION DEL PRÓRROGA	16 DE DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO PRÓRROGA	DOS (02) MESES

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.200.000
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$ 5.200.000
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 5.200.000
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	N/A
VALOR PRESENTE ACTA	$ 766.400
SALDO A FAVOR DE EPB	$ 0

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Se debe reseñar el proceso contractual mediante el cual fue adjudicado el contrato de interventoría (PANTALLAZO CARGUE A SECOP II).



Obligaciones ambientales Si No
Obligaciones pos consumo Si No
Reversión Si No

Identificación Entidad contratante

EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA
COLOMBIA, Puerto Boyacá

Información del Proveedor contratista

EJC SATELITAS S.A.S.
COLOMBIA, Pesca

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EJC SATELITAS S.A.S.	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros	00542745 5

Aprobación del contrato

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
4. ACTA DE INICIO.pdf	4. ACTA DE INICIO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
5. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	5. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PARCIAL 1.pdf	PARCIAL 1.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PARCIAL 2.pdf	PARCIAL 2.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PARCIAL 3.pdf	PARCIAL 3.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PARCIAL 4.pdf	PARCIAL 4.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PARCIAL 5.pdf	PARCIAL 5.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.10007325	Modificar el contrato	14/01/2025 8:17 AM	14/01/2025 8:46 AM	Publicados	3	Ver
CO1.CTRMOD.10768177	Modificar el contrato	24/09/2024 2:33 PM	24/09/2024 2:42 PM	Publicados	2	Ver

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
01	ACTA DE INICIO	18 DE MARZO DEL 2024
02	ACTA N° 02 PARCIAL 01	05 DE JUNIO DEL 2024
03	ACTA N° 03 PARCIAL 02	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
04	ACTA N° 04 PARCIAL 03	30 E SEPTIEMBRE DEL 2024
05	ACTA N° 05 PARCIAL 04	23 DE OCTUBRE DEL 2024
06	ACTA N° 06 PARCIAL 05	06 DE NOVIEMBRE DEL 2024
07	ACTA N° 07 FINAL	17 DE FEBRERO DEL 2025
08	LIQUIDACION	03 DE MARZO DEL 2025

PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Empresas Públicas de Puerto Boyacá, encarga de la prestación de servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana del municipio de Puerto Boyacá, por lo tanto, cuenta con variedad de vehículos en el parque automotor, como 4 compactadores de placa OWX 005, OWX 006, OWX 015 Y OWX 025 para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, volquetas OWX 009, para la recolección de ramas, un vehículo presión-succión de placa OWX 008, encargado de las succión de aguas residuales, des taponamientos con presión a las tuberías de las redes de alcantarillado y apoyo en el lavado de áreas públicas, dos maquinarias amarilla como un minicargador NEW HOLLAND de placa L175 y una retroexcavadora NEW HOLLAND de placa B95B, encargados de remover, abrir surcos, transporte, descarga de volúmenes promedio de material de cantera, excavación, también son aprovechadas para instalar tuberías, el monitoreo satelital es de gran utilidad para la empresa por diversas razones; rastreo en tiempo real, seguridad, control de rutas y tiempos, mantenimiento preventivo , reducción de costos operativos, cumplimiento normativo, mejora en la atención al cliente e informe detallados.


En resumen, el monitoreo satelital puede mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la rentabilidad de la flota de los vehículos optimizando recursos y mejorando la calidad del servicio.

Por lo anterior se hizo necesario el servicio de eje satelital, para los siguientes vehículos:


ITEM	CANT	DESCRIPCION	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	4	Software en la nube SaaS eje satelital-plan transporte	$ 41.950	0	$ 167.800
2	4	Plan de datos m2m	$ 5.000	$ 3.800	$ 23.800
3	6	Software en la nube SaaS eje satelital-plan transporte	$ 41.950	$ 0	$ 521.700
4	6	Plan de datos m2m	$ 5.000	$ 5.700	$ 35.700
5	6	Software en la nube SaaS eje satelital-plan transporte	$ 41.950	$ 0	$ 251.700
6	6	Plan de datos m2m	$ 5.000	$ 5.700	$ 35.700
TOTAL BRUTO					$ 751.200
IVA 19 %					$ 15.000
TOTAL A PAGAR					$ 766.400




PARTE VI. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Como supervisora en compañía de la gerente se hace necesario este servicio para hacer el seguimiento de, la velocidad, ubicación actual de los vehículos, con el fin de generar estadísticas de los comportamientos de los conductores en los vehículos compactadores ya que estos cargan gran cantidad de peso y al no darles un buen manejo a la hora de conducir se pueden generar daños irreversibles o en algunos casos accidentes



PARTE VII. REGISTROS FOTOGRAFICOS

Volqueta owx 009	Minicargador
	
Compactador owx 005	Compactador owx 025

	
Carro vactor owx 008	Compactador owx 015
	

LEIDY YOMARA GUTIERREZ CELIS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Carmelita Vega -Técnico Ambiental
Proyectó y Aprobó: Leidy Yomara Gutiérrez Celis - Técnico en Personal