POLICIA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
N° 068-7-200087-23 (SFI 087)

LUGAR Y FECHA: CUCUTA, 09/01/2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel. RICARDO PICO FIGUEREDO REGIONAL EN ASEGURAMIENTO EN SALUD No 5
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	91.158.068de Floridablanca
CARGO:	Jefe Regional De Aseguramiento en salud N° 5
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No. 090 del 13 de junio de 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 579 del 28/02/2024 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional
DATOS DEL CONTRATISTA:	NORDVITAL IPS S.A.S
NIT:	900758573-7
REPRESENTANTE LEGAL:	MELENDEZ ZAPATA FARID HUMBERT
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	98.660.792 lugar de expedición Medellín

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y AYUDAS DIAGNOSTICAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000,00) MONEDA LEGAL
FECHA DEL CONTRATO:	01 de agosto de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	11 Meses
VIGENCIA DEL CONTRATO:	14 Meses
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 efectuará el pago del valor del contrato en los términos establecidos por la ley siempre y cuando EL CONTRATISTA presente los Documentos requeridos por la Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 para efectuar el pago. Estos documentos soportes de la facturación, deberán estar acompañados del recibo a satisfacción de la prestación del

servicio expedido por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes y conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional, y de acuerdo al derecho de turno señalado en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007. En ningún momento la aprobación de cupos de PAC será impedimento para la ejecución del contrato.

Todos los pagos a que se compromete la Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 serán cancelados dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a aquel en que haya sido presentada la respectiva factura y previo situado de los dineros correspondientes por parte de la Dirección de Sanidad.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Subintendente, MIGUEL ANGEL GRUESO BAUTISTA
Responsable Archivo Clínico y de Gestión UPRES DENOR

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

MODIFICACION No.001 de fecha 27/12/2023, Se realiza prorroga hasta el 30 de agosto del 2024 y adición al contrato cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y AYUDAS DIAGNOSTICAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER". Por valor de $ 10.000.000,00 para ser comprometidos en la vigencia 2024.

VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	ADICION 1	VALOR TOTAL
$40.000.000,00	$41.797.000,00	$10.000.000,00	$91.797.000,00

VALOR FINAL TOTAL DEL CONTRATO: NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($91.797.000,00).MONEDA LEGAL

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 de Julio de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 30 de Septiembre de 2024

VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 89.390.800,00

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	SIIF 64923-16/07/2023	$81.797.000,00	SIIF 74323-16/072023	$81.797.000,00
ADICION 1	SIIF 224 -20/12/2023	$10.000.000,00	SIIF 224 -22/12/2023	$10.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO No: 460-74-994000006768

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No: 460-47-994-000068300

FECHA DE APROBACIÓN: 05/09/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/R

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$26.656.400,00	01/09/2023	30/11/2024
Calidad de servicio/o bien	$66.641.000,00	01/09/2023	30/11/2024
Salarios y prestaciones sociales	$6.664.100,00	01/09/2023	30/09/2027
Responsabilidad civil extracontractual	$232.000.000,00	01/09/2023	30/11/2024

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, EL **CONTRATISTA** entrega los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 068-7-200087-23, así:

	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			**FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO**			****VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**
Contrato	**Número**	**fecha**	**Valor recibido**	**Número**	**fecha**	**Valor**	**Valor**
068-7-200087-23	FVE10462	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10462	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10463	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10463	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10464	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10464	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10465	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10465	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10466	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10466	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10467	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10467	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10468	30/11/2023	$ 477.600,00	FVE10468	30/11/2023	$ 0,00	$ 477.600,00
	FVE10469	30/11/2023	$ 218.900,00	FVE10469	30/11/2023	$ 0,00	$ 218.900,00
	FVE10470	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10470	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10471	30/11/2023	$ 278.600,00	FVE10471	30/11/2023	$ 0,00	$ 278.600,00
	FVE10472	30/11/2023	$ 398.000,00	FVE10472	30/11/2023	$ 0,00	$ 398.000,00
	FVE10473	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10473	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10474	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10474	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10475	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10475	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10476	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10476	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10477	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10477	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10478	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10478	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10479	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10479	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10480	30/11/2023	$ 398.000,00	FVE10480	30/11/2023	$ 0,00	$ 398.000,00
	FVE10481	30/11/2023	$ 278.600,00	FVE10481	30/11/2023	$ 0,00	$ 278.600,00
	FVE10482	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10482	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10483	30/11/2023	$ 218.900,00	FVE10483	30/11/2023	$ 0,00	$ 218.900,00
	FVE10484	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10484	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10485	30/11/2023	$ 398.000,00	FVE10485	30/11/2023	$ 0,00	$ 398.000,00

	FVE10486	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10486	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10487	30/01/2023	$ 79.600,00	FVE10487	30/01/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10488	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10488	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10489	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10489	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10490	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10490	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10491	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10491	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10492	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10492	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10493	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10493	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10494	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10494	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10495	30/01/2023	$ 79.600,00	FVE10495	30/01/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10496	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10496	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10497	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10497	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10498	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10498	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10499	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10499	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10500	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10500	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10501	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10501	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10502	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10502	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10503	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10503	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10504	30/11/2023	$ 975.100,00	FVE10504	30/11/2023	$ 0,00	$ 975.100,00
	FVE10505	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10505	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10506	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10506	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10507	30/11/2023	$ 398.000,00	FVE10507	30/11/2023	$ 0,00	$ 398.000,00
	FVE10508	30/11/2023	$ 398.000,00	FVE10508	30/11/2023	$ 0,00	$ 398.000,00
	FVE10509	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10509	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10510	30/11/2023	$ 218.900,00	FVE10510	30/11/2023	$ 0,00	$ 218.900,00
	FVE10511	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10511	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10512	30/11/2023	$ 79.600,00	FVE10512	30/11/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10513	30/11/2023	$ 248.750,00	FVE10513	30/11/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10551	1/12/2023	$ 79.600,00	FVE10551	1/12/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10552	1/12/2023	$ 79.600,00	FVE10552	1/12/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10553	4/12/2023	$ 79.600,00	FVE10553	4/12/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10554	4/12/2023	$ 79.600,00	FVE10554	4/12/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10555	4/12/2023	$ 79.600,00	FVE10555	4/12/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10556	4/12/2023	$ 79.600,00	FVE10556	4/12/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10557	4/12/2023	$ 79.600,00	FVE10557	4/12/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10558	4/12/2023	$ 79.600,00	FVE10558	4/12/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10559	4/12/2023	$ 79.600,00	FVE10559	4/12/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10560	4/12/2023	$ 79.600,00	FVE10560	4/12/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE10561	4/12/2023	$ 298.500,00	FVE10561	4/12/2023	$ 0,00	$ 298.500,00
	FVE10562	4/12/2023	$ 248.750,00	FVE10562	4/12/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
	FVE10563	4/12/2023	$ 248.750,00	FVE10563	4/12/2023	$ 0,00	$ 248.750,00

FVE10564	4/12/2023	$ 248.750,00	FVE10564	4/12/2023	$ 0,00	$ 248.750,00
FVE10565	4/12/2023	$ 119.400,00	FVE10565	4/12/2023	$ 0,00	$ 119.400,00
FVE10566	4/12/2023	$ 79.600,00	FVE10566	4/12/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
FVE10567	4/12/2023	$ 79.600,00	FVE10567	4/12/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
FVE10568	4/12/2023	$ 477.600,00	FVE10568	4/12/2023	$ 0,00	$ 477.600,00
FVE10569	4/12/2023	$ 79.600,00	FVE10569	4/12/2023	$ 0,00	$ 79.600,00
FVE10570	4/12/2023	$ 278.600,00	FVE10570	4/12/2023	$ 0,00	$ 278.600,00
FVE10571	4/12/2023	$ 398.000,00	FVE10571	4/12/2023	$ 0,00	$ 398.000,00
FVE10572	4/12/2023	$ 298.500,00	FVE10572	4/12/2023	$ 0,00	$ 298.500,00
FVE9018	11/09/2023	$ 79.600	FVE9018	11/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9041	12/09/2023	$ 248.750	FVE9041	12/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE9042	12/09/2023	$ 79.600	FVE9042	12/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9043	12/09/2023	$ 248.750	FVE9043	12/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE9044	12/09/2023	$ 79.600	FVE9044	12/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9045	12/09/2023	$ 79.600	FVE9045	12/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9046	12/09/2023	$ 79.600	FVE9046	12/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9047	12/09/2023	$ 248.750	FVE9047	12/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE9048	12/09/2023	$ 248.750	FVE9048	12/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE9049	12/09/2023	$ 79.600	FVE9049	12/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9050	12/09/2023	$ 248.750	FVE9050	12/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE9051	12/09/2023	$ 79.600	FVE9051	12/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9052	12/09/2023	$ 248.750	FVE9052	12/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE9053	12/09/2023	$ 79.600	FVE9053	12/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9054	12/09/2023	$ 248.750	FVE9054	12/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE9055	12/09/2023	$ 79.600	FVE9055	12/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9056	12/09/2023	$ 248.750	FVE9056	12/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE9057	12/09/2023	$ 79.600	FVE9057	12/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9058	12/09/2023	$ 398.000	FVE9058	12/09/2023	$ 0,00	$ 398.000
FVE9383	28/09/2023	$ 79.600	FVE9383	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9384	28/09/2023	$ 248.750	FVE9384	28/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE9385	28/09/2023	$ 248.750	FVE9385	28/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE9386	28/09/2023	$ 79.600	FVE9386	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9387	28/09/2023	$ 79.600	FVE9387	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9388	28/09/2023	$ 79.600	FVE9388	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9389	28/09/2023	$ 119.400	FVE9389	28/09/2023	$ 0,00	$ 119.400
FVE9390	28/09/2023	$ 79.600	FVE9390	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9391	28/09/2023	$ 79.600	FVE9391	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9392	28/09/2023	$ 248.750	FVE9392	28/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE9393	28/09/2023	$ 79.600	FVE9393	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9394	28/09/2023	$ 79.600	FVE9394	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE9395	28/09/2023	$ 218.900	FVE9395	28/09/2023	$ 0,00	$ 218.900

	FVE9397	28/09/2023	$ 79.600	FVE9397	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9398	28/09/2023	$ 248.750	FVE9398	28/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE9399	28/09/2023	$ 79.600	FVE9399	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9400	28/09/2023	$ 248.750	FVE9400	28/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE9401	28/09/2023	$ 79.600	FVE9401	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9402	28/09/2023	$ 248.750	FVE9402	28/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE9403	28/09/2023	$ 79.600	FVE9403	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9404	28/09/2023	$ 79.600	FVE9404	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9405	28/09/2023	$ 248.750	FVE9405	28/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE9406	28/09/2023	$ 79.600	FVE9406	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9407	28/09/2023	$ 79.600	FVE9407	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9408	28/09/2023	$ 248.750	FVE9408	28/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE9409	28/09/2023	$ 79.600	FVE9409	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9410	28/09/2023	$ 79.600	FVE9410	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9411	28/09/2023	$ 79.600	FVE9411	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9412	28/09/2023	$ 248.750	FVE9412	28/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE9413	28/09/2023	$ 79.600	FVE9413	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9414	28/09/2023	$ 398.000	FVE9414	28/09/2023	$ 0,00	$ 398.000
	FVE9415	28/09/2023	$ 79.600	FVE9415	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9416	28/09/2023	$ 79.600	FVE9416	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9417	28/09/2023	$ 248.750	FVE9417	28/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE9418	28/09/2023	$ 79.600	FVE9418	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9419	28/09/2023	$ 248.750	FVE9419	28/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE9420	28/09/2023	$ 79.600	FVE9420	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9421	28/09/2023	$ 248.750	FVE9421	28/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE9422	28/09/2023	$ 298.500	FVE9422	28/09/2023	$ 0,00	$ 298.500
	FVE9423	28/09/2023	$ 79.600	FVE9423	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9424	28/09/2023	$ 248.750	FVE9424	28/09/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE9425	28/09/2023	$ 79.600	FVE9425	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE9426	28/09/2023	$ 79.600	FVE9426	28/09/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE10959	15/12/2023	$ 248.750	FVE10959	15/12/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE10961	15/12/2023	$ 79.600	FVE10961	15/12/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE10963	15/12/2023	$ 248.750	FVE10963	15/12/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE10964	15/12/2023	$ 79.600	FVE10964	15/12/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE10966	15/12/2023	$ 328.350	FVE10966	15/12/2023	$ 0,00	$ 328.350
	FVE10968	15/12/2023	$ 248.750	FVE10968	15/12/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE10969	15/12/2023	$ 248.750	FVE10969	15/12/2023	$ 0,00	$ 248.750
	FVE10970	15/12/2023	$ 79.600	FVE10970	15/12/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE10971	15/12/2023	$ 328.350	FVE10971	15/12/2023	$ 0,00	$ 328.350
	FVE10972	15/12/2023	$ 79.600	FVE10972	15/12/2023	$ 0,00	$ 79.600
	FVE10973	15/12/2023	$ 248.750	FVE10973	15/12/2023	$ 0,00	$ 248.750

FVE10974	15/12/2023	$ 248.750	FVE10974	15/12/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE10975	15/12/2023	$ 248.750	FVE10975	15/12/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE10976	15/12/2023	$ 248.750	FVE10976	15/12/2023	$ 0,00	$ 248.750
FVE10977	15/12/2023	$ 79.600	FVE10977	15/12/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE10978	15/12/2023	$ 497.500	FVE10978	15/12/2023	$ 0,00	$ 497.500
FVE11002	20/12/2023	$ 79.600	FVE11002	20/12/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE11003	20/12/2023	$ 218.900	FVE11003	20/12/2023	$ 0,00	$ 218.900
FVE11004	20/12/2023	$ 218.900	FVE11004	20/12/2023	$ 0,00	$ 218.900
FVE11005	20/12/2023	$ 79.600	FVE11005	20/12/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE11006	20/12/2023	$ 79.600	FVE11006	20/12/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE11007	20/12/2023	$ 358.200	FVE11007	20/12/2023	$ 0,00	$ 358.200
FVE11123	26/12/2023	$ 79.600	FVE11123	26/12/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE11126	26/12/2023	$ 79.600	FVE11126	26/12/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE11125	26/12/2023	$ 79.600	FVE11125	26/12/2023	$ 0,00	$ 79.600
FVE12554	26/02/2024	$ 248.750	FVE12554	26/02/2024	$ 0,00	$ 248.750
FVE12556	26/02/2024	$ 79.600	FVE12556	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12557	26/02/2024	$ 79.600	FVE12557	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12558	26/02/2024	$ 248.750	FVE12558	26/02/2024	$ 0,00	$ 248.750
FVE12560	26/02/2024	$ 248.750	FVE12560	26/02/2024	$ 0,00	$ 248.750
FVE12566	26/02/2024	$ 79.600	FVE12566	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12567	26/02/2024	$ 248.750	FVE12567	26/02/2024	$ 0,00	$ 248.750
FVE12568	26/02/2024	$ 79.600	FVE12568	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12569	26/02/2024	$ 79.600	FVE12569	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12570	26/02/2024	$ 79.600	FVE12570	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12571	26/02/2024	$ 79.600	FVE12571	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12572	26/02/2024	$ 398.000	FVE12572	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
FVE12574	26/02/2024	$ 79.600	FVE12574	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12575	26/02/2024	$ 248.750	FVE12575	26/02/2024	$ 0,00	$ 248.750
FVE12577	26/02/2024	$ 79.600	FVE12577	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12578	26/02/2024	$ 218.900	FVE12578	26/02/2024	$ 0,00	$ 218.900
FVE12579	26/02/2024	$ 79.600	FVE12579	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12580	26/02/2024	$ 248.750	FVE12580	26/02/2024	$ 0,00	$ 248.750
FVE12581	26/02/2024	$ 79.600	FVE12581	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12582	26/02/2024	$ 248.750	FVE12582	26/02/2024	$ 0,00	$ 248.750
FVE12584	26/02/2024	$ 79.600	FVE12584	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12585	26/02/2024	$ 398.000	FVE12585	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
FVE12587	26/02/2024	$ 79.600	FVE12587	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12588	26/02/2024	$ 398.000	FVE12588	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
FVE12589	26/02/2024	$ 79.600	FVE12589	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12590	26/02/2024	$ 278.600	FVE12590	26/02/2024	$ 0,00	$ 278.600
FVE12592	26/02/2024	$ 79.600	FVE12592	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600

	FVE12593	26/02/2024	$ 79.600	FVE12593	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12594	26/02/2024	$ 79.600	FVE12594	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12595	26/02/2024	$ 79.600	FVE12595	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12596	26/02/2024	$ 79.600	FVE12596	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12598	26/02/2024	$ 79.600	FVE12598	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12599	26/02/2024	$ 398.000	FVE12599	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
	FVE12600	26/02/2024	$ 79.600	FVE12600	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12601	26/02/2024	$ 248.750	FVE12601	26/02/2024	$ 0,00	$ 248.750
	FVE12603	26/02/2024	$ 79.600	FVE12603	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12604	26/02/2024	$ 398.000	FVE12604	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
	FVE12606	26/02/2024	$ 79.600	FVE12606	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12607	26/02/2024	$ 398.000	FVE12607	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
	FVE12609	26/02/2024	$ 79.600	FVE12609	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12610	26/02/2024	$ 398.000	FVE12610	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
	FVE12611	26/02/2024	$ 79.600	FVE12611	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12613	26/02/2024	$ 218.900	FVE12613	26/02/2024	$ 0,00	$ 218.900
	FVE12615	26/02/2024	$ 278.600	FVE12615	26/02/2024	$ 0,00	$ 278.600
	FVE12616	26/02/2024	$ 79.600	FVE12616	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12617	26/02/2024	$ 79.600	FVE12617	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12631	26/02/2024	$ 398.000	FVE12631	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
	FVE12632	26/02/2024	$ 477.600	FVE12632	26/02/2024	$ 0,00	$ 477.600
	FVE12633	26/02/2024	$ 278.600	FVE12633	26/02/2024	$ 0,00	$ 278.600
	FVE12634	26/02/2024	$ 79.600	FVE12634	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12636	26/02/2024	$ 79.600	FVE12636	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12637	26/02/2024	$ 398.000	FVE12637	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
	FVE12639	26/02/2024	$ 79.600	FVE12639	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12640	26/02/2024	$ 79.600	FVE12640	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12642	26/02/2024	$ 398.000	FVE12642	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
	FVE12644	26/02/2024	$ 79.600	FVE12644	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12646	26/02/2024	$ 248.750	FVE12646	26/02/2024	$ 0,00	$ 248.750
	FVE12648	26/02/2024	$ 248.750	FVE12648	26/02/2024	$ 0,00	$ 248.750
	FVE12649	26/02/2024	$ 79.600	FVE12649	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12651	26/02/2024	$ 79.600	FVE12651	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12652	26/02/2024	$ 218.900	FVE12652	26/02/2024	$ 0,00	$ 218.900
	FVE12654	26/02/2024	$ 79.600	FVE12654	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12655	26/02/2024	$ 79.600	FVE12655	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12657	26/02/2024	$ 398.000	FVE12657	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
	FVE12659	26/02/2024	$ 398.000	FVE12659	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
	FVE12660	26/02/2024	$ 79.600	FVE12660	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12662	26/02/2024	$ 79.600	FVE12662	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
	FVE12663	26/02/2024	$ 398.000	FVE12663	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000

FVE12664	26/02/2024	$ 79.600	FVE12664	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12665	26/02/2024	$ 477.600	FVE12665	26/02/2024	$ 0,00	$ 477.600
FVE12667	26/02/2024	$ 248.750	FVE12667	26/02/2024	$ 0,00	$ 248.750
FVE12669	26/02/2024	$ 79.600	FVE12669	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12671	26/02/2024	$ 398.000	FVE12671	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
FVE12672	26/02/2024	$ 79.600	FVE12672	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12674	26/02/2024	$ 398.000	FVE12674	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
FVE12676	26/02/2024	$ 79.600	FVE12676	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12678	26/02/2024	$ 79.600	FVE12678	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12679	26/02/2024	$ 218.900	FVE12679	26/02/2024	$ 0,00	$ 218.900
FVE12681	26/02/2024	$ 398.000	FVE12681	26/02/2024	$ 0,00	$ 398.000
FVE12682	26/02/2024	$ 497.500	FVE12682	26/02/2024	$ 0,00	$ 497.500
FVE12683	26/02/2024	$ 79.600	FVE12683	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE12685	26/02/2024	$ 79.600	FVE12685	26/02/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE11783	25/01/2024	$ 79.600	FVE11783	25/01/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE11784	25/01/2024	$ 79.600	FVE11784	25/01/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE11785	25/01/2024	$ 79.600	FVE11785	25/01/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE11786	25/01/2024	$ 79.600	FVE11786	25/01/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE11787	25/01/2024	$ 328.350	FVE11787	25/01/2024	$ 65.670	$ 262.680
FVE11788	25/01/2024	$ 79.600	FVE11788	25/01/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE11789	25/01/2024	$ 248.750	FVE11789	25/01/2024	$ 0,00	$ 248.750
FVE11793	25/01/2024	$ 248.750	FVE11793	25/01/2024	$ 49.750	$ 199.000
FVE11796	25/01/2024	$ 248.750	FVE11796	25/01/2024	$ 0,00	$ 248.750
FVE11797	25/01/2024	$ 79.600	FVE11797	25/01/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE11799	25/01/2024	$ 119.400	FVE11799	25/01/2024	$ 0,00	$ 119.400
FVE11800	25/01/2024	$ 79.600	FVE11800	25/01/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE11801	25/01/2024	$ 248.750	FVE11801	25/01/2024	$ 0,00	$ 248.750
FVE11802	25/01/2024	$ 79.600	FVE11802	25/01/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE11803	25/01/2024	$ 79.600	FVE11803	25/01/2024	$ 0,00	$ 79.600
FVE11804	25/01/2024	$ 248.750	FVE11804	25/01/2024	$ 0,00	$ 248.750
FVE11805	25/01/2024	$ 248.750	FVE11805	25/01/2024	$ 0,00	$ 248.750
FVE11806	25/01/2024	$ 398.000	FVE11806	25/01/2024	$ 0,00	$ 398.000
FVE11807	25/01/2024	$ 398.000	FVE11807	25/01/2024	$ 0,00	$ 398.000
11787	21/02/2024	$ 65.670	11787	21/02/2024	$ 0,00	$ 65.670
13183	3/04/2024	$ 79.600,00	13183	3/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13228	4/04/2024	$ 79.600,00	13228	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13231	4/04/2024	$ 79.600,00	13231	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13232	4/04/2024	$ 79.600,00	13232	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13236	4/04/2024	$ 79.600,00	13236	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13239	4/04/2024	$ 79.600,00	13239	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13247	4/04/2024	$ 79.600,00	13247	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00

13251	4/04/2024	$ 79.600,00	13251	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13253	4/04/2024	$ 79.600,00	13253	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13256	4/04/2024	$ 79.600,00	13256	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13259	4/04/2024	$ 79.600,00	13259	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13261	4/04/2024	$ 79.600,00	13261	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13264	4/04/2024	$ 79.600,00	13264	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13267	4/04/2024	$ 79.600,00	13267	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13270	4/04/2024	$ 79.600,00	13270	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13272	4/04/2024	$ 298.500,00	13272	4/04/2024	$ 0,00	$ 298.500,00
13274	4/04/2024	$ 79.600,00	13274	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13277	4/04/2024	$ 79.600,00	13277	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13279	4/04/2024	$ 79.600,00	13279	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13282	4/04/2024	$ 79.600,00	13282	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13286	4/04/2024	$ 79.600,00	13286	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13289	4/04/2024	$ 79.600,00	13289	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13291	4/04/2024	$ 79.600,00	13291	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13294	4/04/2024	$ 79.600,00	13294	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13299	4/04/2024	$ 79.600,00	13299	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13300	4/04/2024	$ 79.600,00	13300	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13306	4/04/2024	$ 79.600,00	13306	4/04/2024	$ 79.600,00	$ 0,00
13308	4/04/2024	$ 79.600,00	13308	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13311	4/04/2024	$ 79.600,00	13311	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13314	4/04/2024	$ 79.600,00	13314	4/04/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13184	3/04/2024	$ 248.750,00	13184	3/04/2024	$ 0,00	$ 248.750,00
13230	4/04/2024	$ 398.000,00	13230	4/04/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13234	4/04/2024	$ 995.000,00	13234	4/04/2024	$ 0,00	$ 995.000,00
13237	4/04/2024	$ 398.000,00	13237	4/04/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13238	4/04/2024	$ 248.750,00	13238	4/04/2024	$ 0,00	$ 248.750,00
13246	4/04/2024	$ 497.500,00	13246	4/04/2024	$ 0,00	$ 497.500,00
13249	4/04/2024	$ 248.750,00	13249	4/04/2024	$ 0,00	$ 248.750,00
13254	4/04/2024	$ 398.000,00	13254	4/04/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13257	4/04/2024	$ 398.000,00	13257	4/04/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13262	4/04/2024	$ 398.000,00	13262	4/04/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13266	4/04/2024	$ 398.000,00	13266	4/04/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13268	4/04/2024	$ 398.000,00	13268	4/04/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13275	4/04/2024	$ 497.500,00	13275	4/04/2024	$ 0,00	$ 497.500,00
13278	4/04/2024	$ 248.750,00	13278	4/04/2024	$ 0,00	$ 248.750,00
13283	4/04/2024	$ 248.750,00	13283	4/04/2024	$ 0,00	$ 248.750,00
13287	4/04/2024	$ 398.000,00	13287	4/04/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13296	4/04/2024	$ 398.000,00	13296	4/04/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13303	4/04/2024	$ 497.500,00	13303	4/04/2024	$ 0,00	$ 497.500,00

13313	4/04/2024	$ 398.000,00	13313	4/04/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13317	4/04/2024	$ 398.000,00	13317	4/04/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13720	3/05/2024	$ 79.600,00	13720	3/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13721	3/05/2024	$ 398.000,00	13721	3/05/2024	$ 398.000,00	$ 0,00
13723	3/05/2024	$ 79.600,00	13723	3/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13724	3/05/2024	$ 248.750,00	13724	3/05/2024	$ 0,00	$ 248.750,00
13727	3/05/2024	$ 79.600,00	13727	3/05/2024	$ 79.600,00	$ 0,00
13728	3/05/2024	$ 248.750,00	13728	3/05/2024	$ 0,00	$ 248.750,00
13832	6/05/2024	$ 497.500,00	13832	6/05/2024	$ 248.750,00	$ 248.750,00
13833	6/05/2024	$ 79.600,00	13833	6/05/2024	$ 79.600,00	$ 0,00
13834	6/05/2024	$ 398.000,00	13834	6/05/2024	$ 398.000,00	$ 0,00
13835	6/05/2024	$ 79.600,00	13835	6/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13836	6/05/2024	$ 79.600,00	13836	6/05/2024	$ 79.600,00	$ 0,00
13837	6/05/2024	$ 398.000,00	13837	6/05/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13839	6/05/2024	$ 79.600,00	13839	6/05/2024	$ 79.600,00	$ 0,00
13840	6/05/2024	$ 398.000,00	13840	6/05/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13843	6/05/2024	$ 79.600,00	13843	6/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13845	6/05/2024	$ 497.500,00	13845	6/05/2024	$ 248.750,00	$ 248.750,00
13847	6/05/2024	$ 248.750,00	13847	6/05/2024	$ 0,00	$ 248.750,00
13849	6/05/2024	$ 79.600,00	13849	6/05/2024	$ 79.600,00	$ 0,00
13850	6/05/2024	$ 796.000,00	13850	6/05/2024	$ 796.000,00	$ 0,00
13852	6/05/2024	$ 398.000,00	13852	6/05/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13853	6/05/2024	$ 398.000,00	13853	6/05/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13855	6/05/2024	$ 398.000,00	13855	6/05/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13856	6/05/2024	$ 79.600,00	13856	6/05/2024	$ 79.600,00	$ 0,00
13857	6/05/2024	$ 248.750,00	13857	6/05/2024	$ 0,00	$ 248.750,00
13879	6/05/2024	$ 79.600,00	13879	6/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13880	6/05/2024	$ 79.600,00	13880	6/05/2024	$ 79.600,00	$ 0,00
13881	6/05/2024	$ 248.750,00	13881	6/05/2024	$ 0,00	$ 248.750,00
13882	6/05/2024	$ 248.750,00	13882	6/05/2024	$ 0,00	$ 248.750,00
13883	6/05/2024	$ 79.600,00	13883	6/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13884	6/05/2024	$ 79.600,00	13884	6/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13885	6/05/2024	$ 248.750,00	13885	6/05/2024	$ 0,00	$ 248.750,00
13886	6/05/2024	$ 79.600,00	13886	6/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13887	6/05/2024	$ 248.750,00	13887	6/05/2024	$ 0,00	$ 248.750,00
13888	6/05/2024	$ 398.000,00	13888	6/05/2024	$ 0,00	$ 398.000,00
13889	6/05/2024	$ 79.600,00	13889	6/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13890	6/05/2024	$ 497.500,00	13890	6/05/2024	$ 497.500,00	$ 0,00
13721	3/05/2024	$ 398.000,00	13721	3/05/2024	$ 398.000,00	$ 0,00
13727	3/05/2024	$ 79.600,00	13727	3/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
13832	6/05/2024	$ 248.750,00	13832	6/05/2024	$ 248.750,00	$ 0,00

	13833	6/05/2024	$ 79.600,00	13833	6/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
	13834	6/05/2024	$ 398.000,00	13834	6/05/2024	$ 398.000,00	$ 0,00
	13836	6/05/2024	$ 79.600,00	13836	6/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
	13839	6/05/2024	$ 79.600,00	13839	6/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
	13845	6/05/2024	$ 248.750,00	13845	6/05/2024	$ 248.750,00	$ 0,00
	13849	6/05/2024	$ 79.600,00	13849	6/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
	13850	6/05/2024	$ 796.000,00	13850	6/05/2024	$ 796.000,00	$ 0,00
	13856	6/05/2024	$ 79.600,00	13856	6/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
	13880	6/05/2024	$ 79.600,00	13880	6/05/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
	13890	6/05/2024	$ 497.500,00	13890	6/05/2024	$ 0,00	$ 497.500,00
	FVE15249	2/08/2024	$ 278.600,00	FVE15249	2/08/2024	$ 0,00	$ 278.600,00
	FVE15248	17/06/2024	$ 79.600,00	FVE15248	17/06/2024	$ 0,00	$ 79.600,00
	FVE15247	21/06/2024	$ 79.600,00	FVE15247	21/06/2024	$ 0,00	$ 79.600,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$91.797.000,00	$89.390.800,00	$2,406.200,00	$89.390.800,00	$89.390.800,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos No. 1064 De fecha 2024-12-13 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO


PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	**Obligación No.**	**Orden de pago No.**	**Fecha de pago**	**Valor bruto**	**Deducciones**	**Valor neto**
74323	303123	379765423	14/11/2023	9.552.000,00	1.050.720,00	8.501.280,00
74323	334123	416270023	29/11/2023	11.193.750,00	1.231.313,00	9.962.437,00
74323	394223	455327923	20/12/2023	14.367.800,00	1.580.458,00	12.787.342,00
74323	493723	4265524	18/01/2024	4.577.000,00	503.470,00	4.073.530,00
74323	504823	4712324	18/01/2024	238.800,00	26.268,00	212.532,00
74323	16024	28658624	13/02/2024	70.650,00	7.772,00	62.878,00
224	16124	28662224	13/02/2024	3.266.580,00	359.324,00	2.907.256,00
224	132824	149011124	21/05/2024	15.850.350,00	1.743.539,00	14.106.811,00
224	131624	154234024	11/06/2024	65.670,00	7.224,00	58.446,00
224	146824	172002624	11/06/2024	10.636.550,00	1.170.021,00	9.466.529,00
224	147024	172003324	11/06/2024	5.591.900,00	615.109,00	4.976.791,00
224	269624	314161124	11/09/2024	437.800,00	48.158,00	389.642,00
224	269724	314161324	11/09/2024	1.054.700,00	116.017,00	938.683,00
224	417024	437985524	29/11/2024	4.893.450,00	538.280,00	4.355.170,00
80124	417224	437960524	29/11/2024	4.855.600,00	534.116,00	4.321.484,00
80124	417124	437977724	29/11/2024	2.738.200,00	301.202,00	2.436.998,00
TOTAL				**89.390.800,00**	**9.832.991,00**	**79.557.809,00**

Se reintegra el valor no ejecutado del contrato No. 068-8-200130-23 la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($2,406.200, 00), correspondiente al Registro Presupuestal No. 80124, teniendo en cuenta qué mencionada suma de dinero no es suficiente para el pago de los servicios pactados.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-027731-DENOR	27/02/2024	OCTUBRE
2	GS-2024-027752-DENOR	27/02/2024	NOVIEMBRE
3	GS-2024-027787-DENOR	27/02/2024	DICIEMBRE
4	GS-2024-027799-DENOR	27/02/2024	ENERO
5	GS-2024-027812 -DENOR	27/02/2024	FEBRERO

SE INCLUYE PANTALLAZO DE LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES SUBIDOS EN EL SECOP II



Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	GS-2023-010802-REGIS INICIO ODONTOLOGIA CUCUTA.pdf	GS-2023-010802-REGIS INICIO ODONTOLOGIA CUCUTA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION MES DE diciembre dos 2023 NORVITAL 04 - copia.doc	INFORME DE SUPERVISION MES DE diciembre dos 2023 NORVITAL 04 - copia.doc	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION MES DE diciembre tres 2023 NORVITAL 06.doc	INFORME DE SUPERVISION MES DE diciembre tres 2023 NORVITAL 06.doc	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION MES DE diciembre uno 2023 NORVITAL 03.doc	INFORME DE SUPERVISION MES DE diciembre uno 2023 NORVITAL 03.doc	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION MES DE ENERO 2024 NORVITAL 08.doc	INFORME DE SUPERVISION MES DE ENERO 2024 NORVITAL 08.doc	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION MES DE OCTUBRE 2023 NORVITAL 01.doc	INFORME DE SUPERVISION MES DE OCTUBRE 2023 NORVITAL 01.doc	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION MES DE OCTUBRE 2023 NORVITAL 02.doc	INFORME DE SUPERVISION MES DE OCTUBRE 2023 NORVITAL 02.doc	Comprador	Descargar	Detalle
☐	supervisor odontologia cucuta radicado.pdf	supervisor odontologia cucuta radicado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios número 068-8-200087-23 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL- REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:

El Representante de la POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción los servicios prestados de acuerdo con las condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del mes de agosto del 2024, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social. (ANEXO)

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Subintendente. MIGUEL ANGEL GRUESO BAUTISTA
Responsable Archivo Clínico y de Gestión UPRES DENOR

POR EL CONTRATISTA: NORDVITAL IPS S.A.S

SU REPRESENTANTE LEGAL: MELENDEZ ZAPATA FARID HUMBERT

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 068-5-200087-23 con E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se reintegró el valor no ejecutado del contrato No. 068-5-200087-23 la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($2,406.200, 00), correspondiente al Registro Presupuestal No. 80124, de conformidad con lo señalado en el numeral octavo de la presente liquidación.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato,

Para constancia, se firma en la ciudad de

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel. RICARDO PICO FIGUEREDO
Jefe Regional Aseguramiento En salud N° 5

POR EL CONTRATISTA,

NORDVITAL IPS S.A.S
NIT: 900758573-7
Representante legal
MELENDEZ ZAPATA FARID HUMBERT
98.660.792 lugar de expedición Medellín

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente. MIGUEL ANGEL GRUESO BAUTISTA
Responsable Archivo Clínico y de Gestión UPRES DENOR

Anexo: -Informes de Supervisión
-Certificación Emitida por Revisor Fiscal

Elaborado por: SI. Miguel Ángel Grueso Bautista
Fecha de elaboración: 16/12/2024
Revisado por: CT. Magnaly González Téllez/ Jefe De Contratos Rases
Revisado por: CPS04 Liliana María Martínez Carreño/Jefe de Presupuesto
Revisado por: MY. Leonardo Vega Cala/Jefe Grupo Contratos RASES No. 5