ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	**FDLF-COP-404-2023 – 29 de diciembre de 2023**
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, A MONTO AGOTABLE, LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SAN PABLO
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT)	901.785.295-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE)	GISSEL TATIANA ASCANIO LEÓN
No. DE IDENTIFICACIÓN	C.C 1.095.793.967 de Ocaña, Norte de Santander
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 MESES Y 15 DIAS
VALOR INICIAL	$ 309.090.944
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)	NO APLICA
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O23011601210000001758
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	CRP NO. 1613 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	31 DE ENERO DE 2024
PRORROGAS (cuando aplique)	NO APLICA
ADICIÓNES (cuando aplique)	NO APLICA
SUSPENSIONES (cuando aplique)	NO APLICA
OTRO SI (cuando aplique)	NO APLICA
VALOR TOTAL	$ 309.090.944
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones contractuales)	14 DE MAYO DE 2024
PÓLIZAS (cuando aplique)	Póliza de cumplimiento No. CSC-100040601 Fecha de aprobación: Cumplimiento: 31/01/2024 – 15/09/2024 Prestaciones Sociales: 31/01/2024 – 16/05/2027 Calidad del servicio: 16/05/2024 – 16/05/2026

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN

FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	NO APLICA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ADRIANA YANETH ORTIZ UBAQUE
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	TRES (03) CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO (ACTA PARCIAL No. 1, ACTA PARCIAL No. 2 Y ACTA PARCIAL No. 3)

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO		
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
Primera orden de pago No. 1	10/05/2024	$ 86.481.643
Segunda orden de pago No. 2	23/05/2024	$ 122.237.008
Tercera orden de pago No. 3	16/07/2024	$ 67.380.020

CONCLUSIONES:
Yo Juan Sebastián Ramírez García en calidad de apoyo a la supervisión del contrato COP 404 de 2023, certifico que el contratista de interventoria cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a paz y salvo y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

OBSERVACIONES: Por parte del apoyo a la supervisión se deja constancia que se ejecutaron las actividades relacionadas en el acta parcial para liquidación, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas contempladas en los documentos contractuales y precontractuales del proyecto.

Para su constancia, se firma en Bogotá a los 14 días del mes de enero de 2025.

Firma del supervisor
ADRIANA YANETH ORTIZ UBAQUE
ALCALDESA LOCAL DE FONTIBÓN

Proyectó y aprobó: Sebastián Ramírez – CPS 578 de 2024