DESur	ACTA DE TERMINACIÓN Y/O ENTREGA	Código: A-GCT-F-33
		Versión: 01
		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA DEL ACTA	Envigado, 06 de diciembre de 2024
CONTRATO	DESur-CD-97-2024
CONTRATISTA	CONINTEC S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	800.252.554-1
OBJETO	AJUSTE Y ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS DE LA ETAPA II DEL NUEVO BLOQUE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222-24
VALOR DEL CONTRATO	$ 188.367.726
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 188.349.562
PLAZO INCIAL	2 MESES
FECHA DE INICIO	01/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	30/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2024

En la ciudad de Envigado, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2024, en las oficinas de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del municipio de Envigado DESur, se reunieron los suscritos: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ en calidad de Gerente de DESur y SILVIA ISABEL LOPERA GIRALDO, en calidad de Representante Legal de CONINTEC S.A.S, con el fin de levantar el acta de terminación del contrato cuyo objeto se ha descrito en el cuadro anterior.

Así mismo, se deja constancia que, en la presente fecha, se da entrega por parte del contratista, del objeto contractual.

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente
DESur

LAURA QUINTERO GAVIRIA
Supervisora
DESur

SILVIA ISABEL LOPERA GIRALDO
Contratista
CONINTEC S.A.S