ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE REINICIO No.	01	CONTRATO No.	0512	AÑO	2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PISCC MEDIANTE LA ENTREGA DE VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS EN FORTALECIMIENTO AL BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N° 27 GR. MANUEL CASTRO BAYONA" DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS-PUTUMAYO					
CONTRATISTA	MULTISERVICIOSS J&S S.A.S ZOMAC NIT 901618976-5 GILMA CORDOBA ACOSTA CC 39.842.163 de Puerto Caicedo Representante legal			**PN**		**PJ** X
	C.C	NIT X	No. 901618976-5			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	20 DIAS CALENDARIO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$80.000.000			
FECHA DE INICIO	18-12-2024	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	30/12/2024			
ACTA DE SUSPENSION NO 01	27/12/2024	FECHA DE NUEVA TERMINACION DEL CONTRATO	26/04/2025			
FECHA DE REINICIO	**23 ABRIL de 2025**					

Entre **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ** mayor de edad, en su calidad de Alcalde del Municipio de puerto Asís Putumayo, Obrando en nombre y representación, facultado para contratar mediante Ley 80 de octubre de 1993, quien en adelante se denominará EL MUNCIPIO, por una parte, **JEYCKSSON ANDRES AFRICANO CALVO** Secretario de Gobierno Municipal en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO y por la otra parte **MULTISERVICIOSS J&S S.A.S ZOMAC**, identificada con NIT NIT 901618976-5., en calidad de CONTRATISTA; hemos acordado suscribir la presente acta reinicio al contrato de la referencia, teniendo en cuenta que los impases que dieron origen a las suspensiones ya han sido superados, y se procede a realizar las actividades estipuladas dentro del objeto del contrato

ACTAS DE REINICIO N°	REINICIO O TERMINACION
Fecha de terminación N° 1	**30 de Diciembre de 2024**
REINICIO N° 01	**Del 23 de Abril de 2025**
Fecha de terminación N° 2	**26 de Abril de 2025**

OBSERVACION. El contratista se obliga de manera inmediata a realizar la ampliación de las garantías, por el termino suspendido del contrato, en consecuencia, deberá cargar los respectivos anexos de las pólizas a la plataforma SECOP II, y dar aviso a la Oficina Jurídica para su respectiva aprobación.

La Suspensión derivado de presente documento, se perfecciona con la firma electrónica en SECOP II y que corresponde a la **ACEPTACIÓN / APROBACIÓN** electrónica de la misma por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma, en Puerto asís (Putumayo) a los Veinticuatro (23) días del mes de Abril de dos mil veinticinco (2025).

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó.	*Jeycksson Andres Africano Calvo*	*Secretario De Gobierno Municipal*	
Reviso:	*Juliana Marcela Trejos Caicedo*	*Jefe Of. Jurídica Y De Contratación*	*Juliana Trejos Caicedo* JEFE DE OFICINA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
MULTISERVICIOSS J&S
NIT: 901618976-5

Puerto Asís - Putumayo, 21 de Abril 2025

Doctor:
JEYCKSSON ANDRÉS AFRICANO CALVO
Secretario de Gobierno Municipal.
puerto asís – putumayo.

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 512-2024, que tiene como objeto "IMPLEMENTACIÓN DE LOS PISCC MEDIANTE LA ENTREGA DE VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS EN FORTALECIMIENTO AL BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N° 27 GR. MANUEL CASTRO BAYONA" DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS-PUTUMAYO"

La suscrita GILMA CORDOBA ACOSTA, identificada con cedula de ciudadanía N°39.842.163 ex. En Pto Caicedo, obrando como representante legal de la empresa MULTISERVICIOSS J&S S.A.S. ZOMAC NIT 901618976-5, de manera atenta y respetuosa, en calidad de empresa contratista dentro del Contrato de compraventa 512-2024 derivado del proceso SASI-015-2024, cuyo objeto es el señalado en la referencia, me permito dirigirme a usted con el fin de solicitar al Municipio el reinicio del contrato de referencia justificados en lo siguiente:

:

1. Por parte de nuestra empresa ya fueron superados los motivos que dieron origen a la suspensión del contrato N°1 el día 27 de diciembre de 2024, en donde la adquisición de los vehículos tipo motocicletas con todas las características señaladas en el contrato de la referencia, las cuales de conformidad a pronunciamiento del distribuidor "MOTOMAYO LA FUERZA DEL FUTURO" manifestaron que los vehículos requeridos no estaban en la ensambladora y que el tiempo estimado para que llegaran eran de aproximadamente 60 días, lo cual por situaciones técnicas y logísticas no habían llegado al municipio , pero a la fecha ya están a disposición para realizar la correspondiente entrega a la Alcaldía Municipal y con el fin de dar cumplimiento al contrato y todas las obligaciones contractuales del contrato.

Anexos: Certificado de disponibilidad de vehículos tipo motocicletas

Cordialmente

GILMA CORDOBA ACOSTA
C.c. 39.842.163 de Puerto Caicedo - Putumayo
R/L : MULTISERVICIOSS J&S S.A.S. ZOMAC
Nit: 901618976-5

SUZUKI

MOTOMAYO
LA FUERZA DEL FUTURO
DISTRIBUIDOR DE MOTOS SUZUKI
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO
DE MOTOCICLETAS

Puerto Asis 21 de enero de 2025

Señora.
GILMA CORDOBA ACOSTA
MULTISERVICIOSS J&S S.A.S. ZOMAC

Con el fin de atender su solicitud nos dirigimos a usted para informarle que, los vehículos cotizados estarán disponibles en 2 a 3 meses, ya que no contamos con la referencia solicitada en la planta ensambladora

Sin otra particularidad

NIDIA YOLANDA ACOSTA
MOTOMAYO SAS
Dirección: Calle 11 Carrera 17
Contacto.3203457220