Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO**	Código: F-GJ-1140-238,37-087 Versión: 2.0 Fecha aprobación: Septiembre-06-2022 Página 1 de 4

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	ACTA SUSPENSIÓN No 3		
FECHA DEL ACTA	23 DE ABRIL DE 2025		
No. DE CONTRATO Y FECHA	No. 189 - 01/11/2024		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 3		
CONTRATISTA	NOMBRE	SOSDOM SAS	
	C.C/ NIT	829.001.805-4	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	SANTIAGO ANDRES DOMÍNGUEZ CAÑA	
	C.C	1.096.234.867	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS	
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	63.337.510	
INTERVENTOR	NOMBRE	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, OBRAS Y BIENES SAS	
	C.C	900.115.339-0	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$564.666.008,00	APORTE MUNICIPIO	
		APORTE CONVENIDO	
VALOR ADICIONADO	$282.333.004,00	APORTE MUNICIPIO	
		APORTE CONVENIDO	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO			
CDP	NÚMERO:	5820,575	
	FECHA:	06/08/2024,21/01/2025	
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	2780	
	FECHA:	28/02/2025	
RP	NÚMERO:	10863,334	
	FECHA:	01/11/2024,21/01/2025	
RP ADICIONAL	NÚMERO:	3572	
	FECHA:	11/03/2025	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio:	09/12/2024	
	FECHA DE FIN:	08/02/2025	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	27/04/2025	
	Duración:	(3)TRES MESES Y(17)DICISIETE DIAS	

Powered by CamScanner

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final

Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato

Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento	465-47-994000011287	01/11/2024	11/07/2025	$ 169.399.802,40
	Salarios, prestaciones e Indemnizaciones	465-47-994000011287	01/11/2024	11/03/2028	$ 84.699.901,20
	Estabilidad y calidad del servicio	465-47-994000011287	11/03/2025	11/03/2030	$ 169.399.802,40
	Responsabilidad Civil Extracontractual	465-74-994000003359	01/11/2024	30/04/2025	$ 569.400.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS: 14/03/2025

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Que, el día 09 de diciembre de 2024 se inició la ejecución del Contrato antes identificado estableciéndose como fecha de terminación inicial para el día 31 de diciembre del 2024.

Que, con fecha 27 de diciembre de 2024, se suscribe el acta de suspensión No 1, la cual cubre el periodo del 28 de diciembre de 2024 al 12 de enero del 2025

Que, con fecha 13 de enero de 2025, se suscribe el acta de reinicio No 1, y la nueva fecha de finalización del plazo es el 22 de febrero de 2025.

Que, con fecha de 21 de febrero de 2025, se suscribe el acta de suspensión No 2, la cual cubre el periodo del 22 de febrero de 2025 al 26 de febrero 2025.

Que, con fecha de 26 de febrero de 2025, se suscribe el acta de prórroga de la suspensión No 2, la cual cubre el periodo del 27 de febrero de 2025 al 10 de marzo de 2025.

Que, con fecha de 10 de marzo de 2025, se suscribe el acta de reinicio No 2, y la nueva fecha de finalización del plazo es el 11 de marzo de 2025.

Que, con fecha del 11 de marzo de 2025 se firma el adicional No.1 en valor y prórroga del plazo al contrato de obra pública No.189 de 2024 quedando como nueva fecha de finalización el 27 de abril de 2025.

Que el día 21 de abril del 2025 el contratista de obra SOSDOM S.A.S., genero comunicado enunciado como "Solicitud de prórroga del contrato No 189 de 2024", buscando dar continuidad al objeto al objeto contractual de "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", para dar cumplimiento al Decreto 1073 de 2015 y la Resolución CREG 101 013 de 2022.

Powered by CamScanner

Que la interventoria el 22 de abril de 2025 presenta concepto de viabilidad de la suspensión de acuerdo al comunicado emitido por el contratista que el contratista Que el contratista SOSDOM SAS mediante oficio SOSDOM SAS de fecha 22 de abril de 2025 "Solicitud de suspensión de contrato No 189 de 2024", solicita una suspensión temporal #3 del Contrato de obra No. 189 de 2024 desde el veintitrés (23) de abril de 2025 hasta el cinco (05) de mayo de 2025

Que la secretaria de infraestructura es responsable de prestar el servicio de alumbrado público consistente en la iluminación de las vías Públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentran a cargo de ninguna persona Natural o jurídica diferente del municipio, la Secretaría de infraestructura dentro del marco de sus funciones tiene a su cargo lo relacionado con el Manejo Integral del Alumbrado Público Municipal, el cual comprende la administración, el mantenimiento, reposición, expansión, modernización y repotenciación. El Decreto 2424 de 2006 y la Resolución CREG 101 013 de 2022, establecen que es competencia del Municipio prestar el Servicio de Alumbrado Público dentro del Perímetro Urbano y el Área Rural comprendida en su jurisdicción, por lo tanto el contratista se permite solicitar la suspensión por trece(13)días calendario del contrato de obra No 189 de 2024 a partir del 23 de abril del 2025 hasta el 05 de mayo de 2025, considerando la Revisión de la solicitud de prórroga, con el propósito de evitar el vencimiento del plazo de los contratos.

Que es obligación del Municipio de Bucaramanga propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que se generen en la ejecución del contrato y garantizar que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen tales limitantes.

Consecuentemente con las anteriores consideraciones que sirven de motivación al presente acto, los intervinientes.

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, las partes acuerdan suspender la ejecución del contrato, así:

PRIMERO: Suspender la ejecución del Contrato No 189 de 2024, por el término de trece (13) días calendario, contados a partir del día 23 de abril de 2025 hasta el día 05 de mayo de 2025 y/o hasta que los motivos que dieron origen a la suspensión sean superados.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución de este, el interventor y el contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco de este.

Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

QUINTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Powered by CamScanner

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2025 con los que en ella intervinieron.

SANTIAGO ANDRÉS DOMÍNGUEZ CAÑA
SOSDOM SAS
Contratista

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, OBRAS Y BIENES S.A.S.
Interventor

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ordenador del gasto

Proyectó Aspectos Jurídicos: Abg. Cristian Fabian López Vega - CPS No. 2108-2025
Contratista Oficina Alumbrado Público

Proyectó Aspectos Técnicos: Ing. Javier Barajas Castro - CPS No. 995-2025
Contratista Oficina Alumbrado Público

Powered by CamScanner

SOSDOM

Bucaramanga, 22 abril de 2025

MTOLT3-046

Ingeniera:
MARIA DEL ROSARIO TORRES
Secretara de Infraestructura
ALCALDIA DE BUCARAMANGA.

Ingeniero:
ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CÁRDENAS
Coordinador Alumbrado Público de Bucaramanga
Ciudad

Ingeniero:
DIEGO GERARDO ROJAS
Representante Legal
Interventoría SECOB

Referencia: Contrato No 189 de 2024 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA–LOTE O GRUPO 3"
Asunto: Solicitud de suspensión de contrato No 189 de 2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, en calidad de representante legal de la empresa Sosdom; me permito dar a conocer las dificultades que están afectando el correcto desarrollo del Contrato No. 189 de 2024, cuyo objeto es el "Mantenimiento del Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga – Lote o Grupo 3":

1. Necesidad de prórroga del contrato:

La continuidad del contrato de mantenimiento es esencial, dado que el servicio de alumbrado público es una prioridad para la ciudadanía de Bucaramanga.
Por lo tanto, se requiere una adición al contrato para cumplir con lo establecido en el DECRETO 1073 DE 2015, CAPÍTULO 6, SECCIÓN 1, ARTÍCULO 2.2.3.6.1.2 (modificado por el Decreto 943 de 2018, art. 3), que establece la responsabilidad de los municipios en la prestación continua y de calidad del servicio de alumbrado público.

2. Solicitud de suspensión del contrato:

La empresa SOSDOM sas solicita la suspensión del Contrato No. 189 de 2024. Por un período de 13 días calendario, desde el 23 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025, o hasta que se resuelvan las causas que motivan los retrasos en trámites administrativos

CRA 80B # 30 A 45 INT 201
BARRIO EL PORVENIR, MEDELLIN – ANTIOQUIA
SOSDOMSAS@HOTMAIL.COM

Powered by CamScanner

y no sean superado los motivos que causaron la suspensión.

A la fecha del 22 de abril de 2025, la solicitud para la prórroga de tiempo al contrato se encuentra en revisión, es por esto, que para evitar el vencimiento del plazo del contrato se solicita la suspensión del contrato.

En consecuencia, y con base en lo expuesto en los puntos 1 y 2, se solicita a Alumbrado Público de Bucaramanga la suspensión del proceso de Mantenimiento de Alumbrado Público SI-LP-001-2024, Contrato No. 189 de 2024, por 13 días, el 23 de abril de 2025 al 05 de mayo de 2025, hasta que se garanticen las condiciones contractuales adecuadas para su reanudación.

Gracias y quedamos atentos a su retroalimentación,

Atentamente;
SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑAS
Representante Legal
SOSDOM SAS

CRA 80B # 30 A 45 INT 201
BARRIO EL PORVENIR, MEDELLIN – ANTIOQUIA
SOSDOMSAS@HOTMAIL.COM

Powered by CamScanner