ACTA DE LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2023

Entre los suscritos, **CAMILO ANDRES FERRO CALDERON,** mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.072.961.140 expedida en Anapoima, quien obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE ANAPOIMA- Cundinamarca, en su calidad de Alcalde, en adelante "Contratante"; **NELSON IVAN GARCÍA TARQUINO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.063.121expedida en La Mesa Cundinamarca, en calidad del representante legal de la **EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA (ERAT)**, en adelante "La Empresa"; y **JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ**, Secretario de Despacho, **YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ**, Director de Obras Publicas de la Secretaria de Planeación en ca
lidad de supervisores, se reunieron con el objeto de terminar y liquidar de común acuerdo totalmente el mencionado convenio, dado que se ejecutaron todas las obligaciones relacionadas con el objeto contractual, así como por haberse vencido el término para su ejecución.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 008 DE 2023	
CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAPOIMA
IDENTIFICACIÓN	Nit. 890.680.097-7
EMPRESA	
RAZÓN SOCIAL	EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA (ERAT),
IDENTIFICACIÓN	900126313-7
REPRESENTANTE LEGAL	NELSON IVAN GARCÍA TARQUINO
IDENTIFICACIÓN	79.063.121expedida en La Mesa Cundinamarca
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (CARRERA 5 CON CALLE 12) HASTA LA VEREDA LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA.
PLAZO INICIAL	6 MESES
FECHA DE INICIO	18 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	14 de octubre de 2024
SUPERVISION	**JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ** Secretario de Despacho Secretaría de Planeación **YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ** Director de Obras Publicas Secretaría de Planeación

Que según la comprobación realizada por el supervisor (a), la empresa dio cumplimiento al objeto contractual y a lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que durante el desarrollo de la ejecución se tramitaron los siguientes documentos contractuales:

"La empresa" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

GARANTIAS – CONTRATO INICIAL		
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	
Garantía	**Póliza número**	**Vigencia**
Cumplimiento	3621563-0	**14/04/2023 al 30/04/2024**

GARANTIAS – PRORROGA 1			
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		
Garantía	**Anexo número**	**Vigencia**	**Concepto**
Cumplimiento	Documento 15420006	14-ABR-2023 30-ABR-2024	En atención al ACTA DE PRORROGA EN TIEMPO No. 01 celebrada entre las partes, se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 31/12/2023.

GARANTIAS – PRORROGA 2			
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		
Garantía	**Anexo número**	**Vigencia**	**Concepto**
Cumplimiento	Documento 15484062	14-ABR-2023 30-AGO-2024	En atención al ACTA DE PRORROGA EN TIEMPO No. 02 con fecha del 28/12/2023 se amplía el plazo de contrato por 4 meses hasta el 30/04/2024.

GARANTIAS – SUSPENSIÓN 1			
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		
Garantía	**Anexo número**	**Vigencia**	**Concepto**
Cumplimiento	Documento 15714235	14-ABR-2023 30-SEPT-2024	Se realiza la modificación de la vigencia de acuerdo al ACTA SUSPENSIÓN No. 1 de fecha 30 de abril de 2024, tiempo de suspensión un (01) mes.

GARANTIAS – PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1			
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		
Garantía	**Anexo número**	**Vigencia**	**Concepto**

GARANTIAS – PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1			
Cumplimiento	Documento 15778926	14-ABR-2023 15-OCT-2024	En atención a la PRORROGA No. 1 al ACTA DE SUSPENSION No. 1 de fecha 30 de mayo de 2024, tiempo de suspensión 15 días.

GARANTIAS – REINICIO 1 Y PRORROGA 3			
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		
Garantía	**Anexo número**	**Vigencia**	**Concepto**
Cumplimiento	Documento 15789302	14-ABR-2023 14-FEB-2025 Vigencia del movimiento desde Vigencia del movimiento hasta 22-JUN-2024 14-FEB-2025	Se realiza la modificación de la vigencia de acuerdo al ACTA REINICIO No. 1 de fecha 14 de junio de 202. En atención al ACTA PRORROGA DE TIEMPO No. 3 con fecha 14 de junio de 2024, se prorroga por el tiempo de cuatro (04) meses hasta el 14 de octubre de 2024.

ACTAS		
Documento Contractual	**Fecha de Suscripción**	**Descripción**
Adición En Valor	N/A	N/A
Prorroga en Tiempo 1	17/11/2023	**ACTA DE PRORROGA EN TIEMPO 01 hasta el 31 de diciembre de 2023**
Prorroga en Tiempo 2	28/12/2023	**ACTA DE PRORROGA EN TIEMPO 01 por un término de 4 meses hasta el 30 de abril de 2024.**
Suspensión 1	30/04/2024	**ACTA DE SUSPENSION 01 por un término de 1 mes**
Prorroga 1 a la Suspensión 1	30/05/2024	**ACTA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1 por un término de 15 días.**
Reinicio	14/06/2024	**NA**
Suspensión	19/04/2024	**ACTA DE SUSPENSION 02 por un término de 1 mes.**
Prorroga en Tiempo 3	14/06/2024	**ACTA DE PRORROGA EN TIEMPO 04 por un término de 4 meses hasta el 21 de octubre de 2024**
Modificación 1	19/07/2023	N/A

Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por la secretaria de Contratación, las cuales cubren los riesgos amparados de conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato.

ESTADO FINANCIERO	
Valor Inicial Del Convenio	$ 6.373.891.915
Adición En Valor	$ 0
Valor Final Del Convenio	$ 6.373.891.915
Valor Total Ejecutado	$ 6.373.891.915
Valor Total pagos efectuados	$ 5.646.502.723
Valor A Pagar Presente Acta	$ 627.271.330
Porcentaje ejecutado	99.99%
Saldo por liberar	$ 117.862

Nota: El valor a pagar con la presente acta es $100.000.000 inferior al valor facturado, dado que dicho monto corresponde al aporte realizado por la empresa, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 2023000203 emitido por la misma, cuyos recursos se encuentran registrados en el presupuesto de la empresa.

RUBRO (S) PRESUPUESTALMENTE - SALDO A LIBERAR				
RUBRO	**Denominación**	**Fuente**	**Denominación**	**Valor a liberar**
2.3.4003014.2022250350008.2.3.2.02.02.005.033	**Implementación Del Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos Mediante Acciones Requeridas Que Garanticen El Óptimo Funcionamiento Del Sistema De Alcantarillado En El Municipio De Anapoima Cundinamarca**	**910103**	**EMPRESTITO 2023 BANCOLOMBIA**	**$ 117.862**

El Municipio de Anapoima Cundinamarca, a fecha de la presente acta, ha realizado a nombre de La Empresa, los siguientes pagos:

RELACION PAGOS EFECTUADOS		
COMPROBANTE NUMERO	**FECHA**	**VALOR**
2023001252	03/08/2023	$ 5.646.502.723

"La Empresa" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones de "La Empresa" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

En consecuencia, a la fecha las partes se reconocen mutuamente a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución "Contrato", el cual se da por liquidado mediante el presente documento, sin perjuicio de las reclamaciones que surjan a posteriori en virtud

de los amparos y/o garantías establecidas para el cubrimiento de la obra, especialmente las relativas a la estabilidad de la misma.

En este estado las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación, por cuanto la misma observa lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993 -Estatuto General de la Contratación Pública-, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios como la voluntad de las partes es el elemento dinámico que dio origen a este Contrato, es lógico que la misma voluntad de las partes se proceda a su terminación y liquidación, dado que el objeto contractual se cumplió, requisito que se encuentra dentro de las causales de terminación previstas por la Ley.

La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes.

En constancia se firma en el Municipio de Anapoima- Cundinamarca a los veintiún (21) días del mes de abril de 2025.

MUNICIPIO	EMPRESA
CAMILO ANDRÉS FERRO CALDERÓN Alcalde	**EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA (ERAT)** **Nit 900126313-7** **NELSON IVAN GARCÍA TARQUINO** **Cédula de ciudadanía número 79.063.121de La Mesa Cundinamarca**
SUPERVISORES	
JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ Secretario de Despacho Secretaría de Planeación	
	FIRMA
YEINER YERSON BOLAÑOS NARVÁEZ Director de Obras Publicas Secretaría de Planeación	
	FIRMA

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	Yeiner Yerson Bolaños Narváez	Director de Obras Publicas - Secretaria de Planeación	
Reviso y Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho - Secretaria de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			