Superintendencia de
Notariado y Registro

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO No. BM012 DE 2023
FACTURA No. 3.

Los supervisores del contrato certifican que una vez revisados los documentos y productos que evidencian la entrega de 120 Libros de Antiguo Sistema terminados de la ORIP de Sincelejo y Bogotá con los procesos técnicos de conservación documental, digitalización, indexación, inventario documental, almacenamiento y re-almacenamiento cumplen con lo requerido en el anexo técnico y el contrato de No Consultoria No. BM012 de 2023, celebrado con IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS, identificado con Nit. 860.054.781-6.

A continuación, se presenta la información de la factura correspondiente al 11,12% del valor total del contrato:

Factura de venta	N° de Radicado	Valor Factura	CRP	Valor
FBT–286050 de 19 de septiembre de 2024	SNR2024ER113527 de 27 de septiembre 2024	$ 182.867.249,08	1123	$ 182.867.249,08
Total				**$ 182.867.249,08**

La presente factura debe ser pagada mediante el contrato BM012 de 2023, de acuerdo con el cuadro anterior se relaciona el CRP 1123 del 28 de diciembre de 2023.

CRP	FECHA	VALOR
1123	28 de diciembre de 2023	$ 1.644.489.650
Total		**$ 1.644.489.650**

Dada en Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de octubre del año 2024 con destino al Grupo de Presupuesto.

FIRMAS

Johanna Andrea Rodríguez Herrera
Supervisora Contrato BM012 de 2023
GGD-SNR
Asesor 1020-14

Carlos Andrés Muñoz Patiño
Supervisor Contrato BM012 de 2023
Grupo de Gestión Documental
Profesional Especializado 2028-16

Esta página es continuación de la página 1 de la certificación para la factura FBT–286050 del contrato BM012 de 2023.

Beatriz Sandra López Gallardo
Supervisora Contrato BM012 de 2023
GGD-SNR
Técnico Administrativo 3124-18

Elaboro: Carol Vanessa Camacho Martínez

Se anexa: Anexo No. 01 Factura No. FBT – 286050, Anexo No. 02 Factura Dian, Anexo No. 03 Informe de Factura No. 3 , Anexo No. 04 Planillas, Anexo No. 05 Revisor Fisal, Anexo No. 06 Contador, Anexo No. 07 Certificación Bancaria, Anexo No. 08 Rut, Anexo No. 09 Acuerdos de Confidencialidad, Anexo No. 10.1 INFORME DE EJECUCIÓN No 1 SNR, Anexo No. 10.2 INFORME DE EJECUCIÓN No 2 SNR, Anexo No. 10.3 INFORME DE EJECUCIÓN No 3 SNR, Anexo No. 10.4 INFORME DE EJECUCIÓN No 4 SNR, Anexo No. 10.5 INFORME DE EJECUCIÓN No 5 SNR, Anexo No. 10.6 INFORME DE EJECUCIÓN No 6 SNR, Anexo No. 10.7 INFORME DE EJECUCIÓN No 7 SNR, Anexo No. 10.8 INFORME DE EJECUCIÓN No 8 SNR, Anexo No. 10.10 INFORME DE CONDICIONES AMBIENTALES No 3, Anexo No. 10.11 INFORME DE CONDICIONES AMBIENTALES No 4, Anexo No. 10 12 INFORME DE CONDICIONES AMBIENTALES No 5, Anexo No. 10.13 INFORME DE CONDICIONES AMBIENTALES No 6, Anexo No. 10.14 INFORME DE CONDICIONES AMBIENTALES No 7, Anexo No. 10.14 INFORME DE CONDICIONES AMBIENTALES No 8, Anexo No. 11 Aprobadas Digitalización, Anexo No. 11 Aprobadas Conservación, Anexo No. 11 Notificación y Avales Producto Terminado e Inventario, Anexo No. 12 Print del cargue de las evidencias en SECOP, Anexo No. 13 Print de la aceptación de SIIF

INFORME DE SUPERVISIÓN TECNICA
CONTRATO No. BM012 DE 2023.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

Contrato:	CONTRATO DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA	**N° Contrato:**	BM012 DE 2023.
Contratista:	IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS	**CC./ NIT**	860.054.781-6
Supervisores:	Johanna Andrea Rodríguez Herrera Sandra Beatriz López Gallardo Carlos Andrés Muñoz Patino	**Dependencia:**	Grupo de Gestión Documental - SNR
Objeto:	Contratar la prestación de servicios de no consultoría para la intervención en conservación, primeros auxilios, digitalización e indexación a nivel de unidad documental de Libros de Antiguo Sistema LAS, de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro, las cuales son priorizadas por el Proyecto Catastro Multipropósito, para su sistematización y migración de acuerdo con las especificaciones de los anexos técnicos. Correspondiente a la Agrupación o Lote 2, de la ORIP de Sincelejo - Corozal.		
Apoyo a la Supervisión Técnica:	JULIO ENRIQUE RESTREPO ARROYAVE – Profesional Universitario Tipo B DANIEL ANDRES RINCON HERNANDEZ – Profesional Especializado tipo B. BALVINA GUERRERO LOZANO – Profesional Especializado tipo C. MARIA ALEJANDRA GARAVITO – Profesional Especializado Tipo C. CAROL VANESSA CAMACHO MARTÍNEZ – Profesional Especializado Tipo C.		
Lugar de Ejecución:	En la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos - ORIP de Sincelejo - Corozal y donde se llevará a cabo la etapa de alistamiento, conservación en primeros auxilios y traslado a la bodega dispuesta por el contratista.		
Plazo de Ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de seis meses o hasta el 31 de diciembre de 2023, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Valor delcontrato:	MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.644.489.650) MCTE, incluido IVA.		
Fecha de inicio:	29 de diciembre de 2023	**Fecha terminación:**	31 de diciembre de 2023
Prorroga No. 1	1 de enero al 29 de junio de 2024.		
Prorroga No. 2	30 de junio al 30 de septiembre de 2024.		
Prorroga No. 3	1 de octubre al 30 de octubre de 2024.		

Cuadro No. 1. Información del contrato.

Con el fin de certificar el cumplimiento del pago número tres (3) correspondiente al 11,12% del valor del contrato No. BM012 de 2023, se realiza la verificación de los entregables y productos que certifican la entrega de 120 Libros de Antiguo Sistema terminados de las ORIP de Sincelejo

y Bogotá con los procesos técnicos de conservación documental, digitalización, indexación, inventario documental, almacenamiento y re-almacenamiento, los cuales son:

ORIP	LAS/UD	FOLIOS	LAS EQUIV.
Sincelejo	94	21.735	72,5
Bogotá	55	14.318	47,7
TOTAL	**149**	**36.053**	**120,2**

Cuadro No. 2. Información LAS a Facturar.

- **PROCESOS TÉCNICOS DE CONSERVACIÓN:**

Durante el desarrollo de estos procesos se realizó por parte del contratista actividades de primeros auxilios (Puentes de unión, recuperación del plano, retiro de materiales agregados), elaboración de formato folio a folio y corte de costuras o des encuadernación cuando aplicaba. El contratista realizó la intervención de:

- 149 LAS/UD equivalentes presupuestalmente a 120,2 LAS de las ORIP de Sincelejo y Bogotá soportados mediante 6 actas.

Las cuales fueron aprobadas por el equipo de apoyo a la supervisión. Es importante aclarar que las 6 actas relacionan un número de libros superior a lo que este informe certifica.

A continuación, se relacionan las actas de entrega y aprobaciones de los mismos por parte de la supervisión:

ORIP	ACTA No.	FECHA APROBACIÓN	ANEXOS
Sincelejo	3	08/05/2024	• Anexo No. 11 Aprobadas Conservación
	4	15/05/2024	
	11	07/06/2024	
	12	07/06/2024	
Bogotá	5	15/05/2024	
	6	23/05/2024	
	9	27/05/2024	

Cuadro No. 3. Proceso técnico de Conservación

- **PROCESOS TÉCNICOS DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACION:**

El contratista desarrollo la digitalización e indexación de:

- 149 LAS/UD equivalentes presupuestalmente a 120,2 LAS de las ORIP de Sincelejo y Bogotá soportados mediante 6 actas.

Las cuales fueron aprobadas por el equipo de apoyo a la supervisión. Es importante aclarar que las 11 actas relacionan un numero de libros superior a lo que este informe certifica.

A continuación, se relacionan las actas de entrega y aprobaciones de los mismos por parte de la supervisión:

ORIP	ACTA	FECHA APROBACIÓN	ANEXOS
Sincelejo	6	23/05/2024	• Anexo No. 11 Aprobadas Digitalización
	7	30/07/2024	
	8	30/07/2024	
	10	30/07/2024	
	12	12/08/2024	
	14	12/08/2024	
	16	27/08/2024	
	18	27/08/2024	
Bogotá	9	30/07/2024	
	11	12/08/2024	
	13	12/08/2024	
	15	27/08/2024	
	17	27/08/2024	
	20	27/08/2024	

Cuadro No. 4. Proceso técnico de Digitalización.

- **ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO E INVENTARIO DOCUMENTAL.**

En esta etapa del proceso se avaló la entrega de producto terminado (Unidad de almacenamiento – Cajas, papel bond), rotulación e inventario documental FUID.

ORIP	ACTA	FECHA DE APROBACIÓN	LAS	ANEXOS
Sincelejo	2	18 de agosto de 2024	94 LAS/UD 21.735 FOLIOS 72,5 LAS EQUIV.	• Anexo No. 11 Notificación y Avales Producto Terminado e Inventario
Bogotá	3	18 de agosto de 2024	55 LAS/UD 14.318 FOLIOS 47,7 LAS EQUIV.	

Cuadro No. 5. Producto Terminado.

Con la finalización de las actividades anteriormente mencionadas, se relacionan a continuación los libros equivalentes para pagos:

ORIP	LAS/UD	FOLIOS	LAS EQUIV.
Sincelejo	94	21.735	72,5
Bogotá	55	14.318	47,7
TOTAL	**149**	**36.053**	**120,2**

Cuadro No. 6. Relación LAS.

Una vez realizada la verificación de la información y los documentos anexos esta supervisión autoriza el pago No. 3 del contrato No. BM012 de 2023 de la factura FBT–286050 correspondiente a CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO OCHO CENTAVOS ($182.867.249,08), equivalente al 11,12% del valor del contrato.

Cordialmente;

Johanna Andrea Rodríguez Herrera
Supervisora Contrato BM012 de 2023
GGD-SNR
Asesor 1020-14

Carlos Andrés Muñoz Patiño
Supervisor Contrato BM012 de 2023
Grupo de Gestión Documental
Profesional Especializado 2028-16

Beatriz Sandra López Gallardo
Supervisora Contrato BM012 de 2023
GGD-SNR
Técnico Administrativo 3124-18

Elaboro: Carol Vanessa Camacho Martínez