	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GJC- 012	Página 1 de 3
		Versión 3	13-09-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MS-LP-003-2024

CIUDAD Y FECHA	Samacá, 07 de abril de 2025
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
RUBRO	Contrato inicial: Rubro No. 2.3.1.21.02.1900.01– Servicio de Alumbrado Público C.S.F. / ICLD Adicional No. 01: Rubro No. 2.3.1.21.02.1900.01– Servicio de Alumbrado Público C.S.F. / ICLD
CÓDIGO BPIN	2024156460002
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	COMLINRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA RL. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
NIT y/o C.C	NIT 820.004.070-9 C.C NO. 1.019.068.303 EXPEDIDA EN BOGOTÁ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($652.737.306,00)
VALOR ADICIÓN	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (249.975.206,00)
VALOR EJECUTADO	NOVECIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE (902.712.512,00)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN	UNO (01) NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DE ENERO 2025
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 1	CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2025
AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN 1	SEIS (06) DE MARZO 2025
FECHA DE REINICIO	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTICINCO (25) DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	VEINTICINCO (25) DE MARZO DE 2025
TERMINO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
TERMINO ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	Contrato inicial: Registro Presupuestal No. 2024001129 de Fecha 31 de octubre de 2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN

	Adicional No. 01: Registro Presupuestal No. 2024001319 de Fecha 11 de diciembre de 2024
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
INTERVENTOR	BYD MULTIPROYECTOS S.A.S
GARANTÍA UNICA	N/A
OBJETO: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ	

EL CONTRATO SE AMPARA EN

NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
BY-100046694	Cumplimiento	$135.406.876,80	27/12/2024	06/10/2025
	Prestaciones Sociales	$135.406.876,80	27/12/2024	25/03/2028
	Estabilidad de la obra	$90.271.251,20	25/03/2025	25/03/2030
BY-100006844	Responsabilidad Civil Extracontractual	$284.700.000,00	30/10/2024	25/03/2025

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 652.737.306,00	
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)	$249.975.206,00	
VALOR TOTAL DE PAGOS		$812.408.298,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$90.304.214,00
SALDO A LIBERAR		$ 0.00
SUMAS IGUALES	**$902.712.512,00**	**$902.712.512,00**

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, Entre los suscritos a saber, **WILSON CASTIBLANCO GIL**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.171.754 Expedida en Tunja, obrando en representación del Municipio de Samacá, con Nit. No. 800.016.757 – 9; por otra parte, **JUAN CAMILO ARENAS CÁRDENAS** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.019.068.303 expedida en BOGOTÁ obrando en representación de **COMLINRED SAS** identificada con NIT No. 820.004.070-9 en calidad de Contratista y **GILBERTO CELY VARGAS** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.020.348 expedida en Floresta obrando en representación de **BYD MULTIPROYECTOS SAS** identificada con NIT No. 900.268.419-8 en calidad de Interventor del CONTRATO DE OBRA No. MS-LP-003-2024 hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el acta de recibo final expedida por el Interventor.

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GJC- 012	Página 3 de 3
		Versión 3	13-09-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Que durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que el **CONTRATO DE OBRA No. MS-LP-003-2024** que se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Samacá y el Contratista.

Por lo anterior las partes declaran encontrase a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en el **CONTRATO DE OBRA No. MS-LP-003-2024** por lo tanto acordamos liquidarlo.

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Samacá, el séptimo (07) día del mes de abril de Dos Mil Veinticinco (2025).

JUAN CAMILO ARENAS CÁRDENAS
C.C. No. 1.019.068.303 expedida en Bogotá
R/L COMLINRED SAS
CONTRATISTA

GILBERTO CELY VARGAS
C.C. No. 1.052.020.348 de Floresta
R/L BYD MULTIPROYECTOS SAS
INTERVENTOR

WILSON CASTIBLANCO GIL
Alcalde Municipal