**ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM S.A.S**
**890929122-8**
**CRA 43B 16 95 OF 1701 ED CCI**
**TELÉFONO: 4400040**
**facturacion@aimingenieros.com.co**
**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**
**Actividad Económica CIIU 7112**

INGENIEROS CIVILES

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha Factura:** 13 11 2024 | **Fecha Vencimiento:** 13 12 2024 | **Moneda:** COP |
| **Cliente:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **CC o Nit:** 800215807 -2 | **Dirección:** CL 25G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL | |
| **Teléfono:** 3831000 | **Ciudad:** SANTAFE DE BOGO | **Código Postal:** |
| **País:** COLOMBIA | **Forma de Pago:** CREDITO | **Plazo:** 30 |
| **PROYECTO:** CONTRATO DE INTERVENTORIA 2188 DE 2023 | | **CENTRO DE COSTOS** 158 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**No.** **FE7450**

**Hora Emisión:** 7:47:30 AM

**Fecha Validación**
2024-11-13T07:47:37.244Z

**CUFE:** fbd9deb68faadbdfc395a0f6cb00e4d6a3d4d591a47ca47eb5de05c19fb716f07d9a47d62324127a979a95a548a2837c

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA 2188 DE 2023<br>ACTA DE COSTO Nro. 16 Y FINAL OBJETO:<br>INTERVENTORIA A LA URGENCIA MANIFIESTA<br>PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL<br>REGISTRADA ENTRE EL PR47+0500 Y EL<br>PR52+0500 DE LA VIA OCAÑA ALTO DEL POZO,<br>RUTA NACIONAL 7008,EN EL DEPARTAMENTO DE<br>NORTE DE SANTANDER.PERIODO COMPRENDIDO<br>ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.<br>INTEGRANTES Y PARTICIPACION:<br>ARREDONDOMADRID INGENIEROS CIVILESS.A.S<br>(AIMS.A.S)890.929.122-2 100% | 1 | 144,590,078 | 144,590,078 |

**Resolución DIAN No.** 18764074219851 **Fecha:** 03/07/2024 **Autorización facturación del** FE7001 FE10000 **Hasta:** 03/07/2026

**Valor en Letras:** CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS**********

**Observaciones:** #$24-02-00;CTO-2188/2023;vhrios@invias.gov.co#$

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA:00911195917 BANCOLOMBIA DE AHORROS A NOMBRE DE ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES-ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO cartera@aimingenieros.com.co**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 144,590,078 |
| **IVA 19%** | 27,472,114.82 |
| **RETE FUENTE** | |
| **RETE IVA** | |
| **TOTAL** | 172,062,192.82 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada o verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Esta factura causará intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago a la mayor tasa permitida.

**Somos Autorretenedores de Industria y Comercio (ICA) en los Municipios de Bello, Medellín, Piedecuesta, Copacabana y Chigorodó para la vigencia 2024.**

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

**ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM S.A.S**
**890929122-8**
**CRA 43B 16 95 OF 1701 ED CCI**
**TELÉFONO: 4400040**
**facturacion@aimingenieros.com.co**
**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**
**Actividad Económica CIIU 7112**

INGENIEROS CIVILES S.A.S

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha Factura:** 13 11 2024 | **Fecha Vencimiento:** 13 12 2024 | **Moneda:** COP |
| **Cliente:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **CC o Nit:** 800215807 | **Dirección:** CL 25G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL | |
| **Teléfono:** 3831000 | **Ciudad:** SANTAFE DE BOGO **Código Postal:** | |
| **País:** COLOMBIA | **Forma de Pago:** CREDITO **Plazo:** 30 **Documento:** FE0007450 | |
| **CUDE:** 2284580ddbbcbcd4582d8cfebce4c79d3d0abac6bb0d49dba0305f2827e7a0d451087f0986619dfaffe9f4 | | |

**NOTA DEBITO NRO.**
**No. 200000008**

**Hora Emisión:** 7:59:35 AM

**Fecha Validación**
2024-11-13T07:59:42.546Z

**PROYECTO:** ND FE7450 AJUSTE AL PESO

**CENTRO DE COSTOS** 158

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA | CONTRATO DE INTERVENTORIA 2188 DE 2023<br>ACTA DE COSTO Nro. 16 Y FINAL<br>OBJETO:INTERVENTORIA A LA URGENCIA<br>MANIFIESTAPARA LA ATENCION DE LA<br>EMERGENCIA VIALREGISTRADA ENTRE EL<br>PR47+0500 Y ELPR52+0500 DE LA VIA OCAÑA<br>ALTO DEL POZO,RUTA NACIONAL 7008,EN EL<br>DEPARTAMENTO DENORTE DE<br>SANTANDER.PERIODO COMPRENDIDOENTRE EL 01<br>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.INTEGRANTES<br>Y PARTICIPACION:ARREDONDOMADRID<br>INGENIEROS CIVILESS.A.S<br>(AIMS.A.S)890.929.122-2 100% | 1 | .18 | .18 |

**CUFE:** fbd9deb68faadbdfc395a0f6cb00e4d6a3d4d591a47ca47eb5de05c19fb716f07d9a47d62324127a979a95a548a2837c

**Valor en Letras:** PESOS COLOMBIANOS CON DIECIOCHO CENTAVOS**********

**Observaciones:** #$24-02-00;CTO-2188/2023;vhrios@invias.gov.co#$

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | .18 |
| **IVA 19%** | |
| **RETE FUENTE** | |
| **RETE IVA** | |
| **TOTAL** | .18 |

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA:00911195917 BANCOLOMBIA DE AHORROS A NOMBRE DE ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES-**
**ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO cartera@aimingenieros.com.co**

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 18/10/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 144.590.078,00 PERIODO MES: sep-24

| | Día/Mes/Año | | | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 18 OCTUBRE | 2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | 23 OCTUBRE | 2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | YEIGNY J. PACHECO G. | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | 12 NOVIEMBRE | 2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 12 NOVIEMBRE | 2024 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 12 NOVIEMBRE | 2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ | | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | | |
| | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | 14 NOVIEMBRE | 2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ BAYONA | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | | 2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA | | | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N** 2188 DE 2023

**OBJETO:** INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

**INTERVENTOR:** ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) **NIT.** 890.929.122-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO AL: ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 172.062.193 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 16 Y FINAL (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** septiembre 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matrícula profesional No.: 54202-099505 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matrícula profesional No.: 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ BAYONA
Matrícula profesional No.: 01194-0284 BYC
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
Matrícula profesional No.: 7620273540 VLL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA**<br>**ACTA DE COSTOS** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 30/09/2024<br>(Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 16 Y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 144.590.078 **PERIODO:** sep-24
**ACTA FINAL** 1 de 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2188 DE 2023
PLAZO INICIAL: 6,17 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 15,17 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/06/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la susoensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.799.891.422,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 799.999.999,00

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ

CONTRATISTA: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. CONTRATO DE OBRA No.: 2187 DE 2023
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.599.891.421,00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 13/09/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoria | $ 7.320.000 | $ 400.000 | 7,00 | $ 54.040.000 | | | 11,81 | $ 91.173.200 | | $ - | 11,81 | $ 91.173.200,00 |
| 1B | | Director de Interventoria | | | | | $ 7.832.000 | $ 428.000 | 3,16 | $ 26.101.600 | 1,00 | $ 8.260.000,00 | 3,16 | $ 26.101.600,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoria | $ 5.715.000 | $ 400.000 | 7,00 | $ 42.805.000 | | | 11,94 | $ 73.013.100 | | $ - | 11,94 | $ 73.013.100,00 |
| 2B | | Ingeniero Residente de Interventoria | | | | | $ 6.115.000 | $ 428.000 | 3,16 | $ 20.675.880 | 1,00 | $ 6.543.000,00 | 3,16 | $ 20.675.880,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3.620.000 | $ 400.000 | 7,00 | $ 28.140.000 | | | 11,94 | $ 47.998.800 | | $ - | 11,94 | $ 47.998.800,00 |
| 3B | | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | | | | | $ 3.873.000 | $ 428.000 | 3,16 | $ 13.591.160 | 1,00 | $ 4.301.000,00 | 3,16 | $ 13.591.160,00 |
| 4 | 1 | Profesional Social | $ 4.150.000 | $ 400.000 | 7,00 | $ 31.850.000 | | | 11,60 | $ 52.780.000 | | $ - | 11,60 | $ 52.780.000,00 |
| 4B | | Profesional Social | | | | | $ 4.441.000 | $ 428.000 | 3,16 | $ 15.386.040 | 1,00 | $ 4.869.000,00 | 3,16 | $ 15.386.040,00 |
| 5 | 1 | Profesional Ambiental | $ 4.150.000 | $ 400.000 | 7,00 | $ 31.850.000 | | | 11,60 | $ 52.780.000 | | $ - | 11,60 | $ 52.780.000,00 |
| 5B | | Profesional Ambiental | | | | | $ 4.441.000 | $ 428.000 | 3,16 | $ 15.386.040 | 1,00 | $ 4.869.000,00 | 3,16 | $ 15.386.040,00 |
| 6 | 1 | Profesional Técnico Predial | $ 4.150.000 | $ 300.000 | 2,00 | $ 8.900.000 | | | - | $ - | | $ - | | $ - |
| 6B | | Profesional Técnico Predial | | | | | $ 4.441.000 | $ 321.000 | - | $ - | | $ - | | $ - |
| 7 | 1 | Profesional Valuatorio | $ 4.150.000 | | 2,00 | $ 8.300.000 | | | - | $ - | | $ - | | $ - |
| 7B | | Profesional Valuatorio | | | | | $ 4.441.000 | $ - | - | $ - | | $ - | | $ - |
| 8 | 1 | Profesional Juridico Predial | $ 4.150.000 | | 2,00 | $ 8.300.000 | | | - | $ - | | $ - | | $ - |
| 8B | | Profesional Juridico Predial | | | | | $ 4.441.000 | $ - | - | $ - | | $ - | | $ - |
| 9 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 4.150.000 | | 1,00 | $ 4.150.000 | | | 1,35 | $ 5.602.500 | | $ - | 1,35 | $ 5.602.500,00 |
| 9B | | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 195.745 | $ 1.225.979 | | | $ 4.441.000,00 | $ - | 0,45 | $ 1.998.450 | 0,15 | $ 666.150,00 | 0,45 | $ 1.998.450,00 |
| 10 | 1 | Auditor de Calidad | $ 4.150.000 | | 1,00 | $ 4.150.000 | | | - | $ - | - | $ - | | $ - |
| 10B | | Auditor de Calidad | | | | | $ 4.441.000,00 | $ - | - | $ - | | $ - | | $ - |
| 11 | 1 | Abogado | $ 5.715.000 | | 1,00 | $ 5.715.000 | | | - | $ - | - | $ - | | $ - |
| 11B | | Abogado | | | | | $ 6.115.000,00 | $ - | 0,30 | $ 1.834.500 | 0,30 | $ 1.834.500,00 | 0,30 | $ 1.834.500,00 |
| | | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | | | | $ 120.350.000 | | | | | | | - | $ - |
| 12 | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vias | $ 6.865.000 | | | $ - | | | 1,50 | $ 10.297.500 | | $ - | 1,50 | $ 10.297.500,00 |
| 12B | | Especialista en Pavimentos y/o Vias | | | | | $ 7.346.000,00 | 0 | | $ - | | | | $ - |
| 13 | 1 | Especialista en Geologia y/o Geotecnia | $ 6.865.000 | | | $ - | | | 2,90 | $ 19.908.500 | | $ - | 2,90 | $ 19.908.500,00 |
| 13B | | Especialista en Geologia y/o Geotecnia | | | | | $ 7.346.000,00 | 0 | | $ - | | | | $ - |
| 14 | 1 | Especialista Ambiental | $ 6.865.000 | | | $ - | | | 3,40 | $ 23.341.000 | | $ - | 3,40 | $ 23.341.000,00 |
| 14B | | Especialista Ambiental | | | | | $ 7.346.000,00 | 0 | 1,00 | $ 7.346.000 | 0,30 | $ 2.203.800,00 | 1,00 | $ 7.346.000,00 |
| 15 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.865.000 | | | $ - | | | 2,60 | $ 17.849.000 | | $ - | 2,60 | $ 17.849.000,00 |
| 15B | | Especialista en Estructuras | | | | | $ 7.346.000,00 | 0 | | $ - | | | | $ - |
| 16 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.865.000 | | | $ - | | | 1,70 | $ 11.670.500 | | $ - | 1,70 | $ 11.670.500,00 |
| 16B | | Especialista en Hidráulica e Hidrología | | | | | $ 7.346.000,00 | 0 | 0,20 | $ 1.469.200 | 0,10 | $ 734.600,00 | 0,20 | $ 1.469.200,00 |
| 17 | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.865.000 | | | $ - | | | 2,20 | $ 15.103.000 | | $ - | 2,20 | $ 15.103.000,00 |
| 17B | | Especialista en Diseño Geométrico | | | | | $ 7.346.000,00 | 0 | | $ - | | | | $ - |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Inspector | $ 2.200.000 | $ 160.000 | 14,00 | $ 33.040.000 | | | 23,31 | $ 55.011.600 | | $ - | 23,31 | $ 55.011.600,00 |
| 18B | | Inspector | | | | | $ 2.354.000,00 | 171.000 | 8,36 | $ 21.109.000 | 3,00 | $ 7.575.000,00 | 8,36 | $ 21.109.000,00 |
| 19 | 1 | Topógrafo Inspector | $ 2.310.000 | $ 160.000 | 7,00 | $ 17.290.000 | | | 11,36 | $ 28.059.200 | | $ - | 11,36 | $ 28.059.200,00 |
| 19B | | Topógrafo Inspector | | | | | $ 2.472.000,00 | 171.000 | 3,16 | $ 8.351.880 | 1,00 | $ 2.643.000,00 | 3,16 | $ 8.351.880,00 |
| 20 | 1 | Laboratorista Inspector | $ 2.310.000 | $ 160.000 | 7,00 | $ 17.290.000 | | | - | $ - | - | $ - | | $ - |
| 20B | | Laboratorista Inspector | | | | | $ 2.472.000,00 | 171.000 | 2,20 | $ 5.814.600 | 1,00 | $ 2.643.000,00 | 2,20 | $ 5.814.600,00 |
| 21 | 1 | Inspector SST | $ 2.200.000 | $ 160.000 | 7,00 | $ 16.520.000 | | | 11,00 | $ 25.960.000 | | $ - | 11,00 | $ 25.960.000,00 |
| 21B | | Inspector SST | | | | | $ 2.354.000,00 | 171.000 | 1,66 | $ 4.191.500 | 0,50 | $ 1.262.500,00 | 1,66 | $ 4.191.500,00 |
| | | **PERSONAL AUXILIAR TECNICO** | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | Cadenero | $ 1.370.000 | | 7,00 | $ 9.590.000 | | | 11,60 | $ 15.892.000 | | | 11,60 | $ 15.892.000,00 |
| 22B | | Cadenero | | | | | $ 1.466.000,00 | 0 | 3,16 | $ 4.632.560 | 1,00 | $ 1.466.000,00 | 3,16 | $ 4.632.560,00 |
| 23 | 1 | Auxiliar de Laboratorio | $ 1.370.000 | | 7,00 | $ 9.590.000 | | | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 23B | | Auxiliar de Laboratorio | | | | | $ 1.466.000,00 | 0 | | $ - | | $ - | | $ - |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | Secretaria | $ 1.180.000 | | 7,00 | $ 8.260.000 | | | 5,70 | $ 6.726.000 | | $ - | 5,70 | $ 6.726.000,00 |
| 24A | 1 | Secretaria | | | | | $ 1.300.000,00 | | 8,93 | $ 11.609.000 | 1,00 | $ 1.300.000,00 | 8,93 | $ 11.609.000,00 |
| 25 | 1 | Conductor | $ 1.230.000 | | 14,00 | $ 17.220.000 | | | 8,60 | $ 10.578.000 | | $ - | 8,60 | $ 10.578.000,00 |
| 25A | 1 | Conductor | | | | | $ 1.300.000,00 | | 9,36 | $ 12.168.000 | 1,00 | $ 1.300.000,00 | 9,36 | $ 12.168.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | | **PROVISION JORNADAS 7X24** | | | | | | | | | | | | |
| | | Provisión Jornadas 7X24 | | | | $ 19.000.000 | | | | | | $ - | | |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA** | | | | **$ 496.350.000** | | | | **$ 735.409.310** | | **$ 52.470.550,00** | | **$ 735.409.310,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | **2,36** | | | | **2,36** | | **2,36** | | **2,36** |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)** | | | | **$ 1.171.386.000** | | | | **$ 1.735.565.972** | | **$ 123.830.498,00** | | **$ 1.735.565.972,00** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 7 de fecha 13/09/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 205.000 | Dia | 65,00 | $ 13.325.000 | | | 58,00 | $ 11.890.000,00 | | | 58,00 | $ 11.890.000,00 |
| | | Viaticos Director y/o Especialistas | | | | | $ 219.000 | Dia | 1,50 | $ 328.500,00 | | $ - | 1,50 | $ 328.500,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato., | $ 5.950.000 | Mes | 7,00 | $ 41.650.000 | | | 14,94 | $ 88.893.000,00 | | $ - | 14,94 | $ 88.893.000,00 |
| | | Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato., | | | | | $ 6.367.000,0000 | Mes | 3,16 | $ 20.119.720,00 | 1,00 | $ 6.367.000,00 | 3,16 | $ 20.119.720,00 |
| 28 | 1 | Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 4.680.000 | Mes | 7,00 | $ 32.760.000 | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - |
| | | Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | | | | | $ 5.008.000,00 | Mes | 0,00 | $ - | | | | $ - |
| 29 | 1 | Equipo completo de topografia | $ 2.220.000 | Según comprobante por mes | 7,00 | $ 15.540.000 | | | 17,31 | $ 38.428.200,00 | | $ - | 17,31 | $ 38.428.200,00 |
| | | Equipo completo de topografia | | | | | $ 2.375.000,00 | Según comprobante por mes | 3,16 | $ 7.505.000,00 | 1,00 | $ 2.375.000,00 | 3,16 | $ 7.505.000,00 |
| 30 | 1 | Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 2.220.000 | Según comprobante por mes | 7,00 | $ 15.540.000 | | | 7,62 | $ 16.916.400,00 | | $ - | 7,62 | $ 16.916.400,00 |
| | | Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | | | | | $ 2.375.000,00 | Según comprobante por mes | 2,80 | $ 6.650.000,00 | 1,13 | $ 2.683.750,00 | 2,77 | $ 6.578.750,00 |
| 31 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.500.000 | Según comprobante por mes | 7,00 | $ 10.500.000 | | | 10,87 | $ 16.305.000,00 | | $ - | 10,87 | $ 16.305.000,00 |
| | | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | | | | | $ 1.605.000,00 | Según comprobante por mes | 2,98 | $ 4.782.900,00 | 0,98 | $ 1.572.900,00 | 2,96 | $ 4.750.800,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 2.035.000 | Según comprobante por mes | 7,00 | $ 14.245.000 | | | 14,68 | $ 29.873.800,00 | | $ - | 14,68 | $ 29.873.800,00 |
| | | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | | | | | $ 2.177.000,00 | Según comprobante por mes | 3,27 | $ 7.118.790,00 | 1,44 | $ 3.134.880,00 | 3,11 | $ 6.770.470,00 |
| 33 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 755.000 | Según comprobante por mes | 7,00 | $ 5.285.000 | | | 12,49 | $ 9.429.950,00 | | $ - | 12,49 | $ 9.429.950,00 |
| | | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | | | | | $ 808.000,00 | Según comprobante por mes | 4,97 | $ 4.015.760,00 | 3,00 | $ 2.424.000,00 | 4,97 | $ 4.015.760,00 |
| 34 | 1 | Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 755.000 | Según comprobante por mes | 7,00 | $ 5.285.000 | | | 9,23 | $ 6.968.650,00 | | $ - | 9,23 | $ 6.968.650,00 |
| | | Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | | | | | $ 808.000,00 | Según comprobante por mes | 2,77 | $ 2.238.160,00 | 0,93 | $ 751.440,00 | 2,70 | $ 2.181.600,00 |
| 35 | 1 | Veeduria Técnica Comunitaria | $ 150.000 | Según comprobante por mes | 5,00 | $ 750.000 | | | 6,53 | $ 979.500,00 | | $ - | 6,53 | $ 979.500,00 |
| | | Veeduria Técnica Comunitaria | | | | | $ 161.000,00 | Según comprobante por mes | 13,75 | $ 2.213.750,00 | 9,01 | $ 1.450.610,00 | 13,66 | $ 2.199.260,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 154.880.000,00** | | | | **$ 274.657.080,00** | | **$ 20.759.580,00** | | **$ 274.134.360,00** |
| | | * SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | $ 1.326.266.000,00 | | | | $ 2.010.223.052,00 | | $ 144.590.078,00 | | $ 2.009.700.332,00 |
| | | * PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D) | | | | $ 186.247.800,00 | | | | $ 174.559.655,00 | | $ - | | $ - |
| | | * SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | $ 1.512.513.800,00 | | | | $ 2.184.782.707,00 | | $ 144.590.078,00 | | $ 2.009.700.332,00 |
| | | * IVA = 19% * (E) = (F) | | | | $ 287.377.622,00 | | | | $ 415.108.714,00 | | $ 27.472.115,00 | | $ 381.843.061,00 |
| | | * **COSTO TOTAL = (E) + (F)** | | | | **$ 1.799.891.422,00** | | | | **$ 2.599.891.421,00** | | **$ 172.062.193,00** | | **$ 2.391.543.393,00** |

* Estos conceotos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA**<br>**ACTA DE COSTOS** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 16 **ACTA FINAL** 1 2 de 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 144.590.078 **PERIODO:** sep-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2188 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR: ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ

CONTRATISTA: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. CONTRATO DE OBRA No.: 2187 DE 2023

PLAZO INICIAL: 6,17 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 15,17 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/06/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la susoensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.799.891.422,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 799.999.999,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.599.891.421,00

| | | |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | | % |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 172.062.193 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| ACTA DE COSTOS No.16 | 144.590.078,00 | $ 27.472.115,00 | $ 172.062.193,00 |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | 144.590.078,00 | $ 27.472.115,00 | $ 172.062.193,00 |

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
05202-00905 ANT

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | VERSIÓN | 1 | | |
| | **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO No. 2188 DE 2023

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | _____ | ACTA DE OBRA | | _____ | _____ |
| PAGO ANTICIPADO | | _____ | ACTA DE INTERVENTORIA | X | 16 Y FINAL | septiembre 2024 |
| DESEMBOLSO | | _____ | ACTA DE AJUSTE | | _____ | _____ |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | _____ | _____ |
| | | | OTRO | | _____ | _____ |
| | | | CUAL? _____ | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL: Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO **690123** | RUBRO No. **C-2401-0600-71-0-2401026-02** | RECURSO No. 21 | VALOR AFECTADO | $ - |
| No. COMPROMISO **429524** | RUBRO No. **C-2401-0600-71-51102D-2401026-02** | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO | $ 172.062.193,00 |
| No. COMPROMISO _____ | RUBRO No. _____ | RECURSO No. __ | VALOR AFECTADO | |
| | | | TOTAL ACTA | $ 172.062.193,00 |

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
**Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ**

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfngutier | FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-07-27-8:45 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 116823 de fecha 2023-06-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 690123 | **Fecha Registro:** | 2023-06-20 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 1.799.891.422,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.799.891.422,00 | **Saldo x Obligar:** | 1.799.891.422,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 890929122 | **Razón Social:** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.) | **Medio de Pago:** | Giro |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | | **Banco:** | | **Tipo:** | | **Estado:** | |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 52357344 | **Nombre:** | PAOLA ANDREA ROA MORA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 2188/2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA | **Fecha:** | 2023-06-20 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS | C-2401-0600-71-0-2401026-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA ATENDIDA POR EMERGENCIA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE SANTANDER | Propios | 21 | CSF | | 1.799.891.422,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 1.799.891.422,00 | 0,00 | 1.799.891.422,00 | 1.799.891.422,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SGR CON. 2188/2023. INTERVEN. A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DPTO. DE NORTE DE SANTANDER |

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-06-30 | 449.972.855,50 | 449.972.855,50 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-08-31 | 449.972.855,50 | 449.972.855,50 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-10-31 | 449.972.855,50 | 449.972.855,50 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-12-31 | 449.972.855,50 | 449.972.855,50 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | Mhjaolayac | JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 16/05/2024 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 74424 de fecha 2024-04-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 429524 | **Fecha Registro:** | 2024-05-16 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 799.999.999,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 799.999.999,00 | **Saldo x Obligar:** | 799.999.999,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 890929122 | **Razón Social:** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.) | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 00911195917 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 43743063 | **Nombre:** | ADRIANA DIAZ IZQUIERDO | **Cargo:** | SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 2188/2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA | **Fecha:** | 2024-05-16 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO | C-2401-0600-71-51102D-2401026-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA ATENDIDA POR EMERGENCIA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE SANTANDER | Propios | 20 | CSF | | 799.999.999,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 799.999.999,00 | 0,00 | 799.999.999,00 | 799.999.999,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SGR CONT. 2188/2023. ADIC. 1. VBOG-029503. INTERV. A URGENCIA MANIFIESTA PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, DPTO. DE NORTE DE SANTANDER |

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-06-30 | 266.666.666,33 | 266.666.666,33 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-08-31 | 266.666.666,33 | 266.666.666,33 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2024-10-30 | 266.666.666,34 | 266.666.666,34 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

**OBJETO:** **INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.**

**PLAZO:** **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

**VALOR:** **MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.799.891.422,00) INCLUIDO IVA .**

**INTERVENTOR:** **ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) con NIT. No. 890.929.122-8**

**CONTRATO NÚMERO 2188 DE 2023.** Entre los suscritos, **PAOLA ANDREA ROA MORA**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.357.344 quien obra en su calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES**, nombrada mediante Resolución No. 437 del 08 de febrero del 2023 y posesionada mediante Acta No. 0015 del 09 de febrero del 2023, obrando en nombre y representación **del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, **MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS,** identificada con cédula de ciudadanía número 32.480.686 expedida en Medellín, obrando en nombre y representación legal de la sociedad **ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S ,** en su calidad de representante Legal según certificado de Existencia y Representación Legal de fecha 25 de mayo de 2023 expedido por la cámara de comercia de Antioquia (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL **INTERVENTOR**, y teniendo en cuenta que mediante la Resolución No. 1856 de 2 de junio del 2023, el Director General del Instituto Nacional de Vías declaró La Urgencia manifiesta para atender la emergencia vial registrada entre el PR 47+0500 y el PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, en el Departamento de Norte de Santander, hemos convenido celebrar el presente contrato de Interventoría conforme lo dispone el Decreto 1082 del 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.2, precisando que el acto administrativo que declaró la urgencia manifiesta hará las veces de acto administrativo de justificación y en este caso no está la entidad obligada a elaborar estudios previos y documentos previos, , el cual fue adjudicado por medio de Acta del 16 de junio del 2023, previo proceso de contratación directa, contrato que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011, 1882 del 2018, Decreto Ley 019 del 2012 y el Decreto No. 1082 del 2015, el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia y las siguientes

## CLÁUSULAS

**CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES**. - Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de

acuerdo con la definición contenida en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.-** EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a realizar la **INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**, de conformidad con la Resolución No. 1856 de 2 de junio del 2023, el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual de Interventoría y la propuesta técnica y económica presentada por EL INTERVENTOR revisada y aprobada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.

**CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL INTERVENTOR** deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos de la invitación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

**PARÁGRAFO:** Las actividades son aproximadas y están determinadas según las necesidades del presente invitación, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor está obligado a ejecutar las mayores actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de la propuesta económica.

**CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES**. – El INTERVENTOR y EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en la invitación, en la Matriz de Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.

**CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA.** – En los términos de los Artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del INTERVENTOR, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más, según se establece en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley Comercial. El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y dará lugar a la imposición de multas y/o cláusula penal en los términos del Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.** - Para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de **MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.799.891.422,00) INCLUIDO IVA,** equivalentes a 1,551.6305 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de suscripción del presente contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES**. - El contrato de interventoría se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual hace parte integral del Documento Base Interventoría de Obra por la modalidad de Urgencia Manifiesta.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**: EL INTERVENTOR con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea

por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**. - El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 1.799.891.422,00) MONEDA CORRIENTE**, discriminados de la siguiente manera: a). **MIL TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.326.266.000) MONEDA CORRIENTE**, para el pago del valor básico de la interventoría. b). **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($186.247.800) MONEDA CORRIENTE**, para el pago de la provisión para ajustes y/o frente adicional. c). **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($287.377.622) MONEDA CORRIENTE**, para el pago del impuesto al Valor Agregado – IVA (19%).

**PARÁGRAFO:** Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 116823 del 13 de junio de 2023 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará a suma de **MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 1.799.891.422,00) MONEDA CORRIENTE,** del rubro C-2401-0600-71-0-2401026-02, Fuente Propios, Recurso 21.

**CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. -** El plazo para la ejecución del presente contrato será HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida del personal que conformará su equipo de trabajo, en los términos previstos en la invitación.

**PARÁGRAFO:** Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, informará al interventor la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato. La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización.

**CLÁUSULA NOVENA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO**. - El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por salarios del personal vinculado al proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1). COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: a). Sueldos efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. b). Un Factor Multiplicador de 2,36 aplicable a los costos de personal que involucra el valor de las prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal empleado en los trabajos, los gastos generales y de administración, los costos indirectos y los honorarios del INTERVENTOR. 2). OTROS COSTOS DIRECTOS: Aprobados de acuerdo con la propuesta presentada por el INTERVENTOR.

**PARÁGRAFO: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS.** - El INSTITUTO tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve el INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada.

**CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO**. - El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y aprobación del

informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto No.1082 del 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: En el evento de que EL INTERVENTOR esté obligado a facturar electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020, situación que deberá ser controlada por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 2022, si EL INTERVENTOR no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.

**PARÁGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA**. - Para el pago de las Actas mensuales de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 9 de junio de 2023 expedida por Bancolombia, con la siguiente información bancaria: Cuenta de ahorros No. 00911195917, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO CUARTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**. - El INTERVENTOR se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al Supervisor del contrato durante la ejecución del mismo y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Interventor en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO**. - Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el

cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato, el cual se tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL INTERVENTOR para el trámite con sus respectivos anexos.

**PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO**. - Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de anticipo y éstos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por éste último. La certificación bancaria para el giro del anticipo debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y deberá contener: el número del contrato, objeto, NIT del Interventor, nombre del interventor y sus representantes. Además, deberá indicar que dicha cuenta genera rendimientos financieros. Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad Ejecutora suscribirá la autorización del pago del anticipo, la cual se radicará, acompañada de los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobación de la garantía única, certificación bancaria).

**PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS**. - Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR, serán reintegrados por este mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del INTERVENTOR. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

**PARÁGRAFO TERCERO:** La constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables para la entrega del anticipo. La iniciación de las actividades de la Interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla supeditada, en ningún caso, al recibo del anticipo.

**PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. -** El anticipo deberá ser amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación que deberá ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado.

**PARÁGRAFO QUINTO**: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL INTERVENTOR y el Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera del INSTITUTO y a la Unidad ejecutora indicando con precisión el valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervisión del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR**. - Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones establecidas en invitación. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en la invitación. 3). Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos de la invitación y del contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 del 2000 y NTC-ISO 9001 versión 2008. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6). Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. Para lo cual podrá vincular laboralmente a personas adscritas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN. 7). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 8). Informar cualquier cambio en la composición del capital social del interventor, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 9). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 10). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 11). Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 12). Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 13). EL INTERVENTOR deberá cumplir con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situación que deberá ser controlada por el Supervisor del Contrato, así como el cumplimiento de la Resolución 312 del 2019 la Resolución No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). EL INTERVENTOR podrá vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, a). Madres cabeza de familia y víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. b). Personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto. 15). EL INTERVENTOR para la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 16). El INTERVENTOR, deberá realizar el acta de liquidación del contrato objeto de supervisión del presente proceso y prestar su acompañamiento a la Entidad contratante hasta la suscripción de la citada Acta de Liquidación. 17). EL INTERVENTOR cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de éste y de aquellas que se encuentran comprendidas en la invitación y los documentos que hagan parte integral

de éste. 18). Aprobar o rechazar todo cambio sugerido por el contratista, quien a su vez podrá hacer los cambios que considere desde el punto de vista técnico y económico convenientes.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.** - El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR. El INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DERECHOS DEL INTERVENTOR.** – Además de los derechos que por Ley le corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO**. – EL INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, a pagar la remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD**. – EL INTERVENTOR es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del INTERVENTOR o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL**. – De conformidad con la invitación, EL INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con la invitación, EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. EL INTERVENTOR deberá asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente interventoría.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO**. - Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (I). Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales. (II). Patrimonio autónomo. (III). Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente: a). El cumplimiento

general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. b). El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL INTERVENTOR reciba en dinero o en especie a título de anticipo, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora encargada deberá informar por escrito al INTERVENTOR, previo a la expedición de la garantía única de cumplimiento, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, que estará sujeto a la disponibilidad del PAC, situación que la Unidad Ejecutora deberá certificar a la Subdirección de procesos de selección contractuales para la aprobación de la garantía única de cumplimiento del contrato. c). El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. d). La calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría y por una cuantía equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL INTERVENTOR deberá publicar la garantía única de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP II.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL INTERVENTOR deberá ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

**PARÁRAFO TERCERO: INDEMNIDAD**.- EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.

**PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA**. - EL INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del INTERVENTOR o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

**PARÁGRAFO QUINTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO**. - EL INTERVENTOR será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis: (I). Mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (II). Mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del Artículo 85 de la Ley 1474 del 2011.

**PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS**. - Con respecto a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe ser EL INTERVENTOR. • Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2, Incluir dígito de verificación (número después del guion).

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • Cuando el INTERVENTOR sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del INTERVENTOR. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: VIGILANCIA**. - La vigilancia del presente contrato será realizada por el funcionario competente de conformidad con la resolución de delegación de funciones vigente del INSTITUTO o por el funcionario designado por éste, quien ejercerá las funciones de supervisor del contrato de interventoría.

**PARÁGRAFO**: El Jefe de la Unidad Ejecutora en la sede central del INSTITUTO designará un Gestor Técnico del Proyecto, de acuerdo a la normatividad interna del INSTITUTO.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS.** - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**. - En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades de interventoría. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

**PARÁGRAFO**: EL INTERVENTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código Civil.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR**. - El Interventor es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, el Interventor no es su representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR**. - EL INTERVENTOR ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. Entre EL INTERVENTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL INTERVENTOR responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL INTERVENTOR deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS**. - El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las labores de la Interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO podrá exigir al INTERVENTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR**. – Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**. - Las divergencias que ocurran entre el supervisor y EL INTERVENTOR, relacionadas con la supervisión, control y dirección del contrato, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al Director Técnico y de Estructuración, cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre EL INTERVENTOR y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, podrán resolverse empleando las instancias, procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente para tales efectos, entre otros, como la conciliación y la transacción.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN**. - El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el Artículo 217 del Decreto Ley 019 del 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE**. - Una vez vencidas las garantías de calidad del servicio de interventoría, estabilidad de las obras y calidad de estudios y diseños, según el caso, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. -** El INTERVENTOR se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el Anexo Técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS.** – Los documentos que se citan a continuación integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato: 1). La Resolución 1856 del 2 de junio de 2023 mediante la cual EL INSTITUTO declaró la URGENCIA MANIFIESTA. 2). La invitación a participar 3). El informe de Evaluación de la Propuesta. 3). La Propuesta económica del Contratista. 4). Certificación bancaria en la que conste la entidad financiera en la cual se efectuarán los pagos. 5). Los contratos que se suscriban para la obtención de las garantías y seguros exigidos.6). Memorando SGR 45185 del 16 de junio de 2023 7).Los demás documentos expedidos con ocasión a la declaratoria de urgencia manifiesta.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO**. - Las partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte integral del mismo.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. – El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL CONTRATISTA.

Vo.Bo: Sonia Catherin Cruz Rivera – Abogada SPSC – DJ.
Vo.Bo: Yavira Esperanza Florian Castañeda – Coordinador SPSC – DJ.

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5097856 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 3 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2023 10:50:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 2188-2023 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER |
| **Tipo de Contrato** | Otro |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 197 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2023 11:59 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**INVIAS**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)**

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 890929122

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S) | BANCOLOMBIA | Ahorros | 009-111959-17 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *MARLENY FLOREZ ARENAS* ***Fecha de aprobación:*** *17/06/2023 2:18:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Paola Andrea Roa Mora* ***Fecha de aprobación:*** *17/06/2023 2:27:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por** | |

**lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| ☑% del anticipo | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 horas de tiempo transcurrido *(17/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 5 días para terminar *(22/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5097856
**Proveedor** ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S)
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 25G # 73B-90
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Calle 25G # 73B-90
**Código postal** 110911

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 0 | 0 | 0 |
| **Longitud:** | 0 | 0 | 0 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | COLOMBIA > Norte de Santander > Abrego |

**1** CO1.PCCNTR.5097856

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.799.891.422,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81101500 | INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 1,00 | UN | 1.799.891.422,00 | 1.799.891.422,00 | 1.799.891.422,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | CTO 2188 DE 2023.pdf | CTO 2188 DE 2023.pdf | (detalle) |
| ☐ | UM INTERVENTORIA 004-2023.rar | UM INTERVENTORIA 004-2023.rar | (detalle) |
| ☐ | RESOLUCIÓN 1856 DE 2023 URGENCIA MANIFIESTA NORTE DE SANTANDER FD.pdf | RESOLUCIÓN 1856 DE 2023 URGENCIA MANIFIESTA NORTE DE SANTANDER FD.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Paola Andrea Roa Mora — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 52357344 — Guardar y notificar

Supervisor: Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

## Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago: Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Paola Andrea Roa Mora | 17/06/2023 2:27:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Paola Andrea Roa Mora |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 1.799.891.422 |
| **Total** | 1.799.891.422 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora |
|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | |

**Saldo de CDP**

**Saldo de vigencias futuras**

**Saldo total a comprometer**: 0 COP

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**

**Saldo de compromisos AVF**

**Saldo total comprometido**

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF**: -

# SGR 36181

Bogotá D. C., 26 de junio de 2023

Señor
**CARLOS ARREDONDO MADRID**
Representante legal
AIM INGENIEROS CIVILES S.A.S
Carrera 43B No. 16 – 95 Of. 1701 Ed. CCI El Poblado
604 440 00 40
info@aimingenieros.com.co
Medellín - Antioquia

**Asunto:** Orden de inicio contrato de interrventoría 2188 de 2023

Respetado Ingeniero

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato de interventoría No. 2188 de 2023, que tiene por objeto: *"INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.* , se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato a partir del día 26 de junio de 2023.

El contrato cuenta con: · Registro Presupuestal No. 690123 del 20/06/2023. ·
Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos de fecha 23/06/2023.

Para la ejecución del contrato de obra se eligió a KMA CONSTRUCCIONES S.A.S, con quienes deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual, para lo cual se proporcionan los siguientes datos de contacto:

Dirección: Carrera 2A No. 41 – 612 Barrio El Cabrero, Cartagena, Bolívar
Teléfono: 3183403884
Correo electrónico: l_goenaga@kma.com.co

De igual manera, se informa que mediante Resolución 2166 del 23 de junio de 2023, el INVIAS designó al

**SGR 36181**

Ingeniero Elías Jaimes Fernández, como supervisor del contrato de interventoría, para lo cual se proporcionan los siguientes datos de contacto:
Dirección: Calle 7 No. 29-259 Avenida Francisco Fernández de Contreras, (Ocaña)
Correo electrónico: ejaimes@invias.gov.co
Teléfono: (+57) 607 5611670 - (+57) 607 5611614 - (+57) 607 5611615

Se adjuntan los documentos mencionados
https://acortar.link/AYKjPX

Cordialmente.

VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
Firmado digitalmente por VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
Fecha: 2023.06.26 16:56:45 -05'00'

**VÍCTOR HUGO RIOS BOCANEGRA**
Subdirector De Gestión Del Riesgo

Proyecto: SEBASTIAN VELEZ TRESPALACIOS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 2188 DE 2023**
**PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2023.**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. |
| **PLAZO SOLICITADO:** | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
| **INTERVENTOR:** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) con NIT. No. 890.929.122-8 |

Entre los suscritos **ADRIANA DÍAZ IZQUIERDO**, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de **SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS**, nombrada mediante Resolución No. 836 del 07 de marzo de 2023 y posesionada mediante Acta No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS,** Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra **CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO,** identificado con cédula de ciudadanía número 70.075.032 expedida en Medellín, obrando en nombre y representación de la sociedad **ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S**, en su calidad de Gerente y Representante Legal, manifiesta bajo la gravedad de juramento que ni el, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se denominará **EL INTERVENTOR**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato de Interventoría No. 2188 del 17 de junio de 2023, hemos acordado suscribir la presente prórroga, previas las siguientes

**CONSIDERACIONES**

**1)** Que mediante oficio 158-1360-1220-2023 del 14 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicitó la prórroga del Contrato de Interventoría No. 2188 del 2023.

**2)** Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 "Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga" del 19 de diciembre de 2023, suscrito por el Representante Legal de la Interventoría, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora y el Jefe de la Unidad Ejecutora.

**3)** Que la solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos.

**4)** Que con memorando 2023I-VBOG-041786 del 24 de diciembre de 2023, la Subdirección de Gestión del Riesgo, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la solicitud de prórroga del contrato.

**5)** Que las garantías de cumplimiento que amparan las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría No. 2188 del 17 de junio de 2023, fueron aprobadas por el instituto el día 3 de agosto de 2023.

**6)** Que mediante memorando radicado: 2023I-VBOG-038724 del 18 de diciembre de 2023 la Oficina de Planeación dio respuesta a la solicitud elevada por el supervisor del contrato con el fin de iniciar los trámites de autorización de vigencia.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato de Interventoría No. 2188 de 2023 y las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo del Contrato de Interventoría No. 2188 de 2023, desde el 01 de enero hasta el 31 de marzo de 2024.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La presente prórroga se concede por solicitud del INTERVENTOR y no implica adición en valor ni sobrecostos para el INSTITUTO, por lo que el INTERVENTOR efectuará la reprogramación con los recursos existentes en el contrato, y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de actividades.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS**. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes.

**CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO**. – **EL INTERVENTOR** Se obliga a modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento.

**CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. - El presente documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

**Revisó:** Angie Katherine Cárdenas Pulido - Contratista- Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
**Proyectó:** Cristian Felipe Orjuela González - Contratista- Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos

**CONTRATO DE OBRA NÚMERO 2187 DE 2023**
**PRÓRROGA NÚMERO DOS (2) DE 2024**

**OBJETO:** URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

**PLAZO SOLICITADO:** HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024

**CONTRATISTA**: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT 830.094.920-5

Entre los suscritos, **ADRIANA DIAZ IZQUIERDO**, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de **SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS**, nombrada mediante Resolución No. 836 del 07 de marzo de 2023 y posesionada mediante Acta No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará, **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra **ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO,** identificado con cédula de ciudadanía número 92.519.730 expedida en Sucre, obrando en nombre y representación legal del KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., en su calidad de Representante Legal Primer Suplente del Presidente, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato de Obra No. 2187 del 17 de junio de 2023 y Prorroga No. 01 del 27 de diciembre de 2023, hemos convenido a prorrogar el contrato previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**1).** Que mediante oficio No. KMA-INV2187-111-2024 del 13 de marzo de 2024, EL CONTRATISTA, solicita la prórroga del contrato de Obra número 2187 de 2023.

**2)** Que mediante oficio No. 158-1360-0317-2024 del 19 de marzo de 2024, la Interventoría previa revisión y análisis de la solicitud, conceptuó de manera favorable sobre la necesidad de la prórroga.

**3)** Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 - Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga Contrato de Obra del 19 de marzo del 2024, suscrito por el Contratista, el Interventor, el Director Territorial, Gestor Técnico del Proyecto, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Supervisor del Contrato de Interventoría y el Abogado de la Unidad Ejecutora.

**4)** Que la solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 12 del 22 de marzo del 2024.

**5)** Que con Memorando 2024I-VBOG-016716 del 26 de marzo de 2024, la Subdirección de Gestión del Riesgo, solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, dar trámite a la prórroga del Contrato

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato de Obra No. 2187 de 2023 y las siguientes

## CLÁUSULAS

**CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el Contrato No. 2187 de 2023 desde el 01 de abril de 2024, hasta el 15 de mayo de 2024.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La presente ampliación del plazo del contrato se suscribe por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La presente prórroga se suscribe sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. Así las cosas, dicha prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS a la indemnización de perjuicios por mayor permanencia tanto en obra como en interventoría. Ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales ni condonación de la mora en que ha incurrido el contratista durante la ejecución del contrato

**CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.** - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación de EL INSTITUTO.

**CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL CONTRATISTA** se obliga a modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento.

**CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. – Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato interadministrativo que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. – El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II.

**CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 2188 DE 2023**
**PRÓRROGA Nro. TRES (03) ADICIÓN Nro. UNO (01) DE 2024**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER |
| **PLAZO SOLICITADO:** | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR SOLICITADO:** | $799.999.999.00 |
| **PARTES:** | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT: 800.215.807-2<br>ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT. 890.929.122-8 |

Entre los suscritos **PATRICIA CECILIA DAZA MARRUGO**, identificada con cédula de ciudadanía número 45.458.687, en calidad de **SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E)**, encargada mediante Resolución No. 1633 del 14 de mayo de 2024,, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará, **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **MARIA MARLENY FLOREZ ARANGO,** identificada con cédula de ciudadanía Nro. **32.480.686**, obrando en nombre de la sociedad **ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S**, en su calidad de Gerente Administrativo y Financiero, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato de Interventoría No. 2188 del 17 de junio de 2023, Prórroga No. 01 del 28 de diciembre de 2023 y Prórroga No. 02 del 27 de marzo de 2024, hemos acordado suscribir la presente prórroga previas las siguientes,

**CONSIDERACIONES**

1. Que mediante comunicación 158-1360-0561-2024 de fecha 02 de mayo de 2024, EL INTERVENTOR solicitó la prórroga y adición del Contrato de Interventoría No. 2188 de 2023.

2. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-13- FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 02 de mayo de 2024, suscrito por el Representante legal de la Interventoría, el Supervisor del contrato de Interventoría, el director territorial, el Abogado de la Unidad Ejecutora, el gestor técnico y el jefe de la Unidad Ejecutora.

3. Que la solicitud de prorroga y adición fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 19 del 08 de mayo del 2024.

4. Que con Memorando 2024I-VBOG-028338 de 10 mayo de 2024, la Subdirección de Gestión del Riesgo, solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga y adición del contrato.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato de Interventoría No. 2188 de 2023 y las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo del contrato de Interventoría Nro. 2188 de 2021 desde el 16 de mayo de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La presente prórroga se suscribe sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. Así las cosas, dicha prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS a la indemnización de perjuicios por mayor permanencia tanto en obra como en interventoría. Ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales ni condonación de la mora en que ha incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR** el valor del Contrato de Interventoría Nro. 2188 de 2021 en la suma de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($799.999.999) M/CTE**, para un valor total acumulado de **DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUTROCIENTOS VEINTIUN PESOS MC/TE ($2.599.891.421),** incluido IVA.

**PARÁGRAFO**: La presente Adición no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

**CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($799.999.999) M/CTE**, discriminada así: **a)** Por el valor básico de la interventoría, la suma de **SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS ($672.268.907) M/CTE, b)** Por concepto de IVA, la suma de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($127.731.092) M/CTE**.

**PARÁGRAFO:** Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 74424 del 24 de abril de 2024, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se tomará del rubro C-2401-0600-71-51102D-2401026-02 Fuente: Propios, Recurso 20, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($799.999.999) M/CTE.

**CLÁUSULA CUARTA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. -** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes

**CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - EL INTERVENTOR** se obliga a modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato de interventoría Nro. 2188 de 2023 y en el presente documento.

**CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato de interventoría Nro. 2188 de 2023 que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA SÉPTIMA**: **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. - El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO.

Proyectó: Cindy Cervantes – abogada SGCYPA
Revisó: Natalia Castro González – Abogada SGCYPA

# Certificado
# Bancario

Viernes, 9 de junio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS identificado(a) con NIT 890929122, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 00911195917 | 2002/09/27 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14916208592

(415)7707212489984(8020) 000001491620859 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 9 2 9 1 2 2 | 8 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 43 B 16 95 OF 1701 ED CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

42. Correo electrónico factura@aimingenieros.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 4 4 0 0 0 4 0 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 1 9 8 1 1 1 1 8 | 7 1 2 0 | 1 9 8 1 1 1 1 8 | 7 4 9 0 | | | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 0 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 3 | 2 2 | | | | | | | | |

| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| 3 | 3 |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | 1 | 4 | |
| 58. CPC | 8 3 | 5 4 | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 24 / 15 : 37: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARREDONDO ARANGO CARLOS EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916208592

(415)7707212489984(8020) **000001491620859 2**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 9 0 9 2 9 1 2 2 | 8 | Impuestos de Medellín | 1 1 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 5 | 0 1 |
| 72. Número | 4 6 7 2 | 2 4 7 |
| 73. Fecha | 1 9 8 1 1 1 1 8 | 2 0 1 9 1 2 2 0 |
| 74. Número de notaría | 6 | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 1 9 8 1 1 2 1 1 | 2 0 2 0 0 2 0 4 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 2 1 0 5 8 6 7 7 2 | 2 1 0 5 8 6 7 7 1 2 |
| 78. Departamento | 0 5 | 0 5 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 2 1 | 0 2 1 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 1 9 8 1 1 1 1 8 | 1 9 8 1 1 1 1 8 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | 2 1 | 2 0 1 6 0 9 2 9 | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| 1 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916208592

(415)7707212489984(8020) **000001491620859 2**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 9 2 9 1 2 2 | 8 | Impuestos de Medellín | 1 1 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 6 0 9 2 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 0 0 7 5 0 3 2 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARREDONDO | ARANGO | CARLOS | EDUARDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 6 0 9 2 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 3 2 4 8 0 6 8 6 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FLOREZ | ARENAS | MARIA | MARLENY |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916208592

(415)7707212489984(8020) **000001491620859 2**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 9 0 9 2 9 1 2 2 | 8 | Impuestos de Medellín | 1 1 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 3 3 5 0 3 8 2 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MADRID | VIECO | LUIS | FERNANDO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 6 0 9 2 9 | 2 0 1 9 0 6 0 5 |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 7 0 0 7 5 0 3 2 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARREDONDO | ARANGO | CARLOS | EDUARDO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 9 0 3 1 4 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 4 3 8 7 0 0 4 3 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARREDONDO | VELEZ | ISABEL | CRISTINA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 9 0 3 1 4 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 4 3 2 7 1 4 3 4 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MADRID | FLOREZ | LINA | MARIA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 10,000,000 | | 1 9 8 1 1 2 1 1 | 2 0 1 6 0 9 2 9 |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 4 2 9 8 6 4 8 1 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HOYOS | | EDITH | MARIA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 6 0 9 2 9 | 2 0 1 9 0 3 1 4 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916208592

(415)7707212489984(8020) **000001491620859 2**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 9 2 9 1 2 2 | 8 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

| | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédula de Ciudada 1 3 | 7 0 0 4 3 7 0 1 | | COLOMBIA 1 6 9 | PIEDRAHITA | DIAZ | FRANCISCO | JAVIER | | | | 2 0 1 9 0 3 1 4 | |
| 2 | Cédula de Ciudada 1 3 | 3 2 4 8 0 6 8 6 | | COLOMBIA 1 6 9 | FLOREZ | ARENAS | MARIA | MARLENY | | | | 2 0 1 9 0 3 1 4 | |
| 3 | Cédula de Ciudada 1 3 | 4 3 7 2 6 2 9 5 | | COLOMBIA 1 6 9 | MEJIA | BOTERO | OLGA | ELENA | | | | 2 0 1 9 0 3 1 4 | |
| 4 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 2 1 5 2 6 7 3 4 | | COLOMBIA 1 6 9 | MADRID | FLOREZ | ADRIANA | MARIA | | | | 2 0 1 9 0 3 1 4 | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916208592

(415)7707212489984(8020) **000001491620859 2**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 9 2 9 1 2 2 | 8 | Impuestos de Medellín | 1 1 |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 2 1 4 7 3 9 3 8 0 | | 2 6 3 3 6 6 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VILLEGAS | MUÑOZ | CAROLINA | ANDREA |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 9 0 0 0 2 8 7 2 8 | 1 | MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA S.A.S. |

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 5 2 4

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 4 3 5 3 2 8 1 5 | | 4 2 1 2 0 T |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| LOPEZ | VASQUEZ | GLORIA | ALICIA |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 9 0 0 0 2 8 7 2 8 | 1 | MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA S.A.S. |

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 0 0 4

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 1 2 2 9 7 3 4 | | 1 3 2 7 6 4 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HERRERA | FRANCO | JORGE | IGNACIO |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Establecimientos

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916208592

(415)7707212489984(8020) **000001491620859 2**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 9 2 9 1 2 2 | 8 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2 |

162. Nombre del establecimiento: ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

165. Dirección: CR 43 B 16 95 OF 1701 ED CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 2 1 1 2 1 2 2 2 0 2 | 1 9 8 1 1 2 1 1 |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
| 4 2 1 4 8 0 8 | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| | |

165. Dirección:

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
| | |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| | |

165. Dirección:

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
| | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**
Fecha de expedición: 11/08/2023 - 9:29:01 AM

Recibo No.: 0025353611 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: siNRbTSraRldnExy

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

| | |
|---|---|
| Razón social: | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.) |
| Sigla: | No reportó |
| Nit: | 890929122-8 |
| Domicilio principal: | MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA |

## MATRÍCULA

| | |
|---|---|
| Matrícula No.: | 21-058677-12 |
| Fecha de matrícula: | 11 de Diciembre de 1981 |
| Último año renovado: | 2023 |
| Fecha de renovación: | 24 de Marzo de 2023 |
| Grupo NIIF: | GRUPO II. |

## UBICACIÓN

| | |
|---|---|
| Dirección del domicilio principal: | Carrera 43 B 16 95 OF 1701 ED. CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA |
| Municipio: | MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA |
| Correo electrónico: | contabilidad@aimingenieros.com.co<br>licitaciones@aimingenieros.com.co |
| Teléfono comercial 1: | 4400040 |
| Teléfono comercial 2: | No reportó |
| Teléfono comercial 3: | No reportó |
| Página web: | No reportó |
| Dirección para notificación judicial: | Carrera 43 B 16 95 OF 1701 ED. CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA |
| Municipio: | MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA |
| Correo electrónico de notificación: | contabilidad@aimingenieros.com.co<br>licitaciones@aimingenieros.com.co |
| Teléfono para notificación 1: | 4400040 |

Recibo No.: 0025353611 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: siNRbTSraRldnExy

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.) SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

## CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por escritura pública No.4.672, otorgada en la Notaría 6a. de Medellín, en noviembre 18 de 1981 , inscrita en esta Cámara de Comercio en diciembre 11 de 1981, en el libro IX, folio 513, bajo el No. 6.851, se constituyó una sociedad comercial de responsabilidad limitada denominada:

"ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (a.i.m.) LIMITADA"

## REFORMAS ESPECIALES

Extracto de Acta No.431 del 29 de septiembre de 2016, de la Asamblea, registrada en esta Cámara el 27 de octubre de 2016, en el libro IX, bajo el No.24012, mediante la cual la sociedad Limtida se Transforma en Sociedad por Acciones Simplificada, con la denominación de:

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S)

Aclarado por Acta del 23 de enero de 2017, del Presidente y Secretario, inscrita en está Cámara de Comercio el 10 de febrero de 2017, bajo el No.2667 del libro IX, del registro mercantil.

## TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

## OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. Las actividades que conforman el objeto social consisten en los siguientes actos, contratos, negocios y operaciones de naturaleza

comercial, sus similares y complementarias, relacionadas directamente o indirectamente con el mismo, a saber (i) Prestación de los servicios profesionales en el ramo de la ingeniería de consulta, principalmente en lo relacionado con la planeación, estudio, diseño, asesorías, patologías, e interventorías de todo tipo de obras civiles, ambientales, eléctricas electromecánicas e hidráulicas particulares públicas o privadas, bajo cualquier sistema de contratación. En general se trata de la explotación comercial derivadas de las actividades propias del ejercicio de la profesión de la ingeniería en todas sus ramas y en las especialidades de cada una de ellas, así como en la totalidad de las aplicaciones ingenieriles conocidas o que llegasen a conocerse. (ii) La construcción de todo tipo de obras civiles, ambientales, hidráulicas, eléctricas y electromecánicas. (iv) La ejecución de contratos de Concesión. (iv) El diseño, diagnóstico, patología de todo tipo de estructuras: tales como edificios, puentes, muros, canales, puertos, y de pavimentos asfálticos o de cualquier otro material utilizado en la construcción de capas de rodadura destinadas al tráfico vehicular, aeroportuario o de cualquier otra clase, mediante la aplicación técnica y científica de equipos e instrumentos con tecnología avanzada o de cualquier otro tipo. (v) La prestación de servicios de laboratorio de suelos, concretos y pavimentos. (vi) La prestación de servicios en el ramo de estudios de suelos, trabajos de perforación, construcción de drenes, construcción de pozos y en general de cualquier otro tipo de estudios o trabajos que demanden la ejecución de perforaciones. (vii) La construcción, gerencia, interventoria, administración y mera compra y venta de proyectos urbanísticos o inmobiliarios, o de inmuebles en particular. (viii) La interventoria y consultoría de proyectos de ingeniería o inmobiliarios en general, bajo cualquier sistema. (ix) La interventoría y/o administración de peajes, recaudo y operación de los mismos. (x) La adquisición de inmuebles o la inversión en ellos a cualquier titulo, para ejecutar por si o por medio de terceros la construcción, urbanización, promoción, venta de lotes, o de conjuntos habitacionales, comerciales o industriales que resulten de su edificación, quedando facultada la sociedad para reservar para si, o para sus socios o las personas designadas por la sociedad las aéreas necesarias para destinar en arrendamiento o explotación comercial. (xi) La explotación minera a cielo abierto, por aluvión, cause o por yeta, la explotación de canteras, playas y demás depósitos naturales, o yacimientos de materiales para la construcción. (xii) La ejecución por si o por medio de otras sociedades de toda clase de actividades profesionales, comerciales, investigativas o humanísticas, con el fin de promover el trabajo en grupo y el progreso científico, material e

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

intelectual. (xiii) La adquisición, importación, distribución y venta al por mayor, al detal de equipos de construcción y de repuestos para los mismos. (xiv) La construcción de canalizaciones externas y subterráneas para la extensión y distribución de redes de energia, acueducto, alcantarillado, teléfonos y en general todo lo relacionado con los servicios públicos domiciliarios. (xv) Los montajes de tubería de presión para centrales de generación y/o estaciones de bombeo. (xvi) La construcción de túneles y presas, oleoductos, gasoductos, poliductos, estaciones de bombeo, etc. (xvii) La producción, distribución y/o aplicación de concretos asfálticos o o hidráulicos, emulsiones asfálticas, aditivos o agentes estabilizantes, telas asfálticas, geotextiles, asfaltos o emulsiones asfálticas modificadas, así como cualquiera otros derivados químicos que llegaren a conocerse con aplicación en la construcción1 recuperación o rehabilitación de vías.

Parágrafo. En desarrollo del objeto social, y para garantizar su cabal cumplimiento, la sociedad podrá: abrir establecimientos de comercio, sucursales o agencias en cualquier parte de Colombia o en el exterior; ejecutar toda clase de actos con títulos valores u otros títulos representativos de derechos; invertir sus disponibilidades de caja en bonos, cedulas o en otros títulos de renta fija o variable que emitan entidades privadas o públicas, constituir fidecomisos o encargos fiduciarios de cualquier tipo; adquirir títulos de toda clase de bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, enajenarlos o gravarlos; obtener y explotar Concesiones, privilegios o marcas, patentes o invenciones o cualquier otro tipo de bien corporal; intervenir en operaciones de crédito dando o recibiendo las garantías del caso, celebrar contratos de cualquier clase que resulten útiles para el desarrollo de su objeto; además podrá financiar, promover y/o constituir o formar parte de sociedades o empresas ya constituidas de cualquier especie jurídica; aportar a tales sociedades todo o parte de sus bienes, absorberlas o prestar asesorías y en general, celebrar toda clase de actos y contratos, sean civiles, comerciales o administrativos, o ya de carácter principal, accesorio, preparatorio o complementario que directamente se relacionen con los negocios o actividades que constituyen el objeto social y realizar todos aquellos actos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad.

Desarrollo del Objeto Social. Se entenderán incluidos en el objeto social antes descrito, los actos, contratos, negocios y operaciones

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

directamente relacionados con el mismo y los que tengan por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia o actividad de la sociedad. En general, la sociedad podrá efectuar en su propio nombre o por cuenta de terceros, toda clase de operaciones, actos, negocios o contratos de naturaleza civil o comercial, necesarias o convenientes para el logro de los fines que ella persigue o que puedan favorecer o desarrollar sus actividades o las que las empresas en que ella tenga interés y que en forma directa se relacionan con el objeto social. Para la cabal realización del objeto la compañía podrá adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro titulo toda clase de bienes muebles o inmuebles, enajenarlos; dar o tomar dinero en mutuo como actividad accesoria encaminada a cumplir con el objeto social principal; dar en garantía sus bienes muebles e inmuebles y celebrar toda clase de operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa; constituir compañías filiales para el establecimiento y explotación de empresas destinadas a la realización de cualesquiera actividades comprendidas en el objeto social, y tomar interés como participe, asociado o accionista, fundadora o no, en otras empresas de objeto análogo o complementario al suyo, hacer aportes en dinero o especie a esas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ellas, fusionarse con tales empresas o absorberlas, y en general celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos u operaciones sobre bienes muebles o inmuebles, de carácter civil o comercial que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS:

PROHIBICIONES: Sin la autorización previa de la Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva, el Gerente no podrá:

(i) constituir a la sociedad en garante de obligaciones a terceros o caucionar tales obligaciones con bienes sociales y firmar títulos valores de contenido crediticio cuando no exista contraprestación cambiaria en favor de la sociedad, si de hecho lo hiciere, las garantías, cauciones y obligaciones así constituidas carecerán de valor. Por excepción, podrá el Gerente celebrar tales actos u operaciones, cuando ellos sean previamente autorizados por la asamblea de accionistas, con el voto unánime de sus miembros y a condición de que exista un interés o beneficio directo para la sociedad, así calificado

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

por la propia asamblea, de lo cual se deje constancia expresa en el acta correspondiente.

(ii) Celebrar por sí mismo, toda clase de actos, contratos, negocios u operaciones, estén dentro o fuera del giro ordinario de los negocios de la sociedad, pero dentro del objeto social de la misma y que excedan los cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la celebración del acto, contrato y/o operación.

(iii) Participar en propuestas u ofertas, de licitaciones o convocatorias, públicas o privadas, que excedan los cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales al momento de la correspondiente presentación de la propuesta u ofera. La autorización comprenderá la celebración de todo acto, contrato, negocio u operación como consecuencia de la adjudicación de la licitación o convocatoria.

Que entre las funciones de la Asamblea de Accionistas está la de:

- Autorizar la constitución de sociedades filiales o subsidiarias para el desarrollo de actividades o negocios comprendidos dentro del objeto social, conforme a lo dispuesto en estos estatutos sociales y autorizar los correspondientes aportes en dinero, en bienes o en servicios, proponer la liquidación de tales sociedades y disponer la enajenación de las cuotas sociales, derechos o acciones en ellas.

Que entre las funciones de la Junta Directiva están las de:

- Autorizar al gerente para celebrar toda clase de actos, contratos, negocios u operaciones, estén dentro o fuera del giro ordinario de los negocios de la sociedad, pero dentro del objeto social de la misma y excedan los cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la celebración del acto, contrato y/o operación, distintas de las señaladas en el siguiente ordinal (ix) de este articulo.

- Autorizar al gerente para acudir a participar en propuestas u ofertas, de licitaciones o convocatorias, públicas o privadas, que excedan los cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales al momento de la correspondiente presentación de la propuesta u oferta. Esta autorización comprenderá la celebración de todo acto, contrato, negocio u operación como consecuencia de la adjudicación de la licitación o convocatoria.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

- Autorizar al gerente para celebrar operaciones financieras por pasiva, de toda naturaleza, con entidades financieras o particulares cuando excedan los mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales vigentes distintas de las señaladas en los estatutos.

Que entre las facultades Reservadas a la Asamblea de Accionistas está la de:

- Aprobar la participación en toda licitación, convocatoria, oferta, propuesta, pública o privada, de toda naturaleza, para la realización de cualquier acto, contrato, negocio u operación, en cuantía superior a siete mil trescientos (7.300) salarios mínimos mensuales vigentes a la (echa de la respectiva participación. La autorización otorgada por la Asamblea de Accionistas, mientras no sea revocada, comprende la autorización para la celebración y ejecución del correspondiente acto, contrato, negocio u operación.

Que entre las facultades Reservadas a la Junta Directiva están las de:

- Aprobar la participación en toda licitación, convocatoria, oferta, propuesta, pública o privada, de toda naturaleza, para la realización de cualquier acto, contrato, negocio u operación, en cuantía superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de la respectiva participación, pero inferior a siete mil trescientos (7.300) salarios mínimos mensuales vigentes. La autorización otorgada por la Junta Directiva, mientras no sea revocada, comprende la autorización para la celebración y ejecución del correspondiente acto, contrato, negocio u operación. Para estos efectos, el representante legal convocará la Junta Directiva con tres días comunes para que delibere y se pronuncie aprobando o improbando la celebración de los actos anotados anteriormente. Si no se contare con el quórum requerido para la que la Junta Directiva delibere, los miembros de Junta Directiva estarán obligados, a manifestar el sentido de su voto dentro de las 24 horas siguientes mediante comunicaciones escrita o sucesiva conforme con lo regulado en los artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995. La autorización de que trata el presente numeral podrá ser suplida con el consentimiento escrito o emitido vía electrónica por los Accionistas Carlos Eduardo Arredondo Arango o su delegada Isabel Arredondo Vélez y Luis Fernando Madrid Vieco o su delegada Marleny Flórez Arenas, en forma conjunta. En el evento en que no se pronunciare uro de los miembros, se entenderá como causal de remoción que deberá hacer efectiva la Asamblea de Accionistas, salvo que medie justa causa.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

- Aprobar o autorizar la celebración de todo acto, contrato, negocio u operación en cuantía superior a cinco mil (5,000) salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha ce su celebración, pero inferior a siete mil trescientos (7.300) salarios mínimos mensuales vigentes. La autorización otorgada por la Junta Directiva, mientras no sea revocada, comprende a autorización para la celebración y ejecución del correspondiente acto, contrato, negocio u operación. Para estos efectos, el representante legal convocará la Junta Directiva con tres días comunes para que delibere y se pronuncie aprobando o improbando la celebración de los actos anotados anteriormente. Si no se contare con el quórum requerido para la que la Junta Directiva delibere, los miembros de Junta Directiva estarán obligados, a manifestar el sentido de su voto dentro de las 24 horas siguientes mediante comunicaciones escrita o sucesiva conforme con lo regulado en los articulas 19 y 20 de la Ley 222 de 1995. La autorización de que trata el presente numeral podrá ser suplida con el consentimiento escrito o emitido vía electrónica por las Accionistas Carlos Eduardo Arredondo Arango o su delegada Isabel Arredondo Vélez y Luís Fernando Madrid Vieco o su delegada Marleny Flórez Arenas, en forma conjunta.

## CAPITAL

| QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: | | NRO. ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---|---|---|---|
| AUTORIZADO | $2.000.000.000,00 | 2.000.000.000 | $1,00 |
| SUSCRITO | $891.593.492,00 | 891.593.492 | $1,00 |
| PAGADO | $891.593.492,00 | 891.593.492 | $1,00 |

ADJUDICACION:

Escritura No.1988, de junio 21 de 1988, Notaría 16a. de Medellín, mediante la cual hubo disolucion y liquidacion de la sociedad conyugal formada por los Sres. CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO y BEATRIZ ELENA VELEZ URIBE.

## REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: La administración inmediata de la sociedad, su representación legal y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un gerente. Todos los empleados de la sociedad, con excepción

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

de los designados por la asamblea de accionistas y de los dependientes del revisor fiscal, si los hubiere, estarán sometidos al gerente en el desempeño de sus cargos.

SUPLENTE DEL GERENTE: En los casos de falta absoluta, accidental o temporal del gerente, éste podrá ser remplazado por el primer suplente, quien será el Gerente Administrativo y Financiero y en caso de falta de éste último, habrá un segundo suplente que podra ser ejercido por Adriana Madrid Florez o Isabel Arredondo Velez indistintamente, con las mismas facultades que el representante legal principal.

PARAGRAFO: REPRESENTANTE LEGAL CONTRACTUAL: Existirá un representante legal contractual designado por la Junta Directiva subordinado al representante legal, que fungirá como Gerente Técnico y tendrá como facultades únicamente la representación en los consorcios y uniones temporales y la celebración de toda clase de actos, contratos, negocios y operaciones, dentro del giro ordinario del objeto social de la compañía, con una limitación en la cuantía de hasta setencientos cincuenta (750) salarios minimos mensuales vigentes a la fecha de celebración de respectivo acto. Estas facultades comprenden la presentación de ofertas y propuestas, incluyendo la celebración del contrato correspondiente.

FUNCIONES DEL GERENTE. El gerente es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la sociedad, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos sociales y a las disposiciones legales, y con sujeción a las órdenes e instrucciones de la junta directiva. Además de las funciones generales antes indicadas, corresponde al gerente: (i) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva. (ii) Nombrar y remover libremente a los empleados bajo su dependencia, así como a los demás que le corresponda nombrar y remover en ejercicio de la delegación de funciones que para tales efectos pueda hacerle la junta directiva. (iii) Citar a la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente, y mantenerla adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales, someter a su consideración los balances de prueba y suministrarle todos los informes que ella, le solicite en relación con la sociedad y con sus actividades. (iv) Presentar a la asamblea de accionistas, en su reunión ordinaria, el

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

informe sobre la forma como se haya llevado a cabo su gestión, y sobre las medidas cuya adopción recomiende la asamblea de accionistas.

Poderes del Gerente. Como representante legal de la sociedad en juicio y fuera de juicio, el gerente tiene facultades para ejecutar o celebrar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos estatutos, en cuanto se trata de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la junta directiva o por la asamblea de accionistas, todos los actos, contratos, negocios u operaciones comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue la sociedad, y los que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de las mismas. El gerente queda investido de poderes especiales para transigir, conciliar, desistir, arbitrar y comprometer los negocios sociales; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas en que la sociedad tenga interés, e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley, desistir de las acciones o recursos que interponga, novar obligaciones o créditos; dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, delegarles facultades, revocar mandatos y sustituciones.

**NOMBRAMIENTOS**

NOMBRAMIENTOS:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO<br>REELECCION | 70.075.032 |
| GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS<br>DESIGNACION | 32.480.686 |

Por Extracto de Acta No.431 del 29 de septiembre de 2016, de la Asamblea, registrada en esta Cámara el 27 de octubre de 2016, en el libro 9, bajo el No.24012, Aclarado por Acta del 23 de enero de 2017, del Presidente y Secretario, inscrita en está Cámara de Comercio el 10 de febrero de 2017, bajo el No.2667 del libro 9o., del registro






---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

mercantil.

JUNTA DIRECTIVA

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| PRINCIPAL | CARLOS ARREDONDO ARANGO<br>DESIGNACION | 70.075.032 |
| PRINCIPAL | MARLENY FLOREZ ARENAS<br>DESIGNACION | 32.480.686 |
| PRINCIPAL | FRANCISCO PIEDRAHITA DIAZ<br>DESIGNACION | 70.043.701 |
| PRINCIPAL | OLGA MEJIA<br>DESIGNACION | 43.726.295 |
| SUPLENTE | ISABEL ARREDONDO VELEZ<br>DESIGNACION | 43.870.043 |
| SUPLENTE | ADRIANA MADRID FLOREZ<br>DESIGNACION | 21.526.734 |

Por Acta número 217 del 14 de marzo de 2019, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 5 de junio de 2019, en el libro 9, bajo el número 17067

| | |
|---|---|
| SUPLENTE | SIN NOMBRAMIENTO |
| SUPLENTE | SIN NOMBRAMIENTO |

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No.232 del 10 de mayo de 2019, de la Asamblea de Accionistas Extraordinaria, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de mayo de 2019, con el No.16249 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| FIRMA REVISORA FISCAL | MASO CONSULTORES | NIT. 900.028.728-1 |

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

ASOCIADOS Y CIA S.A.S.

Por Comunicación del 23 de mayo de 2023, de la Firma Revisora Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de mayo de 2023, con el No.19743 del Libro IX, se designó a:

| | | |
|---|---|---|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL | CAROLINA ANDREA VILLEGAS MUÑOZ | C.C. 1.214.739.380 T.P. 263366-T |

Por Comunicación del 3 de octubre de 2022, de la Firma Revisora Fiscal, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 4 de octubre de 2022, con el No.34826 del Libro IX, se designó a:

| | | |
|---|---|---|
| REVISOR FISCAL SUPLENTE | GLORIA ALICIA LOPEZ VASQUEZ | C.C. 43.532.815 T.P. 42120-T |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Escritura No.1633, de diciembre 12 de 1983, Notaría 14a. de Medellín.

Escritura No.906, de junio 8 de 1984, Notaría 14a. de Medellín.

Escritura No.396, de febrero 25 de 1994, de la Notaría 21a. de Medellín.

Escritura No.1989, de octubre 11 de 1994, de la Notaría 21a. de Medellín.

Escritura No.2284 de diciembre 16 de 1996, de la Notaría 21a. de Medellín, aclarada por la No.2338 de diciembre 26 de 1996, de la Notaría 21a. de Medellín.

Escritura No.2076 de agosto 15 de 2006, de la Notaría 21a. de Medellín.

Escritura No.2392 del 29 de diciembre de 2014, de la Notaría 28 de Medellín.

Extracto de Acta No.431 del 29 de septiembre de 2016, de la Asamblea, aclarado por Acta del 23 de enero de 2017, del Presidente y Secretario.

Recibo No.: 0025353611 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: siNRbTSraRldnExy

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

Acta No.217 del 14 de marzo de 2019, de la asamblea de accionistas.

Acta 247 20/12/2019 Asamblea 002900 04/02/2020 IX

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

## SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

SITUACION DE CONTROL

SITUACION DE CONTROL

MATRIZ: 058677-12 ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.)
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL RAMO DE LA INGENIERÍA DE CONSULTA CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES RELACIONADO CON LA PLANEACIÓN, ESTUDIO, DISEÑO, ASESORÍAS, PATOLOGÍAS E INTERVENTORÍAS DE TODO TIPO DE OBRA CIVILES, AMBIENTALES, ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS PARTICULARES, PÚBLICAS O PRIVADAS DE CONFORMIDAD CON LA CLASIFICACIÓN CIIU 7112 Y 7120.
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE OCTUBRE 05 DE 2018
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 25623 12/10/2018
MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2022

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 27924 05/08/2022

CONTROLA DIRECTAMENTE A:

679530 12 AYM CONSULTORIA S.A.S
SIGLA: AYMCO S.A.S.
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DEL 90%
ACTIVIDAD: Prestación de servicios profesionales en el ramo de la ingeniería de consulta, cuya actividad principal es relacionado con la planeación, estudio, diseño, asesorías, patologías e interventorías de todo tipo de obra civiles, ambientales, eléctricas e hidráulicas particulares, publicas o privadas de conformidad con la clasificación CIIU 7110 y 7120.
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2020
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23073 15/10/2020

628422 12 COMPAÑÍA DE VIAS, TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS S.A.S.
SIGLA: VIASTOP S.A.S
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Subordinada
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: POSEE EL 90% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL RAMO DE LA INGENIERIA DE CONSULTA, PRINCIPALMENTE EN LO RELACIONADO CON LA PLANEACION, ESTUDIO, DISEÑO, ASESORIA, PATOLOGIA E INTERVENTORIAS DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, AMBIENTALES, ELECTRICAS, E HIDRAULICAS PARTICULARES, PUBLICAS O PRIVADAS
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE OCTUBRE 05 DE 2018
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 25623 12/10/2018
MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2020
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 23073 15/10/2020

733164 12 AIM ENGINEERING S.A.S
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
Filial
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: TIENE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DEL 90% EN LA SOCIEDAD.
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL RAMO DE

Recibo No.: 0025353611 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: siNRbTSraRldnExy

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

LA INGENIERÍA DE CONSULTA, CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES RELACIONADO CON LA PLANEACIÓN, ESTUDIO, DISEÑO, ASESORÍAS, PATOLOGÍAS E INTERVENTORÍAS DE TODO TIPO DE OBRA CIVILES, AMBIENTALES, ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS PARTICULARES, PÚBLICAS O PRIVADAS DE CONFORMIDAD CON LA CLASIFICACIÓN CIIU 7112 Y 7120.
DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2022
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 27924 05/08/2022

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal código CIIU: 7112
Actividad secundaria código CIIU: 7120
Otras actividades código CIIU: 7490

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

| | |
|---|---|
| Nombre: | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES |
| Matrícula No.: | 21-121222-02 |
| Fecha de Matrícula: | 11 de Diciembre de 1981 |
| Ultimo año renovado: | 2023 |
| Categoría: | Establecimiento-Principal |
| Dirección: | Carrera 43 B 16 95 OF 1701 ED. CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA |
| Municipio: | MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA |

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS

Recibo No.: 0025353611 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: siNRbTSraRldnExy

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es grande.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $24,807,014,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 7112

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Recibo No.: 0025353611 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: siNRbTSraRldnExy

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 de 2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 13/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No:** 7

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2188 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

INTERVENTOR: ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AM SAS)
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
RESOLUCIÓN No.: 2166 DE 23/06/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No 2187 DE 2023 CONTRATISTA: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 6,17 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/06/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.799.891.422,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.799.891.422,00

PLAZO ACUMULADO: 15,17 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 6B de fecha 30/06/2024 | | | MODIFICACIONES: PRESENTES | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.14 de fecha 31/08/2024 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoría | $ 7.320.000 | $ 400.000 | 7,00 | $ 54.040.000 | | | 11,97 | $ 92.408.400,00 | - | -0,16 | $ (1.235.200) | 11,81 | $ 91.173.200 | 11,81 | $ 91.173.200 |
| 1-B | 1 | Director de Interventoría | | | | | $ 7.832.000 | $ 428.000 | 3,13 | $ 25.853.800,00 | + | 0,03 | $ 247.800 | 2,16 | $ 17.841.600 | 3,16 | $ 26.101.600 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 5.715.000 | $ 400.000 | 7,00 | $ 42.805.000 | | | 12,10 | $ 73.991.500,00 | - | -0,16 | $ (978.400) | 11,94 | $ 73.013.100 | 11,94 | $ 73.013.100 |
| 2-B | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | | | | | $ 6.115.000 | $ 428.000 | 3,00 | $ 19.629.000,00 | + | 0,16 | $ 1.046.880 | 2,16 | $ 14.132.880 | 3,16 | $ 20.675.880 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3.620.000 | $ 400.000 | 7,00 | $ 28.140.000 | | | 12,10 | $ 48.642.000,00 | - | -0,16 | (643.200) | 11,94 | $ 47.998.800 | 11,94 | $ 47.998.800 |
| 3-B | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | | | | | $ 3.873.000 | $ 428.000 | 3,00 | $ 12.903.000,00 | + | 0,16 | $ 688.160 | 2,16 | $ 9.290.160 | 3,16 | $ 13.591.160 |
| 4 | 1 | Profesional Social | $ 4.150.000 | $ 400.000 | 7,00 | $ 31.850.000 | | | 11,76 | $ 53.508.000,00 | - | -0,16 | $ (728.000) | 11,60 | $ 52.780.000 | 11,60 | $ 52.780.000 |
| 4-B | 1 | Profesional Social | | | | | $ 4.441.000 | $ 428.000 | 3,00 | $ 14.607.000,00 | + | 0,16 | $ 779.040 | 2,16 | $ 10.517.040 | 3,16 | $ 15.386.040 |
| 5 | 1 | Profesional Ambiental | $ 4.150.000 | $ 400.000 | 7,00 | $ 31.850.000 | | | 11,76 | $ 53.508.000,00 | - | -0,16 | $ (728.000) | 11,60 | $ 52.780.000 | 11,60 | $ 52.780.000 |
| 5-B | 1 | Profesional Ambiental | | | | | $ 4.441.000 | $ 428.000 | 3,00 | $ 14.607.000,00 | + | 0,16 | $ 779.040 | 2,16 | $ 10.517.040 | 3,16 | $ 15.386.040 |
| 6 | 1 | Profesional Técnico Predial | $ 4.150.000 | $ 300.000 | 2,00 | $ 8.900.000 | | | - | $ - | - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 6-B | 1 | Profesional Técnico Predial | | | | | $ 4.441.000 | $ 321.000 | | | - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 7 | 1 | Profesional Valuatorio | $ 4.150.000 | | 2,00 | $ 8.300.000 | | | - | $ - | - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7-B | 1 | Profesional Valuatorio | | | | | $ 4.441.000 | $ - | | | - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 8 | 1 | Profesional Jurídico Predial | $ 4.150.000 | | 2,00 | $ 8.300.000 | | | - | $ - | - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 8-B | 1 | Profesional Jurídico Predial | | | | | $ 4.441.000 | $ - | | | - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| 9 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 4.150.000 | | 1,00 | $ 4.150.000 | | | 1,35 | $ 5.602.500,00 | - | 0,00 | $ - | 1,35 | $ 5.602.500 | 1,35 | $ 5.602.500 |
| 9-B | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | | | | | $ 4.441.000 | $ - | 0,45 | $ 1.998.450,00 | + | 0,00 | $ 0 | 0,30 | $ 1.332.300 | 0,45 | $ 1.998.450 |
| 10 | 1 | Auditor de Calidad | $ 4.150.000 | | 1,00 | $ 4.150.000 | | | - | $ - | - | 0,00 | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 10-B | 1 | Auditor de Calidad | | | | | $ 4.441.000 | $ - | | | - | 0,00 | $ - | | $ - | - | $ - |
| 11 | 1 | Abogado | $ 5.715.000 | | 1,00 | $ 5.715.000 | | | - | $ - | - | 0,00 | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11-B | 1 | Abogado | | | | | $ 6.115.000 | $ - | 1,00 | $ 6.115.000,00 | - | -0,70 | $ (4.280.500) | - | $ - | 0,30 | $ 1.834.500 |
| | | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman | | | | $ 120.350.000 | | | | | | | $ - | | $ - | | |
| 12 | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6.865.000 | | | | | | 1,50 | $ 10.297.500,00 | - | 0,00 | $ - | 1,50 | $ 10.297.500,00 | 1,50 | $ 10.297.500 |
| 12-B | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | | | | | $ 7.346.000 | 0,00 | 1,80 | $ 13.222.800,00 | - | -1,80 | $ (13.222.800,00) | | $ - | | $ - |
| 13 | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6.865.000 | | | | | | 2,90 | $ 19.908.500,00 | - | 0,00 | $ - | 2,90 | $ 19.908.500,00 | 2,90 | $ 19.908.500 |
| 13-B | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | | | | | $ 7.346.000 | 0,00 | 1,50 | $ 11.019.000,00 | - | -1,50 | $ (11.019.000,00) | | $ - | | $ - |
| 14 | 1 | Especialista Ambiental | $ 6.865.000 | | | | | | 3,40 | $ 23.341.000,00 | - | 0,00 | $ - | 3,40 | $ 23.341.000,00 | 3,40 | $ 23.341.000 |
| 14-B | 1 | Especialista Ambiental | | | | | $ 7.346.000 | 0,00 | 0,90 | $ 6.611.400,00 | + | 0,10 | $ 734.600,00 | 0,70 | $ 5.142.200,00 | 1,00 | $ 7.346.000 |
| 15 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.865.000 | | | | | | 2,60 | $ 17.849.000,00 | - | 0,00 | $ - | 2,60 | $ 17.849.000,00 | 2,60 | $ 17.849.000 |
| 15-B | 1 | Especialista en Estructuras | | | | | $ 7.346.000 | 0,00 | 1,60 | $ 11.753.600,00 | - | -1,60 | $ (11.753.600,00) | | $ - | | $ - |
| 16 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.865.000 | | | | | | 1,70 | $ 11.670.500,00 | - | 0,00 | $ - | 1,70 | $ 11.670.500,00 | 1,70 | $ 11.670.500 |
| 16-B | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | | | | | $ 7.346.000 | 0,00 | 1,70 | $ 12.488.200,00 | - | -1,50 | $ (11.019.000,00) | 0,10 | $ 734.600,00 | 0,20 | $ 1.469.200 |
| 17 | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.865.000 | | | | | | 2,20 | $ 15.103.000,00 | - | 0,00 | $ - | 2,20 | $ 15.103.000,00 | 2,20 | $ 15.103.000 |
| 17-B | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | | | | | $ 7.346.000 | 0,00 | 1,80 | $ 13.222.800,00 | - | -1,80 | $ (13.222.800,00) | | $ - | | $ - |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 18 | 1 | Inspector | $ 2.200.000 | $ 160.000 | 14,00 | $ 33.040.000 | | | 23,47 | $ 55.389.200,00 | - | -0,16 | $ (377.600) | 23,31 | $ 55.011.600 | 23,31 | $ 55.011.600 |
| 18-B | 1 | Inspector | | | | | $ 2.354.000 | $ 171.000 | 6,53 | $ 16.488.250,00 | + | 1,83 | $ 4.620.750 | 5,36 | $ 13.534.000 | 8,36 | $ 21.109.000 |
| 19 | 1 | Topógrafo Inspector | $ 2.310.000 | $ 160.000 | 7,00 | $ 17.290.000 | | | 11,52 | $ 28.454.400,00 | - | -0,16 | $ (395.200) | 11,36 | $ 28.059.200 | 11,36 | $ 28.059.200 |
| 19-B | 1 | Topógrafo Inspector | | | | | $ 2.472.000 | $ 171.000 | 3,00 | $ 7.929.000,00 | + | 0,16 | $ 422.880 | 2,16 | $ 5.708.880 | 3,16 | $ 8.351.880 |
| 20 | 1 | Laboratorista Inspector | $ 2.310.000 | $ 160.000 | 7,00 | $ 17.290.000 | | | - | $ - | - | 0,00 | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 20-B | 1 | Laboratorista Inspector | | | | | $ 2.472.000 | $ 171.000 | 2,30 | $ 6.078.900,00 | - | -0,10 | $ (264.300) | 1,20 | $ 3.171.600 | 2,20 | $ 5.814.600 |
| 21 | 1 | Inspector SST | $ 2.200.000 | $ 160.000 | 7,00 | $ 16.520.000 | | | 11,16 | $ 26.337.600,00 | - | -0,16 | $ (377.600) | 11,00 | $ 25.960.000 | 11,00 | $ 25.960.000 |
| 21-B | 1 | Inspector SST | | | | | $ 2.354.000 | $ 171.000 | 3,00 | $ 7.575.000,00 | - | -1,34 | $ (3.383.500) | 1,16 | $ 2.929.000 | 1,66 | $ 4.191.500 |
| | | **PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO** | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 22 | 1 | Cadenero | $ 1.370.000 | | 7,00 | $ 9.590.000 | | | 11,76 | $ 16.111.200,00 | - | -0,16 | $ (219.200) | 11,60 | $ 15.892.000 | 11,60 | $ 15.892.000 |
| 22-B | 1 | Cadenero | | | | | $ 1.466.000 | $ - | 3,00 | $ 4.398.000,00 | + | 0,16 | $ 234.560 | 2,16 | $ 3.166.560 | 3,16 | $ 4.632.560 |
| 23 | 1 | Auxiliar de Laboratorio | $ 1.370.000 | | 7,00 | $ 9.590.000 | | | - | $ - | - | 0,00 | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 23-B | 1 | Auxiliar de Laboratorio | | | | | $ 1.466.000 | $ - | | $ - | - | 0,00 | $ - | | $ - | - | |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 24 | 1 | Secretaria | $ 1.180.000 | | 7,00 | $ 8.260.000 | | | 5,70 | $ 6.726.000,00 | - | 0,00 | $ - | 5,70 | $ 6.726.000 | 5,70 | $ 6.726.000 |
| 24-A | 1 | Secretaria | | | | | $ 1.300.000 | | 9,00 | $ 11.700.000,00 | - | -0,07 | $ (91.000,00) | 7,93 | $ 10.309.000 | 8,93 | $ 11.609.000 |
| 25 | 1 | Conductor | $ 1.230.000 | | 14,00 | $ 17.220.000 | | | 8,60 | $ 10.578.000,00 | - | 0,00 | $ - | 8,60 | $ 10.578.000 | 8,60 | $ 10.578.000 |
| 25-A | 1 | Conductor | | | | | $ 1.300.000 | | 9,53 | $ 12.389.000,00 | - | -0,17 | $ (221.000,00) | 8,36 | $ 10.868.000 | 9,36 | $ 12.168.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **OTROS COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PROVISIÓN JORNADAS 7X24** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Provisión Jornadas 7X24 | | | | 19.000.000 | | | | | | | | | | | $ - |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 496.350.000** | | | | **$ 800.015.500,00** | | | **$ (64.606.190)** | | **$ 682.938.760** | | **$ 735.409.310** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | **2,36** | | | | **2,36** | | | **2,36** | | **2,36** | | 2,36 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 1.171.386.000** | | | | **$ 1.888.036.580** | | | **$ (152.470.608)** | | **$ 1.611.735.474** | | **$ 1.735.565.972** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1 | Viaticos Director y/o Especialistas | $ 205.000 | Dia | 65,00 | $ 13.325.000 | | | 58,00 | $ 11.890.000,00 | - | 0,00 | $ - | 58,00 | $ 11.890.000 | 58,00 | $ 11.890.000,00 |
| 26-B | 1 | Viaticos Director y/o Especialistas | | | | | $ 219.000 | Dia | 7,50 | $ 1.642.500,00 | - | -6,00 | $ (1.314.000,00) | 1,50 | $ 328.500 | 1,50 | $ 328.500,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato., | $ 5.950.000 | Mes | 7,00 | $ 41.650.000 | | | 15,10 | $ 89.845.000,00 | - | -0,16 | $ (952.000,00) | 14,94 | $ 88.893.000 | 14,94 | $ 88.893.000,00 |
| 27-B | 1 | Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato., | | | | | $ 6.367.000 | Mes | 3,03 | $ 19.292.010,00 | + | 0,13 | $ 827.710,00 | 2,16 | $ 13.752.720 | 3,16 | $ 20.119.720,00 |
| 28 | 1 | Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | $ 4.680.000 | Mes | 7,00 | $ 32.760.000 | | | 0,00 | $ - | - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 28-B | 1 | Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | | | | | $ 5.008.000 | Mes | 0,00 | $ - | - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 29 | 1 | Equipo completo de topografia | $ 2.220.000 | Según comprobante por mes | 7,00 | $ 15.540.000 | | | 17,47 | $ 38.783.400,00 | - | -0,16 | $ (355.200,00) | 17,31 | $ 38.428.200 | 17,31 | $ 38.428.200,00 |
| 29-B | 1 | Equipo completo de topografia | | | | | $ 2.375.000 | Según comprobante | 3,00 | $ 7.125.000,00 | + | 0,16 | $ 380.000,00 | 2,16 | $ 5.130.000 | 3,16 | $ 7.505.000,00 |
| 30 | 1 | Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | $ 2.220.000 | Según comprobante por mes | 7,00 | $ 15.540.000 | | | 7,62 | $ 16.916.400,00 | - | 0,00 | $ - | 7,62 | $ 16.916.400 | 7,62 | $ 16.916.400,00 |
| 30-B | 1 | Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos | | | | | $ 2.375.000 | Según comprobante por mes | 4,70 | $ 11.162.500,00 | - | -1,90 | $ (4.512.500,00) | 1,64 | $ 3.895.000 | 2,80 | $ 6.650.000,00 |
| 31 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.500.000 | Según comprobante por mes | 7,00 | $ 10.500.000 | | | 10,87 | $ 16.305.000,00 | - | 0,00 | $ - | 10,87 | $ 16.305.000 | 10,87 | $ 16.305.000,00 |
| 31-B | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | | | | | $ 1.605.000 | Según comprobante por mes | 3,02 | $ 4.847.100,00 | - | -0,04 | $ (64.200,00) | 1,98 | $ 3.177.900 | 2,98 | $ 4.782.900,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | $ - | | |
| 32 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 2.035.000 | Según comprobante por mes | 7,00 | $ 14.245.000 | | | 14,68 | $ 29.873.800,00 | - | 0,00 | $ - | 14,68 | $ 29.873.800 | 14,68 | $ 29.873.800,00 |
| 32-B | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | | | | | $ 2.177.000 | Según comprobante por mes | 3,60 | $ 7.837.200,00 | - | -0,33 | $ (718.410,00) | 1,67 | $ 3.635.590 | 3,27 | $ 7.118.790,00 |
| 33 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc. | $ 755.000 | Según comprobante por mes | 7,00 | $ 5.285.000 | | | 12,49 | $ 9.429.950,00 | - | 0,00 | $ - | 12,49 | $ 9.429.950 | 12,49 | $ 9.429.950,00 |
| 33-B | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc. | | | | | $ 808.000 | Según comprobante por mes | 3,02 | $ 2.440.160,00 | + | 1,95 | $ 1.575.600,00 | 1,97 | $ 1.591.760 | 4,97 | $ 4.015.760,00 |
| 34 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 755.000 | Según comprobante por mes | 7,00 | $ 5.285.000 | | | 9,23 | $ 6.968.650,00 | - | 0,00 | $ - | 9,23 | $ 6.968.650 | 9,23 | $ 6.968.650,00 |
| 34-B | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | | | | | $ 808.000 | Según comprobante por mes | 3,42 | $ 2.763.360,00 | - | -0,65 | $ (525.200,00) | 1,77 | $ 1.430.160 | 2,77 | $ 2.238.160,00 |
| 35 | 1 | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 150.000 | Según comprobante por mes | 5,00 | $ 750.000 | | | 6,53 | $ 979.500,00 | - | 0,00 | $ - | 6,53 | $ 979.500 | 6,53 | $ 979.500,00 |
| 35-B | 1 | Veeduría Técnica Comunitaria | | | | | $ 161.000 | Según comprobante por mes | 13,47 | $ 2.168.670,00 | + | 0,28 | $ 45.080,00 | 4,65 | $ 748.650 | 13,75 | $ 2.213.750,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | $ - | | $ - | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 154.880.000** | | | | **$ 280.270.200,00** | | | **$ (5.613.120)** | | **$ 253.374.780** | | **$ 274.657.080,00** |
| | | * SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | $ 1.326.266.000 | | | | $ 2.168.306.780 | | | $ (158.083.728) | | $ 1.865.110.253,60 | | **$ 2.010.223.052** |
| | | * PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D) | | | | $ 186.247.800 | | | | $ 16.475.927 | | | $ 158.083.728 | | | | $ 174.559.655 |
| | | * SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | $ 1.512.513.800 | | | | $ 2.184.782.707 | | | $ - | | $ 1.865.110.253,60 | | $ 2.184.782.707 |
| | | * IVA = 19% * (E) = (F) | | | | $ 287.377.622 | | | | $ 415.108.714 | | | $ - | | $ 354.370.948,00 | | $ 415.108.714 |
| | | * **COSTO TOTAL = (E) + (F)** | | | | **$ 1.799.891.422** | | | | **$ 2.599.891.421** | | | $ - | | **$ 2.219.481.202,00** | | **$ 2.599.891.421** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 2.184.782.707 | $ 415.108.714 | $ 2.599.891.421 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) AGOSTO 2024 : | $ 1.865.110.253,60 | $ 354.370.948,00 | $ 2.219.481.202,00 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ - | $ - | $ - |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 319.672.453 | $ 60.737.766 | $ 380.410.219 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 6,17 |
| ADICIONAL | 9 |
| ACUMULADO | 15,17 |
| FALTANTE | 1,00 |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** *(campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.*

Por solicitud de la Subdirección de Gestión del Riesgo, por parte del contrato de interventoría se realizará un registro fotográfico aéreo de la zona de afectación y las obras construidas bajo el objeto del contrato de atención a la Urgencia Manifiesta, por lo que se modifica el item de "Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc", para el reconocimiento económico de la actividad. Adicionalmente para la reunión de cierre con el Comité de Veeduria Ciudadana se aumentó el valor a cobrar teniendo en cuenta que en el mes de agosto 2024 no fue posible la realización de la reunión de seguimiento. En cuanto al item de Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos se incluyeron los ensayos a los concretos que fueron ejecutados los ultimos días del mes de septiembre, los cuales se requiere esperar que cumplan 28 días de construidos para verificar las resistencias.

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-00905 ANT

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Firma
Nombre: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 7620273540 VLL

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ — Matrícula Profesional No.:54202-099505 NTS — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ BAYONA — Matrícula Profesional No.: 01194-0284 BYC — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PLAN DE CARGAS

MEP-SIN1-IN-S-FR-2

1

10/05/2024

(Día / Mes / Año)

**PLAN DE CARGAS INICIAL** ☐

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☒ **No.** 7

(Si es reprogramación cada vez que se genere una nueva versión, indicarlo en el No. de Modificación de Costos asociado)

**UNIDAD EJECUTORA:** Subdirección de Gestión del Riesgo

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

**PLAN DE CARGAS FINAL**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2108 de 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

INTERVENTOR: ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (ARM SAS)

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: Ingeniero Elias James Fernández

RESOLUCIÓN No.: 2166 DE 29/08/2023 (Incluya día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 2187 de 2023 CONTRATISTA: ANA CONSTRUCCIONES S.A.S.

PLAZO INICIAL: 8,17 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2023 (Incluya día/mes/año)

FECHA DE TERMINACIÓN: (Refiere la terminación real contractual al vencimiento del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A):** $ 1.799.881.422,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.599.891.421,00

PLAZO ACUMULADO: 15,17 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 799.999.999

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 5 de fecha 10/04/2024 | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | | 6 Jun 2023 | | 7 Jul 2023 | | 8 Ago 2023 | | 9 Sep 2023 | | 10 Oct 2023 | | 11 Nov 2023 | | 12 Dic 2023 | | 1 Ene 2024 | | 2 Feb 2024 | | 3 Mar 2024 | | 4 Abr 2024 | | 5 May 2024 | | 6 Jun 2024 | | 6 Jun 2024 (26 a 30) | | 7 Jul 2024 | | 8 Ago 2024 | | 9 Sep 2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoría | $ 7.320.000,00 | $ 488.000,00 | 7,00 | $ 56.040.000,00 | | | | 10,10 | $ 156.570.000,00 | 0,10 | $ 772.000,00 | 1,00 | $ 7.720.000,00 | 1,00 | $ 7.720.000,00 | 1,00 | $ 7.720.000,00 | 1,00 | $ 7.720.000,00 | 1,00 | $ 7.720.000,00 | 1,00 | $ 7.720.000,00 | 1,00 | $ 7.720.000,00 | 1,00 | $ 7.720.000,00 | 1,00 | $ 7.720.000,00 | 1,00 | $ 7.720.000,00 | 1,00 | $ 7.720.000,00 | -0,83 | $ -1.200.200,00 | | | | | | 11,81 | $ 91.172.200,00 |
| 1-IE | 1 | Director de Interventoría | | | | | | $ 7.832.000 | $ 628.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | $ 1.321.800,00 | 1,00 | $ 8.260.000,00 | 1,00 | $ 8.260.000,00 | 1,00 | $ 8.260.000,00 | 3,19 | $ 26.101.800,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | $ 6.710.000,00 | $ 488.000,00 | 7,00 | $ 52.650.000,00 | | | | 10,10 | $ 96.336.000,00 | 0,10 | $ 611.000,00 | 1,00 | $ 6.110.000,00 | 1,00 | $ 6.110.000,00 | 1,00 | $ 6.110.000,00 | 1,00 | $ 6.110.000,00 | 1,00 | $ 6.110.000,00 | 1,00 | $ 6.110.000,00 | 1,00 | $ 6.110.000,00 | 1,00 | $ 6.110.000,00 | 1,00 | $ 6.110.000,00 | 1,00 | $ 6.110.000,00 | 1,00 | $ 6.110.000,00 | -0,83 | $ -976.800,00 | | | | | | 11,84 | $ 73.513.100,00 |
| 2-IE | 1 | Ingeniero Residente de Interventoría | | | | | | $ 6.110.000 | $ 628.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | $ 1.068.886,00 | 1,00 | $ 6.943.000,00 | 1,00 | $ 6.943.000,00 | 1,00 | $ 6.943.000,00 | 3,19 | $ 20.675.886,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | $ 3.600.000,00 | $ 488.000,00 | 7,00 | $ 29.140.000,00 | | | | 10,10 | $ 90.702.000,00 | 0,10 | $ 622.000,00 | 1,00 | $ 4.020.000,00 | 1,00 | $ 4.020.000,00 | 1,00 | $ 4.020.000,00 | 1,00 | $ 4.020.000,00 | 1,00 | $ 4.020.000,00 | 1,00 | $ 4.020.000,00 | 1,00 | $ 4.020.000,00 | 1,00 | $ 4.020.000,00 | 1,00 | $ 4.020.000,00 | 1,00 | $ 4.020.000,00 | 1,00 | $ 4.020.000,00 | -0,83 | $ -643.200,00 | | | | | | 11,94 | $ 47.996.800,00 |
| 3-IE | 1 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | | | | | | $ 3.673.000 | $ 628.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | $ 686.160,00 | 1,00 | $ 4.301.000,00 | 1,00 | $ 4.301.000,00 | 1,00 | $ 4.301.000,00 | 3,19 | $ 13.001.160,00 |
| 4 | 1 | Profesional Social | $ 4.100.000,00 | $ 488.000,00 | 7,00 | $ 31.860.000,00 | | | | 10,76 | $ 97.198.000,00 | | $ - | 0,76 | $ 3.468.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | -0,83 | $ -708.800,00 | | | | | | 11,60 | $ 52.780.000,00 |
| 4-IE | 1 | Profesional Social | | | | | | $ 4.441.000 | $ 628.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | $ 774.640,00 | 1,00 | $ 4.869.000,00 | 1,00 | $ 4.869.000,00 | 1,00 | $ 4.869.000,00 | 3,19 | $ 15.386.640,00 |
| 5 | 1 | Profesional Ambiental | $ 4.100.000,00 | $ 488.000,00 | 7,00 | $ 31.860.000,00 | | | | 10,76 | $ 97.198.000,00 | | $ - | 0,76 | $ 3.468.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | 1,00 | $ 4.560.000,00 | -0,83 | $ -708.800,00 | | | | | | 11,60 | $ 52.780.000,00 |
| 5-IE | 1 | Profesional Ambiental | | | | | | $ 4.441.000 | $ 628.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | $ 774.640,00 | 1,00 | $ 4.869.000,00 | 1,00 | $ 4.869.000,00 | 1,00 | $ 4.869.000,00 | 3,19 | $ 15.386.640,00 |
| 6 | 1 | Profesional Técnico Predial | $ 4.100.000,00 | $ 300.000,00 | 0,00 | $ 8.900.000,00 | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 6-IE | 1 | Profesional Técnico Predial | | | | | | $ 4.661.000 | $ 321.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Profesional Catastral | $ 4.100.000,00 | | 0,00 | $ 8.200.000,00 | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 7-IE | 1 | Profesional Catastral | | | | | | $ 4.661.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | Profesional Jurídico Predial | $ 4.100.000,00 | | 2,00 | $ 8.200.000,00 | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 8-IE | 1 | Profesional Jurídico Predial | | | | | | $ 4.661.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | $ 4.100.000,00 | | 1,00 | $ 4.100.000,00 | | | | 1,80 | $ 7.470.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,15 | $ 622.000,00 | 0,15 | $ 622.000,00 | 0,15 | $ 622.000,00 | 0,15 | $ 622.000,00 | 0,15 | $ 622.000,00 | 0,15 | $ 622.000,00 | 0,15 | $ 622.000,00 | 0,15 | $ 622.000,00 | 0,15 | $ 622.000,00 | | | | | | 1,35 | $ 5.602.500,00 |
| 9-IE | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | | | | | | $ 4.441.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | $ 666.150,00 | 0,15 | $ 666.150,00 | 0,15 | $ 666.150,00 | 0,45 | $ 1.998.450,00 |
| 10 | 1 | Auxiliar de calidad | $ 4.100.000,00 | | 1,00 | $ 4.100.000,00 | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 10-IE | 1 | Auxiliar de calidad | | | | | | $ 4.661.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | Abogado | $ 5.710.000,00 | | 1,00 | $ 5.710.000,00 | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 11-IE | 1 | Abogado | | | | | | $ 6.110.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conformen esta bolsa las Especialistas resaltados en amarillo) | | | | $ 120.000.000,00 | | | | | $ 192.014.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 12 | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6.660.000,00 | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | | $ - | | $ - | 0,50 | $ 2.059.500,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 1,50 | $ 10.297.500,00 | |
| 12-IE | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | | | | | | $ 7.549.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6.660.000,00 | | | | | | | | $ - | | $ - | 0,30 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | | $ - | 0,40 | $ 2.749.000,00 | 0,40 | $ 2.749.000,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,90 | $ 19.908.500,00 | |
| 13-IE | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | | | | | | $ 7.549.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | Especialista Ambiental | $ 6.660.000,00 | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,45 | $ 22.341.000,00 | |
| 14-IE | 1 | Especialista Ambiental | | | | | | $ 7.549.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.660.000,00 | | | | | | | | $ - | | $ - | 0,30 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | | $ - | 0,30 | $ 2.059.500,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,60 | $ 17.649.000,00 | |
| 15-IE | 1 | Especialista en Estructuras | | | | | | $ 7.549.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.660.000,00 | | | | | | | | $ - | | $ - | 0,30 | $ 2.059.500,00 | 0,50 | $ 2.059.500,00 | | $ - | | $ - | 0,30 | $ 2.059.500,00 | 0,30 | $ 2.059.500,00 | 0,30 | $ 2.059.500,00 | | $ - | 0,40 | $ 2.749.000,00 | 0,30 | $ 2.059.500,00 | | $ - | 0,10 | $ 686.500,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 1,70 | $ 11.670.000,00 | |
| 16-IE | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | | | | | | $ 7.549.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.660.000,00 | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | 0,45 | $ 1.373.000,00 | | $ - | | $ - | 0,40 | $ 2.746.000,00 | 0,30 | $ 2.059.500,00 | 0,30 | $ 2.059.500,00 | | $ - | 0,40 | $ 2.749.000,00 | 0,30 | $ 2.059.500,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 2,20 | $ 15.103.000,00 | |
| 17-IE | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | | | | | | $ 7.549.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Topógrafo | $ 2.200.000,00 | $ 160.000,00 | 14,00 | $ 33.040.000,00 | | | | 30,00 | $ 70.950.000,00 | | $ - | 2,00 | $ 4.720.000,00 | 2,00 | $ 4.720.000,00 | 2,00 | $ 4.720.000,00 | 2,00 | $ 4.720.000,00 | 2,00 | $ 4.720.000,00 | 2,00 | $ 4.720.000,00 | 2,00 | $ 4.720.000,00 | 2,00 | $ 4.720.000,00 | 2,00 | $ 4.720.000,00 | 2,00 | $ 4.720.000,00 | 1,47 | $ 3.468.200,00 | -0,42 | $ -277.600,00 | | | | | | 23,31 | $ 55.011.600,00 |
| 18-IE | 1 | Topógrafo | | | | | | $ 2.954.000 | $ 171.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,42 | $ 404.000,00 | 2,00 | $ 5.908.000,00 | 3,00 | $ 7.575.000,00 | 3,00 | $ 7.575.000,00 | 8,34 | $ 21.709.000,00 | |
| 19 | 1 | Ayudante topógrafo | $ 2.310.000,00 | $ 160.000,00 | 7,00 | $ 17.290.000,00 | | | | 14,62 | $ 36.966.400,00 | | $ - | 0,58 | $ 1.363.200,00 | 1,00 | $ 2.470.000,00 | 1,00 | $ 2.470.000,00 | 0,96 | $ 2.371.200,00 | 1,00 | $ 2.470.000,00 | 1,00 | $ 2.470.000,00 | 1,00 | $ 2.470.000,00 | 1,00 | $ 2.470.000,00 | 1,00 | $ 2.470.000,00 | 1,00 | $ 2.470.000,00 | 1,00 | $ 2.470.000,00 | -0,83 | $ -393.200,00 | | | | | | 11,96 | $ 29.559.200,00 |
| 19-IE | 1 | Ayudante topógrafo | | | | | | $ 2.472.000 | $ 171.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,42 | $ 422.880,00 | 1,00 | $ 2.643.000,00 | 1,00 | $ 2.643.000,00 | 1,00 | $ 2.643.000,00 | 3,19 | $ 8.351.880,00 | |
| 20 | 1 | Laboratorista Geotecnia | $ 2.310.000,00 | $ 160.000,00 | 7,00 | $ 17.290.000,00 | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 20-IE | 1 | Laboratorista Geotecnia | | | | | | $ 2.472.000 | $ 171.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1 | Topógrafo SIG | $ 2.200.000,00 | $ 160.000,00 | 7,00 | $ 16.520.000,00 | | | | 14,76 | $ 36.417.600,00 | | $ - | 0,76 | $ 377.600,00 | 1,00 | $ 2.360.000,00 | 1,00 | $ 2.360.000,00 | 1,00 | $ 2.360.000,00 | 1,00 | $ 2.360.000,00 | 1,00 | $ 2.360.000,00 | 1,00 | $ 2.360.000,00 | 1,00 | $ 2.360.000,00 | 1,00 | $ 2.360.000,00 | 1,00 | $ 2.360.000,00 | 1,00 | $ 2.360.000,00 | -0,83 | $ -377.600,00 | | | | | | 11,00 | $ 25.960.000,00 |
| 21-IE | 1 | Topógrafo SIG | | | | | | $ 2.954.000 | $ 171.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,42 | $ 404.000,00 | 0,93 | $ 1.252.500,00 | 0,93 | $ 1.252.500,00 | 0,93 | $ 1.252.500,00 | 1,86 | $ 4.161.500,00 | |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | Cadenero | $ 1.370.000,00 | | 7,00 | $ 9.590.000,00 | | | | 14,76 | $ 20.201.200,00 | | $ - | 0,76 | $ 1.041.200,00 | 1,00 | $ 1.370.000,00 | 1,00 | $ 1.370.000,00 | 1,00 | $ 1.370.000,00 | 1,00 | $ 1.370.000,00 | 1,00 | $ 1.370.000,00 | 1,00 | $ 1.370.000,00 | 1,00 | $ 1.370.000,00 | 1,00 | $ 1.370.000,00 | 1,00 | $ 1.370.000,00 | 1,00 | $ 1.370.000,00 | -0,83 | $ -219.200,00 | | | | | | 11,60 | $ 15.892.000,00 |
| 22-IE | 1 | Cadenero | | | | | | $ 1.666.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,42 | $ 234.640,00 | 1,00 | $ 1.666.000,00 | 1,00 | $ 1.666.000,00 | 1,00 | $ 1.666.000,00 | 3,19 | $ 4.832.640,00 | |
| 23 | 1 | Auxiliar de Laboratorio | $ 1.370.000,00 | | 7,00 | $ 9.590.000,00 | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 23-IE | 1 | Auxiliar de Laboratorio | | | | | | $ 1.666.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1 | Secretaria | $ 1.160.000,00 | | 7,00 | $ 8.260.000,00 | | | | 9,70 | $ 11.709.000,00 | | $ - | 0,70 | $ 924.000,00 | 1,00 | $ 1.160.000,00 | 1,00 | $ 1.160.000,00 | 1,00 | $ 1.160.000,00 | 1,00 | $ 1.160.000,00 | 1,00 | $ 1.160.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 5,70 | $ 6.724.000,00 | |
| 24-A | 1 | Secretaria | | | | | | $ 1.000.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1 | Conductor | $ 1.200.000,00 | | 14,00 | $ 17.220.000,00 | | | | 9,83 | $ 10.318.500,00 | | $ - | 1,00 | $ 1.200.000,00 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | 1,60 | $ 1.968.000,00 | 2,00 | $ 2.460.000,00 | 2,00 | $ 2.460.000,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 8,60 | $ 10.428.000,00 | |
| 25-A | 2 | Conductor | | | | | | $ 1.300.000 | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PROVISIÓN JORNADA TASA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Provisión Jornadas TASA | | | SIN PRESUPUESTO | $ 19.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | $ 778.190.700 | | $ 1.705.600,00 | $ 40.027.600,00 | $ 49.986.000,00 | $ 49.059.000,00 | $ 52.030.740,00 | $ 64.464.600,00 | $ 64.464.600,00 | $ 64.464.600,00 | $ 63.866.900,00 | $ 65.514.000,00 | $ 62.091.600,00 | $ 46.985.900,00 | $ 43.643.000,00 | $ 41.666.200,00 | $ 287.760,00 | $ 46.991.600,00 | $ 60.640.000,00 | $ 53.470.500,00 | $ 732.499.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | VERSIÓN | 1 | | |
| | **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

**Contrato No:** 2188 DE 2023 **Contratista:** ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS)

**OBJETO:** INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

**ACTA No:** 16 Y FINAL **Valor basico:** $ 144.590.078 **Período:** sep-24

**Valor incluido el IVA:** $ 172.062.193

**VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7008 | PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO | $ 172.062.193,00 | $ 0,00 | | $ 172.062.193,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | | **$ 172.062.193,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 172.062.193,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| | **DEPARTAMENTO 1** | **NORTE DE SANTANDER** | **VALOR CON IVA** | **VALOR SIN IVA** |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | ABREGO | $ 172.062.193,00 | $ 144.590.078,00 |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1 - NORTE DE SANTANDER** | | **$ 172.062.193,00** | **144.590.078,00** |

| | **DEPARTAMENTO 2** | | **VALOR CON IVA** | **VALOR SIN IVA** |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | **$ 0,00** | **$ 0,00** |

| | **DEPARTAMENTO 3** | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

(Firma)
(Nombre) **CARLOS E. ARREDONDO ARANGO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 05202-00905 ANT

(Firma) Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
(Nombre): **ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS - DT OCAÑA
Matricula No.: 54202-099505 NTS

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2187 DE 2023 **INTERVENTOR:** ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS)

**MES INFORME MENSUAL:** septiembre de 2024 **PROYECTO:** URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO

**CONTRATO DE OBRA No:** 2188 DE 2023 **CONTRATISTA:** KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 690123 | C-2401-0600-71-0-2401026-02 | 21 | Propios | Contrato Principal | $ 1.799.891.422,00 | $ 543.243.309,00 |
| 2024 | 429524 | C-2401-0600-72-51102D-2401026-02 | 20 | Propios | Contrato Principal | $ 799.999.999,00 | $ 799.999.999,00 |
| | | | TOTAL | | | $ 2.599.891.421,00 | $ 1.343.243.308,00 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 2.599.891.421,00**

*/

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 al 30 de junio 2023 | $ 33.507.830,00 | $ 6.366.488,00 | $ 39.874.318,00 | | $ 39.874.318,00 | $ - | 690123 del 20/06/2023 | $ 1.760.017.104,00 | **$ 1.760.017.104,00** | 83078 del 17/10/2023 Glosa 1517 subsanada | PAGADA |
| 2 | julio de 2023 | $ 115.100.300,00 | $ 21.869.057,00 | $ 136.969.357,00 | | $ 136.969.357,00 | | 690123 del 20/06/2023 | $ 1.623.047.747,00 | **$ 1.623.047.747,00** | 80682 del 25/08/2023 | PAGADA |
| 3 | agosto de 2023 | $ 133.366.675,00 | $ 25.339.668,00 | $ 158.706.343,00 | | $ 158.706.343,00 | | 690123 del 20/06/2023 | $ 1.464.341.404,00 | **$ 1.464.341.404,00** | 82427 del 30/09/2023 | PAGADA |
| 4 | septiembre de 2023 | $ 132.106.870,00 | $ 25.100.305,00 | $ 157.207.175,00 | | $ 157.207.175,00 | | 690123 del 20/06/2023 | $ 1.307.134.229,00 | **$ 1.307.134.229,00** | 84227 del 03/11/2023 | PAGADA |
| 5 | octubre de 2023 | $ 144.376.202,00 | $ 27.431.478,00 | $ 171.807.680,00 | | $ 171.807.680,00 | | 690123 del 20/06/2023 | $ 1.135.326.549,00 | **$ 1.135.326.549,00** | 87809 del 13/12/2023 | PAGADA |
| 6 | noviembre de 2023 | $ 150.171.320,00 | $ 28.532.551,00 | $ 178.703.871,00 | | $ 178.703.871,00 | | 690123 del 20/06/2023 | $ 956.622.678,00 | **$ 956.622.678,00** | 690123 del 13/12/2023 | PAGADA |
| 7 | diciembre de 2023 | $ 148.407.820,00 | $ 28.197.486,00 | $ 176.605.306,00 | | $ 176.605.306,00 | | 690123 del 20/06/2023 | $ 780.017.372,00 | **$ 780.017.372,00** | 690123 del 13/12/2023 | PAGADA |
| 8 | enero de 2024 | $ 118.097.760,00 | $ 22.438.574,00 | $ 140.536.334,00 | | $ 140.536.334,00 | | 690123 del 20/06/2023 | $ 639.481.038,00 | **$ 639.481.038,00** | 2043 del 04/04/2024 | PAGADA |
| 9 | febrero de 2024 | $ 144.657.490,00 | $ 27.484.923,00 | $ 172.142.413,00 | | $ 172.142.413,00 | | 690123 del 20/06/2023 | $ 467.338.625,00 | **$ 467.338.625,00** | 3630 del 9/04/2024 | PAGADA |
| 10 | marzo de 2024 | $ 130.693.375,00 | $ 24.831.741,00 | $ 155.525.116,00 | | $ 155.525.116,00 | | 690123 del 20/06/2023 | $ 311.813.509,00 | **$ 311.813.509,00** | 4833 del 10/03/2024 | PAGADA |
| 11 | abril de 2024 | $ 122.654.124,00 | $ 23.304.284,00 | $ 145.958.408,00 | | $ 145.958.408,00 | | 690123 del 20/06/2024 | $ 165.855.101,00 | **$ 165.855.101,00** | 5987 del 19/06/2024 | PAGADA |
| 12 | mayo de 2024 | $ 116.549.360,00 | $ 22.144.378,00 | $ 138.693.738,00 | | $ 138.693.738,00 | | 690123 del 20/06/2025 | $ 27.161.363,00 | **$ 27.161.363,00** | 6738 02/07/2024 | PAGADA |
| 13 | junio de 2024 | $ 113.069.122,00 | $ 21.483.133,00 | $ 134.552.255,00 | | $ 27.161.363,00 | | 690123 del 20/06/2025 | $ - | $ - | 8682 09/08/2024 | PAGADA |
| | | | | | | $ 107.390.893,00 | | 429524 del 06/05/2024 | $ 692.609.106,00 | **$ 692.609.106,00** | | |
| 13A | DEL 26 A 30 JUNIO 2024 | $ 1.030.234,00 | $ 195.744,00 | $ 1.225.978,00 | | $ 1.225.978,00 | | 429524 del 06/05/2024 | $ 691.383.129,00 | **$ 691.383.129,00** | 10775 10/09/2024 | TRAMITE |
| 14 | julio de 2024 | $ 124.487.244,00 | $ 23.652.576,00 | $ 148.139.820,00 | | $ 148.139.820,00 | | 429524 del 06/05/2024 | $ 543.243.309,00 | **$ 543.243.309,00** | 11070 13/09/2024 | TRAMITE |
| 15 | agosto de 2024 | $ 136.834.528,00 | $ 25.998.560,00 | $ 162.833.088,00 | | $ 162.833.088,00 | | 429524 del 06/05/2025 | $ 380.410.221,00 | **$ 380.410.221,00** | | |
| 16 | septiembre de 2024 | $ 144.590.078,00 | $ 27.472.115,00 | $ 172.062.193,00 | | $ 162.833.088,00 | | 429524 del 06/05/2025 | $ 217.577.133,00 | **$ 217.577.133,00** | | |
| **TOTALES** | | **$ 2.009.700.332,00** | **$ 381.843.061,00** | **$ 2.391.543.393,00** | $ - | **$ 2.382.314.289,00** | $ - | | **$ 217.577.133** | **$ 217.577.133** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2187 DE 2023 **INTERVENTOR:** ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS)

**MES INFORME MENSUAL:** septiembre de 2024 **PROYECTO:** URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO

**CONTRATO DE OBRA No:** 2188 DE 2023 **CONTRATISTA:** KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ACTA DE COSTOS No.1 | $ 33.507.830,00 | $ 6.366.488,00 | $ 39.874.318,00 |
| ACTA DE COSTOS No.2 | $ 115.100.300,00 | $ 21.869.057,00 | $ 136.969.357,00 |
| ACTA DE COSTOS No.3 | $ 133.366.675,00 | $ 25.339.668,00 | $ 158.706.343,00 |
| ACTA DE COSTOS No.4 | $ 132.106.870,00 | $ 25.100.305,00 | $ 157.207.175,00 |
| ACTA DE COSTOS No.5 | $ 144.376.202,00 | $ 27.431.478,00 | $ 171.807.680,00 |
| ACTA DE COSTOS No.6 | $ 150.171.320,00 | $ 28.532.551,00 | $ 178.703.871,00 |
| ACTA DE COSTOS No.7 | $ 148.407.820,00 | $ 28.197.486,00 | $ 176.605.306,00 |
| ACTA DE COSTOS No.8 | $ 118.097.760,00 | $ 22.438.574,00 | $ 140.536.334,00 |
| ACTA DE COSTOS No.9 | $ 144.657.490,00 | $ 27.484.923,00 | $ 172.142.413,00 |
| ACTA DE COSTOS No.10 | $ 130.693.375,00 | $ 24.831.741,00 | $ 155.525.116,00 |
| ACTA DE COSTOS No.11 | $ 122.654.124,00 | $ 23.304.284,00 | $ 145.958.408,00 |
| ACTA DE COSTOS No.12 | $ 116.549.360,00 | $ 22.144.378,00 | $ 138.693.738,00 |
| ACTA DE COSTOS No.13 | $ 113.069.122,00 | $ 21.483.133,00 | $ 134.552.255,00 |
| 13A | $ 1.030.234,00 | $ 195.744,00 | $ 1.225.978,00 |
| ACTA DE COSTOS No.14 | $ 124.487.244,00 | $ 23.652.576,00 | $ 148.139.820,00 |
| ACTA DE COSTOS No.15 | $ 136.834.528,00 | $ 25.998.560,00 | $ 162.833.088,00 |
| ACTA DE COSTOS No.16 | $ 144.590.078,00 | $ 27.472.115,00 | $ 172.062.193,00 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 2.009.700.332,00** | **$ 381.843.061,00** | **$ 2.391.543.393,00** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **YEIGNY JOHANNA PACHECO GARCIA**
Director de Interventoría
Matrícula profesional No.: 54202-165895 NTS

Firma
Nombre: **ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 54202-099505 NTS

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCION TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2188 DE 2023 **INTERVENTOR:** ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS)

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** septiembre/2024 **PROYECTO:** URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO

**CONTRATO DE OBRA No.:** 2187 DE 2023 **CONTRATISTA:** KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

**NOMBRE ARL:** COLMENA VIDA Y RIESGOS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFANORTE

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| | No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | 1B | Yeigny Johanna Pacheco García | 37.181.380 | Director de Interventoría | 8.260.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,00 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $8.260.000 | $ 574.900 | V | NUEVA EPS | 73505406 | $ 330.400 | COLPENSIONES | 73505406 | $ 1.321.600 | $ 330.400 | $ - | $ - | |
| 2 | 2B | Silvia Milena Muñoz Niño | 37.327.478 | Ingeniero Residente de Interventoría | 6.543.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $6.543.000 | $ 455.400 | V | SANITAS | 73505406 | $ 261.720 | COLPENSIONES | 73505406 | $ 1.046.880 | $ 261.720 | $ - | $ - | |
| 3 | 3B | Sergio Andrés Guerrero Acosta | 1.091.671.967 | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | 4.301.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $4.301.000 | $ 299.400 | V | NUEVA EPS | 73505406 | $ 172.040 | PORVENIR | 73505406 | $ 688.160 | $ 172.040 | $ - | $ - | |
| 4 | 4B | Leidy Liliana López Manosalva | 37.180.807 | Profesional Social | 4.869.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $4.869.000 | $ 338.900 | V | NUEVA EPS | 73505406 | $ 194.800 | PORVENIR | 73505406 | $ 779.000 | $ 194.800 | $ - | $ - | |
| 5 | 5B | Pricila Ovallos Franco | 37.321.575 | Profesional Ambiental | 4.869.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $4.869.000 | $ 338.900 | V | SALUD TOTAL | 73505406 | $ 194.800 | PORVENIR | 73505406 | $ 779.000 | $ 194.800 | $ - | $ - | |
| 9 | 9B | Eliana Catherine Potilla Romero | 52.486.788 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | 666.150 | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | X | | | X | X | | | | | 15,00 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $5.575.733 | $ 30.200 | V | EPS SURA | 73505406 | $ 230.800 | PORVENIR | 73505406 | $ 922.900 | $ 223.029 | $ - | $ - | |
| # | 11 | John Jairo Velasquez Agudelo | 8.407.365 | Abogado | 1.834.500 | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | X | | | X | | X | | | | | | | | | 30,00 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $1.834.500 | $ 127.700 | V | SALUD TOTAL | 7940054383 | $ 73.380 | PORVENIR | 7940054383 | $ 293.520 | $ 73.380 | $ - | $ - | |
| # | 14B | Rubiel Darío Ocampo Cuvi | 4.376.044 | Especialista Ambiental | 2.203.800 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | X | | X | X | | X | X | X | | X | X | 30 | RUBIEL DARÍO OCAMPO CUVI | $2.173.892 | $ 11.400 | I | EPS SURA | 9473815046 | $ 271.700 | COLPENSIONES | 9473815046 | $ 347.823 | $ - | $ - | $ - | |
| # | 16B | Gloria Jenny Mejía Sierra | 32.019.990 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | 734.600 | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | 10 | GLORIA JENNY MEJÍA SIERRA | $2.500.000 | $ 442.700 | I | SURA | 7945389391 | $ 254.400 | PROTECCIÓN | 7945389391 | PENSIONADA | $ - | $ - | $ - | PENSIONADA |
| | 18B | Juan Camilo Lobo Gallardo | 1.007.391.678 | Inspector | 2.525.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,00 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $2.525.000 | $ 175.800 | V | SANITAS EPS | 73505406 | $ 101.000 | PORVENIR | 73505406 | $ 404.000 | $ 101.000 | VST | | |
| # | 18B | Daniela Marcela Criado Rodríguez | 1.091.678.455 | Inspector | 2.525.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,00 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $2.525.000 | $ 175.800 | V | NUEVA EPS S.A | 73505406 | $ 101.000 | COLPENSIONES | 73505406 | $ 404.000 | $ 101.000 | $ - | $ - | |
| | 18B | Cristisan Rodríguez Quintero | 1.091.670.405 | Inspector | 2.525.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,00 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $2.525.000 | $ 175.800 | V | NUEVA EPS S.A | 73505406 | $ 101.000 | PORVENIR | 73505406 | $ 404.000 | $ 101.000 | VST | | |
| # | 19B | Jhonattan Noriega García | 1.007.391.848 | Topógrafo Inspector | 2.643.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $2.470.000 | $ 172.000 | V | NUEVA EPS S.A | 73505406 | $ 98.900 | PORVENIR | 73505406 | $ 395.200 | $ 98.900 | $ - | $ - | |
| # | 20B | Yessica Marcela Prado Villamizar | 1.091.670.665 | Laboratorista Inspector | 2.643.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $2.643.000 | $ 184.000 | V | SANITAS EPS | 73505406 | $ 105.700 | PROTECCION | 73505406 | $ 422.900 | $ 105.700 | $ - | $ - | |
| # | 21B | María Alejandra Rincón Alba | 1.091.673.492 | Inspector SST | 1.262.500 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | 50 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $1.262.500 | $ 87.900 | V | SANITAS EPS | 73505406 | $ 50.500 | PORVENIR | 73505406 | $ 202.000 | $ 50.500 | $ - | $ - | |
| # | 22B | Diego Armando Jácome Jácome | 1.094.576.212 | Cadenero | 1.466.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $1.466.000 | $ 102.100 | V | NUEVA EPS S.A | 73505406 | $ 58.600 | COLPENSIONES | 73505406 | $ 234.600 | $ 58.600 | $ - | $ - | |
| # | 24B | Yineth Tatiana Pacheco Gallardo | 1.091.673.062 | Secretaria | 1.300.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $1.300.000 | $ 6.800 | I | CONFAORIENTE | 73505406 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 73505406 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ - | $ - | |
| | 25B | Mario Alberto Ibañez Navarro | 13.176.413 | Conductor | 1.300.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS) | $1.300.000 | $ 90.500 | V | SANITAS | 73505406 | $ 52.100 | COLPENSIONES | 73505406 | $ 208.000 | $ 52.100 | $ - | $ - | |

**TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** $ 52.470.550

El Interventor adjunta la certificación de fecha 3/10/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO

**DIRECCION TERRITORIAL:** OCAÑA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2188 DE 2023

**INTERVENTOR:** ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S A S (AIM SAS)

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** septiembre/2024

**PROYECTO:** URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO

**CONTRATO DE OBRA No.:** 2187 DE 2023

**CONTRATISTA:** KMA CONSTRUCCIONES S A S

**NOMBRE ARL:** COLMENA VIDA Y RIESGOS

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** CONFANORTE

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exipido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **YEIGNY JOHANNA PACHECO GARCIA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-165895 NTS

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: **ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:19 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 37181380 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 7.832.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| PACHECO GARCIA YEIGNY JOHANNA | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | X | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 25-14 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **COLPENSIONES** | |
| **IBC AFP** | $ 8.260.000 |
| **Total Cotización AFP** | $ 1.321.600 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 41.300 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 41.300 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS037 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **NUEVA EPS** | |
| **IBC EPS** | $ 8.260.000 |
| **Aporte EPS** | $ 330.400 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 8.260.000 |
| **Aporte ARP** | $ 574.900 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 11.804.912 |
| **Aporte CCF** | $ 472.200 |

## IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:19 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 37327478 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 6.115.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| MUÑOZ NIÑO SILVIA MILENA | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | X | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 25-14 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **COLPENSIONES** | |
| **IBC AFP** | $ 6.543.000 |
| **Total Cotización AFP** | $ 1.046.900 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 32.800 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 32.800 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS005 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **SANITAS EPS** | |
| **IBC EPS** | $ 6.543.000 |
| **Aporte EPS** | $ 261.800 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 6.543.000 |
| **Aporte ARP** | $ 455.400 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 10.658.547 |
| **Aporte CCF** | $ 426.400 |

### IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:18 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 1091671967 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 3.873.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| GUERRERO ACOSTA SERGIO ANDRES | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | X | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 230301 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **PORVENIR** | |
| **IBC AFP** | $ 4.301.000 |
| **Total Cotización AFP** | $ 688.200 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 7.006.335 |
| **Aporte CCF** | $ 280.300 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS037 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **NUEVA EPS** | |
| **IBC EPS** | $ 4.301.000 |
| **Aporte EPS** | $ 172.100 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 4.301.000 |
| **Aporte ARP** | $ 299.400 |

## IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:19 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 37180807 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 4.441.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| LOPEZ MANOSALVA LEIDY LILIANA | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | X | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 230301 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **PORVENIR** | |
| **IBC AFP** | $ 4.869.000 |
| **Total Cotización AFP** | $ 779.100 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS037 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **NUEVA EPS** | |
| **IBC EPS** | $ 4.869.000 |
| **Aporte EPS** | $ 194.800 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 4.869.000 |
| **Aporte ARP** | $ 338.900 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 7.835.058 |
| **Aporte CCF** | $ 313.500 |

### IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:19 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 37321575 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 4.441.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| OVALLOS FRANCO PRICILA | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | X | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 230301 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **PORVENIR** | |
| **IBC AFP** | $ 4.869.000 |
| **Total Cotización AFP** | $ 779.100 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS037 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **NUEVA EPS** | |
| **IBC EPS** | $ 4.869.000 |
| **Aporte EPS** | $ 194.800 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 4.869.000 |
| **Aporte ARP** | $ 338.900 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 7.865.058 |
| **Aporte CCF** | $ 314.700 |

### IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:20 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 52486788 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 5.768.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| PORTILLA ROMERO ELIANA CATHERINE | 5001000 05 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 230301 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **PORVENIR** | |
| **IBC AFP** | $ 5.768.000 |
| **Total Cotización AFP** | $ 922.900 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 28.900 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 28.900 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS010 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **EPS SURA** | |
| **IBC EPS** | $ 5.768.000 |
| **Aporte EPS** | $ 230.800 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 5.768.000 |
| **Aporte ARP** | $ 30.200 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF04 |
| **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT** | |
| **IBC CCF** | $ 5.768.000 |
| **Aporte CCF** | $ 230.800 |

## IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 8407365 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | JOHN JAIRO VELASQUEZ AGUDELO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CRA 29D N. 5 SUR-60, APTO 1402 | TELÉFONO: | 2059084 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **7940054383** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES septiembre | AÑO | 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES septiembre AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2024/09/30 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 942620041 |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 204.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 204.700 | $ 0 | $ 0 | $ 204.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 204.700** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 204.700** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 8407365 | VELASQUEZ AGUDELO JHON JAIRO | INDEPEND | PENS VEJ ACT | $ 1.637.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE | 30 | $ 1.637.000 | $ 204.700 | $ 0 | $ 204.700 | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 204.700** |

Planilla Pagada

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73508354
**Periodo Servicio** 202409
**Tipo Planilla** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 16 de octubre de 2024 08:57:08 AM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 4 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 8407365 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 59 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 0 | **Días EPS** | 0 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 0 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 1.300.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| VELASQUEZ AGUDELO JHON JAIRO | 5001000 05 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | R | | | | | | | | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | NIN-AF |
| **Código AFP Traslado** | |
| **NINGUNA AFP** | |
| **IBC AFP** | $ 0 |
| **Total Cotización AFP** | $ 0 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | NIN-EP |
| **Código EPS Traslado** | |
| **NINGUNA EPS** | |
| **IBC EPS** | $ 0 |
| **Aporte EPS** | $ 0 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 1.300.000 |
| **Aporte ARP** | $ 90.500 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | NIN-CC |
| **NINGUNA CCF** | |
| **IBC CCF** | $ 0 |
| **Aporte CCF** | $ 0 |

## IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 4376044 | | OCAMPO CUVI RUBIEL DARIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 43 A n 65 sur 120 | SABANETA-ANTIOQUIA | 4400041 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-09 | 936946041 | 9473815046 | I | 2024/10/10 | 2024/09/26 | BANCOLOMBIA | 0 | $631,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$2,173,892** | **$347,900** | | | **$2,173,892** | **$271,800** | | | **$0** | **$0** | | | **$2,173,892** | | **$11,400** | | **$0** | **$0** | | **$631,100** |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$2,173,892** | **$347,900** | | | **$2,173,892** | **$271,800** | | | **$0** | **$0** | | | **$2,173,892** | | **$11,400** | | **$0** | **$0** | | **$631,100** |
| Ciudad: SABANETA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,173,892 | $347,900 | | | $2,173,892 | $271,800 | | | $0 | $0 | | | $2,173,892 | | $11,400 | | $0 | $0 | | $631,100 |
| 1 | CC | 4376044 | OCAMPO RUBIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,173,892 | $347,900 | EPS010 | 30 | $2,173,892 | $271,800 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $2,173,892 | 0.522% | $11,400 | 0 | $0 | $0 | No | $631,100 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,173,892 | $347,900 | | | $2,173,892 | $271,800 | | | $0 | $0 | | | $2,173,892 | | $11,400 | | $0 | $0 | | $631,100 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 4376044 | | OCAMPO CUVI RUBIEL DARIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 43 A n 65 sur 120 | SABANETA-ANTIOQUIA | 4400041 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-09 | 936946041 | 9473815046 | I | 2024/10/10 | 2024/09/26 | BANCOLOMBIA | 0 | $631,100 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $347,900 | $0 | $0 | $347,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $347,900 | $0 | $0 | $347,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $11,400 | $0 | $0 | $11,400 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | $11,400 | $0 | $0 | $11,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $271,800 | $0 | $0 | $271,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $271,800 | $0 | $0 | $271,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $631,100 | $0 | $0 | $631,100 |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 32019990

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | GMS INGENIEROS CONSULTORES SAS | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 900369518 |
| Ciudad/Municipio | MEDELLIN | Departamento | ANTIOQUIA |
| Dirección | CARRERA 80 N°39-157 OFICINA 715 | Teléfono | 4130803 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Actividades de arquitectura e |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| Forma Presentación | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **7945389391** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | septiembre / 2024 | Periodo Cotización Salud | octubre / 2024 |
| Dias de Mora | 6 | Fecha Pago | 2024/10/10 |
| Número Autorización | 972649267 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | GLORIA JENNY DE FATIMA | Apellidos | MEJIA SIERRA |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 32019990 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | PENS VEJ ACT |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | SI |
| Departamento | ANTIOQUIA | Municipio | MEDELLIN |
| Salario Básico | $ 2.500.000 | Tipo de Salario | FIJO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| | | Administradora | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS |
| Dias | 30 | IBC | $ 6.359.500 |
| Tarifa | 4,000 % | Cotización Obligatoria | $ 254.400 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Valor | $ 0 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| Valor ADRES | $ 0 | **Total Aporte** | **$ 254.400** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| | | Administradora | 14-11 - ARL SURA |
| Dias | 30 | IBC | $ 6.359.500 |
| Clase de Riesgo | V | Tarifa | 6,960 % |
| Centro de Trabajo | | **Total Aporte** | **$ 442.700** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 30 | 4,000 % | $ 6.359.500 | $ 254.400 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 951.500** |

Planilla Pagada

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:16 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 1007391678 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 2.354.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| LOBO GALLARDO JUAN CAMILO | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | X | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 230301 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **PORVENIR** | |
| **IBC AFP** | $ 2.525.000 |
| **Total Cotización AFP** | $ 404.000 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS005 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **SANITAS EPS** | |
| **IBC EPS** | $ 2.525.000 |
| **Aporte EPS** | $ 101.000 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 2.525.000 |
| **Aporte ARP** | $ 175.800 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 2.812.851 |
| **Aporte CCF** | $ 112.600 |

## IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:18 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 1091670405 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 2.354.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| RODRIGUEZ QUINTERO CRISTIAN FERNANDO | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | X | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 230301 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **PORVENIR** | |
| **IBC AFP** | $ 2.525.000 |
| **Total Cotización AFP** | $ 404.000 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS037 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **NUEVA EPS** | |
| **IBC EPS** | $ 2.525.000 |
| **Aporte EPS** | $ 101.000 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 2.525.000 |
| **Aporte ARP** | $ 175.800 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 2.918.060 |
| **Aporte CCF** | $ 116.800 |

### IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:18 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 1091678455 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 2.354.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| CRIADO RODRIGUEZ DANIELA MARCELA | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | X | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 25-14 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **COLPENSIONES** | |
| **IBC AFP** | $ 2.525.000 |
| **Total Cotización AFP** | $ 404.000 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS041 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD** | |
| **IBC EPS** | $ 2.525.000 |
| **Aporte EPS** | $ 101.000 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 2.525.000 |
| **Aporte ARP** | $ 175.800 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 2.525.000 |
| **Aporte CCF** | $ 101.000 |

## IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:17 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 1007391848 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 2.472.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| NORIEGA GARCIA JHONATTAN | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | X | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 230301 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **PORVENIR** | |
| **IBC AFP** | $ 2.643.000 |
| **Total Cotización AFP** | $ 422.900 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS037 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **NUEVA EPS** | |
| **IBC EPS** | $ 2.643.000 |
| **Aporte EPS** | $ 105.800 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 2.643.000 |
| **Aporte ARP** | $ 184.000 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 4.247.301 |
| **Aporte CCF** | $ 169.900 |

## IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:18 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 1091670665 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 2.472.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| PRADO VILLAMIZAR YESSICA MARCELA | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | X | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 230201 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **PROTECCION** | |
| **IBC AFP** | $ 2.643.000 |
| **Total Cotización AFP** | $ 422.900 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 2.885.275 |
| **Aporte CCF** | $ 115.500 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS005 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **SANITAS EPS** | |
| **IBC EPS** | $ 2.643.000 |
| **Aporte EPS** | $ 105.800 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 2.643.000 |
| **Aporte ARP** | $ 184.000 |

## IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:18 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 1091673492 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 1.177.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| RINCON ALBA MARIA ALEJANDRA | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | X | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 230301 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **PORVENIR** | |
| **IBC AFP** | $ 1.300.000 |
| **Total Cotización AFP** | $ 208.000 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS005 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **SANITAS EPS** | |
| **IBC EPS** | $ 1.300.000 |
| **Aporte EPS** | $ 52.000 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 1.300.000 |
| **Aporte ARP** | $ 90.500 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 2.439.719 |
| **Aporte CCF** | $ 97.600 |

### IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:18 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 1094576212 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 1.465.900 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| JACOME JACOME DIEGO ARMANDO | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 25-14 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **COLPENSIONES** | |
| **IBC AFP** | $ 1.465.900 |
| **Total Cotización AFP** | $ 234.600 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS037 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **NUEVA EPS** | |
| **IBC EPS** | $ 1.465.900 |
| **Aporte EPS** | $ 58.700 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 1.465.900 |
| **Aporte ARP** | $ 102.100 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 2.367.836 |
| **Aporte CCF** | $ 94.800 |

### IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:18 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 1091673062 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 1.300.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| PACHECO GALLARDO YINETH TATIANA | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 25-14 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **COLPENSIONES** | |
| **IBC AFP** | $ 1.300.000 |
| **Total Cotización AFP** | $ 208.000 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | CCFC50 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **EPS-S COMFAORIENTE** | |
| **IBC EPS** | $ 1.300.000 |
| **Aporte EPS** | $ 52.000 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 1.300.000 |
| **Aporte ARP** | $ 6.800 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 1.922.917 |
| **Aporte CCF** | $ 77.000 |

### IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | Informe Histórico Detallado

**Periodo Cotización** 202409 **Número planilla** 73505406
**Periodo Servicio** 202410
**Tipo Planilla** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

**Período de consulta del Informe: Desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 02 de octubre de 2024**
**Pagada** 02/10/2024

**Fecha de Creación del Informe: miércoles, 02 de octubre de 2024 04:53:19 PM**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM SAS | | | | |
| **Documento** | NI890929122 | **Dirección** | CR 43B #16 - 95 OF 1701 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4400040 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 80 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARREDONDO ARANGO CARLOS | **Identificación** | CC70075032 | | |

## II. DATOS DEL AFILIADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento** | CC 13176413 | | |
| **Tipo de Cotizante** | 01 | 00 | |
| **Extranjero** | | **Residente** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Días AFP** | 30 | **Días EPS** | 30 |
| **Días ARP** | 30 | **Días CCF** | 30 |

| | |
|---|---|
| **Salario** | $ 1.300.000 |

| **Nombres y Apellidos** | **(Cod) Ciudad - Departamento** |
|---|---|
| IBAÑEZ NAVARRO MARIO ALBERTO | 54498000 54 |

**Novedades**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | X | | | | | | | |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

| | |
|---|---|
| **Código AFP** | 25-14 |
| **Código AFP Traslado** | |
| **COLPENSIONES** | |
| **IBC AFP** | $ 1.434.239 |
| **Total Cotización AFP** | $ 229.500 |
| **Fondo de Solidaridad Pensional** | $ 0 |
| **Fondo de Subsistencia Pensional** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Código EPS** | EPS005 |
| **Código EPS Traslado** | |
| **SANITAS EPS** | |
| **IBC EPS** | $ 1.434.239 |
| **Aporte EPS** | $ 57.400 |
| **Aporte UPC** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **COLMENA RIESGOS PROFESIONALES** | |
| **IBC ARP** | $ 1.434.239 |
| **Aporte ARP** | $ 99.900 |

| | |
|---|---|
| **Código CCF** | CCF37 |
| **CCF DE CUCUTA COMFANORTE** | |
| **IBC CCF** | $ 1.549.795 |
| **Aporte CCF** | $ 62.000 |

## IV. Parafiscales

| | |
|---|---|
| **Aporte Ministerio** | $ 0 |
| **Aporte ICBF** | $ 0 |
| **Aporte SENA** | $ 0 |
| **Aporte ESAP** | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

INGENIEROS CIVILES


**CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

**(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO** identificado con cédula de ciudadanía No. 70.075.032, expedida en Medellín, actuando en calidad de Representante Legal ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S identificado con NIT.: 890.929.122-8, certifico el pago de los aportes del periodo del **01 al 30 de septiembre de 2024** del contrato No. 2188 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER." de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE (Artículo 25 Ley 1607 de 2012). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Medellín a los tres (03) días del mes de octubre de 2024.



**CARLOS EDUARDO ARRENDONDO ARANGO**
C.C.: 70.075.032
Representante Legal

MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA S.A.S
NIT: 900028728-1
Cra 22 No 17-325 Oficina 360
Edificio Access Point
Medellín - Colombia
Tel: 604 358 45 86
www.masoconsultores.com.co

**A QUIEN PUEDA INTERESAR:**

Referencia: Pago de aportes parafiscales

Respetados señores:

En mi calidad de Revisora Fiscal de Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S. (AIM S.A.S.), identificada con NIT 890.929.122-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago y determinación de dichos salarios y aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión; mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes de sus empleados.

b) Obtención del listado de liquidación de aportes de sus empleados a cada una de las entidades, preparado por la Compañía.

c) Verificación del pago oportuno de los aportes de sus empleados según documentación soporte de ARUS suministrada por el personal del área responsable y confrontada con los registros contables.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, y de acuerdo con la información extractada desde el módulo de nómina y confrontada con el desembolso realizado por medio de la planilla de pago de ARUS, a la fecha del presente informe, certifico que la compañía ha cumplido con el pago de **obligaciones laborales** por los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes de sus empleados al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, las Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se expide en la ciudad de Medellín, a los tres (3) días del mes de octubre del año 2024.

Cordialmente,

**Carolina Andrea Villegas Muñoz**
**Revisora Fiscal**
**Tarjeta Profesional No. 263366-T**
**Miembro de la firma Maso Consultores Asociados y Cía. S.A.S.**







PROCESOS ADMINISTRATIVOS
MASO CONSULTORES
ASOCIADOS Y CIA S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7940BFAAB85A390C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA ANDREA VILLEGAS MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1214739380 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 263366-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M. Barrios

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**EL DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA**
**DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**CERTIFICA**

**SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Revisado los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del **acta de costos N°16 y final** del periodo comprendido entre el **1° al 30 de septiembre del 2024**, presentadas por el contratista interventor durante la ejecución del contrato N° 2188 del 2023 suscrito con el INVIAS, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER", se observa que ha cumplido con las obligaciones de la ley 789 de 2002 (artículo 50) y la ley 818 de 2003, en lo correspondiente a los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF)

Para Constancia de lo anterior, se expide para firma en Ocaña el quince (15) de octubre de 2024.

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

**ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Director Territorial OCAÑA
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

| | INSTITUTO NACIONAL DE V˝AS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCI N DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTOR˝A OBRA P BLICA<br>SEGUIMIENTO GARANT˝AS CONTRATO DE INTERVENTOR˝A | C DIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSI N | 1 |
| | | P`GINA | |

FECHA: 3 /0 /2024
(D a / Mes / Aæo)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCI N DE GESTI N DEL RIESGO

DIRECCI N TERRITORIAL: OCA A

CONTRATO DE INTERVENTOR˝A No.: 2188 DE 2023

INTERVENTOR: ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTOR˝A A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCI N DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA 9¸$ 2&$f$ – $/72 '(/ 32=2 587$ 1$&,21$/ (1 (/ '(3$57$0(172 '( 1257( '( 6$17$1'(5

FECHA DE INICIO: 26/06/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DICIEMBRE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye pr rrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,799,891,422.00

VALOR ACUMULADO: $ 2,599,891,421.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTOR˝A: ELIAS JAIMES FERN`NDEZ

## GARANT˝A NICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEG N CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 7% | 179,989,142.20 | 26 | 6 | 2023 | 9 | 7 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversi n del anticipo | 29% | 756,256,900.00 | 26 | 6 | 2023 | 9 | 7 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 14% | 359,978,284.40 | 26 | 6 | 2023 | 9 | 1 | 2027 |
| Calidad del servicio | 21% | 539,967,426.60 | 9 | 1 | 2024 | 9 | 1 | 2029 |

GARANT˝A NICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100201274

Certificado de modificaci n o anexo No.: 14811358
(Seæalar el œltimo certificado de modificaci n o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Raz n Social Compaæ a Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobaci n de la garant a en la plataforma del SECOP II: 30/06/2023

## GARANT˝A NICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PR RROGAS Y SUSPENSIONES

A continuaci n indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificaci n o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | 259,989,142.10 | 31 | 3 | 2024 | 30 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversi n del anticipo | 42% | 1,092,391,360.57 | 31 | 3 | 2024 | 15 | 11 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | 519,978,284.20 | 31 | 3 | 2024 | 30 | 9 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | 779,967,426.30 | 30 | 9 | 2024 | 30 | 9 | 2029 |

GARANT˝A NICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100201274

Certificado de modificaci n o anexo No.: 6 del 20/05/2024
(Seæalar certificado de modificaci n o anexo aprobado por el Instituto)

Raz n Social Compaæ a Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobaci n de la garant a en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Se hace claridad que, si bien aparece un monto asegurable para el buen manejo del anticipo, ya que este no se puede eliminar porque el sistema no lo permite, sin embargo el valor de la prima aparece en cero para lo cual las garantias se actualizaron y se ajust dicho amparo.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificaci n de las garant as aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la informaci n para cada uno de los certificados o anexos de modificaci n de las garant as aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: YEIGNY JOHANNA PACHECO GARC˝A
Director de Interventor a
Matr cula Profesional No.: 54202-165895 NTS

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: EL˝AS JAIMES FERN`NDEZ
Supervisor Contrato de Interventor a
Matr cula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventor a. Archivo de Gesti n del INVIAS.
Copias: Interventor y Direcci n Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.01.11 17:06:27 -05:00

Código de Seguridad: iNogPUN67mX3g+yqXlt45g==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

| No. PÓLIZA | M-100201274 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 14858288 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/01/2024 | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 17/06/2023 | 24:00 Horas Del | 31/03/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS AIM SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 890.929.122-8 |
| DIRECCIÓN | ANTIOQUIA ENVIGADO | TELÉFONO | 4214808 |
| ASEGURADO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | No. DOC. IDENTIDAD | 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN | CR 59 NO 26 60 | TELÉFONO | 3770600 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | No. DOC. IDENTIDAD | 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN | CR 59 NO 26 60 | TELÉFONO | 3770600 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, Y DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN LA PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2023 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 2188 DE 2023, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

.
OBJETO: ***
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 2188 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN
DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 09/01/2024 | 24:00 Horas Del 30/09/2024 | 179.989.142,20 | 102.322,59 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 09/01/2024 | 24:00 Horas Del 30/09/2024 | 756.256.900,00 | 429.926,87 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 09/01/2024 | 24:00 Horas Del 31/03/2027 | 359.978.284,40 | 199.713,98 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 31/03/2024 | 24:00 Horas Del 31/03/2029 | 539.967.426,60 | 0,00 |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 1.836.191.753,20 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| SOTO SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 731.963,44 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 731.963,44 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 139.073,05 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 871.036,49 |

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/01/2024 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | M-100201274 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 14858288 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/01/2024 | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 17/06/2023 | 24:00 Horas Del | 31/03/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

**CONDICIONES PARTICULARES**

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

## LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100201274** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS AIM SAS** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **11/01/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**MEDELLIN** a los **11** días del mes **ENERO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# MEMORANDO
## No SGCP 63743

**Fecha**
15/08/2023
DD/MM/AAAA

| | |
|---|---|
| **No. Radicación Interna** | 1834645 |

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

| | |
|---|---|
| ■ **Para** | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO<br>VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA |
| **De** | ADRIANA DIAZ IZQUIERDO |
| **De Dependencia** | SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS |
| **Copia a** | |
| **Asignacion de la Copia:** | |
| **Asignado a:** | ANAEL RUBIO VELANDIA |

Información del Documento

| | |
|---|---|
| ■ **Referencia** | Respuesta del Memorando Individual No. SGR 47160 23/06/2023 |

Anexos

| | |
|---|---|
| ■ **Anexo** | **AAG_CTO 2188 DE 2023_OI (003).pdf** |

■Contenido

Cordial Saludo

En atención al memorando de la referencia, me permito informar que a través de la plataforma SECOP II el día 03/08/2023, se aprobó la póliza de cumplimiento que ampara LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO 2188 DE 2023. Igualmente, en el numeral 7 - ejecución del contrato de esta, se encuentra formato de acta de aprobación, con fines puramente informativos.

Cordialmente,

**ADRIANA DIAZ IZQUIERDO**
Subdirectora Gestión Contractual y Procesos Administrativos

Proyectó: Stella Ballen Herrera
Revisó: Paola Rincón Sanchez

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INVIAS

Historia de Correcciones

| Fecha | Creador |
| --- | --- |
| 15/08/2023 11:03:19 am | ADRIANA DIAZ IZQUIERDO |

Documento Origen

Documento Origen No. SGR 47160

Historia del documento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS**<br>**DIRECCIÓN JURIDICA – SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES**<br>**GARANTÍAS CONTRACTUALES A LA INTERVENTORIA** | 1<br>VERSIÓN<br>PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| **UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO | | FECHA | 23 | 06 | 2023 |

**CONTRATO No. 2188 DE 2023**

**CONTRATISTA** ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM SAS)

**OBJETO DEL CONTRATO:** "INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**: 17/06/ 2023

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** 31/12/ 2023

**PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:** N/A

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO**: $ 1.799.891.422

**VALOR ADICIONAL:** N/A | **No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A**

**DOCUMENTO QUE AMPARA**


-ORDEN DE INICIO – MEDIENTE OFICIO -SGR 36181 DEL 26 DE JUNIO DE 2023


**VIGENCIAS DE LAS POLIZAS**

| **1. Póliza Única de Cumplimiento No: M-100201274** | | **Anexo No: 1 Y 2** | | **FECHA: 23/06/2023 29/06/2023** | **Aseguradora:** | **SEGUROS MUNDIAL S.A** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **a).** Cumplimiento general del contrato y el pago de la cláusula penal pecuniaria que se le impongan. | DESDE: | 17/06/2023 | HASTA: | LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VALOR: | $ 179.989.142,2 |
| **b**). Buen manejo y correcta inversión del anticipo | DESDE: | 17/06/2023 | HASTA: | LA LIQUIDACIÓN DEL CONTATO | VALOR: | $ 756.256.900,00 |
| b). El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | DESDE: | 17/06/2023 | HASTA: | 09/01/2027 | VALOR: | $ 359.978.284,40 |
| **d).** Calidad del servicio. | Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras. | | | | VALOR: | $ 539.967.426,60 |

Proyectó: Stella Ballen Herrera
Revisó: Andres Leal Rojas
Aprobó: Dra. Adriana Diaz Izquierdo

CONSULTA POLIZA
CONTRATO 2188 DE




Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5097856&prevCtxUrl=https%3a...
DETALLE DE LA GARANTÍA
Aprobar garantia
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
.1
Abogado Revisor
Aprobado
Aprobación Revisor Polizas Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Abogad
Gilma Stella Ballen Herrera
20 días de tiempo transcurrido
.2
Abogado revisor general
Aprobado
ABOGADO REVISOR GENERAL GARATIAS - Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos ::
Henry Andres Leal Rojas
11 días de tiempo transcurrido
.3
Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
Aprobado
Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de Gestion Contractual
ADRIANA
IZQUIERD
11 días de tiempo transcurrido
Flujos de aprobación
Estado
Aprobado
Detalle
Buscar
ESP
LAA
6:36 p.m.
14/08/2023

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.08 12:18:02 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** fPDJF7eXpVUoV1K9P2rbnA==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2851000 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU5[illegible]27-D001

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. PÓLIZA** | NB-100064125 | **No. ANEXO** | 4 | **No. CERTIFICADO** | 71923836 | **No. RIESGO** | |
| **TIPO DE DOCUMENTO** | | | | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 08/04/2024 | **SUC. EXPEDIDORA** | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 17/05/2023 | 24:00 Horas Del | 15/05/2024 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | KMA CONSTRUCCIONES SAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 830.094.920-5 |
| **DIRECCIÓN** | CR 2 11 41 OF 2206 | **TELÉFONO** | 3187291250 |
| **ASEGURADO** | KMA CONSTRUCCIONES SAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 830.094.920-5 |
| **DIRECCIÓN** | CENTRO | **TELÉFONO** | 3187291250 |
| **BENEFICIARIO** | TERCEROS AFECTADOS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 90.018.722.973-7 |
| **DIRECCIÓN** | ... | **TELÉFONO** | ..... |

**OBJETO DE CONTRATO**

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y EN VIRTUD DE LA PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENICA DE LA PRESENTE PÓLIZA HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.2187 DE 2023, CUYO OBJETO ES URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR52+0500 DE LA VÍA OCAÑA ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

LA PRESETE POLIZA GARANTIZA COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. LIMITE POR EVENTO $834.990.723 LIMITE POR VIGENCIA $834.990.723 SUMA ASEGURADA $834.990.723

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 834.990.723,00 | 834.990.723,00 | 834.990.723,00 | 288.243,37 |
| PATRONAL | 834.990.723,00 | 834.990.723,00 | 834.990.723,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 834.990.723,00 | 834.990.723,00 | 834.990.723,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 834.990.723,00 | 834.990.723,00 | 834.990.723,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 834.990.723,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| DELIMA MARSH SA | CORREDOR | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 288.243,37 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 288.243,37 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 54.766,24 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 343.009,61 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/04/2024 |

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**
**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**
**VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100064125 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 71923036 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/04/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 17/06/2023 | 24:00 Horas Del | 15/05/2024 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

VIGENCIA GLOBAL POLIZA VIGENCIA DES 26 DE JUNIO DE 2023 VIGENCIA HASTA 15/05/2024

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

| AMPARO | DEDUCIBLES |
|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| PATRONAL | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PACA - AIF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.04.08 12:17:25 -05:00

Código de Seguridad: oxjFOLmsFXmMJTf1PYBoPg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2856000 FAX 2831220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PP[illegible]

| No. PÓLIZA | NB-100266383 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 71923059 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/04/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 17/06/2023 | 24:00 Horas Del | 15/05/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | KMA CONSTRUCCIONES SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 830.094.920-5 |
| DIRECCIÓN | CR 2 11 41 OF 2206 | TELÉFONO | 3187291250 |
| ASEGURADO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | No. DOC. IDENTIDAD | 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN | CALLE 25 G # 73 B - 90 | TELÉFONO | 7056000 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | No. DOC. IDENTIDAD | 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN | CALLE 25 G # 73 B - 90 | TELÉFONO | 7056000 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y EN VIRTUD DE LA PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENICA DE LA PRESENTE PÓLIZA SEGÚN LO DETALLADO EN EL CUADRO DE AMPAROS

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 2187 DE 2023, CUYO OBJETO ES URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR52+0500 DE LA VÍA OCAÑA ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 01/04/2024 | 24:00 Horas Del 15/09/2024 | 1.669.981.446,00 | 589.297,56 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 01/04/2024 | 24:00 Horas Del 15/05/2027 | 3.339.962.892,00 | 1.152.973,49 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 15/05/2024 | 24:00 Horas Del 15/05/2029 | 357.000.000,00 | 0,00 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 01/04/2024 | 24:00 Horas Del 15/09/2024 | 8.349.907.228,50 | 2.946.487,81 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 15/05/2024 | 24:00 Horas Del 15/05/2029 | 4.652.944.338,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 18.369.795.904,50 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| DELIMA MARSH SA | CORREDOR | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 4.688.758,86 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 4.688.758,86 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 890.864,18 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 5.579.623,04 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/04/2024 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100266383 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 71923059 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/04/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 17/06/2023 | 24:00 Horas Del | 15/05/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

NOTA:
-LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA ES DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

-LA VIGENCIA DEL AMPARO BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

-LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ES DE 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES

VIGENCIA GLOBAL

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 17-06-2023 | 15-09-2024 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 17-06-2023 | 15-05-2027 |
| BUEN MANEJO DE ANTICIPO | 17-06-2023 | 15-09-2024 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 15-05-2024 | 15-05-2029 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 15-05-2024 | 15-05-2029 |

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

# LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100266383** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **KMA CONSTRUCCIONES SAS** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **08/04/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**BOGOTA** a los **08** días del mes **ABRIL** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.05.20 16:47:31 -05:00

**Código de Seguridad:** GdQ0HIh0w0IRxnJk42wXQw==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-DQ0I

| No. PÓLIZA | M-100201274 | No. ANEXO | 6 | No. CERTIFICADO | 14885523 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 20/05/2024 | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 17/06/2023 | 24:00 Horas Del | 30/09/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS AIM SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 890.929.122-8 |
| DIRECCIÓN | ANTIOQUIA ENVIGADO | TELÉFONO | 4214808 |
| ASEGURADO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | No. DOC. IDENTIDAD | 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN | CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA | TELÉFONO | 3770600 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | No. DOC. IDENTIDAD | 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN | CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA | TELÉFONO | 3770600 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRÓRROGA Nro. TRES (03) ADICIÓN Nro. UNO (01) DE 2024 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 2188 DE 2023, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y SE ADICIONA UN VALOR DE $ 799.999.999 QUEDANDO COMO VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $ 2.599.891.421.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO. VIGENCIA DE ESTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 2188 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN
DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 47+0500 Y EL PR 52+0500 DE LA VÍA OCAÑA ALTO DEL POZO, RUTA NACIONAL 7008, EN EL

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 31/03/2024 | 24:00 Horas Del 30/03/2025 | 259.989.142,10 | 365.880,37 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 31/03/2024 | 24:00 Horas Del 15/11/2024 | 1.092.391.360,57 | 0,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 31/03/2024 | 24:00 Horas Del 30/09/2027 | 519.978.284,20 | 1.740.801,39 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 30/09/2024 | 24:00 Horas Del 30/09/2029 | 779.967.426,30 | 3.006.986,07 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 2.652.326.213,17 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| SOTO SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 5.113.667,83 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 5.113.667,83 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 971.596,89 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 6.085.264,72 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/05/2024 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | M-100201274 | No. ANEXO | 6 | No. CERTIFICADO | 14885523 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 20/05/2024 | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 17/06/2023 | 24:00 Horas Del | 30/09/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

## LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100201274** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES SAS AIM SAS** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **20/05/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**MEDELLIN** a los **20** días del mes **MAYO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF