ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO No. : BGA-039-2024 DEL 2/08/2024

MODALIDAD DE SELECCIÓN : INVITACIÓN PUBLICA MINIMA CUANTIA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : INVITACIÓN PUBLICA MINIMA CUANTIA 023-2024

OBJETO : ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITA DE VIGILANCIA INDIVIDUAL QUE INCLUYA UNIDAD SANITARIA EN EL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL EN VIRTUD DE LA TRANSFERENCIA EFECTUADA A TÍTULO GRATUITO POR LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE RESOLUCIÓN 0144 DE 26 DE ABRIL DE 2023, EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

LOCALIZACIÓN : INMUEBLES CALLE 37 NO. 23 – 21 Y CARRERA 23 NO. 36 – 47/73

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 08/08/2024

CONTRATISTA : CAPITEL CONSTRUCCIONES SAS

SUPERVISIÓN : Ing LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

COORDINADOR DEL AREA ADMINISTRATIVA : LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ

DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BUCARAMANGA : JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$11.223.366,00
VALOR ADICIÓN 1	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$11.223.366,00
FECHA DE INICIO	8/08/2024
PLAZO INICIAL	15 días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22/08/2024
FECHA DE PRORROGA 1	N/A
PRÓRROGA 1	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	N/A

SUSPENSIÓN 1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22/08/2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

El Representante Legal de CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S, YARITH ANDRES FUENTES PARRA en calidad de CONTRATISTA, LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS, en calidad de SUPERVISOR, el Coordinador Del Área Administrativa, LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ y el Director Ejecutivo Seccional De Administración Judicial Bucaramanga, JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta de Liquidación.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

No se suscribieron modificaciones al contrato.

RELACIÓN DE ACTAS DE RECIBO

Nº ACTA DE RECIBO	PERIODO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR ACTA DE RECIBO	VALOR LEGALIZACIÓN ANTICIPO (En caso de pactarse)	VALOR PAGADO	SALDO
1	08/08/2024-22/08/2024	24/10/2024	$11.223.366,00	N/A	$11.223.366,00	$0,00
TOTALES			$11.223.366,00		$11.223.366,00	$0,00

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR DEL ACTA	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR
1	$11.223.366,00	423494324 524924724	1/11/2024 26/12/2024	$3.881.000,00 $7.342.366,00	$0,00
TOTALES	$11.223.366,00			$11.223.366,00	$0,00

ANTICIPO

CONCEPTO		VALOR
Valor Anticipo Entregado. __ %		N/A
Valor legalización Anticipo (anterior al acta presente)	Acta 1	N/A
	Acta 2	N/A
	Acta 3	N/A
	Acta 4	N/A
	Acta 5	N/A
Saldo pendiente por legalizar		N/A

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11.223.366,00
VALOR ADICION 1	$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$11.223.366,00
PORCENTAJE EJECUTADO	**100 %**
VALOR ADEUDADO POR LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	$0,00
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR	$0,00

Los valores anteriormente relacionados corresponden a los registrados en el ANEXO DE ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS que forma parte de la presente acta.

A la fecha No existen saldos a liberar.

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SURAMERICANA		
PÓLIZA No.	3981597–4		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CALIDAD DEL SERVICIO	8/08/2024	26/08/2025	2.244.673,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	8/08/2024	26/02/2025	1.122.337,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	8/08/2024	26/08/2027	561.168,00

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Se anexa el Certificado de Paz y Salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista, revisados y avalados por la supervisión.

MULTAS Y SANCIONES

En el presente contrato no existieron multas y sanciones.

El supervisor manifiesta que la realización del contrato se efectúo bajo su vigilancia y control en todas y cada una de las etapas, técnicas, administrativas, contables, financieras y jurídicas, de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.

El supervisor certifica que el Contratista ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, en materia de seguridad industrial, normas ambientales, requisitos técnicos exigidos en el contrato, en las cantidades y valores consignados en la presente acta y sus anexos.

El supervisor certifica que la empresa contratista ha dado cumplimiento a las normas de seguridad social y aportes parafiscales y se encuentra al día en su pago.

El Contratista y el supervisor se obligan a responder frente al Consejo Superior de la Judicatura, en el evento de cualquier reclamación presentada, por razón de las actividades realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidación

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo cual LA NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - Dirección Ejecutiva Seccional De Administración Judicial Bucaramanga, queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los 23 días del mes de abril de 2025.

YARITH ANDRES FUENTES PARRA
En Representante Legal
CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista

LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS
Supervisor
Dirección Ejecutiva Seccional De Administración Judicial Bucaramanga

LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ
Coordinador Del Área Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional De Administración Judicial Bucaramanga

JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO
Director Ejecutivo Seccional De Administración Judicial Bucaramanga