ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO No. : BGA-039-2024 DEL 2/08/2024

MODALIDAD DE SELECCIÓN : INVITACIÓN PUBLICA MINIMA CUANTIA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : INVITACIÓN PUBLICA MINIMA CUANTIA 023-2024

OBJETO : ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y GARITA DE VIGILANCIA INDIVIDUAL QUE INCLUYA UNIDAD SANITARIA EN EL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL EN VIRTUD DE LA TRANSFERENCIA EFECTUADA A TÍTULO GRATUITO POR LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE RESOLUCIÓN 0144 DE 26 DE ABRIL DE 2023, EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

LOCALIZACIÓN : INMUEBLES CALLE 37 NO. 23 – 21 Y CARRERA 23 NO. 36 – 47/73

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 08/08/2024

CONTRATISTA : CAPITEL CONSTRUCCIONES SAS

SUPERVISIÓN : Ing LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

COORDINADOR DEL AREA ADMINISTRATIVA : LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ

DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BUCARAMANGA : JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$11.223.366,00
VALOR ADICIÓN 1	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$11.223.366,00
FECHA DE INICIO	8/08/2024
PLAZO INICIAL	15 días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22/08/2024
FECHA DE PRORROGA 1	N/A
PRÓRROGA 1	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	N/A
SUSPENSIÓN 1	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22/08/2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

El Representante Legal de CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S, YARITH ANDRES FUENTES PARRA en calidad de CONTRATISTA y LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS en calidad de SUPERVISOR dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta. Dan Visto Bueno de la presente Acta, el Coordinador Del Área Administrativa, LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ y el Director Ejecutivo Seccional De Administración Judicial Bucaramanga, JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ANTICIPO

CONCEPTO		**VALOR**
Valor Anticipo Entregado. __ %		$0,00
Valor legalización Anticipo (anterior al acta presente)	Acta 1	$0,00
	Acta 2	$0,00
	Acta 3	$0,00
	Acta 4	$0,00
	Acta 5	$0,00
Saldo pendiente por legalizar		$0,00

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11.223.366,00
VALOR ADICION 1	$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$11.223.366,00
VALOR EJECUTADO (ANTES DE LA PRESENTE ACTA)	$11.223.366,00

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SURAMERICANA		
PÓLIZA No.	3981597–4		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CALIDAD DEL SERVICIO	2/08/2024	20/08/2025	2.244.673,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2/08/2024	20/08/2025	1.122.337,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2/08/2024	20/08/20277	561.168,00

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el Plazo contractual pactado.

ACTIVIDADES PENDIENTES

La Supervisión informa que a la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que no se encuentran actividades pendientes para cumplir con el objeto contractual, No obstante, teniendo en cuenta que la Entidad Rama Judicial, con los entregables de la Consultoría surtirá las gestiones para la obtención de la Licencia ante la Curaduría Urbana de Bucaramanga, el consultor deberá garantizar que, de ser necesario, en caso de recibirse observaciones por la mencionada Curaduría, efectuará los ajustes o correcciones correspondientes a los entregables, en aras de viabilizar dicha licencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veintidós (22), del mes de agosto de 2024 por los que en ella intervinieron.

YARITH ANDRES FUENTES PARRA
En Representante Legal
CAPITEL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista

LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS
Supervisor
Dirección Ejecutiva Seccional De Administración Judicial Bucaramanga

LUIS JERONIMO CARRILLO GOMEZ
Coordinador Del Área Administrativa
Dirección Ejecutiva Seccional De Administración Judicial Bucaramanga

JORGE EDUARDO VESGA CARREÑO
Director Ejecutivo Seccional De Administración Judicial Bucaramanga