CONSORCIO VIAS SAS

NIT: 901733720-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 10 A 67 N 146, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3112305622

Email. registroclientesfinales@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764057368230 válida desde 2023-10-03 hasta 2024-10-03 rango desde FEVE1 hasta FEVE100.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807
Dirección: CL 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 601571236
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 06/02/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEVE5**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:33:48**
FECHA FIRMADO: **13/02/2024 10:33:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2024	06	02	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4130	ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN INGENIERIA ACTA DE COSTOS No 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2024 DEL CONTRATO No. 2739 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3	WSD	1,00	$59.971.740,00	IVA	19%	$11,394,630.60	0,00	$59.971.740,00

Notas:
#$24-02-00; 2739-2023; gfernandez@invias.gov.co #$

SON: (setenta y un millones trescientos sesenta y seis mil trescientos setenta pesos sesenta centavos)
CUFE: f93b08610a7cdf64206f7781ba4a878d9d78b863c24cc9a212608c28cdfff4c0221068cc8de89573f6c5a100aa419e43

Subtotal:	$59.971.740,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.394.630,60
Total:	$71.366.370,60

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$59.971.740,00	19,00%	$11.394.630,60

Firma Digital: gQtdRJmB79vP9522/5s2Z/mK6XOToG0SAIObhsABUX+f8hzgZ43p7+OI0cyC22c3 rM5uW97qJ2B772gpVL0ctryHZLIAU6JKu/w5D5zZBr6hsg1BkB nQoY4++Ww/FQMo MVYoqNoUPK13dGf8ht61qybz/2vKOM7h+jcTgDwXaFjwNO68vfHkYnoqwrGhDZ4I 1L+rgaUYAat4JkW+9VXjTVFNYaKJhmVb/VC +Pqf0TWLAFYTWfwENQ0+t7MCYLosW dAkv3k4WY1DypdtEr0Dc+UH+I+5fjhyfP0Oia5G/9fsaVIZ7/pipMH9j31aQDgKE x0HXnPAu2TIT5odV4O5z vw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Uptc® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7483860			
Contratista:	CONSORCIO VIAS SAS			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	9017337209			
Objeto del Contrato	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.			
Contratante:	INVIAS	C.C. / Nit / Identificación	8002158072	
	Numero de Contrato:	2739	Vigencia:	2023
	Base Gravable	$59971740	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 599,718.00
	Fecha de Pago:	06/02/2024		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-8-FR-2 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 05 / 02 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 59.971.740,00 PERIODO MES: 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	07/02/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANGELICA MARIA RUBIO CORTES	Angelica Rubio	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14/02/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ANGELICA MARIA RUBIO CORTES	Angelica Rubio	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	14/02/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	14/02/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2739 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS **NIT.** 901.733.720-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 71.366.370,60 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 60/100 M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 AL 31 DE ENERO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Angelica Rubio	Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firma:	Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES	**Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO**	**Nombre: N.A**	**Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO**
Matrícula Profesional No.: 001123 - 11321 CPITVC	Matrícula profesional No.: 15219-17469 BYC	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.: 15219-17469 BYC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2739 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	5	1 AL 31 DE ENERO DE 2024
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 993023	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 21	VALOR AFECTADO $ 71.366.370,60
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO $
			TOTAL ACTA $ 71.366.370,60

Angelica Rubio

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
Matrícula Profesional No.: 001123 - 11321 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	de	2

FECHA: 05 / 02 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 59.971.740,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2739 DE 2023

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES

CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES CONTRATO DE OBRA No.: 3092, 3046, 3048 Y 3034 DE 2023

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ 382.195.352,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 477.744.190,00

PLAZO ACUMULADO: CINCO (05) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 95.548.838,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA N° 3 DEL 31-01-24		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00	0,00	4,00	$ 26.400.000,00			5,86	38.676.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	4,86	$ 32.076.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000,00	0,00	4,00	$ 16.800.000,00			5,86	24.612.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	4,86	$ 20.412.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.900.000,00	0,00	4,00	$ 11.600.000,00			5,86	16.994.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	4,86	$ 14.094.000,00
4		**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS**				$ 16.776.000,00								
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00	0,00							0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00	0,00							0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00	0,00							0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista ambiental	$ 6.990.000,00	0,00							0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00	0,00							0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00	0,00							0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector SISO	$ 2.150.000,00	0,00	2,00	$ 4.300.000,00			2,93	6.299.500,00	0,50	$ 1.075.000,00	2,43	$ 5.224.500,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000,00	0,00	4,00	$ 5.424.000,00			5,86	7.946.160,00	1,00	$ 1.356.000,00	4,86	$ 6.590.160,00
7	2	Conductor	$ 1.413.600,00	0,00	4,00	$ 11.308.800,00			5,86	16.567.392,00	1,00	$ 2.827.200,00	4,86	$ 13.740.192,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 92.608.800,00**				**$ 111.095.052,00**		**$ 18.958.200,00**		**$ 92.136.852,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 222.261.120,00**				**$ 266.628.124,80**		**$ 45.499.680,00**		**$ 221.128.444,80**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	$ 242.250,00	DIA	10,00	$ 2.422.500,00			-	0,00		$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.022.016,00	Mes	4,00	$ 48.176.128,00			5,86	70.578.027,52	1,00	$ 12.044.032,00	4,86	$ 58.533.995,52
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras	$ 6.850.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.850.000,00			6,575	45.038.750,00		$ -	0,025	$ 171.250,00
11	1	Transportes terrestres	$ 5.390.373,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.390.373,00			-	-		$ -	0,00	$ -
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 8.000.000,00			5,86	11.720.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	4,86	$ 9.720.000,00
13	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 214.117,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 856.468,00			3,89	832.915,13		$ -	2,69	$ 575.974,73
14	1	Comunicaciones	$ 349.800,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.399.200,00			4,36	1.525.128,00	0,74	$ 258.852,00	3,60	$ 1.259.280,00
15	1	Capacitación microempresas	$ 424.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.696.000,00			4,77	2.022.480,00		$ -	3,77	$ 1.598.480,00
16	1	Peajes	$ 445.200,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.780.800,00			3,64	1.620.528,00	0,38	$ 169.176,00	2,42	$ 1.077.384,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 76.571.469,00**				**$ 133.337.828,65**		**$ 14.472.060,00**		**$ 72.936.364,25**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
17	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 19.037.976,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 19.037.976,00			-	-	0,00	$ -	0,00	$ -
18	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.562.000,00	global	1,00	$ 1.562.000,00			0,40	624.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -
19	1	Plegables	$ 1.740,00	Unidad	1000	$ 1.740.000,00			0,50	$ 870.000,00	0,00	$ -	0,50	$ 870.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 4.952,73				
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 22.339.976,00**				**$ 1.494.800,00**		**$ -**		**$ 870.000,00**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 98.911.445,00**				**$ 134.837.581,38**		**$ 14.472.060,00**		**$ 73.806.364,25**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 321.172.565,00				$ 401.465.706,18		$ 59.971.740,00		$ 294.934.809,05
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)												
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 321.172.565,00				$ 401.465.706,18		$ 59.971.740,00		$ 294.934.809,05
		* IVA (F) = (E) * (19% IVA)				$ 61.022.787,00				$ 76.278.483,82		$ 11.394.630,60		$ 56.037.613,72
		* Costo Total = (E) + (F)				**$ 382.195.352,00**				**$ 477.744.190,00**		**$ 71.366.370,60**		**$ 350.972.422,77**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	de	2

FECHA: 05 / 02 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 59.971.740,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2739 DE 2023

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES

CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES CONTRATO DE OBRA No.: 3092, 3046, 3048 Y 3034 DE 2023

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CINCO (05) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ 382.195.352,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 95.548.838,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 477.744.190,00

TOTAL CONTRATO

*	Valor total básico (C) = (A) + (B)	$	321.172.565,00	$	401.465.706,18		$	59.971.740,00		$	294.934.809,05
*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)										
*	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$	321.172.565,00	$	401.465.706,18		$	59.971.740,00		$	294.934.809,05
*	IVA (F) = (E) * (19% IVA)	$	61.022.787,00	$	76.278.483,82		$	11.394.630,60		$	56.037.613,72
*	Costo Total (G) = (E) + (F)	**$**	**382.195.352,00**	**$**	**477.744.190,00**		**$**	**71.366.370,60**		**$**	**350.972.422,77**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 59.971.740,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 59.971.740,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* Costo Total mes Interventoría	59.971.740,00	$ 11.394.630,60	$ 71.366.370,60
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	59.971.740,00	$ 11.394.630,60	$ 71.366.370,60

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 71.366.370,60 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 60/100 M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: C.C 1.077.854.491

Firma: Angelica Rubio
Nombre: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 001123 - 11321 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No:** 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2739 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
RESOLUCIÓN No.: 54 DE 5/09/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 3034, 3046, 3048 y 3092 DE 2023 CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 382.195.352,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 477.744.190,00

PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 95.548.838,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2023)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha 30-12-23			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha 12-23		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
								2023									
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	6.600.000,00	0,00	4,00	26.400.000,00			4,86	$ 32.076.000,00	+	1,0	$ 6.600.000,00	3,86	$ 25.476.000,00	5,86	$ 38.676.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.200.000,00	0,00	4,00	16.800.000,00			4,86	$ 20.412.000,00	+	1,0	$ 4.200.000,00	3,86	$ 16.212.000,00	5,86	$ 24.612.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar	2.900.000,00	0,00	4,00	11.600.000,00			4,86	$ 14.094.000,00	+	1,0	$ 2.900.000,00	3,86	$ 11.194.000,00	5,86	$ 16.994.000,00
4		**PERSONAL ADMINISTRATIVO**				16.776.000,00			1,00	$ 16.776.000,00	-	1,0	$ (16.776.000,00)			0,00	$ -
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	6.990.000,00											0,00	$ -		
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	6.990.000,00											0,00	$ -		
		Especialista en Estructuras	6.990.000,00											0,00	$ -		
		Especialista ambiental	6.990.000,00											0,00	$ -		
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	6.990.000,00											0,00	$ -		
		Especialista en Diseño Geométrico	6.990.000,00											0,00	$ -		
		PERSONAL AUXILIAR													$ -		
5	1	Inspector SISO	2.150.000,00		2,00	4.300.000,00			2,43	$ 5.224.500,00	+	0,5	$ 1.075.000,00	1,93	$ 4.149.500,00	2,93	$ 6.299.500,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.356.000,00	0,00	4,00	5.424.000,00			4,86	$ 6.590.160,00	+	1,00	$ 1.356.000,00	3,86	$ 5.234.160,00	5,86	$ 7.946.160,00
7	2	Conductor	1.413.600,00	0,00	4,00	11.308.800,00			4,86	$ 13.740.192,00	+	1,00	$ 2.827.200,00	3,86	$ 10.912.992,00	5,86	$ 16.567.392,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 92.608.800,00				$ 108.912.852,00			$ 2.182.200,00		$ 73.178.652,00		$ 111.095.052,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			$ 2,40		2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 222.261.120,00**				**$ 261.390.844,80**			**$ 5.237.280,00**		**$ 175.628.764,80**		**$ 266.628.124,80**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	242.250,00	DIA	10,00	2.422.500,00			1,00	$ 242.250,00	-	1,0	$ (242.250,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	6.022.016,00	Mes	4,00	48.176.128,00			4,86	$ 58.533.995,52	+	1,0	$ 12.044.032,00	3,86	$ 46.489.963,52	5,86	$ 70.578.027,52
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	6.850.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.850.000,00			6,519	$ 44.655.150,00	+	0,056	$ 383.600,00	0,025	$ 171.250,00	6,575	$ 45.038.750,00
11	1	Transportes terrestres	5.390.373,00	mes (S/comprobante)	1,00	5.390.373,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	2.000.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	8.000.000,00			4,86	$ 9.720.000,00	+	1,0	$ 2.000.000,00	3,86	$ 7.720.000,00	5,86	$ 11.720.000,00
13	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	214.117,00	mes (S/comprobante)	4,00	856.468,00			3,69	$ 790.091,73	+	0,2	$ 42.823,40	2,69	$ 575.974,73	3,89	$ 832.915,13
14	1	Comunicaciones	349.800,00	mes (S/comprobante)	4,00	1.399.200,00			3,86	$ 1.350.228,00	+	0,5	$ 174.900,00	2,86	$ 1.000.428,00	4,36	$ 1.525.128,00
15	1	Capacitación microempresas	424.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	1.696.000,00			4,77	$ 2.022.480,00				3,77	$ 1.598.480,00	4,77	$ 2.022.480,00
16	1	Peajes	445.200,00	mes (S/comprobante)	4,00	1.780.800,00			3,04	$ 1.353.408,00	+	0,6	$ 267.120,00	2,04	$ 908.208,00	3,64	$ 1.620.528,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**76.571.469,00**				**118.667.603,25**			**14.670.225,40**		**58.464.304,25**		**133.337.828,65**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
17	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 19.037.976,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	19.037.976,00			1,00	$ 19.037.976,00	-	1,0	$ (19.037.976,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
18	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.562.000,00	global	1,00	1.562.000,00			0,40	$ 624.800,00				0,00	$ -	0,40	$ 624.800,00
19	1	Plegables	$ 1.740,00	Unidad	1000	1.740.000,00			1,00	$ 1.740.000,00	-	0,5	$ (870.000,00)	0,50	$ 870.000,00	0,50	$ 870.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**22.339.976,00**				**21.402.776,00**			**-19.907.976,00**		**870.000,00**		**1.494.800,00**
		Ajuste al peso y/o valor remanente								$ 4.482,13	+		470,60				$ 4.952,73
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 98.911.445,00**				**$ 140.074.861,38**			**$ (5.237.280,00)**		**$ 59.334.304,25**		**$ 134.837.581,38**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 321.172.565,00				$ 401.465.706,18			$ -		$ 234.963.069,05		$ 401.465.706,18
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)															
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 321.172.565,00				$ 401.465.706,18			$ -		$ 234.963.069,05		$ 401.465.706,18
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 61.022.787,00				$ 76.278.483,82			$ -		$ 44.642.983,12		$ 76.278.483,82
		* Costo Total = (E) + (F)				**$ 382.195.352,00**				**$ 477.744.190,00**			**$ -**		**$ 279.606.052,17**		**$ 477.744.190,00**

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No:** 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2739 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
RESOLUCIÓN No.: 54 DE 5/09/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 3034, 3046, 3048 y 3092 DE 2023 CONTRATISTA: COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP PROGRESO, COOP LOS VALIENTES

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 382.195.352,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 477.744.190,00

PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 95.548.838,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	TOTAL DEL CONTRATO				
* Valor total básico (C) = (A) + (B)	$ 321.172.565,00	$ 401.465.706,18	$ -	$ 234.963.069,05	$ 401.465.706,18
* Provisión para ajustes y frente adicional (D)					
* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$ 321.172.565,00	$ 401.465.706,18	$ -	$ 234.963.069,05	$ 401.465.706,18
* IVA (F) = (E) * (19% IVA)	$ 61.022.787,00	$ 76.278.483,82	$ -	$ 44.642.983,12	$ 76.278.483,82
* Costo Total (G) = (E) + (F)	**$ 382.195.352,00**	**$ 477.744.190,00**	**$ -**	**$ 279.606.052,17**	**$ 477.744.190,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 401.465.706,18	$ 76.278.483,82	$ 477.744.190,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA DICIEMBRE DE 2023):	$ 234.963.069,05	$ 44.642.983,12	$ 279.606.052,17
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 166.502.637,13	$ 31.635.500,70	$ 198.138.137,83

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4
ADICIONAL	1,86
ACUMULADO	5,86
FALTANTE	2,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Por prórroga del contrato, teniendo en cuenta que se debe seguir realizando el continuo monitoreo en la vías a cargo a fin de garantizar buenas condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: C.C 1.077.854.491

Firma
Nombre: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 001123 - 11321 CPITVC

Firma:
Nombre: **N.A**
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Firma
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC

Revisión:

Director Territorial — **Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO**, Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC
Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A, Matrícula Profesional No.:
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2739 DE 2023 Contratista CONSORCIO VIAS SAS
Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.
Acta N° 5 Valor basico $ 59.971.740,00 Período 1 AL 31 DE ENERO DE 2024
Valor Incluido Iva $ 71.366.370,60

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6008	CHIQUINQUIRA - TUNJA			16.483.066,00	16.483.066,00
2	6009	TUNJA - PAEZ			54.883.304,60	54.883.304,60
3						-
4						-
5						-
6						-
7						-
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 71.366.370,60**	**$ 71.366.370,60**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.019.846-1	MUNICIPIO 1	SACHICA	6.030.719,00	5.067.831,00
800.016.757-9	MUNICIPIO 2	SAMACÁ	1.478.058,00	1.242.066,00
891.802.089-1	MUNICIPIO 3	CUCAITA	4.947.150,00	4.157.269,00
800.019.277-9	MUNICIPIO 4	SORA	922.799,00	775.461,00
891.800.846-1	MUNICIPIO 5	TUNJA	4.269.687,00	3.587.972,00
800.015.909-7	MUNICIPIO 6	SORACÁ	3.595.013,00	3.021.019,00
800.023.383-7	MUNICIPIO 7	BOYACÁ	4.578.216,00	3.847.241,00
891.801.376-4	MUNICIPIO 8	JENESANO	580.815,00	488.080,00
891.801.280-6	MUNICIPIO 9	RAMIRIQUÍ	3.537.396,00	2.972.602,00
891.801.988-1	MUNICIPIO 10	CIENEGA	4.171.646,00	3.505.585,00
891.801.770-3	MUNICIPIO 11	RONDÓN	9.897.553,60	8.317.271,00
891.802.106-7	MUNICIPIO 12	ZETAQUIRA	7.467.423,00	6.275.145,00
800.029.660-1	MUNICIPIO 13	MIRAFLORES	8.292.180,00	6.968.219,00
800.099.390-5	MUNICIPIO 14	BERBEO	5.588.835,00	4.696.500,00
800.049.508-3	MUNICIPIO 15	PÁEZ	6.008.880,00	5.049.479,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**71.366.370,60**	**59.971.740,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		0,00	0,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		0,00	0,00

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		0,00	0,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		0,00	0,00

VALOR TOTAL BASICO

LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
CONSORCIO VIAS SAS

ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
Supervisor del Contrato de Interventoría

CONSORCIO VIAS SAS
NIT 901.733.720-9

CERTIFICACION

El suscrito representante Legal de CONSORCIO VIAS SAS con NIT: 901.733.720-9 CERTIFICA QUE para Contrato No. 2739 DE 2023, cuyo objeto contractual es la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.. en cumplimiento del parágrafo de la cláusula Decimo primera, presentó durante el desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró para el contrato, para el periodo 1 AL 31 DE ENERO DE 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No 5 del Contrato No. 2739 DE 2023

Dada en Tunja, el 5 de febrero de 2024




LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
C.C # 1.077.854.491
Representante Legal
CONSORCIO VIAS SAS

CERTIFICACION

La suscrita Angélica María Rubio Cortés, en calidad de Supervisora del Contrato de Administración vial No. 2739 de 2023 celebrado con el CONSORCIO VIAS SAS, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3, GRUPO 3, hago constar que el CONSORCIO VIAS SAS identificado con NIT No 901.733.720-9 presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el mes de ENERO DE 2024, (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002), expedidas por LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL del CONSORCIO VIAS SAS.

Dado en Tunja, el 5 de febrero de 2024.



ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
Supervisor Contrato de Administración vial No.2739 de 2023
T.P. 001123 - 11321 CPITVC.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14927056731

(415)7707212489984(8020) 000001492705673 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 3 7 2 0	9	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CR 10 A 67 N 146 BRR BELLO HORIZONTE

42. Correo electrónico viasalfa@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 3 0 5 6 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 1 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 4 61. Fecha 2023 - 07 - 17 / 15 : 26: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PANTOJA PANTOJA ALBA LIGIA
985. Cargo Analista IV

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14927056731

(415)7707212489984(8020) **000001492705673 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 3 7 2 0	9	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 5 1 2	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 5 1 2	
81. Hasta	2 0 2 5 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 7 1 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14927056731

(415)7707212489984(8020) **000001492705673 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 3 7 2 0	9	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 7 8 5 4 4 9 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	BARRERA	LUISA	FERNANDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 7 6 9 0 3 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	MOLANO	JEISSON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14927056731

(415)7707212489984(8020) **000001492705673 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 3 7 2 0	9	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 2 0 2 7 9	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VIAS ALFA TECNOLOGIA E.U.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 3 0 5 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 6 2 3 8 3 6	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSULTORIA CONSTRUCCIONES E INSUMOS DE INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 3 0 5 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

CERTIFICA

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CONSORCIO VIAS SAS** identificado con NIT No. 9017337209 posee con el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Numero	**1944-0001-8355**
Fecha Apertura	**2023/08/02**
Estado:	**Vigente- Activa**

La presente certificación se expide a solicitud de **QUIEN INTERESE.**

POPAYAN-CAUCA
2023/08/02

DAVIVIENDA
1944 - OFICINA TERRAPLAZA

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	1/09/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 81823 de fecha 2023-04-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	993023	**Fecha Registro:**	2023-09-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	382.195.352,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	382.195.352,00	**Saldo x Obligar:**	382.195.352,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901733720	**Razón Social:**	CONSORCIO VIAS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	194400018355	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2739/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-09-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF		382.195.352,00	0,00		
					Total:	382.195.352,00	0,00	382.195.352,00	382.195.352,00

Objeto:	DTBOY CON 2739/2023 PLAZO 31/12/2023 MEMO 2023I-VBOG-002449 DE 2023-08-31 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-30	82.195.352,00	82.195.352,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-31	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-30	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-31	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)