FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E46
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 13/03/2024
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda / TRM: COP / $ 0,00
Orden de compra: 20

TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL
NIT: 800109323-6
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
Fecha generación: 13/03/2024 09:29:06
Fecha expedición: 13/03/2024 09:29:07

DATOS PARA FACTURACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800215807-2
CLL 25 G No 73B - 90 BOGOTA D.C
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: (1)7560000
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
PRINCIPAL

CUFE: d702586114a0f6787da89170251dcc15050ebe0e011fc3c404dcfa1862ad8085dca281d4ea7630bfa5bf90bc0ceebf37

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	2 VALOR ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD	1	94	$323,211.63	19.00%	0%	$ 323.211,63
2	1 COSTO DIRECTO CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA ACTA 05 DEL 28 Y 29 DE FEBRERO DE 2024 VIA 6009 TUNJA - PAEZ PR 0+0000 - PR 39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL)	1	94	$3,232,116.37	0.00%	0%	$ 3.232.116,37

Total cantidad : 2
#$24-02-00;3046-2023;gfernandez@invias.gov.co#$

SUBTOTAL	$ 3.555.328,00
IVA	$ 61.410,21
TOTAL NETO	**$ 3.616.738,21**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4210

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764061760339 vigencia de 12/12/2023 al 12/12/2024 rango del 44 al 100 prefijo E. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL

ACTA DE OBRA N°: 5 FEBRERO DE 2024 **VALOR** $ 3.555.328,00

CONTRATO N°: 3046 DE 2023 **VALOR** $ 36.000

ESTAMPILLAS

Fracción Cliente

Upte® Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7496758
FECHA DE EXPEDICIÓN
01/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
27/12/2024

Pagar en:
Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
8001093236	NIT	mc64s22@hotmail.com

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	$ 36,000.00	$ 36,000.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL PESOS.	TOTAL	$ 36,000.00

FAUS 00000749 6758
Valor Efectivo:36,000.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor NO:0.00
Valor Total:36,000.00

Observaciones:

1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 05 03 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ PERIODO MES: 28 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.555.328,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	11/03/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO FÚQUENE SUSPES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11/03/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FERNANDO FÚQUENE SUSPES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11/03/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ANGELICA MARIA RUBIO CORTES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	11/03/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAFAEL HUERTAS RUBIO		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11/03/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3046 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6009 TUNJA - PAÉZ, PR0+0000 - PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) - LOTE 11.

CONTRATISTA: TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL **NIT.** 800109323-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3.616.738,21 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 21/100 M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 28 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Angelica Rubio
Nombre: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
Matricula profesional No.: 001123 - 11321 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula profesional No.: 15219 - 17469 BYC
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula profesional No.: 15219 - 17469 BYC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 3046 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	5	28 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1028223	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No. 21	VALOR AFECTADO	$	3.616.738,21
No. COMPROMISO		RUBRO No. _____	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
				TOTAL ACTA	$	3.616.738,21

Angelica Rubio

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
MATRÍCULA No: 001123 - 11321 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

1 de 1

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. 3046-03-2023 de 2024 29-2-24 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 3046 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6009 TUNJA - PAÉZ, PR0+0000 - PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) - LOTE 11.

CONTRATISTA: TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL TRIMAVIAL C.T.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2739 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 206.670.755,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 311.728.389,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 1 DE MAYO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 28/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 105.057.634,00

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2023)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 de fecha 5-02-24		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR FECHA 30-12-23		ACTA ACTA No. 2	PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				Mantenimiento Rutinario (Vigencia 2023)	MES	4	50.790.400,00	$203.161.600,00	4,033	$ 204.837.683,20	+	2,00	$ 101.580.800,00		3,93	$ 199.606.272,00	6,033	$ 306.418.483,20
Ajuste al peso										$ 16.929,80	+		$ 1,00					$ 16.930,80
*	SUBTOTAL OBRAS (A)							$ 203.161.600,00		$ 204.854.613,00			$ 101.580.801,00			$ 199.606.272,00		$ 306.435.414,00
*	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)												$ -					
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)																	
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 203.161.600,00		$ 204.854.613,00			$ 101.580.801,00			$ 199.606.272,00		$ 306.435.414,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 3.509.155,00		$ 3.538.398,00			$ 1.754.577,00			$ 3.447.744,71		$ 5.292.975,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 206.670.755,00		$ 208.393.011,00			$ 103.335.378,00			$ 203.054.016,71		$ 311.728.389,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -		$ -			$ -			$ -		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -		$ -			$ -			$ -		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=(							$ -		$ -			$ -			$ -		$ -
*	**GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**							**$ -**		$ -			**$ -**			**$ -**		**$ -**
*	**GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**							**$ -**		$ -			**$ -**			**$ -**		**$ -**
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 206.670.755,00**		**$ 208.393.011,00**			**$ 103.335.378,00**			**$ 203.054.016,71**		**$ 311.728.389,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

TOTAL CONTRATO

Valor total BASICO OBRAS= (A)	203.161.600,00	204.854.613,00	$ 101.580.801,00	199.606.272,00	306.435.414,00
IVA (F) = (E) * (% IVA)	3.509.155,00	3.538.398,00	$ 1.754.577,00	3.447.744,71	5.292.975,00
Subtotal VALOR ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (2,5%)	-	-	$ -	-	-
SUBTOTAL VALOR IVA (IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19) (M) 19% SOBRE LA ADMINISTRACION	-	-	$ -	-	-
VALOR TOTAL (F+I+J+K)	**206.670.755,00**	**208.393.011,00**	**103.335.378,00**	**203.054.016,71**	**311.728.389,00**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

SE ADICIONA Y PRORROGA EL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO RUTINARIO A FIN DE MANTENER BUENAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL SECTOR A CARGO.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre : RAFAEL HUERTAS RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. No. 74.322.221 de Paipa

Firma:
Nombre: FERNANDO FUQUENE SUSPES
Representante Legal o Apoderado
Interventor: CONSORCIO VIAS SAS
Matricula No.: 01197-0468 CPITVC

Firma:
Nombre: N.A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Firma:
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Jefe Unidad Ejecutora: DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ
Matricula No.: 15219-17469 BYC

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: **ANGELICA MARIA RUBIO CORTES** — Matrícula Profesional No.: 001123 - 11321 CPITVC — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: **GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO** — Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 05 / 03 / 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.555.328,00 **MES** 28 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

ACTA FINAL

CONTRATO No : 3046 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6009 TUNJA - PAÉZ, PR0+0000 - PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) - LOTE 11.

CONTRATISTA: TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA: 6009 TUNJA - PÁEZ PR 0+0000 (TUNJA) - PR 39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2739 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/10/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 01/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 28/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 206.670.755,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** $ 105.057.634,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 311.728.389,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2023) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 29-02-24 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1				Mantenimiento Rutinario (Vigencia 2023)	Mes	4	$ 50.790.400,00	$ 203.161.600,00	6,033	$ 306.418.483,20	0,07	$ 3.555.328,00	4,00	$ 203.161.600,00
				ITEM NO PREVISTOS										
				Implementación protocolo de bioseguridad por COVID-19 (G)										
Ajuste al peso										$ 16.930,80				
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 203.161.600,00		$ 306.435.414,00		$ 3.555.328,00		$ 203.161.600,00
*				PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)										
*				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)										
*				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 203.161.600,00		$ 306.435.414,00		$ 3.555.328,00		$ 203.161.600,00
*				VALOR IVA (OBRA) 16% Y 19% (E)				$ 3.509.155,00		$ 5.292.975,00		$ 61.410,21		$ 3.509.154,92
*				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)				$ 206.670.755,00		$ 311.728.389,00		$ 3.616.738,21		$ 206.670.754,92
*														
*														
*														
*														
*				**VALOR TOTAL**				**$ 206.670.755,00**		**$ 311.728.389,00**		**$ 3.616.738,21**		**$ 206.670.754,92**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

TOTAL CONTRATO

Valor total BASICO OBRAS	**203.161.600,00**		**306.435.414,00**		**3.555.328,00**	**203.161.600,00**
VALOR IVA (OBRA) 16% Y 19%	**3.509.155,00**		**5.292.975,00**		**61.410,21**	**3.509.154,92**
VALOR TOTAL	**206.670.755,00**		**311.728.389,00**		**3.616.738,21**	**206.670.754,92**

AIU 10 %
Utilidad 2 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA	2 DE 2	

FECHA 05 03 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.555.328,00 **MES** 28 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

ACTA FINAL

CONTRATO No : 3046 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6009 TUNJA - PAÉZ, PR0+0000 - PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) - LOTE 11.

CONTRATISTA: TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA: 6009 TUNJA - PÁEZ PR 0+0000 (TUNJA) - PR 39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2739 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/10/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 01/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 28/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 206.670.755,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** $ 105.057.634,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 311.728.389,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3.555.328,00	$ 61.410,21	$ 3.616.738,21
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 3.555.328,00**	**$ 61.410,21**	**$ 3.616.738,21**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.555.328,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.555.328,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.616.738,21 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 21/100 M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Rafael Huertas R

Nombre: **RAFAEL HUERTAS RUBIO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. 74.322.221 de Paipa

Firma:

Nombre: FERNANDO FUQUENE SUSPES
APODERADO DE LA INTERVENTORIA
Matricula profesiona No. 01197-0468 CPITVC
Interventor: CONSORCIO VIAS SAS
Contrato No. 2739 DE 2023

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05 03 24 (Día / Mes / Año)

Acta No. 5 **Pre-acta No.**

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO No. 3046 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6009 TUNJA - PAÉZ, PR0+0000 - PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) - LOTE 11.

PROYECTO:

CONTRATISTA: TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS **CONTRATO No.** 2739 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	1 (Día)	DE	OCT (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$	206.670.755,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 (Día)	DE	ENE (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$	311.728.389,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	28 (Día)	DE	FEB (Mes)	DE	2024 (Año)			
FECHA DE VENCIMIENTO:	1 (Día)	DE	MAY (Mes)	DE	2024 (Año)			

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Limpieza manual de cunetas revestidas y en tierra; Limpieza de calzada

VALOR BÁSICO MENSUAL	$	3.555.328,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** $ 3.555.328,00
VALOR IVA	$	61.410,21	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** $ 3.555.328,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$	3.616.738,21	

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.616.738,21
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 21/100 M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: **RAFAEL HUERTAS RUBIO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. 74.322.221 de Paipa

Firma:
Nombre: **FERNANDO FÚQUENE SUSPES**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO VIAS SAS
Matricula profesiona No. 01197-0468 CPITVC

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 3046 DE 2023 Contratista TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6009 TUNJA - PAÉZ, PR0+0000 - PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) - LOTE 11.

Acta N° 5 Valor basico $ $ 3.555.328,00 Período : 28 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Valor Incluido Iva $ 3.616.738,21

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6009	VÍA TUNJA - PAEZ			3.616.738,21	3.616.738,21
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**3.616.738,21**	**3.616.738,21**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 BOYACA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.800.846-1	MUNICIPIO 1	TUNJA	231.470,21	227.541,00
800.015.909-7	MUNICIPIO 2	SORACÁ	719.731,00	707.510,00
800.023.383-7	MUNICIPIO 3	BOYACÁ	915.035,00	899.498,00
891.801.376-4	MUNICIPIO 4	JENESANO	115.735,00	113.770,00
891.801.280-6	MUNICIPIO 5	RAMIRIQUÍ	705.264,00	693.289,00
891.801.988-1	MUNICIPIO 6	CIENEGA	835.467,00	821.281,00
891.801.770-3	MUNICIPIO 7	RONDÓN	94.036,00	92.439,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 BOYACA		**3.616.738,21**	**3.555.328,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

VALOR TOTAL BASICO

CONTRATISTA
RAFAEL HUERTAS RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL COOP.TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL
C.C. 74.322.221 de Paipa

CONSORCIO VIAS SAS
FERNANDO FÚQUENE SUSPES
ING. RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 03
APODERADO DE LA INTERVENTORIA
Matricula profesiona No. 01197-0468 CPITVC

CERTIFICACION

RAFAEL HUERTAS RUBIO con C.C. 74.322.221 de Paipa como representante legal de TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL certifica que efectuó el pago correspondiente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, del personal que estuvo vinculado al contrato 3046 DE 2023 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6009 TUNJA - PAÉZ, PR0+0000 - PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) - LOTE 11. durante periodo correspondiente al mes de FEBRERO DE 2024, pagos requeridos para el trámite respectivo del Acta 5 de dicho contrato.

La presente certificación se expide en Soracá el 5 de Marzo de 2024



RAFAEL HUERTAS RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL COOP.TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL

Soracá, 7 marzo de 2024

EL SUSCRITO INGENIERO RESIDENTE DE
LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 03


CERTIFICA QUE:

En calidad de interventor del contrato de Mantenimiento Rutinario No. 3046 de 2023 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6009 TUNJA - PAÉZ, PR0+0000 - PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) - LOTE 11, se revisaron los pagos y aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del personal utilizado en la ejecución del contrato No. 3046 de 2023 con base en la planilla número 4540892052 correspondiente al mes de febrero de 2024 los cuales corresponden al personal relacionado en la oferta y utilizado en la vía para la ejecución de los trabajos, dando cumplimiento a dicha obligación de acuerdo con la normatividad vigente.

Lo anterior para el trámite del acta Número 5 correspondiente a los días 28 y 29 de febrero de 2024.

Cordialmente,

c.c. Archivo Territorial Boyacá



FERNANDO FUQUENE SUSPES
Ingeniero Residente – AMV 03 Boyacá.
CONSORCIO VIAS SAS

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14748886144

(415)7707212489984(8020) 000001474888614 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 9 3 2 3	6	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TRIMAVIAL CTA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Soracá 7 6 4

41. Dirección principal
CL 4 6 78 BRR CENTRO

42. Correo electrónico mc64s22@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 4 3 7 0 6	3 2 0 4 6 3 2 6 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 9 1 2 1 6	4 2 9 0	2 0 0 9 1 2 1 6	4 3 9 0	4 3 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	8	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 23 / 10 : 04: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BERNAL AVILA MILTON JOSE DEL CARMEN
985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

Identificado con NI 8001093236

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA NORTE TUNJA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24509408169
Fecha de apertura:	2 de Febrero de 1999
Condiciones de uso:	Individual, 2 firmas(s), 2 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, realizada en la Oficina 0629 TUNJA de la ciudad de TUNJA, el día Martes, 26 de Julio de 2022.

Cordialmente,

Banco Caja Social
TUNJA
26 JUL 2022
OF. 0629
TRAMITADO

Vicepresidencia de Banca Masiva

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjguroa	JAIME GUTIERREZ ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-19-10:56 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 88723 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1028223	**Fecha Registro:**	2023-09-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	310.006.133,00	**Valor Total Operaciones:**	-103.335.378,00		**Valor Actual:**	206.670.755,00	**Saldo x Obligar:** 206.670.755,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800109323	**Razón Social:**	TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24509408169	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3046/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-19	51.667.689,00	0,00		
					Total:	51.667.689,00	0,00	51.667.689,00	51.667.689,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF	2023-12-19	206.670.755,00	-103.335.378,00		
					Total:	206.670.755,00	-103.335.378,00	103.335.377,00	103.335.377,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-19	51.667.689,00	0,00		
					Total:	51.667.689,00	0,00	51.667.689,00	51.667.689,00

Objeto:	SGIC CONT. 3046/2023. VBOG-006763/2023. PLAZO DIC.31/2023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DT. BOYACA SECTORES 6009 TUNJA - PAÉZ, PR0+0000 - PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) - LOTE 11

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-21	103.335.378,00	103.335.378,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-16	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-15	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-06	51.667.689,00	51.667.689,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-31	51.667.688,00	51.667.688,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS