FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE40
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 12/02/2024
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda / TRM: COP / $ 0,00
Orden de compra: 23

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO
NIT: 820003201-2
CL 3 2 64
Sáchica (BOY) Colombia
TEL: 3125031832
mc64s22@hotmail.com
Fecha generación: 12/02/2024 10:26:37
Fecha expedición: 12/02/2024 15:26:37

DATOS PARA FACTURACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800215807-2
CLL 25 G No 73B - 90 BOGOTA D.C
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: (1)7560000
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
EMPRESA

DATOS PARA ENTREGA
EMPRESA
CLL 25 G No 73B - 90 BOGOTA D.C
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: (1)7560000

CUFE: 4c5db6a244a35dff4492279f97696d7846420e116f64fc08f4d14dbd5fe4993ce204e52dfc452c00a22254b578f11eeb

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	2 VALOR ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU)	1	94	$3,099,241.91	19.00%	0%	$ 3.099.241,91
2	1 COSTO DIRECTO CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA ACTA 04 DEL 01 AL 28 ENERO 2024 VIA 6008 CHIQUINQUIRA - TUNJA PR 37+0000 (SACHICA) - PR 73+0000 (TUNJA)	1	94	$30,992,419.09		0%	$ 30.992.419,09

Total cantidad : 2
#$24-02-00;3092-2023;gfernandez@invias.gov.co#$

SUBTOTAL	$ 34.091.661,00
IVA	$ 588.855,96
TOTAL FACTURA	**$ 34.680.516,96**
TOTAL NETO	**$ 34.680.516,96**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO HACER RETENCION EN RENTA ENTIDAD ESAL ART 19-4 E.T. Actividad 4210

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764061761652 vigencia de 12/12/2023 al 12/12/2024 rango del 39 al 100 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

ACTA DE OBRA N°: 4 ENERO DE 2024 **VALOR** $ 34.091.661,00

CONTRATO N°: 3092 DE 2023 **VALOR** $ 341.000

ESTAMPILLAS



Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA 7478727
FECHA DE EXPEDICIÓN 30/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO 27/12/2024

Pagar en:
Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
8200032012	NIT	oficinacalifornia105@gmail.com


CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	$ 332,000.00	$ 332,000.00

Valor Efectivo:332,000.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00
Valor Total:332,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS. TOTAL $ 332,000.00

Fracción Cliente

Observaciones:
1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted
2. La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)



Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA 7481364
FECHA DE EXPEDICIÓN 02/02/2024
FECHA DE VENCIMIENTO 27/12/2024

Pagar en:
Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
8200032012	NIT	oficinacalifornia105@gmail.com

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	$ 10,000.00	$ 10,000.00

SON: DIEZ MIL PESOS. TOTAL $ 10,000.00

Fracción Cliente

Observaciones:
1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted
2. La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 05 02 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ PERIODO MES: 1 AL 28 DE ENERO DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 34.091.661,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05/02/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO FÚQUENE SUSPES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	12/02/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FERNANDO FÚQUENE SUSPES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13/02/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ANGELICA MARIA RUBIO CORTES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13/02/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE NEMECIO HEREDIA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13/02/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3092 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS **NIT.** 820.003.201-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 34.680.516,96 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 96/100 M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 28 DE ENERO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Angelica Rubio	Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firma: N/A	Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES	**Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO**	Nombre:	**Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO**
Matricula profesional No.: 001123 - 11321 CPITVC	Matricula profesional No.: 15219 - 17469 BYC	Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.: 15219 - 17469 BYC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 3092 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	4	1 AL 28 DE ENERO DE 2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1027823	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No. 21	VALOR AFECTADO	$ 34.680.516,96
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$ 34.680.516,96

Angelica Rubio

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
MATRÍCULA No: 001123 - 11321 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 05 02 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 34.091.661,00 **MES** 1 AL 28 DE ENERO DE 2024

ACTA FINAL

CONTRATO No : 3092 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA: 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA PR 37+0000 (SÁCHICA) - PR 73+0000 (TUNJA) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2739 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/10/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 1/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 28/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 149.163.514,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** $ 1.243.029,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 150.406.543,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2023) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 30-12-23 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1				Mantenimiento Rutinario (Vigencia 2023)	Mes	4	$ 36.657.700,00	$ 146.630.800,00	4,033	$ 147.840.504,10	0,93	$ 34.091.661,00	3,93	$ 144.064.761,00
				ITEM NO PREVISTOS										
				Implementación protocolo de bioseguridad por COVID-19 (G)										
Ajuste al peso										$ 12.218,90				
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 146.630.800,00		$ 147.852.723,00		$ 34.091.661,00		$ 144.064.761,00
*				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)										
*				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)										
*				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 146.630.800,00		$ 147.852.723,00		$ 34.091.661,00		$ 144.064.761,00
*				VALOR IVA (OBRA) 16% Y 19% (E)				$ 2.532.714,00		$ 2.553.820,00		$ 588.855,96		$ 2.488.391,31
*				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)				$ 149.163.514,00		$ 150.406.543,00		$ 34.680.516,96		$ 146.553.152,31
*														
*														
*														
*														
*				**VALOR TOTAL**				**$ 149.163.514,00**		**$ 150.406.543,00**		**$ 34.680.516,96**		**$ 146.553.152,31**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

TOTAL CONTRATO

Valor total BASICO OBRAS	**146.630.800,00**		**147.852.723,00**		**34.091.661,00**		**144.064.761,00**
VALOR IVA (OBRA) 16% Y 19%	**2.532.714,00**		**2.553.820,00**		**588.855,96**		**2.488.391,31**
VALOR TOTAL	**149.163.514,00**		**150.406.543,00**		**34.680.516,96**		**146.553.152,31**

AIU 10 %
Utilidad 2 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 05 02 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 34.091.661,00 **MES** 1 AL 28 DE ENERO DE 2024

ACTA FINAL

CONTRATO No : 3092 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA: 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA PR 37+0000 (SÁCHICA) - PR 73+0000 (TUNJA) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2739 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/10/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 1/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 28/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 149.163.514,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** $ 1.243.029,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 150.406.543,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 34.091.661,00	$ 588.855,96	$ 34.680.516,96
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 34.091.661,00**	**$ 588.855,96**	**$ 34.680.516,96**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 34.091.661,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 34.091.661,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 34.680.516,96 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 96/100 M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JOSE NEMECIO HEREDIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. 4.232.555 de Sáchica

Firma:
Nombre: FERNANDO FUQUENE SUSPES
APODERADO DE LA INTERVENTORIA
Matricula profesiona No. 01197-0468 CPITVC
Interventor: CONSORCIO VIAS SAS
Contrato No. 2739 DE 2023

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☒

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 3092 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SACHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2739 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 149.163.514,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 150.406.543,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE ENERO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DE ENERO DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 1.243.029,00

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2023)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 de fecha 4-12-23		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 27-12-23		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				Mantenimiento Rutinario (Vigencia 2023)	MES	4	36.657.700,00	$146.630.800,00	3,033	$ 111.182.804,10	+	1,0	$ 36.657.700,00	2	$ 73.315.400,00	4,033	$ 147.840.504,10
Ajuste al peso										$ 12.218,90							$ 12.218,90
*	SUBTOTAL OBRAS (A)							$ 146.630.800,00		$ 111.195.023,00			$ 36.657.700,00		$ 73.315.400,00		$ 147.852.723,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)									$ 36.657.700,00	-		$ (36.657.700,00)				
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)																
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 146.630.800,00		$ 147.852.723,00			$ -		$ 73.315.400,00		$ 147.852.723,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 2.532.714,00		$ 2.553.820,00			$ -		$ 1.266.356,90		$ 2.553.820,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 149.163.514,00		$ 150.406.543,00			$ -		$ 74.581.756,90		$ 150.406.543,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	**GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**							**$ -**		$ -			**$ -**		**$ -**		**$ -**
*	**GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**							**$ -**		$ -			**$ -**		**$ -**		**$ -**
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 149.163.514,00**		**$ 150.406.543,00**			**$ -**		**$ 74.581.756,90**		**$ 150.406.543,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

TOTAL CONTRATO

Valor total BASICO OBRAS= (A)	146.630.800,00	147.852.723,00		$ -	73.315.400,00	147.852.723,00
IVA (F) = (E) * (% IVA)	2.532.714,00	2.553.820,00		$ -	1.266.356,90	2.553.820,00
Subtotal VALOR ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (2,5%)	-	-		$ -	-	-
SUBTOTAL VALOR IVA (IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19) (M) 19% SOBRE LA ADMINISTRACION	-	-		$ -	-	-
VALOR TOTAL (F+I+J+K)	**149.163.514,00**	**150.406.543,00**		**$ -**	**74.581.756,90**	**150.406.543,00**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

SE PRORROGA EL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO RUTINARIO A FIN DE MANTENER BUENAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL SECTOR A CARGO, DADAS LAS FESTIVIDADES DE FIN E INICIO DE AÑO.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

Firma:
Nombre : JOSE NEMECIO HEREDIA
Representante Legal o Apoderado
Contratista
C.C. 4.232.555 de Sáchica

Firma:
Nombre: FERNANDO FUQUENE SUSPES
Representante Legal o Apoderado
Interventor: CONSORCIO VIAS SAS
Matricula No.: 01197-0468 CPITVC

Firma:
Nombre: N.A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Jefe Unidad Ejecutora: DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ
Matricula No.: 15219-17469 BYC

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: **ANGELICA MARIA RUBIO CORTES** — Matrícula Profesional No.: 001123 - 11321 CPITVC — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: **GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO** — Matrícula Profesional No.: 15219-17469 BYC — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05 02 24 (Día / Mes / Año)

Acta No. 4 **Pre-acta No.**

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO No. 3092 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10.

PROYECTO:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS **CONTRATO No.** 2739 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE OCT (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 149.163.514,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 (Día) DE ENE (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 150.406.543,00

FECHA DE REANUDACIÓN: 28 (Día) DE FEB (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 1 (Día) DE MAR (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Bacheo en carretera pavimentada y/o afirmada; Limpieza manual de cunetas revestidas y en tierra; Limpieza de encoles y descoles ; Limpieza de alcantarillas de 36"; Limpieza de box y pontones; Limpieza de puentes; Despeje de derrumbes; Limpieza de calzada; Demarcación vial

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 34.091.661,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 34.091.661,00
VALOR IVA	$ 588.855,96	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 34.091.661,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 34.680.516,96		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 34.680.516,96 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON 96/100 M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: Jose Nemecio Heredia

Nombre: **JOSE NEMECIO HEREDIA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. 4.232.555 de Sáchica

Firma:

Nombre: **FERNANDO FÚQUENE SUSPES**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO VIAS SAS
Matricula profesiona No. 01197-0468 CPITVC

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° 3092 DE 2023 Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10.

Acta N° 4 Valor basico $ $ 34.091.661,00 Período : 1 AL 28 DE ENERO DE 2024
Valor Incluido Iva $ 34.680.516,96

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6008	VÍA CHIQUINQUIRÁ-TUNJA			34.680.516,96	34.680.516,96
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**34.680.516,96**	**34.680.516,96**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 BOYACA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.019.846-1	MUNICIPIO 1	SÁCHICA	12.693.068,96	12.477.548,00
800.016.757-9	MUNICIPIO 2	SAMACÁ	3.121.246,00	3.068.249,00
891.802.089-1	MUNICIPIO 3	CUCAITA	10.404.155,00	10.227.498,00
800.019.277-9	MUNICIPIO 4	SORA	1.942.110,00	1.909.134,00
891.800.846-1	MUNICIPIO 5	TUNJA	6.519.937,00	6.409.232,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 BOYACA		**34.680.516,96**	**34.091.661,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

VALOR TOTAL BASICO

CONTRATISTA
JOSE NEMECIO HEREDIA
REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS
C.C. 4.232.555 de Sáchica

CONSORCIO VIAS SAS
FERNANDO FÚQUENE SUSPES
ING. RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 03
APODERADO DE LA INTERVENTORIA
Matricula profesiona No. 01197-0468 CPITVC

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-11-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. _____
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.
2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.
3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y será solidariamente responsable con el Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.
4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.
5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONTRATO DE OBRA No. 3092 **DE** 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2739 **DE** 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS

CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2023
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 150.406.543,00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/2024
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:

Teniendo en cuenta que: El contrato de la referencia vence el próximo 31 de enero de 2024.

Que el mismo no cuenta con recursos que le permitan ampliar el plazo de ejecución.

Que mediante Resolución No. 00138 del 23 de enero de 2024 por la cual se suspendieron los procesos de selección bajo la modalidad de licitación pública, publicados en la plataforma Secop II bajo los números de proceso LP-DO-SGI-074-2023 a la LP-DO-SGI-100-2023 y de la LP-DO-SGI-102-2023 a la LP-DO-SGI-105-2023; los cuales tiene por objeto el servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Invias. Procesos con los que se esperaba dar continuidad al servicio de mantenimiento rutinario, una vez terminado el contrato vigente.

Aunado a lo anterior, es necesario resaltar que la cooperativa no dispone de recursos económicos suficientes debido a la demora en el pago de las actas mensuales por parte de la entidad contratante.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA:

Esta Administración vial considera viable la solicitud, por las razones expuestas en el oficio del contratista y consignadas en el numeral anterior.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-3 Acta de Reanudación del Contrato de Obra.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN: 28 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2024 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 1 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2024 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre JOSE NEMECIO HEREDIA
Representante legal o su Apoderado
Contratista

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.

Firma 
Nombre: LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
Representante legal o su Apoderado
Interventoría
C.C 1.077.854.491

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACION

JOSE NEMECIO HEREDIA con C.C. 4.232.555 de Sáchica como representante legal de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS certifica que efectuó el pago correspondiente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, del personal que estuvo vinculado al contrato 3092 DE 2023 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10. durante periodo correspondiente al mes de ENERO DE 2024, pagos requeridos para el trámite respectivo del Acta 4 de dicho contrato.

La presente certificación se expide en Soracá el 5 de Febrero de 2024



JOSE NEMECIO HEREDIA
REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

Soracá, 5 de febrero de 2024

EL SUSCRITO INGENIERO RESIDENTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 03

CERTIFICA QUE:

En calidad de interventor del contrato de Mantenimiento Rutinario No. 3092 de 2023 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10, se revisaron los pagos y aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del personal utilizado en la ejecución del contrato No. 3092 de 2023 con base en la planilla número 4537095613 correspondiente al mes de enero de 2024 los cuales corresponden al personal relacionado en la oferta y utilizado en la vía para la ejecución de los trabajos, dando cumplimiento a dicha obligación de acuerdo con la normatividad vigente.

Lo anterior para el trámite del acta Número 4 correspondiente al periodo del 1 al 28 de enero de 2024.

Cordialmente,

FERNANDO FUQUENE SUSPES
Ingeniero Residente – AMV 03 Boyacá.
CONSORCIO VIAS SAS

c.c. Archivo
Territorial Boyacá

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14748932499

(415)7707212489984(8020) 000001474893249 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 3 2 0 1	2	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SACHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO-SERVICIOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Sáchica 6 3 8

41. Dirección principal
CL 3 2 64

42. Correo electrónico mc64s22@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 0 3 1 8 3 2	7 3 4 2 0 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 1 0 3 1 3	4 2 9 0	2 0 0 1 0 3 0 1		4 3 9 0	4 3 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	8	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 23 / 11 : 44: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BERNAL AVILA MILTON JOSE DEL CARMEN
985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

banco popular

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
VILLA DE LEYVA

El Banco Popular, hace constar que el cliente COOPERATIVADE TRABAJ O ASOCIADO SAN LOREN identificado con NIT Persona Jurídica No. 820.003.201 , actualmente posee el siguiente producto radicado en la oficina 251 Villa De Leyva con las siguientes características:

Tipo de Producto:	RENTAHORRO
Número:	220-251-01476-7
Fecha de Apertura:	2004-08-24
Nombre Cuenta	COOPERATIVADE TRABAJO ASOCIADO SAN LOREN
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a INVIAS
Elaborada en la oficina 251 VILLA DE LEYVA el dia 26 del mes 07 del año 2022

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Atentamente,

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.
BANCO POPULAR

Fogafín

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjguroa	JAIME GUTIERREZ ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-19-10:57 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 88723 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1027823	**Fecha Registro:**	2023-09-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	223.745.272,00	**Valor Total Operaciones:**	-74.581.758,00			**Valor Actual:**	149.163.514,00	**Saldo x Obligar:**	149.163.514,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	820003201	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SACHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO-SERVICIOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	220251014767	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3092/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-19	37.290.879,00	0,00		
					Total:	37.290.879,00	0,00	37.290.879,00	37.290.879,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF	2023-12-19	149.163.514,00	-74.581.758,00		
					Total:	149.163.514,00	-74.581.758,00	74.581.756,00	74.581.756,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-19	37.290.879,00	0,00		
					Total:	37.290.879,00	0,00	37.290.879,00	37.290.879,00

Objeto:	SGI CON 3092/2023 PLAZO 31/12/23. MEM VBOG 006776 DEL 15/09/23.SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - R73+00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-21	74.581.758,00	74.581.758,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-29	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-31	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-30	37.290.879,00	37.290.879,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-28	37.290.877,00	37.290.877,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS