8771

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60
2014-05-30
V.02

Acta de Recibo Parcial No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 1987 de 2023-08-22 cuyo Objeto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTA RECIBO PARCIAL No. 3 de 2024-09-16

En la ciudad de Yopal, a los Dieciséis(16) días del mes de Septiembre de 2024, se reunieron CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN, DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DESARROLLO RURAL, quien actúa en su calidad de supervisor, CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 R/L ALEXANDER DUARTE SIERRA, como interventor, de conformidad con CLAUSULA VIGESIMA, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011y por otra parte FABIO ALFONSO VERA OTALORA, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1116543925 de AGUAZUL, representante legal, de (l-la) FUNDACION CREO PAIS con NIT 900176984-2, en sucondición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No.: SECOP II 1987

FECHA DEL CONTRATO: 2023-08-22

OBJETO DEL CONTRATO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Área rural de los municipios de: Villanueva, Aguazul, Mani, Támara y Tauramena (CASANARE [VILLANUEVA, AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Cinco (5) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Nueve (9) MESES Y Quince (15) DIAS

FECHA DE INICIO: 2023-09-14

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2024-02-13

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
1	Tres (3) MESES
2	Un (1) MES Y Quince (15) DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
1	Tres (3) MESES
2	Un (1) MES

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2024-10-24

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $7.132.362.500,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $7.132.362.500,00 M.L.C.

8772

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60
2014-05-30
V.02

Acta de Recibo Parcial No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 1987 de 2023-08-22 cuyo Objeto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: FUNDACION CREO PAIS

SUPERVISOR: CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$7.132.362.500,00	$2.852.945.000,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$7.132.362.500,00	$2.852.945.000,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$2.429.262.500,00	$971.705.000,00	$1.457.557.500,00
VALOR INFORME No. 2	$1.875.340.000,00	$750.136.000,00	$1.125.204.000,00
PRESENTE INFORME	$1.204.688.000,00	$481.875.200,00	$722.812.800,00
POR EJECUTAR	$1.623.072.000,00		
TOTAL	$7.132.362.500,00	$2.203.716.200,00	$3.305.574.300,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 3: $722.812.800,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Dieciséis (16) días del mes de Septiembre del 2024.

CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Supervisor(a)

FABIO ALFONSO VERA OTALORA R/L FUNDACION CREO PAIS
Contratista

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 R/L ALEXANDER DUARTE SIERRA Interventor(a)

Elaboró: RONALD HARVEY JIMÉNEZ PRECIADO