Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

Municipio Hani
Vereda Paso Real de Guariamena
Predio: Tamarindo
Actividad: Jornada de orientacion y acompañamiento tecnico en practica de Siembra de clon 51.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	12	Julio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 2:00pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)


DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Jornada de orientación y acompañamiento tecnico en practicas de Siembra de forraje clon 51.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Vigdonia Gutierrez Diaz (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Acompañar y Orientar el desarrollo de la actividad de Siembra de estalon de clon 51.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se brinda Orientación y acompañamiento tecnico en el desarrollo de la practica de Siembra de la semilla de clon 51 por estalon a los cuales se les realiza seleccion y limpieza para luego cortar a 37.5cm aproximadamente para realizar la Siembra asi.



La distancia entre Surco es de 1metro.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Seguir las indicaciones que imparte el profesional de apoyo disponible para el proyecto.


Firma Vigdonia Gutierrez Diaz.
Nombre Vigdonia Gutierrez Diaz
Cargo Ing. Agronomo Celular 3103376032
Correo electrónico Vigdonia27@gmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma
Nombre Luis F Bonilla
Celular 3702501691 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Vigdonia Gutierrez Diaz
Beneficiario:	Luis Francisco Bonilla Teatin
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Área a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: Vigdonia Gutierrez Diaz Firma Beneficiario:

586

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUIS FRANCISCO BONILLA				
MUNICIPIO:	MANI	**VEREDA:**	GUARIAMENA	**PREDIO:**	TAMARINDO
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Carrera 24 No. 7 – 15 Piso 2, Barrio San Martín, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

587

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

Nombre Usuario: Luz Stella Florez
Municipio: Mani
Predio: San Pascual
Vereda: Mundo Nuevo
Actividad: Orientación y acompañamiento en practicas de siembra/. 02 de Forrajes pasto Clon 51.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	13	Julio	2024	03.

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 6:00 pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Jornada de orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de Forrajes de pasto Clon 51.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Vigdonia Gutierrez (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Etplicar a la beneficiaria, el metodo de siembra a utilizar dandde a conocer los implementos a utilizar en dicha labor.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo visita a nuestra beneficiaria la señora Luz Stella Florez Ubicada en la vereda Mundo Nuevo, donde se le brindo orientación y acompañamiento tecnico de siembra de pasto Clon 51 la cual se realizo de forma manual sembrando 6 toneladas por hectarea a una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metro entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 Cm aproximadamente en Forma vertical a favor del surco, dejando por Fuera del suelo maximo 2 cm para evitar que se deshidrate el esqueje, garantizando la producción de forraje esperado para la alimentación de su ganado, El proyecto contiene la clasificación, desinfección (al momento del cargue en plantación) picado, distribución y siembra de semillas asexuales (esquejes) en el lote.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Realizar control preemergente de malezas y plagas (terreros) tan pronto se siembre segun las condiciones climaticas para evitar afectaciones por cucarron.
Mantener las cercas electricas en buen estado
Atender las recomendaciones por el profesional.

Firma Vigdonia Gutierrez Diaz.
Nombre Vigdonia Gutierrez Diaz
Cargo Ing. Agronomo Celular 3103376037
Correo electrónico Vigdonia 27 @ gmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma Luz Stella Florez
Nombre Luz stella Florez
Celular 3223721181 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Vigdonia Gutierrez Diaz
Beneficiario:	Luz Estella Flores
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Área a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.



Firma profesional: Vigdonia Gutierrez Diaz. Firma Beneficiario: Luz Stella Flores

589

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ STELLA FLOREZ				
MUNICIPIO:	MANI	**VEREDA:**	MUNDO NUEVO	**PREDIO:**	SAN PASCUAL
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Municipio Mani
Vereda: Mararabe
Predio: Duriania
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento en la actividad de siembra.

Gobernación de Casanare
NIT:892099218-6

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	23	Agosto	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 10:00am

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)


DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Jornada de orientacion y acompanamiento en la actividad de siembra

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Vigdonia Gutierrez Diaz (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: orientar y acompañar en el desarrollo de la actividad de siembra.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realiza acompañamiento y orientación en la actividad de siembra de semilla clon Si por estolon los cuales son seleccionados, Cortados a 37.5cm y se realiza una limpieza con siembras a distancia de 50cm y 1 metro entre Surco.



2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Tener en cuenta las recomendaciones impartidas por el profesional.

Firma Vigdonia Gutierrez Diaz
Nombre Vigdonia Gutierrez Diaz
Cargo Ing Agronomo Celular 310337
Correo electrónico Vigdonia27@gmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma Manfredy guerrero Tovar
Nombre Manfredy guerrero Tovar
Celular 3144766405 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Vigdonia Gutierrez Diaz
Beneficiario:	Manfredy Guerrero Tovar
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Área a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.



Firma profesional: Vigdonia Gutierrez Diaz. Firma Beneficiario: Manfredy guerrero Tovar

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	MANFREDI GUERRERO TOVAR				
MUNICIPIO:	MANI	**VEREDA:**	MARARABE	**PREDIO:**	DURANIA
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-6

Usuario: Nelly R Leguizamon
Municipio: Maní
Vereda: Santa Elena
Actividad: Jornadas de orientación y acompañamiento en practicas de siembra de forrajes Clon 51

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	03	Agosto	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 2:00 pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Jornada de orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de forrajes - Pasto de corte Variedad clon 51.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Vigdonia Gutierrez Diaz (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: socializarle al productor el metodo de siembra, tipo clasificación del material vegetal a establecer — Semilla ASEXUAL!

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo jornada de orientacion y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de Pasto de corte variedad clon 51 Area una hectarea donde se le indico al beneficiario que la siembra a realizar es de forma manual implementando 6 Ton / semilla / Hec con una densidad de siembra de 0.5 metros entre Plantas y (1) un metro entre surcos colocando, 2 esquejes de 3.7, 5cm de forma vertical a favor del cubellon lo anterior con el objetivo de garantizar una produccion de forrajes para la suplementacion del ganado. En el desarrollo de esta actividad se contempla la clasificacion, picado distribucion y siembra del material vegetal - Semilla de propagacion ASEXUAL

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar inspeccion ocular al proceso de germinacion aplicaciones cercas perimetrales en buenas condiciones con el objetivo de evitar el ingreso de animales al lote

Firma	Vigdonia Gutierrez Diaz
Nombre	Vigdonia Gutierrez Diaz
Cargo	Agrónomo
Celular	3103376032
Correo electrónico	vigdonia27@gmail.com


RESPONSABLE VISITA


Firma	
Nombre	Nelly Leguizamon
Celular	3143605640 MAIL

USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Vigdonia Gutierrez Diaz
Beneficiario:	Nelly Patricia Segovia Tovar
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agricolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud minima de 75 centimetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con minimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centimetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo màximo 2 centimetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte èste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25º) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centimetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agricola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: Vigdonia Gutierrez Diaz Firma Beneficiario:

595

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	NELLY PATRICIA LEGUIZAMON TOVAR				
MUNICIPIO:	MANI	**VEREDA:**	SANTA ELENA	**PREDIO:**	LA BAHÍA 2
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

Municipio Maní
Vereda Campo.
predio Vanguardia
Actividad. Jornada de orientación y acompañamiento técnico en practicas de siembra de forrajes - clon 51

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	04	Agosto	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 6:00 pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Jornada de orientación y acompañamiento técnico en practicas de siembra de forrajes en punto de corte variedad clon 51.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Vigdonia Gutierrez Diaz (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Socializarle al beneficiario el metodo de siembra tipo, Clasificacion del material vegetal

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo jornada de orientacion y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de pasto de corte variedad clon 51 Area una (1) Hectarea donde se le indico al productor que la siembra a realizar es de forma manual, implementando 6 ton/ Hectarea con una densidad de siembra de 0.5 metros entre plantas y un metro entre surco colocando 2 esquejes de 37.5 cm en forma vertical a favor del caballon, lo anterior con el objetivo de garantizar una produccion de forrajes para la implementacion del guandu, En el desarrollo de esta actividad se contempla la clasificacion, picado, distribucion y siembra del material vegetal Semilla de propagacion ASEXual

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Continuar con el desarrollo de las siguientes actividades Realizar inspeccion ocular del proceso de Germinacion. Realizar deshierbes internos y externos. en todo el lote en general y en el sentido de la pendiente


Firma Vigdonia Gutierrez Diaz
Nombre Vigdonia Gutierrez Diaz
Cargo Agrónomo Celular 3103376032
Correo electrónico vigdonia27@gmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma Orlando Chaparro M
Nombre Orlando Chaparro
Celular 3134615557 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Vigdonia Gutierrez Diaz
Beneficiario:	Orlando Chaparro
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Área a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: Vigdonia Gutierrez Diaz. Firma Beneficiario: Orlando Chaparro M.

598

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	ORLANDO CHAPARRO MEDINA				
MUNICIPIO:	MANI	**VEREDA:**	GUAYANA	**PREDIO:**	VENTUARIO
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

Municipio: Mani
Predio: Telavid
Vereda: La Llanerita
Actividad: Jornada de Orientacion y acompañamiento en practicas de Siembra de forraje pasto Clon 51.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	28	Junio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 10:30 am

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Jornada de Orientacion y acompañamiento en practicas de Siembra de forrajes pasto clon 51.


CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Vigdonia Gutierrez Diaz (Nombre de funcionario)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: indicar a nuestro beneficiario el metodo y herramientas para el desarrollo de la actividad de Siembra del clon 51.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Orientacion y acompañamiento en practicas de Siembra de forraje clon 51, esta actividad se realiza de forma manual con 6 Ton de semilla la cual es seleccionada y cortada en esquejes de 37.5cm aproximadamente con densidad de Siembra de 50cm entre planta y 1 metro entre Surco.



2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Realizar control pre-emergente de malezas y plagas en cuanto termine la actividad de Siembra.


Firma Vigdonia Gutierrez Diaz.
Nombre Vigdonia Gutierrez Diaz
Cargo Ing Agronomo Celular 3103376032
Correo electrónico Vigdonia27@gmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma
Nombre Reinaldo Cardenas
Celular 3142156470
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Virgdonia Gutierrez Diaz
Beneficiario:	Reinaldo Cardenas
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: Virgdonia Gutierrez Diaz. Firma Beneficiario:

601

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	REINALDO CARDENAS CARDENAS				
MUNICIPIO:	MANI	**VEREDA:**	LLANERITA	**PREDIO:**	TELAVID
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Municipio Hani
Vereda Maraiabe
Predio Aceites
Actividad Jornada de Orientacion y acompañamiento en actividad de Siembra

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	03	Agosto	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL 2:00pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)


DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Jornada de orientación y acompañamiento en la actividad de Siembra de forraje clon 51.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Vigdonia Gutierrez Diaz (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Orientar y acompañar el desarrollo de la actividad de Siembra de esquejes de clon 51.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Acompañar y orientar la actividad de Siembra de los esquejes del pasto clon 51 de forma manual donde se dispone de 6 Ton de semilla, la cual se limpia se clasifica y se realizan cortes de estolon cada 37.5 cm aproximadamente con distancia de 50 cm entre planta y 1 mts entre surco. asi:



2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Seguir las recomendaciones del profesional de apoyo al proyecto


Firma
Nombre Vigdonia Gutierrez Diaz
Cargo Ing. Agronomo Celular 3103376037
Correo electrónico Vigdonia27@gmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma
Nombre Figuelmar Guerrero
Celular 3188533780
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Vigdonia Gutierrez Diaz
Beneficiario:	Riguelmer Guerrero Becerra
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Área a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25º) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: Vigdonia Gutierrez Diaz Firma Beneficiario:

604

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	RIQUELMER GUERRERO				
MUNICIPIO:	MANI	**VEREDA:**	MARARABE	**PREDIO:**	ACEITES
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Gobernación de Casanare
NIT:892099210-0

Municipio: Mani
Predio: Urania
Vereda: Gaviotas
Actividad: Orientación y acompañamiento tecnico en Practicas de Siembra de forrajes.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	04	Agosto	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 10:00 am

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)


DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Jornada de orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de forraje.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Vigdonia Gutierrez Diaz (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Acompañar y orientar el desarrollo de la actividad de Siembra.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Acompañar y orientar el desarrollo de la actividad de siembra de Clon 51, donde se dispone de 6 ton de semilla la cual es Seleccionada y cortada a 37.5 cm aproximadamente con distancia de siembra a 50cm entre planta y 1 mts entre Surco.



2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Seguir las recomendaciones tecnicas impartidas por el profesional de apoyo.


Firma Vigdonia Gutierrez Diaz.
Nombre Vigdonia Gutierrez Diaz
Cargo Ing. Agrónomo Celular 3103376032
Correo electrónico Vigdonia27@gmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma Severo Chaparro R.
Nombre Severo Chaparro R.
Celular 321355 MAIL 9517
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Vigdonia Gutierrez Diaz
Beneficiario:	Severo Chaparro
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: Vigdonia Gutierrez Diaz. Firma Beneficiario: Severo Chaparro R.

607

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	SEVERO CHAPARRO				
MUNICIPIO:	MANI	**VEREDA:**	GAVIOTAS	**PREDIO:**	EL PORFIN
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Carrera 24 No. 7 – 15 Piso 2, Barrio San Martín, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

608

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

Municipio: Mani
Predio: La bendición
Vereda: Paso real de Guariamena
Actividad: Jornada de orientación y Acompañamiento tecnico en actividad de Siembra.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	15	Julio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 10:00 am

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)


DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Jornada de orientación y acompañamiento tecnico en practicas de Siembra de forrajes de pasto de corte clon 51.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Vigdonia Gutierrez Diaz (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Acompañar y orientar el desarrollo de la actividad de siembra de clon 51.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se brinda orientación y acompañamiento tecnico en practicas de Siembra de pasto clon 51 esta se realiza de forma manual con estolon de clon 51 ston disponibles para la hectarea de terreno se establece asi



La Semilla se clasifica, se limpia se corte teniendo en cuenta la medida y los nudos.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Atender las recomendaciones impartidas por el profesional de apoyo.


Firma
Nombre Vigdonia Gutierrez Diaz
Cargo Ing Agronomo Celular 3103376032
Correo electrónico Vigdonia27@gmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma
Nombre Yorley Silva
Celular 3227288504 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Vigdonia Gutierrez Diaz
Beneficiario:	Sati Loreda Marin
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25º) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: Vigdonia Gutierrez Diaz

Firma Beneficiario:

610

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	SOFI LORENA MARIN IBAGUE				
MUNICIPIO:	MANI	VEREDA:	GUARIAMENA	PREDIO:	LA BENDICION
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

Nombre usuario: Victor Elias Mora Gomez
Municipio: Mani
Predio: Tres Palmas
Vereda: Belgrado
Actividad: Orientación y acompañamiento en practicas de siembra de Forrajes de pasto clon 51.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	09	Agosto	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL 10:00 a.m.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Jornada de Orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de Forrajes de pasto clon 51.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Vigdonia Gutierrez Diaz (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Explicar al beneficiario, el metodo de siembra a utilizar dandde a conocer los implementos a utilizar para dicha labor.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realiza visita al predio Tres Palmas donde se ubica el señor Victor Elias Mora Gomez a quien se le brinda Orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de pasto clon 51, esta se realiza de forma manual sembrando 6 toneladas por hectarea a una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metro entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 cm aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo maximo 2 cm para evitar que el esquejes se deshidrate, garantizando la producción de forraje esperada para alimentación de su ganado. el proyecto contiene la clasificación desinfección (al momento del cargue en plantación) picada, distribución y siembra de semillas asexuales (esquejes) en el lote.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Hacer control preemergente de malezas y plagas (terreros) tan pronto se siembre segun condiciones climaticas para evitar afectaciones por cucarron.
Tener en cuenta las recomendaciones del profesional.
Mantener las cercas perimetrales en buen estado.


Firma Vigdonia Gutierrez Diaz
Nombre Vigdonia Gutierrez Diaz
Cargo Ing. Agronomo Celular 3103376032
Correo electrónico Vigdonia27@gmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma
Nombre VICTOR ELIAS MORA GOMEZ
Celular 3228853082
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Vigdonia Gutierrez Diaz
Beneficiario:	Victor Elias Mora
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25º) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: Vigdonia Gutierrez Diaz

Firma Beneficiario:

613

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	VICTOR ELIAS MORA.				
MUNICIPIO:	MANI	**VEREDA:**	BELGRADO	**PREDIO:**	TRES PALMAS
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









MUNICIPIO DE TAURAMENA.

PRODUCTORES CON SEGUIMIENTO TÉCNICO PRÁCTICAS DE SIEMBRA EN TERRENO					
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**MUNICIPIO**	**VEREDA**	**PREDIO**	**No. CONTACTO:**
1	AMANDA LUCERO LOPEZ VEGA	TAURAMENA	JAGUITO	CAYENAS	3115536448
2	CARMEN ROSA TORRES MUÑOZ	TAURAMENA	JUVE	EL PARAISO D&C	3114529658
3	JULIETH ANDREA FIGUEREDO MATHEUS	TAURAMENA	AGUA BLANCA	VILLA JULIETH 1	3132412423
4	LINA BELEN BECERRA ESTRADA	TAURAMENA	JAGUITO	EL TESORO	3213263103
5	LUZ STELLA MORENO VARGAS	TAURAMENA	ACEITE ALTO	SAN ANTONIO	3163810570
6	MARCOLINO RODRIGUEZ CARDENAS	TAURAMENA	IQUIA	VERGEL	3112370281
7	MARIA CEILA IBAÑEZ CARDOZO	TAURAMENA	JAGUITO	VILLA CAROLA	3222561565
8	RAMON EUCLIDES MORA CONTRERAS	TAURAMENA	RAIZAL	SANTA MARIA	3143259388
9	SILVIO HUMBERTO ALVARADO GUERRERO	TAURAMENA	JUVE	LOS RECUERDOS DE ELLA	3118226205
10	TARSISIO MORENO VARGAS	TAURAMENA	ACEITE	NARANJITOS	3103381687

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

Municipio: Tauramena
Vereda: Jaguito
Predio: Cayenas
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de forrajes.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	11	Julio	2024	03.

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

10:00am

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA
Acompañamiento Tecnico en practica de siembra de forraje

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS
FUNCIONARIO: Oscar Cadena
(Nombre o razón social de contratista)
(Nombre de funcionario)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
Orientacion y acompañamiento Tecnico en praetica de siembra de Pasto de corte - clon 31

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA
Se realiza la Jornada de acompañamiento en labores de siembra con las siguientes indicaciones, la labor de siembra se realiza a mano con una densidad de 0.5 mts entre planta x 1 mt entre surco colocando 2 esquejes de aproximadamente 35 cm cada uno en el canal que se asemeja a una V horizontal
Posteriormente se Tapa con aprox 2 cm de Tierra


2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Realizar aplicacion de control de malezas -
Sello


Firma
Nombre Oscar Cadena
Cargo profesional de apoyo Celular 3123362442
Correo electrónico Caderci.21@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma Amanda López
Nombre Amanda lopez
Celular 3155364448 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Oscar Cadena
Beneficiario:	Amanda lopez Vega
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodologia:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25º) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: Amanda López



618

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	AMANDA LUCERO LOPEZ VEGA				
MUNICIPIO:	TAURAMENA	**VEREDA:**	JAGUITO	**PREDIO:**	CAYENAS
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Usuario: Carmen Rosa Torres
Municipio: Tauramena
Vereda: Jove
Predio: El paraiso
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de forrajes.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	29	Julio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 10:00 am

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA

Acompañamiento tecnico en practico de siembra de forraje.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Oscar Cadena (Nombre de funcionario)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Orientacion y acompañamiento tecnico en practica de siembra de forraje Pasto de corte variedad clon 51

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo jornada de acompañamiento en labores de siembra de pasto de corte clon 51
se se realiza la siembra de forma manual con densidad de cada 50 cm cada planta por el cabellon colocando 2 esquejes de aprox 35 cm cada uno en la zanja o hueco, canal que se asemeja a una V horizontal Posteriormente se tapa con aprox 2 cm de capa de suelo.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

realizar control de maleza - sello.


Firma
Nombre Oscar Cadena
Cargo Profesional de Apoyo Celular 316 734 6265
Correo electrónico cadena21@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma
Nombre CARMEN ROSA TORRES
Celular 3214414481 MAIL cartom1975@hotmail.com
USUARIO O BENEFICIARIO

620

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Oscar Cadena Castro.
Beneficiario:	Carmen Rosa Torrez
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25º) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: _____

621

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	CARMEN ROSA TORREZ MUÑOS				
MUNICIPIO:	TAURAMENA	**VEREDA:**	JUVE	**PREDIO:**	EL PARAISO
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Carrera 24 No. 7 – 15 Piso 2, Barrio San Martín, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

622

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

Municipio: Tauramena
Vereda: Agua blanca
Predio: Villa Julieth 1
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de forrajes.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	05	Julio	2024	03

4:00 pm

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA

Acompañamiento tecnico en practica de siembra de forraje.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Oscar Cadena (Nombre de funcionario)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Orientacion y acompañamiento tecnico en practica de siembra de pasto de corte clon 51

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo jornada de orientacion y acompañamiento en labores de siembra de pasto de corte. clon 51 realizando huecos o Sanjas en V de 50cm por el caballon, para colocar 2 esquejes de aprox 35 cm cada uno de longitud. posedemos a tapar la semilla con tierra, de 2 cm de espesor para evitar que la semilla quede expuesta al Sol.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar inspeccion ocular a la germinacion realizar control de maleza - sello.


Firma
Nombre Oscar Cadena
Cargo Profesional de apoyo Celular 310 8346445
Correo electrónico Cadena.21@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma
Nombre Julieth Andrea Figueredo M
Celular 3134417493 MAIL julieth.figueredo@gmail.com
USUARIO O BENEFICIARIO

623

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Oscar Cadena
Beneficiario:	Julieth Figueredo Mathews
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Área a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25º) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: _____ 624

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	JULIETH ANDREA NFIGUEREDO MATHEUS				
MUNICIPIO:	TAURAMENA	**VEREDA:**	AGUABLANCA	**PREDIO:**	VILLA JULIETH
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Gobernación de Casanare
NIT:892099218-6

Municipio: Tauramena
Vereda: Jagupto
Predio: El tesoro
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de forrajes.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	11	Julio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL

6:00 pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA

Acompañamiento tecnico en en practica de siembra de forraje

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Oscar Cadena (Nombre de funcionario)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

orientacion y acompañamiento tecnico en practica de siembro de pasto de corte - Clon SL

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realiza la Jornada de acompañamiento en labores de siembra con las siguientes indicaciones
la labor de siembra se realiza de forma manual con una densidad de 0.5 mts entre planta x 1 mt entre surco colocando 2 esquejes de aprox 35 cm cada uno en el canal que se asemeja a una V horizontal
Posteriormente se se tapa con aprox 2 cm de capa de tierra.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

aplicación de control de Malezas - suelo


Firma
Nombre Oscar Cadena
Cargo Profesional de Apoyo Celular 310 7346 240
Correo electrónico cadena.2c@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma
Nombre DUMAR BECERRA
Celular 3112298245 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

626

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Oscar Cadena
Beneficiario:	Lenis Belen Becerra
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25º) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: _____

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	LINA BELEN BECERRA ESTRADA				
MUNICIPIO:	TAURAMENA	**VEREDA:**	JAGUITO	**PREDIO:**	EL TESORO
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Usuario: Luz Stella Moreno

Municipio: Tauramena
Vereda: Aceite
Predio: San Antonio

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de forrajes.

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	29	Julio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 2:00pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA

Acompañamiento tecnico en practica de siembra de forraje.

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Oscar Cadena (Nombre de funcionario)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Orientación y acompañamiento tecnico en practica de Siembra de pasto de corte - Clon 51

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo la jornada de acompañamiento en labores de siembra con las siguientes indicaciones, la labor de siembra se realiza de forma manual con una densidad de 0.5 mts entre planta x 1 mt entre surco colocando 2 esquejes de aprox 35 cm cada uno en el canal que se asemeja a una V horizontal, posteriormente se tapa con aprox 2 cm de capa de tierra

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Realizar Control de Maletas - Sello


Firma
Nombre Oscar Cadena
Cargo profesional de apoyo Celular 3107346245
Correo electrónico Cadena.zc@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma Luz Stella Moreno
Nombre Luz Stella Moreno
Celular 316 3810570 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Oscar Cadena
Beneficiario:	Luz Stella Moreno
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla 2. Clasificación de las semillas 3. Cuidado de las semillas 4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales. Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: Luz Stella Moreno

630

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ STELA MORENO VARGAS				
MUNICIPIO:	TAURAMENA	**VEREDA:**	ACEITE ALTO	**PREDIO:**	SAN ANTONIO
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Usuario: Mariano Rodriguez
Municipio: Tauramena
Vereda: Iguia
Predio: Vergel
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de forrajes.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	02	Julio	2024	03

2:00pm

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA

acompañamiento tecnico en practica de siembra de forraje

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Oscar Cadena (Nombre de funcionario)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Jornada de acompañamiento Tecnico en practica de siembra de forraje.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo jornada de orientacion y capacitacion en labores de siembra, dando inicio a la seleccion de semilla, los cuales se cortan de un largo de 35cm aprox cada una esqueje, procedemos a realizar apertura de surcos o hoyos cada 50cm por el caballon. los cuales quedan en forma de V donde se colocan 2 esquejes para dar el paso a tapar con tierra con aprox 2 cm de espesor

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar control de maleza - Sello realizar inspeccion ocular en la germinacion


Firma
Nombre Oscar Cadena
Cargo Profesional de apoyo Celular 3103736624
Correo electrónico Cadena-li@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma
Nombre Mariano Rodriguez
Celular 3112380291
USUARIO O BENEFICIARIO

632

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Oscar Cadena
Beneficiario:	Marcolina Rodriguez
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodologia:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agricolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud minima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con minimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25º) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional:_____ Firma Beneficiario:_____

633

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARCOLINO RODRIGUEZ CARDENAS				
MUNICIPIO:	TAURAMENA	**VEREDA:**	IQUIA	**PREDIO:**	EL VERGEL
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









634

Carrera 24 No. 7 – 15 Piso 2, Barrio San Martín, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

Usuario: María Ceila Ibañez
Municipio: Tauramena
Vereda: Jaguito
Predio: Villa Carola
Visita: Jornada de Orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de forrajes.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	11	Julio	2024	03

2:00 pm

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA

Acompañamiento tecnico en practica de siembra de Pasto

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS
FUNCIONARIO: Oscar Cadena

(Nombre o razón social de contratista)
(Nombre de funcionario)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Orientacion en practica de siembra de Pasto de corte clon SL

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizó Jornada de acompañamiento y orientación en labores de seleccion de semilla y siembra con las siguentes condiciones; semilla con un aproximado de 35 cc cada una huecos o sanjas con densidad de 50 cm donde se colocan dos esquejes o semilla tapando con tierra y sembrados en V.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar con fran de maleza - Sella

Firma
Nombre Oscar Cadena.
Cargo profesional de apoyo Celular 3109346245
Correo electrónico cadena.2i@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma María Ceila Ibañez
Nombre María Ceila Ibañez
Celular 3222561565 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

635

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Oscar Cadena
Beneficiario:	María Ceila Ibañez
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Área a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25º) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: María Ceila Ibañez

636

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA CEILA IBAÑEZ CARDOZO				
MUNICIPIO:	TAURAMENA	**VEREDA:**	JAGUITO	**PREDIO:**	VILLA CAROLA
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Municipio: Tauramena
Vereda: Raizal
Predio: Santa Maria
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de forrajes.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	05	Julio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 11:00 am

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA

Acompañamiento tecnico en practica de siembra de Forraje

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Oscar Cadena (Nombre de funcionario)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Orientacion y acompañamiento tecnico en practica de siembra de forraje Pasto de corte clon SL

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo capacitacion al acompañamiento tecnico en la siembra de pasto de corte Variedad clon SL dando indicaciones en labores de siembra la cual se realiza manual, con distancias de 50 cm entre planta colocando 2 esquejes de aprox 35 cm cada uno en un canal realizado en V se procede a tapar la semilla con una capa de tierra de aprox 2 cm de espesor.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar control de maleza sello realizar inspección ocular a la germinación.


Firma
Nombre Oscar Cadena
Cargo Profesional de Apoyo Celular 310 7246243
Correo electrónico cadena.21@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma
Nombre Ramón Mora
Celular 3143259388 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

638

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Oscar Cadena
Beneficiario:	Ramon Euclides Mora Contreras
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla 2. Clasificación de las semillas 3. Cuidado de las semillas 4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales. Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: _____

639

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	RAMON EUCLIDEZ MORA CONTRERAS				
MUNICIPIO:	TAURAMENA	**VEREDA:**	RAIZAL	**PREDIO:**	SANTA MARIA
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Usuario: Silvio Humberto Alvarado
Municipio: Tauramena
Vereda: Jove
Predio: los recuerdos de ella
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de forrajes.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	04	Julio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL 5:00pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA

Acompañamiento tecnico en practica de siembra de pasto

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Oscar Cadena (Nombre de funcionario)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Orientación en practrca de siembra de pasto de corte clon 51

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizó Jornada de acompañamiento y orientación en labores de seleccion de siembra y semilla con las siguientes condiciones; Semilla con un aproximado de 35 cc. cada, zanja con un aproximado de 50 cm de distancia, colocando 2 esquejes co Semilla procedemos a tapar con tierra con una capa de 2 cm de espesor.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar Control de maleza - Sello

Firma
Nombre Oscar Cadena
Cargo profesional de Apoyo Celular 3607346245
Correo electrónico Cadena.21@hotmail
RESPONSABLE VISITA


Firma
Nombre Silvio H. Alvarado G.
Celular 3118226205 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

641

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES

Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Oscar Cadena
Beneficiario:	Silvio Humberto Alvarado
TEMA 3. Metodología:	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes. Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla 2. Clasificación de las semillas 3. Cuidado de las semillas 4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas Semilla asexual de pasto de corte Cuba 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales. Predio con identificación técnica de la actividad a realizar
Área a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3,5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.



Firma profesional:

Firma Beneficiario: 642

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	SILVIO HUMBERTO ALVARADO GUERRERO				
MUNICIPIO:	TAURAMENA	**VEREDA:**	JUVE	**PREDIO:**	LOS RECUERDOS DE ELLA
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

Usuario: Tarsisio Moreno
Municipio: Tauramena
Vereda: Aceita
Predio: Naranjitos
Actividad: Jornada de Orientación y acompañamiento tecnico en practicas de siembra de forrajes.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	22	Julio	2024	

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 10:00 am

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA
Acompañamiento tecnico en practica de siembra de forraje

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Oscar Cadena (Nombre de funcionario)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
Orientación y acompañamiento tecnico en practica de siembra de Pasto de corte - clon 51

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA
Se realiza la jornada de acompañamiento en labores de siembra con las siguientes indicaciones: la labor de siembra se realiza de forma manual con una densidad de 0.5 mts entre planta x 1 mt entre surco colocando 2 esquejes de aprox 35 cm cada uno en el canal que se asemeja a una V horizontal, posteriormente se tapa con aprox 2 cm de capa de tierra

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Realizar contrd de Malezas - Sello


Firma
Nombre Oscar Cadena
Cargo profesional de Apoyo Celular 3109346245
Correo electrónico Cadena.21@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma
Nombre Tarsisio Moreno
Celular 3103381687 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

644

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Oscar Cadena
Beneficiario:	Tarsisio Moreno
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla 2. Clasificación de las semillas 3. Cuidado de las semillas 4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales. Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: _____ 645

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	TARSISIO MORENO VARGAS				
MUNICIPIO:	TAURAMENA	**VEREDA:**	ACEITE ALTO	**PREDIO:**	NARANJITOS
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









MUNICIPIO DE VILLANUENA.

PRODUCTORES CON SEGUIMIENTO TÉCNICO PRÁCTICAS DE SIEMBRA DEL TERRENO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	No. CONTACTO:
1	ABRAHAM AREVALO ARROYAVE	VILLANUEVA	FICAL	CORALIA	3105752576
2	CONSUELO DONCEL NIETO	VILLANUEVA	SANTA ELENA	LA FORTUNA	3125221811
3	FERNANDO FLORIDO SALAZAR	VILLANUEVA	TRIUNFO	VERGEL	3103446350
4	HECTOR ANGEL PLAZAS PINEDA	VILLANUEVA	FLOR AMARILLO	LOS ALMENDROS	3118195743
5	JOSE RICARDO RICO HERNANDEZ	VILLANUEVA	AEROPUERTO	EL ROBLE	3105726108
6	LLIDHI CEBALLOS TOVAR	VILLANUEVA	SANTA HELENA	ALGARROBO	3204357266
7	MARIA DOLORES SALAZAR NIÑO	VILLANUEVA	EL TRIUNFO	LOS CAMBULOS	3124080960
8	MARIA EDELMIRA LEGUIZAMON GAMBA	VILLANUEVA	LAS MERCEDES	VILLA MARIA	3202274553
9	MARIANA PLAZAS ORTIZ	VILLANUEVA	FLOR AMARILLO	LOS ALMENDROS	3102094781
10	MELQUISEDEC TEJADA JIMENEZ	VILLANUEVA	HORQUETON	MIRALINDO	3124546382
11	NOHEMI GUTIERREZ BELTRAN	VILLANUEVA	BUENOS AIRES	EL ROSAL	3115440931
12	RAFAEL ANTONIO VARGAS VACA	VILLANUEVA	HORQUETON	LOS GUARATAROS	3175505832
13	SONIA STELLA SOSA FERNANDEZ	VILLANUEVA	HORQUETON	LOS GUAYABOS	3214688650
14	YASMINE MARTINEZ DAZA	VILLANUEVA	CARACOLI	EL ALCARAVAN	3114486098

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

Nombre Usuario: Abrahom Arevalo
Municipio: Villanueva Cas
Vereda: Pical
Predio: Coralia
Actividad: Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de siembra de forraje

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	23	Agosto	2023	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL

10:30am

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Se hizo Jornada de orientación y acompañamiento técnico en prácticas de siembra de follaje para una hectarea en pasto de corte "clon 51"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Guzo (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se Realizo Jornada de Orientación y acompañamiento técnico a través de la metodología Aprender-haciendo

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se hizo acompañamiento técnico en prácticas de siembra de forma manual de pasto de corte "clon 51" con una densidad entre surco de un metro y siembra en chamillo, con estacas de 37.5 cms con 3 a 4 yemas; con una profundidad de 2 cms para garantizar enraizamiento y buen anclaje se dispuso de 6 toneladas de material vegetal "clon 51" Co siembra de una hectarea.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Realizar Monitoreo Permanente para el control preventivo de plagas y enfermedades en lo siembra de pasto de corte


Firma
Nombre Edgar Fernando Guzo
Cargo I. Agronomo Celular 3203000193
Correo electrónico edgarfdoguzo@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma
Nombre Abrahom Arevalo
Celular 3105752576
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando Guzaa S
Beneficiario:	Abraham Arevalo Amoyoué
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla 2. Clasificación de las semillas 3. Cuidado de las semillas 4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales. Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: _____

650

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	ABRAHAM AREVALO ARROYAVE				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	FICAL	**PREDIO:**	CORALIA
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

Municipio: villanueva casanare
Vereda: santo heleno
predio: la fortuna
Actividad: Jornada de orientacion y acompañamiento técnico en practicas de siembra de forraje.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	08	Agosto	2024	03

10:00am

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Realizar Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de siembra de forraje para una hectarea en pasto de corte "elon 51"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Garza. (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se hizo Jornada de Orientacion y acompañamiento técnico bajo la metodologia Aprender haciendo

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo en campo la orientación y acompañamiento tecnico en la siembra de forma manual de pasto de corte elon 51" con una densidad entre surco 1 metro, con estacas de 37.5 cm con 4 a 5 yemas efectivas y una distancia de 0.5 cmts para garantizar enraizamiento y anclaje se dispuso de 5 toneladas de material vegetal en buen estado fitosanitario para la siembra.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Realizar monitoreo permanente para el control preventivo de plagas y enfermedades en la siembra de pasto de corte


Firma	Firma Consuelo Roncal Mateo
Nombre Edgar Fernando Garzon	Nombre Consuelo roncal
Cargo T. Agronomo Celular 3203000143	Celular 3125221811
Correo electrónico edgarfgarza@hotmail.com	
RESPONSABLE VISITA	USUARIO O BENEFICIARIO

652

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando Gurzo
Beneficiario:	Consuelo Doncel Nieto
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla 2. Clasificación de las semillas 3. Cuidado de las semillas 4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales. Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Área a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: Consuelo Doncel Nieto

653

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSUELO DONCEL NIETO				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	SANTA HELENA	**PREDIO:**	LA FORTUNA
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









654

Carrera 24 No. 7 – 15 Piso 2, Barrio San Martín, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

Nombre Usuario: Fernando Flores
Municipio: Villanueva Cas.
Vereda: Triunfo
Predio: Vergel
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento técnico en Prácticas de siembra de Follaje.

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-0

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V-02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	29	Julio	2024	03

2:00 pm

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Realizar Jornada de orientación y acompañamiento técnico en prácticas de siembra de follaje para una héctarea en pasto de corte "clon SI"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Guiza S. (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Realizar jornada de Orientación en la siembra de una héctarea de pasto de corte bajo la metodología Aprender haciendo.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo el acompañamiento técnico al productor en la siembra manual del material vegetal "clon SI" con una densidad de siembra de 1 metro entre surcos y en chorrillo con estacas de 35 cms de longitud y con 4 yemas efectivas para garantizar un optimo enraizamiento.
Se realizo la siembra con 6 toneladas de material vegetal "clon SI" en buen estado fitosanitario.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar monitoreo permanente para el control preventivo de plagas y enfermedades en la siembra de pasto de corte


Firma
Nombre Edgar Fernando Guiza.
Cargo I. Agronomo Celular 3203000193
Correo electrónico edgarfguiza@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma
Nombre Fernando Flores S.
Celular 3103446550
USUARIO O BENEFICIARIO

655

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando Quito S.
Beneficiario:	Fernando Flavio Salazar
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agricolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: _____

656

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	FERNANDO FLORIDO SALAZAR				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	TRIUNFO	**PREDIO:**	VERGEL
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









657

Nombre usuario: Hector A. plazas
Municipio: Villanueva Cas
Vereda: Flor amarillo
Predio: Los almendros
Actividad: Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de siembra de Allaje.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	28	Julio	2024	03.

6:00 pm

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Se realizo Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de siembra de Allaje para una hectarea en predio de corte "clon 51"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Quiza S. (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realizo Jornada de Orientación y acompañamiento técnico bajo la metodología "Aprender-haciendo"

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se hizo acompañamiento técnico en prácticas de siembra de forma manual de predio de corte "clon 51", clasificando la semilla, realizando la siembra de un metro entre surco y estacas de 40 cms en promedio de longitud. con 4 a 5 yemas efectivas para garantizar buen enraizamiento.
Se dispuso de 6 toneladas de material vegetal que presento buen estado fitosanitario para una hectarea

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda al beneficiario realizar monitoreo permanente para el Control preventivo de plagas y enfermedades.


Firma
Nombre Edgar Fernando Quiza S.
Cargo I. Agronomo Celular 3203000143
Correo electrónico edgarfquiza@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma
Nombre Hector A. plazas
Celular 3102984781
USUARIO O BENEFICIARIO

658

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando GUAGUA S.
Beneficiario:	Hector Angel Plazas Pineda
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25º) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: _____

659

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	HECTOR ANGEL PLAZAS PINEDA				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	FLOR AMARILLO	**PREDIO:**	LOS ALMENDROS
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









660

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

Municipio: Villanueva Cos
Vereda: Aeropuerto
Predio: El Roble
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento técnico en practicas de siembra de follaje.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	30	Julio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 10:00 am

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Realizar Jornada de orientación y acompañamiento técnico en practicas de siembra de follaje para una hectarea en posto de corte "clon 51"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Quiroz (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se hizo Jornada de orientación y acompañamiento técnico a través de la metodología Aprender haciendo

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

- Se realiza en compo la orientación y acompañamiento técnica en la siembra de forma manual de posto de corte "clon 51" con una densidad entre surco un metro y en chorrillo, con estacas de 50cms con 3 a 4 yemas con una profundidad de 2cms para garantizar enraizamiento y buen anclaje.
- Se sembro una hectarea con 6 toneladas de material Vegetal "clon 51" en buen estado fitosanitario.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar Monitoreo permanente para el Control preventivo de plagas y enfermedades en la siembra de posto de corte.


Firma
Nombre Edgar Fernando Quiroz
Cargo I- Agronomo Celular 3203000193
Correo electrónico edgarfdoquiroz@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma
Nombre Julie Ricardo Rico
Celular 3105726708 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

561

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando Quizu S.
Beneficiario:	Jose Ricardo Rico Hernandez
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodologia:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: _____ 662

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	JOSE RICARDO RICO HERNANDEZ				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	AEROPUERTO	**PREDIO:**	EL ROBLE
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









663

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Municipio: Villanueva Casanare
Vereda: Santa Helena
Predio: Algarrobo
Actividad Jornada de orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forraje.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	08	Agosto	2024	03

2:00 pm

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Realizar Jornadas de Orientación y acompañamiento técnico en practicas de Siembra de follaje para una hectarea en pasto de corte "Clon 51"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Gutza. (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se hizo Jornada de Orientación y acompañamiento técnico atraves de la metodologia Aprender haciendo

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo en Campo la orientación y acompañamiento técnico en la siembra de forma manual de pasto de corte "Clon 51" entre surcos un metro y distancia entre 0.5 metros con esquejes de 3 a 4 yemas efectivas con una profundidad de 4 cms para garantizar enraizamiento y buen anclaje.
Siembra de una hectarea con 6 toneladas de material vegetal en buen estado fitosanitario.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar monitoreo permanente para el control preventivo de plagas y enfermedades en el cultivo.


Firma
Nombre Edgar Fernando Gutza
Cargo T.A Agropecuario Celular 3203000143
Correo electrónico edgarfgutza@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma Lilibi caballos tovar.
Nombre Lilibi caballo tovar
Celular 3124809650.
USUARIO O BENEFICIARIO

664

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando Guzu S
Beneficiario:	Lidhi Caballos Tovar
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agricolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud minima de 75 centimetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con minimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centimetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centimetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25º) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centimetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centimetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: Lidhi Caballos Tovar

665

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	LLIDHI CEBALLOS TOVAR				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	SANTA HELENA	**PREDIO:**	ALGARROBO
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Nombre del Usuario María Dolores Salazar
Municipio: Villanueva Casanare.
Vereda: Triunfo.
Predio: Los Cambulos
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento técnico en Prácticas de Siembra de forrajes

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	28	Julio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 10:00 am

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Se hizo Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en Prácticas de Siembra de una hectarea de pasto de corte "clon 51"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Quiza S. (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Realizar Prácticas de Siembra de forraje a través de la metodología Aprender haciendo

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se orientó en campo al beneficiario sobre la Siembra de pasto de corte clon 51. en forma manual, con una densidad de 1 metro entre surco y en chorrillo, con esquejes o estacas con 4 yemas con una profundidad de 20cms para garantizar una optima germinación.
Siembra de una hectarea de material vegetal clon 51 en buenas condiciones fitosanitarias

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar Control preventivo de plagas y enfermedades para garantizar un buen enraizamiento


Firma
Nombre Edgar Fernando Quiza
Cargo I. Agronomo Celular 3203000193
Correo electrónico edgarfquiza@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma María Dolores Salazar
Nombre María Dolores Salazar
Celular 3124980960
USUARIO O BENEFICIARIO

56-7

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando Guzo S.
Beneficiario:	Marlo Dolores Salazar Niño
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: _____

668

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA DOLORES SALAZAR NIÑO				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	TRIUNFO	**PREDIO:**	LOS CAMBULOS
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Carrera 24 No. 7 – 15 Piso 2, Barrio San Martín, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

Municipio: Villanueva Cas
Vereda: Las mercedes
Predio: Villamaria
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento técnico en practicas de siembra de Arroje

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	13	AGOSTO	2024	

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL 3:30 pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Se realizo Jornada de orientación y Acompañamiento técnico en prácticas de siembra de follaje para una hectarea en predio de corte "clon 51"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Gurza. (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se hizo Jornada de Orientación y acompañamiento técnico bajo la metodología Aprender-haciendo.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo acompañamiento técnico en prácticas de siembra de forma manual de pasto de corte "clon 51", con una densidad de siembra de un metro entre surco y siembra en forma de chorrillo, con estacas de 40 cms con 3 a 4 yemas efectivas a una profundidad de 2 cms para enraizamiento se dispuso de 6 toneladas de material vegetal presenta un buen estado fitosanitario, para una hectarea

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar monitoreo permanente para el control preventivo de plagas y enfermedades en el cultivo


Firma
Nombre Edgar Fernando Gurza.
Cargo I. Agronomo Celular 3203000193
Correo electrónico edgarfdogurza@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma María E. Leguizamon
Nombre María edelmira leguizamon
Celular 3202274553 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

670

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando Guzeo
Beneficiario:	Mario Edelmiro Leguizamon Gamba
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centimetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: Maria E. Leguizamon

671

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA EDILMIRA LEGUIZAMON GAMBA				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	LAS MERCEDES	**PREDIO:**	VILLA MARIA
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









672

Carrera 24 No. 7 – 15 Piso 2, Barrio San Martín, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

Nombre usuario: Mariana Plazas C.
Municipio: Villanueva Cas
Vereda: Flor Amarillo
Predio: Los almendros
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento técnico en practicas de siembra de follaje.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	29	Julio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 6:00 pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Se hizo Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de siembra de follaje. para una hectarea en poto de corte "cinsi"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Guzo. (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realizo Jornada de orientación y acompañamiento tecnico bajo la metodologia "Aprender-haciendo"

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo acompañamiento técnico en practicas de siembra de forma manual de poto de corte "cinsi" con una densidad de siembra de un metro entre surco y con esperas de 40 cm aproximadamente de longitud con 4 a 5 yemas efectivas tapadas para garantizar un buen enraizamiento Se dispuso de 6 toneladas de material vegetal que presenta buen estado fitosanitario para una hectarea.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se Recomienda al usuario beneficiario Realizar monitoreo permanente para el control preventivo de plagas y enfermedades


Firma
Nombre Edgar Fernando Guzo S.
Cargo I. Agronomo Celular 3203000193
Correo electrónico edgarfdoguzo@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma Mariana Plazas Ortiz
Nombre Mariana plazas
Celular 3102947811
USUARIO O BENEFICIARIO

673

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando Quiroz S
Beneficiario:	Mariana Plazas ortiz
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodologia:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla 2. Clasificación de las semillas 3. Cuidado de las semillas 4. Mètodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agricolas Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud minima de 75 centimetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con minimo 5 yemas funcionales. Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centimetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centimetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25º) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centimetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centimetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agricola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: Mariana Plazas ortiz

674

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIANA PLAZAS ORTIZ				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	FLOR AMARILLO	**PREDIO:**	LOS ALMENDROS
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









675

Nombre usuario: Melquisedec Tejada
Municipio: Villanueva Cas.
Vereda: Horqueton
Predio: Tiralindo.
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento técnico en Prácticas de Siembra de Follaje

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-8

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	20	Julio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 2:00pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Se realizo Jornada de orientación y acompañamiento técnico con el beneficiario en prácticas de siembra en una hectarea de poste de corte "clon 51"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Quiza S. (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realizo prácticas de Siembra de forraje a través de la metodología Aprender-haciendo

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

- Se hizo orientación y acompañamiento de la entrega del material vegetal "clon 51" en buenas condiciones fitosanitarias al beneficiario para la siembra de una hectarea Se oriento sobre la siembra manual entre 1 metro entresurco y estacas de 40-50 cms en chorrillos con 4 a 5 yemas efectivas para garantizar un optimo enraizamiento de la planta.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


- Realizar Monitoreo permanente para el Control preventivo de plagas y enfermedades


Firma
Nombre Edgar Fernando Quiza
Cargo I. Agrónomo Celular 3203009143
Correo electrónico edgarfdoquiza@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma Melquisedec Tejada
Nombre Melquisedec Tejada
Celular 3124546382
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando Gurto S.
Beneficiario:	Melquisedec Tejada Jimenez
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: Melquisedec Tejada.

677

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	MELQUISEDEC TEJADA JIMENEZ				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	HORQUETON	**PREDIO:**	MIRALINDO
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









678

Carrera 24 No. 7 – 15 Piso 2, Barrio San Martín, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

Municipio: Villanueva Cas.
Vereda: Buenos Aires.
Predio: El Rosal
Actividad: Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de siembra de pollue

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	08	Agosto	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 6:00 pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Se realizo Jornada de Orientacion y acompañamiento técnico en prácticas de siembra de pollue para una hectarea en pasto de corte "clon 51"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Guiza S. (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se hizo Jornada de Orientacion y acompañamiento técnico atraves de la metodologia Aprender-haciendo.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se realizo el acompañamiento técnico en practicas de siembra de forma manual de pasto de corte "clon 51" con una densidad de siembra de un metro entre surco y en chorrillo, con estacas de 40 cms de 3 a 4 yemas efectivas, con una profundidad de 2 cms para garantizar enraizamiento y buen anclaje se dispuso de 6 toneladas de material vegetal "clon 51" con buen estado fitosanitario para una hectarea.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar monitoreo permanente para el control preventivo de plagas y enfermedades en la siembra de pasto de corte


Firma
Nombre Edgar Fernando Guiza.
Cargo Ingeniero Agronomo Celular 3203000193
Correo electrónico edyerfguiza@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma Yohemi Gutierrez
Nombre Yohemi Gutierrez
Celular 3115440931
USUARIO O BENEFICIARIO

679

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando Gurzo S
Beneficiario:	Nohemi Gutierrez Beltran
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: Nohemi Gutierrez

680

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	NOHEMI GUTIERREZ BELTRAN				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	BUENOS AIRES	**PREDIO:**	EL ROSAL
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









681

Carrera 24 No. 7 – 15 Piso 2, Barrio San Martín, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

Nombre usuario: Rafael Antonio Vargas
Municipio: Villanueva Cas
Vereda: Horqueton
Predio: Los Guaduales
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento técnico en prácticas de siembra de follaje.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-8

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	20	Julio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 6:00 pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Se realizó jornada de Orientación y acompañamiento técnico con el beneficiario en prácticas de siembra en una héctarea de pasto de corte "Elon SI"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Guiza. (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realizó practicas de siembra de forraje a través de la metodología Aprender-haciendo

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se hizo orientación y acompañamiento técnico en la entrega del material vegetal "Elon SI" que presenta buenas condiciones fitosanitarias al beneficiario para la siembra de una héctarea. Se oriento sobre la siembra manual entre 1 metro entre surco y estacas de 40-50 cms en forma de chorrillo con 4 a 5 yemas efectivas y posteriormente se tapa a 2 cms de capa de suelo por encima para garantizar un optimo enraizamiento.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar monitoreo permanente para el control preventivo de plagas y enfermedades


Firma
Nombre Edgar Fernando Guiza
Cargo I. Agronomo Celular 3203000143
Correo electrónico edgarfguiza@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma
Nombre Rafael Antonio Vargas
Celular 3175505832 MAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

692

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando Gurzo S.
Beneficiario:	Rafael Antonio Vargas Vaca
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Área a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: _____

683

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	RAFAEL ANTONIO VARGAS VACA				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	HORQUETON	**PREDIO:**	LOS GUARATAROS
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

Municipio: Villanueva Cas.
Vereda: Horqueton
predio: Los Guayabos
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento técnico en Prácticas de siembra de follaje.

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V.02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	29	Julio	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 10:00am

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Realizar Jornada de orientación y acompañamiento técnico en prácticas de siembra de follaje para una héctarea en punto de corte "clon 51"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Quiza S. (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Se realizó Jornada de orientación y acompañamiento técnico a través de la metodología Aprender - haciendo.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

1. Se hizo en campo la orientación y acompañamiento técnico en la siembra de forma manual de punto de corte "clon 51" con una distancia de siembra de un metro entre surco y en chorrillo. con estacas de 50 cms con 3 a 4 yemas con una profundidad de 2 cms para garantizar enraizamiento Siembra de una héctarea con 6 toneladas de material vegetal "clon 51" en buen estado fitosanitario.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Realizar Monitoreo Permanente para el Control preventivo de plagas y enfermedades en la siembra de punto de corte.


Firma
Nombre Edgar Fernando Quiza
Cargo Ingeniero Agronomo Celular 3203000193
Correo electrónico edgarfquiza@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA


Firma Sonia Stella Sua
Nombre Sonia Stella Sua
Celular 3214688650 EMAIL
USUARIO O BENEFICIARIO

685

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoria:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando Guzo S.
Beneficiario:	Sonia Stella Sosa Fernandez
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centimetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centimetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: Sonia Stella Sosa

686

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	SONIA STELLA SOSA FERNANDEZ				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	HORQUETON	**PREDIO:**	LOS GUAYABOS
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









687

Carrera 24 No. 7 – 15 Piso 2, Barrio San Martín, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

Nombre usuario: Yasmine Martinez
Municipio: villanueva Cas.
Vereda: Corrali
Predio: El alcaraván
Actividad: Jornada de orientación y acompañamiento técnico en Prácticas de Siembra de Alloje

Gobernación de Casanare
NIT. 892099216-0

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FO-DE-02
06-05-2016
V. 02

Fecha	DD	MM	AA	VISITA N°
	10	Agosto	2024	03

DIRECCIÓN TÉCNICA: DESARROLLO RURAL — 6:00 pm

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (secretario de despacho, Director de Planeación, o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 1987 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

DESCRIBIR EL OBJETO DE LA VISITA Realizar Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de Alloje para una hectarea en pasto de corte "Cion 51"

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CREO PAÍS (Nombre o razón social de contratista)
FUNCIONARIO: Edgar Fernando Quizo. (Nombre de funcionario)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Realizar Jornada de orientación en la siembra de una hectarea de pasto de corte bajo la metodología Aprender haciendo

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.DESCRIPCION TECNICA DE LA VISITA

Se brindo el acompañamiento técnico al productor en la siembra manual de material vegetativo "Cion 51" con una densidad de siembra de 1 metro entresurcos y en chorrillo con ostras de 50 cm de longitud y con 4 o 5 yemas para garantizar una optima emergencia.

Se realizo la siembra con 6 toneladas de material vegetal "Cion 51" en buen estado fitosanitario.

2.OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES


Realizar Monitoreo Permanente para el control preventivo de plagas y enfermedades en la siembra de pasto de corte


Firma
Nombre Edgar Fernando Quizo
Cargo I. Agronomo Celular 3203000193
Correo electrónico dgarfdoquiza@hotmail.com
RESPONSABLE VISITA

Firma Yasmin Martinez
Nombre Yasmine Martinez
Celular 3114486098
USUARIO O BENEFICIARIO

FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900176984-2

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES	
Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22
Contratista:	Fundación CREO PAIS
Interventoría:	Consorcio Interpraderas 2023
Profesional que realiza la actividad:	Edgar Fernando Gurzo S.
Beneficiario:	Yasmine Martinez Daza
TEMA 3.	Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Siembra de forrajes.
Metodología:	Aprender Haciendo
Temática:	1. Tipos de semilla
	2. Clasificación de las semillas
	3. Cuidado de las semillas
	4. Métodos de siembra
Materiales e insumos disponibles:	Herramientas agrícolas
	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.
	Folleto con información técnica de la actividad a realizar
Area a establecer semilla:	1 hectárea
Descripción de la actividad de siembra de forrajes:	La siembra se realiza de forma manual con una densidad de siembra de 0,5 metros entre planta y 1 metros entre surcos, colocando 2 esquejes de 37,5 centímetros aproximadamente en forma vertical a favor del surco, dejando por fuera del suelo máximo 2 centímetro para evitar que se deshidrate el esqueje. Nota: la especificación técnica del esqueje a adquirir es de 75 cm. de longitud. Dicha especiación técnica se establece con el fin de evitar que durante el transporte éste se deshidrate y/o sufra daños mecánicos. Ya en campo y al momento de siembra, el esqueje se debe dividir en dos (2) cada uno de una longitud aproximada de 37,5 cm. que corresponde a la especificación técnica del esqueje que debe ser llevado a campo. La siembra se debe adelantar con un azadón de mano realizando un canal que se asemeje a una (V horizontal 25°) colocando 2 semillas asexuales (esquejes) de 37,5 centímetros aproximadamente, separados el uno del otro x 2 cm, posteriormente se tapa colocando 2 centímetros de capa de suelo encima y dejando 1 cm de cada esqueje x fuera del suelo. Realizar en la unidad productiva (1 hectárea) una calle perimetral y una en cruz de 3.5 metros de ancha, esto con el fin de realizar la distribución de insumos con maquinaria agrícola u otra herramienta de trabajo (carretilla), y para adelantar las labores culturales y de aprovechamiento del pasto (corte, alzado y distribución a punto de picado), de acuerdo al siguiente plano.





Firma profesional: _____ Firma Beneficiario: Yasmin Martinez

689

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	YASMINE MARTINEZ DAZA				
MUNICIPIO:	VILLANUEVA	**VEREDA:**	CARACOLI	**PREDIO:**	EL ALCARAVAN
ACTIVIDAD REALIZADA:	TEMA 3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.				









Anexo No. 5. En medio físico: Soportes de ingreso almacén Departamental del material vegetal.

ENTRADAS ALMACEN OBJETO DE COBRO DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 3.

No. Entrada a Almacén	Fecha de expedición	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2024017	28/06/2024	120	$ 3.050.000,00	**$ 366.000.000,00**
2024018	03/07/2024	60	$ 3.050.000,00	**$ 183.000.00,00**
2024021	10/07/2024	102	$ 3.050.000,00	**$ 311.100.000,00**
2024023	02/08/2024	120	$ 3.050.000,00	**$ 366.000.000,00**
TOTAL		**402**		**$ 1.226.100.000,00**

Nota: Es importante aclarar que la Entrada a Almacén Departamental No.2024017 de fecha 28/06/2024, se cobró en el Acta Parcial No. 2 un valor de $ 311.100.000,00 correspondiente a 102 toneladas de semilla Clon 51, quedando pendiente un valor de $ 54.900.000,00, correspondiente a 18 Toneladas que serán cobrados en la presente acta Parcial No 3.

ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-28
V.02

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21846:Jorge giraldo:172.17.1.254/SRFADM Fecha : 12-AGO-2024 05:34 PM REPORTE : RREA 20130212

Tipo Doto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN **No. 2024023** Fecha : 02-08-2024 Doto. Fuente 104-2024023

Nit/C.C 900176934 FUNDACION CREO PA'S

NIT

Documento Soporte 0

It.	Articulo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
1	109010110198	Semilla asexual de pasto de corte - Clon 5 - cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	TON	120	F10	3,050,000.00	366,000,000.00	N

Placas :

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES PESO(S) CON 0/100

SubTotal	366.000.000.00
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
SubTotal + IVA	366,000,000.00
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	366.000.000.00

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151030001	Materiales y Suministros	366,000,000.00	
240101005	Entradas a almacen por pagar		366,000,000.00
		366,000,000.00	366,000,000.00

Relacion de Soporte

Documento Soporte Fecha Valor Valor Iva

Observaciones : SE REGISTRA ENTRADA PARCIAL SEGUN MEMORANDO No. 0108 DEL DIRECTOR TECNICO DE DESARROLLO RURAL / SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE DEL CONTRATO CAS-CAJ-LP-013-2023 Y No INTERNO 1987 DE 2023-08-22 CUYO OBJETO ES "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

RECIBIDO

Elaborado por: SRFADM

693

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

31 JUL 2024 9:30am
Fecha de Recibo: Hora:
Diana Torres
GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACION DE CORRESPONDENCIA

Yopal, 29 de julio de 2024

30 JUL 2024
Hora: 5:23 Pm
No. de Radicación: 0012673

Señores:
Secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente "SDEAGYMA"
Dr CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director Técnico Oficina Rural

Ref: Viabilidad y Solicitud de ingresos de material vegetal a Almacén Departamental en marco del SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y NUMERO INTERNO 1987 DE 2023-08-22

De manera cordial y respetuosa La interventoría mediante el CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023- 09-06 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Se permite dar la viabilidad para r e a l i z a r el ingreso del material vegetal, En el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Fundación Creo País con NIT. 900.176.984-2, cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, una vez realizada la verificación de la semilla en el vivero y de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas y cantidades:

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	120

Cordialmente,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUARTE SIERRA
C.C. No. 1.116.868.212 de Tame
R.L Consorcio Interpraderas 2023
Dirección de correo: carrera 17 No. 4 – 11

Reviso: HERLEY CACERES SANCHEZ
c.c 7.365.663 De Paz De Ariporo
Profesional de Apoyo interventoría

Se anexa los respectivos documentos: oficio de solicitud del contratista y anexos para almacén departamental:

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El suscrito representante legal del CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 en el marco de la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023 DE 2023-09-06, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" Certifica el material vegetal (semilla asexual de pasto de corte – Clon 51), se revisó y se verifico por parte de la interventoría y acompañamiento del profesional de apoyo de la supervisión y se constató que la semilla esta verificada y certificada por el ICA mediante acta de visita de fecha 27 de mayo de 2024 , Para ser ingresados en el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Fundación Creo País con NIT. 900.176.984-2, cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GA

NADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Se realizo la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción.

A continuación, se presentan los Insumos, herramientas Agrícolas y su registro fotográfico.

Tabla No.1. Insumos ingresados a Almacén Departamental.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	120

Alexander Duarte Sierra

ALEXANDER DUARTE SIERRA
C.C. No. 1.116.868.212 de Tame
R.L Consorcio Interpraderas 2023
Dirección de correo: carrera 17 No. 4 – 11

Reviso: HERLEY CACERES SANCHEZ
c.c 7.365.663 De Paz De Ariporo
Profesional de Apoyo interventoría

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

Yopal - Casanare, 26 de julio de 2024

Recibí
Alexander Duarte
29-07-2024.

Ingeniero:
ALEXANDER DUARTE SIERRA
R.L. CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Municipio de Aguazul – Casanare
La ciudad.

Ref: Solicitud de revisión, verificación y viabilidad de material vegetal para ser ingresados a Almacén Departamental del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Cordial Saludo:

En el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Fundación Creo País con NIT. 900.176.984-2, cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, mediante la presente hago solicitud para revisión, verificación y viabilidad de material vegetal para posteriormente ser ingresados a Almacén Departamental, de acuerdo con las siguientes especificaciones y cantidades:

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	120

Relación de usuarios a recibir semilla según salidas de almacén.			
No. memorando	Fecha Memorando	Cantidad de usuarios	Tn
61	30/05/2024	18	108
66	6/06/2024	25	150
75	19/06/2024	10	60

93	28/06/2024	20	120
95	3/07/2024	10	60
99	10/07/2024	17	102

De igual manera se adjunta la siguiente información la cual fue solicitada por la interventoría para generar la vialidad técnica del material vegetal a ingresar a Almacén Departamental:

1. Soporte Contable por valor de $ 366.000.000.
2. Rut de la Fundación Creo País.
3. Registro fotográfico del material vegetal a ingresar.

El material vegetal ingresado será distribuido a los beneficiarios de los Municipios de Aguazul, Maní, Támara, Tauramena y Villanueva a razón de 6 toneladas por productor.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

FUNDACIÓN CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA
C.C.: No. 1.116.543.925 de Aguazul (Casanare)

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REMISION No. 010

No.

SEÑOR(ES):	GOBERNACIÓN DE CASANARE / ALMACEN DEPARTAMENTAL	FECHA:	DIA	MES	AÑO
NIT:	892.099.216-6		26	7	2024
CONTRATISTA:	FUNDACION CREO PAIS	FORMA DE PAGO:	ACORDADO		

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Semilla asexual de pasto de corte - Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	120	$ 3.050.000,00	$ 366.000.000,00
TOTAL					$ 366.000.000,00

ENTREGADA:	RECIBIDA Y ACEPTADA:
Fundacion Creo Pais	Gobernación de Casanare/Almacen Departamental
NIT. 900.176.984-2	NIT. 892.099.216-6

699

REGISTRO FOTOGRAFICO – MATERIAL VEGETAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

No.	DESCRIPCION
1	Semilla asexual de pasto de corte - Clon 51 - cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.

REGISTRO FOTOGRAFICO – MATERIAL VEGETAL








Anexo No. 6. En medio físico: Copias Memorandos y salidas de almacén departamental de insumos, materiales, equipos agrícolas y material vegetal.

MEMORANDOS Y SALIDAS DE ALMACEN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A INSUMOS, EQUIPOS AGRÍCOLAS.

No.	No. MEMORANDO	FECHA	No. SALIDA DE ALMACEN
1	046	05/08/2024	2024190
2	046	06/08/2024	2024191
3	046	08/08/2024	2024192
4	046	09/08/2024	2024194

MEMORANDOS Y SALIDAS DE ALMACEN DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A MATERIAL VEGETAL.

No.	No. MEMORANDO	FECHA	No. SALIDA DE ALMACEN
1	093	28/06/2024	2024180
2	095	03/07/2024	2024182
3	099	10/07/2024	2024186
4	108	02/08/2024	2024189

Casanare

GOBERNACION DE CASANARE
Radicación de Correspondencia
28 JUN 2024
Fecha de Recibo: Hora:
Diana T.
No. De Radicación: Código:

MEMORANDO No. 0093

920.205.

Yopal, 28 de junio de 2024

PARA: ALMACEN DEPARTAMENTAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA

DE: DIRECTOR TECNICO DE DESARROLLO RURAL
Secretaria de Desarrollo Económico, Ganadería y Medio Ambiente

Referencia: Solicitud y autorización de ingreso y salida de material vegetal del Almacén Departamental, contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, me permito radicar la viabilidad por interventoría el ingreso y salida de material vegetal del Almacén Departamental para ser entregados y establecidos a los beneficiarios que hacen parte del proyecto, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

No.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte - Clon 51 - cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	120

Atentamente,

CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director Técnico de Desarrollo Rural

Elaboro: RONAL HARVEY JIMENEZ PRECIADO
Apoyo a la supervisión C.P.S.P 2062-2023

Se anexa 10 folios

704

SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN

FO-RF-02
2013-11-28
V.03

Generado por : GCBCAS\GEAL-DHP-21846:Jorge.giraldo:172.17.1.254/SRFADM Fecha : JUL-04-2024 17:20 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2024180 Fecha : 28-06-2024 División SC01 DESPACHO GOBERNADOR

Dto. Soporte : CTO 1987-2023 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE

Docu_Fuente : 0 Centro de Costo : : 04

Bodega Fuente : F10 ALMACEN GENERAL Bodega Destino : SC30

Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 11185296 CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid. Cons.	Valor Unitario	Valor Total
1	109010110196	Semilla asexual de pasto de corte - Cion 51- cortada en esquejes de longitud minima de 75 centimetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con minimo 5 yemas funcionales.	120	TON 307	3,050,000.00	366,000,000.00

Total: 366,000,000.00

Cantidad Reg. : 1

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151090001	Materiales y Suministros		366,000,000.00
550706001	Asignacion de Bienes y Servicios	366,000,000.00	
		366,000,000.00	366,000,000.00

OBSERVACIONES :SE REGISTRA SALIDA DE ELEMENTOS SEGUN MEMORANDO No. 0093 DEL DIRECTOR TECNICO DE DESARROLLO RURAL / SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE DEL CONTRATO CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No INTERNO 1987 DE 2023-08-22 CUYO OBJETO ES "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLO PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA.

ENTREGADO JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

RECIBIDO CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
GOBERNACION DE CASANARE

ELABORADO POR: SRFADM

705

Gobernación de Casanare
NIT: 892099214-9

GOBERNACION DE CASANARE
Radicación de Correspondencia
Fecha de Radicado: 03 JUL 2024 Hora:
No. De Radicación: Código:

MEMORANDO No. 0095

920.205.

Yopal, 03 de julio de 2024

PARA: ALMACEN DEPARTAMENTAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA

DE: DIRECTOR TECNICO DE DESARROLLO RURAL
Secretaria de Desarrollo Económico, Ganadería y Medio Ambiente

Referencia: Solicitud y autorización de ingreso y salida de material vegetal del Almacén Departamental, contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, me permito radicar la viabilidad por interventoría el ingreso y salida de material vegetal del Almacén Departamental para ser entregados y establecidos a los beneficiarios que hacen parte del proyecto, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

No.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte - Clon 51 - cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	60

Atentamente,

CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director Técnico de Desarrollo Rural

Elaboro: **RONAL HARVEY JIMENEZ PRECIADO**
Apoyo a la supervisión C.P.S.P 2062-2023

Se anexa 9 folios

706

SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN

FO-RF-02
2013-11-29
V.03

Generado por: GCBCAS\GEAL-DHP-21639:angie.moreno:172.17.1 254/SALMA1 Fecha : JUL-08-2024 16:27 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2024162 Fecha : 03-07-2024 División SC16 ALMACEN

Dto. Soporte : OTO 1987-2023 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE

Docu_Fuente : . C Centro de Costo : : SGRP

Bodega Fuente : F10 . ALMACEN GENERAL Bodega Destino : SC30 .

Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 11185296 CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid. Conv.	Valor Unitario	Valor Total
1	109010110196	Semilla asexual de pasto de corte - Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 6 yemas funcionales.	60	TON 307	3.050,000.00	183,000,000.00
				Total:		183,000,000.00

Cantidad Reg. : 1

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151090001	Materiales y Suministros		183,000,000.00
550706001	Asignacion de Bienes y Servicios	183,000,000.00	
		183,000,000.00	183,000,000.00

OBSERVACIONES :SE REGISTRA SALIDA SEGUN MEMORANDO No. 0095 DEL DIRECTOR TECNICO DE DESARROLLO RURAL / SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE DEL CONTRATC CAS-CAJ-LP-013-2023 Y No INTERNC 1987 DE 2023-08-22 CUYC OBJETO ES "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ENTREGADO JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

ELABORADO POR: SALMA1

RECIBIDO CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
GOBERNACION DE CASANARE

707

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-6



MEMORANDO No. 0099

920.205.

Yopal, 10 de julio de 2024

PARA: ALMACEN DEPARTAMENTAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA

DE: DIRECTOR TECNICO DE DESARROLLO RURAL
Secretaria de Desarrollo Económico, Ganadería y Medio Ambiente

Referencia: Solicitud y autorización de ingreso y salida de material vegetal del Almacén Departamental, contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, me permito radicar la viabilidad por interventoría el ingreso y salida de material vegetal del Almacén Departamental para ser entregados y establecidos a los beneficiarios que hacen parte del proyecto, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

No.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte - Clon 51 - cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	102

Atentamente,

CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director Técnico de Desarrollo Rural

Elaboro: **RONAL HARVEY JIMENEZ PRECIADO**
Apoyo a la supervisión C.P.S.P 2062-2023

Se anexa 10 folios

708

SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN

FO-RF-02
2013-11-29
V.02

Generado por: GOBCAS\GEAL-DHP-21633:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : JUL-31-2024 17:15 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2024186 Fecha : 10-07-2024 División SC18 ALMACEN

Dto. Soporte : CTO 1987-2023 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE

Docu_Fuente : - 0 Centro de Costo : : SGRP

Bodega Fuente : F10 . ALMACEN GENERAL Bodega Destino : SC30

Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 11185296 CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid. Conc.	Valor Unitario	Valor Total
1	109010110196	Semilla asexual de pasto de corte - Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 76 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	102	TON 307	3,050,000.00	311,100,000.00
					Total:	311,100,000.00

Cantidad Reg. : 1

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
1510900001	Materiales y Suministros		311,100,000.00
550706001	Asignacion de Bienes y Servicios	311,100,000.00	
		311,100,000.00	311,100,000.00

OBSERVACIONES :SE REGISTRA LA SALIDA DE LOS BIENES DE ALMACEN DEPARTAMENTAL, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22 cuyo objeto: "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" Y DE ACUERDO AL MEMORANDO No 0099 DEL 10 DE JULIO DE 2024, ELEMENTOS ENTREGADOS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA-CASANARE.

ENTREGADO JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

RECIBIDO CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
GOBERNACION DE CASANARE

ELABORADO POR: SALMA1

709

Gobernación de Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Radicación de Correspondencia
31 JUL 2024 9:30am
Fecha de Radic. Rec:
Diana Torres
No. De Radicado: Código:

MEMORANDO No. 0108

920.205.

Yopal, 30 de julio de 2024

PARA: ALMACEN DEPARTAMENTAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA

DE: DIRECTOR TECNICO DE DESARROLLO RURAL
Secretaria de Desarrollo Económico, Ganadería y Medio Ambiente

Referencia: Solicitud y autorización de ingreso y salida de material vegetal del Almacén Departamental, contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, me permito radicar la viabilidad por interventoría el ingreso y salida de material vegetal del Almacén Departamental para ser entregados y establecidos a los beneficiarios que hacen parte del proyecto, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

No.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte - Clon 51 - cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	120

Atentamente,

CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director Técnico de Desarrollo Rural

Elaboro: **RONAL HARVEY JIMENEZ PRECIADO**
Apoyo a la supervisión C.P.S.P 2062-2023

Se anexa 9 folios

710

SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN

FO-RF-02
2013-11-26
V.03

Generado por: GOBCAS\GEAL-DHP-21838:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : AGO-09-2024 17:04 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2024139 Fecha : 02-08-2024 División SC16 ALMACEN

Dto. Soporte : CTO 1987-2023 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE

Docu_Fuente : 0 Centro de Costo : : SGRP

Bodega Fuente : F10 ALMACEN GENERAL Bodega Destino : SC30

Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 11185298 CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid. Cons.	Valor Unitario	Valor Total
1	109010110198	Semilla asexual de pasto de corte - Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	120	TON 307	3,050,000.00	366,000,000.00

Total: 366,000,000.00

Cantidad Reg : 1

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151090001	Materiales y Suministros		366,000,000.00
550706001	Asignacion de Bienes y Servicios	366,000,000.00	
		366,000,000.00	366,000,000.00

OBSERVACIONES :SE REGISTRA SALIDA DE ELEMENTOS SEGUN MEMORANDO No. 0106 DE FECHA 30-07-2024, DEL DIRECTOR TECNICO DE DESARROLLO RURAL / SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE DEL CONTRATO CAS-OAJ-LP-016-2023 Y No INTERNO 1987 DE 2023-08-22 CUYO OBJETO ES "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLO PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA.

ENTREGADO JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

ELABORADO POR: SALMA1

RECIBIDO
CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
GOBERNACIÓN DE CASANARE

711

Gobernación de Casanare

GOBERNACION DE CASANARE
Radicación de Correspondencia
02-05-2024 - 9:09am
Diana T.

MEMORANDO No. 046

920.205.

Yopal, 24 de abril 2024

PARA: ALMACEN DEPARTAMENTAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA

DE: DIRECTOR TECNICO DE DESARROLLO RURAL
Secretaria de Desarrollo Económico, Ganadería y Medio Ambiente

Referencia: Solicitud de viabilidad y autorización de salida de insumos agrícolas del Almacén Departamental, contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, me permito solicitar la autorización de salida de insumos agrícolas del Almacén Departamental para ser entregados a los beneficiarios que hacen parte del proyecto, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

No.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl (Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica	Bulto	5.250
2	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	1.050
3	Fertilizante mezcla física NPK 28-6-7+3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	875
4	Insecticida de síntesis química Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	525
5	herbicida Atrazina con registro Ica	Kilogramo	525

712

Gobernación de Casanare
NIT. 892099216-6

MEMORANDO No. 046

6	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con producción mínima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de mínimo 5 hp)	Unidad	150
7	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	50

Estos insumos se entregarán de manera programada a cada unos de los beneficiarios del proyecto correspondientes a los municipios de Aguazul, Mani, Tamara, Tauramena y Villanueva

Atentamente,

CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director Técnico de Desarrollo Rural

Elaboro: RONAL HARVEY JIMENEZ PRECIADO
Apoyo a la supervisión C.P.S.P 2062-2023

ANEXO: Cronograma para cargue de insumos de bodegas Almacén Departamental

713

SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN

FO-RF-02
2018-11-29
V.03

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839\angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : AGO-09-2024 14:55 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2024194 Fecha : 09-08-2024 División SC16 ALMACEN

Dto. Soporte : CTO 1987/2023 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE

Docu_Fuente : 0 Centro de Costo : : SGRP

Bodega Fuente : F10 . ALMACEN GENERAL Bodega Destino : SC30 .

Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 11185286 CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid. Conc.	Valor Unitario	Valor Total
1	1090201101 94	Fertilizante orgánico mineral para aplicación al suelo Granulado bulto de 50 Kilos: Nitrógeno total (N) 1.3%, Fosforo total (P2O5) 3,1% Potasio total (K2O) 2%, Calcio (CaO) 10%, Magnesio (MgO) 1,3% Azufre soluble en Hcl (S) 0,5%, Boro soluble en Hcl (B) 0.01%; Hierro soluble en Hcl (Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0.03%; Silice Total (SiO2) 25%; Carbono Organico Oxidable total (SiO2) 25%; Carbono Organico Oxidable total (C) 11%; Con registro Ica.	60	BTO 307	93,300.00	5,598,000.00
2	1090201101 95	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 26%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica.	12	BTO 307	368,000.00	4,416,000.00
3	1090201101 96	Fertilizante mezcla fisica NPK 26-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0.15%Zn+0,15%B Bulto de 50 Kilos con registro Ica.	10	BTO 307	434,000.00	4,340,000.00
					Total:	13,772,000.00

Cantidad Reg. : 3

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151090001	Materiales y Suministros		13,772,000.00
550709001	Asignacion de Bienes y Servicios	13,772,000.00	
		13,772,000.00	13,772,000.00

OBSERVACIONES : SE REGISTRA LA SALIDA DE LOS BIENES DE ALMACEN DEPARTAMENTAL, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22 cuyo objeto: "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" Y DE ACUERDO AL MEMORANDO No 046 DEL 24 DE ABRIL DE 2024, ELEMENTOS ENTREGADOS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA-CASANARE.

ENTREGADO JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

RECIBIDO CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
GOBERNACION DE CASANARE

ELABORADO POR: SALMA1

714

SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN

FO-RF-02
2013-11-23
V.03

Generado por : GOBCASIGEAL-DHP-21659:angie moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : AGO-09-2024 09:45 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2324192 Fecha : 08-08-2024 División SC18 ALMACEN

Dto. Soporte : CTO 1987/2023 Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE

Docu_Fuente : 0 Centro de Costo : : SGRP

Bodega Fuente : F10 . ALMACEN GENERAL Bodega Destino : SC30 .

Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 11185295 CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid. Conc.	Valor Unitario	Valor Total
1	1060231101184	Fertilizante orgánico mineral para aplicación al suelo Granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno total (N) 1.3%, Fosforo total (P2O5) 3,1% Potasio total (K2O) 2%, Calcio (CaO) 10%, Magnesio (MgO) 1,3% Azufre soluble en Hcl (S) 0,5%, Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl (Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silico Total (SiO2S 25%; Carbono Organico Oxidable total (SiO2) 25%; Carbono Organico Oxidable total (C) 11%; Con registro ica.	50	BTO 307	83,600.00	5,918,000.00
2	1060201101185	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6.5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro ica.	12	BTO 307	368,000.00	4,416,000.00
3	1060201101186	Fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 Kilos con registro ica.	10	BTO 307	434,000.00	4,340,000.00
					Total:	14,774,000.00

Cantidad Reg. : 3

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
1510900001	Materiales y Suministros		13,772,000.00
5507060001	Asignacion de Bienes y Servicios	13,772,000.00	
		13,772,000.00	13,772,000.00

OBSERVACIONES :SE REGISTRA LA SALIDA DE LOS BIENES DE ALMACEN DEPARTAMENTAL, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-06-22 cuyo objeto: "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" Y DE ACUERDO AL MEMORANDO No 048 DEL 24 DE ABRIL DE 2024, ELEMENTOS ENTREGADOS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA-CASANARE.

ENTREGADO: JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

RECIBIDO :
CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
GOBERNACION DE CASANARE

ELABORADO POR: SALMA1

715

SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN

FO-GF-02
2013-11-29
V.03

Generado por : GOBCASIGEAL-DHP-21839\angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : AGO-08-2024 09:41 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. **2024191** Fecha : 08-08-2024 División SC36 ALMACEN

Doc. Soporte : CTO 1987/2023
Tercero : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE
Docs_Fuente : 0
Centro de Costo : : SGRP
Bodega Fuente : F10 . ALMACEN GENERAL
Bodega Destino : SC30 .
Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL
Persona Destino : 11185286 CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

#	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid. Conc.	Valor Unitario	Valor Total
1	1090201101B4	Fertilizante orgánico mineral para aplicación al suelo Granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno total (N) 1.3%, Fosforo total (P2O5) 3,1% Potasio total (K2O) 2%. Calcio (CaO) 10%, Magnesio (MgO) 1,3% Azufre soluble en Hcl (S) 0,5%, Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl (Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silico Total (SiOZ9 25%; Carbono Organico Oxidable total (SiO2) 25%; Carbono Organico Oxidable total (C) 11%; Con registro Ica.	60	BTO 307	83,600.00	5,016,000.00
2	1090201101B5	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica.	12	BTO 307	368,000.00	4,416,000.00
3	1090201101B6	Fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0.15%Zn+0.15%B Bulto de 50 Kilos con registro Ica.	10	BTO 307	434,000.00	4,340,000.00
					Total:	13,772,000.00

Cantidad Reg. : 3

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151090031	Materiales y Suministros		13,772,000.00
550708031	Asignacion de Bienes y Servicios	13,772,000.00	
		13,772,000.00	13,772,000.00

OBSERVACIONES :SE REGISTRA LA SALIDA DE LOS BIENES DE ALMACEN DEPARTAMENTAL, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22 cuyo objeto: "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" Y DE ACUERDO AL MEMORANDO No 048 DEL 24 DE ABRIL DE 2024. ELEMENTOS ENTREGADOS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA-CASANARE.

ENTREGADO JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

RECIBIDO
CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
GOBERNACION DE CASANARE

ELABORADO POR: SALMA1

216

SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN

FO-SF-02
2018-11-29
V.02

Generado por: GOBCAS\CEAL-DHP-2163\angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : AGO-09-2024 09:22 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN No. 2024190 Fecha : 05-08-2024 División SC18 ALMACEN

Dto. Soporte : OTO 1967/2023 Tercero : 8920982 16 GOBERNACION DE CASANARE

Docu_Fuente : 0 Centro de Costo : : SGRP

Bodega Fuente : F10 ALMACEN GENERAL Sodega Destino : SC30

Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL Persona Destino : 11185298 CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

#	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid. Conc.	Valor Unitario	Valor Total
1	109020110194	Fertilizante orgánico mineral para aplicación al suelo Granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno total (N) 1.3%, Fosforo total (P2O5) 3,1% Potasio total (K2O) 2%, Calcio (CaO) 10%, Magnesio (MgO) 1,3% Azufre soluble en Hcl (S) 0,5%, Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl (Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silice Total (SiO29 25%; Carbono Organico Oxidable total (SiO2) 25%: Carbono Organico Oxidable total (C) 11%; Con registro Ica.	60	BTO 307	83,600.00	5,016,000.00
2	109020110195	Fertilizante fosforado Granulado (P2O6 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica.	12	BTO 307	368,000.00	4,416,000.00
3	109020110196	Fertilizante mezcla fisica NPK 22-8-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0.15%Zn+0,15%B Bulto de 50 Kilos con registro Ica.	10	BTO 307	434,000.00	4,340,000.00
					Total:	13,772,000.00

Cantidad Reg. : 3

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
141050001	Materiales y Suministros		13,772,000.00
550706001	Asignacion de Bienes y Servicios	13,772,000.00	
		13,772,000.00	13,772,000.00

OBSERVACIONES : SE REGISTRA LA SALIDA DE LOS BIENES DE ALMACEN DEPARTAMENTAL, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1967 DE 2023-08-22 cuyo objeto: "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" Y DE ACUERDO AL MEMORANDO No 045 DEL 24 DE ABRIL DE 2024, ELEMENTOS ENTREGADOS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA- CASANARE.

ENTREGADO: JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

RECIBIDO: CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
GOBERNACIÓN DE CASANARE

ELABORADO POR: SALMA1

717

Anexo No. 7. En medio físico: Copias de actas de disposición de insumos Agrícolas para el establecimiento de Clon 51.

Carrera 24 No. 7 – 15 Piso 2, barrio San Martín, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

MUNICIPIO DE TAURAMENA.

ACTAS DE DISPOSICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CLON 51

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	No. CONTACTO:
1	AMANDA LUCERO LOPEZ VEGA	TAURAMENA	JAGUITO	CAYENAS	3115536448
2	CARMEN ROSA TORRES MUÑOZ	TAURAMENA	JUVE	EL PARAISO D&C	3114529658
3	JULIETH ANDREA FIGUEREDO MATHEUS	TAURAMENA	AGUA BLANCA	VILLA JULIETH 1	3132412423
4	LINA BELEN BECERRA ESTRADA	TAURAMENA	JAGUITO	EL TESORO	3213263103
5	LUZ STELLA MORENO VARGAS	TAURAMENA	ACEITE ALTO	SAN ANTONIO	3163810570
6	MARIA CEILA IBAÑEZ CARDOZO	TAURAMENA	JAGUITO	VILLA CAROLA	3222561565
7	SILVIO HUMBERTO ALVARADO GUERRERO	TAURAMENA	JUVE	LOS RECUERDOS DE ELLA	3118226205
8	TARSISIO MORENO VARGAS	TAURAMENA	ACEITE	NARANJITOS	3103381687

Tauramena (Casanare), 30 de Mayo de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **AMANDA LUCERO LOPEZ VEGA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **33625128** expedida en **TAURAMENA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito CERTIFICAR que LA FUNDACIÓN CREO PAIS, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **CAYENAS**, ubicado en la Vereda **JAGUITO** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl	Bulto	30

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica		
2	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	6
3	Fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	5
4	Insecticida de síntesis química Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	3
5	Herbicida Atrazina con registro Ica	Kilogramos	3
6	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con produccion minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	1
7	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	1

LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omnime Barrera Ch.
C.C. 4.156.692 de Mani
T.P. 12.279 de Minagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACIÓN CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1118536947
T.P. 2454 3

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos y herramientas agrícolas entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:	Amanda López	
Nombres y Apellidos:	Amanda López Vega.	
C.C:	33625128.	
No. Teléfono:	.3115536448.	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	AMANDA LUCERO LOPEZ VEGA
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	JAGUITO
PREDIO:	CAYENAS
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51. (FERTILIZANTE ORGANICO, FERTILIZANTE FOSFORADO, FERTILIZANTE NPK, INSECTICIDA METHOMYL, HERBICIDA ATRAZINA, PICAPASTOS Y ENSILADORA MANUAL)









723

Tauramena (Casanare), 25 de Junio de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **AMANDA LUCERO LOPEZ VEGA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **33625128** expedida en **TAURAMENA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito **CERTIFICAR** que **LA FUNDACIÓN CREO PAIS**, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **CAYENAS**, ubicado en la Vereda **JAGUITO** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Cal Dolomita - Bulto por 50 Kg con registro ICA	Bulto	20

LOS INSUMOS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Ommine Barrera Ch.
C.C. 4.156.692 de Maní
T.P. 12.279 de Minagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACION CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1'118536947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:	Amanda López	
Nombres y Apellidos:	Amanda López	
C.C:	33625128.	
No. Teléfono:	3115536448.	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	AMANDA LUCERO LOPEZ VEGA
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	JAGUITO
PREDIO:	CAYENAS
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51 (CAL DOLOMITA).









726

Tauramena (Casanare), 21 de Junio de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **CARMEN ROSA TORRES MUÑOZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **23467503** expedida en **TAURAMENA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito CERTIFICAR que LA FUNDACIÓN CREO PAIS, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **EL PARAISO D&C**, ubicado en la Vereda **JUVE** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl (Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total	Bulto	30

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	(SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica		
2	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	6
3	fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	5
4	Insecticida de síntesis química Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	3
5	Herbicida Atrazina con registro Ica	Kilogramos	3
6	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con producción mínima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de mínimo 5 hp)	Unidad	1
7	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	1
8	Cal Dolomita - Bulto por 50 Kg con registro ICA	Bulto	20

LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omaime Barrera Ch.
C.C. 4.156.692 de Mani
T.P. 12.279 de Ingeniería Agronómica

CONTRATISTA:

FUNDACIÓN CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1.118.586.997
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos y herramientas agrícolas entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:		
Nombres y Apellidos:	Dilmar Rodriguez	
C.C:	4153764.	
No. Teléfono:	3145296 58	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	CARMEN ROSA TORRES MUÑOZ
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	JUVE
PREDIO:	EL PARAISO D&C
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51. (CAL, FERTILIZANTE ORGANICO, FERTILIZANTE FOSFORADO, FERTILIZANTE NPK, INSECTICIDA METHOMYL, HERBICIDA ATRAZINA, PICAPASTOS Y ENSILADORA MANUAL)









Tauramena (Casanare), 01 de Junio de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **JULIETH ANDREA FIGUEREDO MATHEUS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1098788453** expedida en **BUCARAMANGA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito CERTIFICAR que LA FUNDACIÓN CREO PAIS, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **VILLA JULIETH 1**, ubicado en la Vereda **AGUA BLANCA** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl	Bulto	30

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica		
2	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	6
3	Fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	5
4	Insecticida de síntesis química Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	3
5	Herbicida Atrazina con registro Ica	Kilogramos	3
6	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con produccion minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	1
7	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	1

LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omnime Barrera Ch
C.C. 4.156.692 de Mani
T.P. 12.279 de Minagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACIÓN CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1'118536947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos y herramientas agrícolas entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:		
Nombres y Apellidos:	Sthefy Andrea Figueredo Medina.	
C.C:	1098788453.	
No. Teléfono:	3132412473.	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	JULIETH ANDREA FIGUEREDO MATHEUS
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	AGUA BLANCA
PREDIO:	VILLA JULIETH 1
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51. (FERTILIZANTE ORGANICO, FERTILIZANTE FOSFORADO, FERTILIZANTE NPK, INSECTICIDA METHOMYL, HERBICIDA ATRAZINA, PICAPASTOS Y ENSILADORA MANUAL)









732

Carrera 24 No. 7 – 15 Piso 2, Barrio San Martín, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

Tauramena (Casanare), 15 de Junio de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **JULIETH ANDREA FIGUEREDO MATHEUS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1098788453** expedida en **BUCARAMANGA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito **CERTIFICAR** que **LA FUNDACIÓN CREO PAIS**, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **VILLA JULIETH 1**, ubicado en la Vereda **AGUA BLANCA** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Cal Dolomita - Bulto por 50 Kg con registro ICA	Bulto	20

LOS INSUMOS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Dannime Barrera Ch.
C.C. 4.156.692 de Mani
T.P. 12.279 de Minagricultura.

CONTRATISTA:

FUNDACION CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1'118536 943
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.


Firma:		
Nombres y Apellidos:	Juleth Andrea Figueredo Muñoz.	
C.C:	1098788453.	
No. Teléfono:	3132417423	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	JULIETH ANDREA FIGUEREDO MATHEUS
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	AGUA BLANCA
PREDIO:	VILLA JULIETH 1
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51 (CAL DOLOMITA).









Tauramena (Casanare), 28 de Junio de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **LINA BELEN BECERRA ESTRADA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1096242790** expedida en **BARRANCABERMEJA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito **CERTIFICAR** que **LA FUNDACIÓN CREO PAIS**, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **EL TESORO**, ubicado en la Vereda **JAGUITO** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Cal Dolomita - Bulto por 50 Kg con registro ICA	Bulto	20

LOS INSUMOS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omaime Barrera Ch.
C.C. 4.156.692 de Mani
T.P. 12.279 de Minagricultura.

CONTRATISTA:

FUNDACIÓN CREO PAÍS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1118536947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:		
Nombres y Apellidos:	DUMER BECERRA	
C.C:	74845331	
No. Teléfono:	3112298245	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	LINA BELEN BECERRA ESTRADA
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	JAGUITO
PREDIO:	EL TESORO
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51 (CAL DOLOMITA).









Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-8

Creo País
FUNDACIÓN

PODER ESPECIAL

Yo, Lina Belen Becerra Estrada, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.096.242.790 de Barranca Bermeja, actuando en calidad de beneficiario(a), manifiesto por medio del presente escrito, que otorgo poder especial, amplio y suficiente a Dumar Becerra, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 74.845.331 de Tauramena, para que en mi nombre y en representación **atienda y/o firme los récords de las visitas realizadas por profesionales y técnicos de la FUNDACIÓN CREO PAIS, con fines de acompañamiento técnico, recibir los materiales e insumos que me pertenecen como beneficiario(a) y firmar las respectivas socializaciones, actas de entrega y de recibido final** en el marco de la ejecución del proyecto, cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
." Y es así mismo firmas de los récords de estas visitas.

Se firma en el mes de junio de 2024.

Atentamente,

Poderdante:

Nombre: Lina Belen Becerra E.
CC. No. 1096242790

Apoderado:

xDUMAR BECERRA
Nombre: Dumar Becerra
CC. No. 74845331

739



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 74.845.331
BECERRA
APELLIDOS
DUMAR
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 25-NOV-1966
TAURAMENA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
26-NOV-1984 TAURAMENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ HENAO LOPEZ
A-4685000-70150515-M-0074845331-20060905 03037 06247N 02 182399792

740

Tauramena (Casanare), 21 de Junio de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **LINA BELEN BECERRA ESTRADA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1096242790** expedida en **BARRANCABERMEJA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito CERTIFICAR que LA FUNDACIÓN CREO PAIS, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **EL TESORO**, ubicado en la Vereda **JAGUITO** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl	Bulto	30

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica		
2	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	6
3	Fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	5
4	Insecticida de síntesis química Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	3
5	Herbicida Atrazina con registro Ica	Kilogramos	3
6	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con produccion minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	1
7	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	1

LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omnime Barrera
C.C. 1.156.692 Mani
T.P. 12.279

CONTRATISTA:

FUNDACION CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Amando Gonzalez
C.C. 1.118.536.947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos y herramientas agrícolas entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:		
Nombres y Apellidos:	Lina Belen Becerra Estrada	
C.C:	1096247790	
No. Teléfono:	3213263103	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	LINA BELEN BECERRA ESTRADA
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	JAGUITO
PREDIO:	EL TESORO
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51. (FERTILIZANTE ORGANICO, FERTILIZANTE FOSFORADO, FERTILIZANTE NPK, INSECTICIDA METHOMYL, HERBICIDA ATRAZINA, PICAPASTOS Y ENSILADORA MANUAL)









Tauramena (Casanare), 30 de Mayo de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **LUZ STELLA MORENO VARGAS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **40445104** expedida en **TAURAMENA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito CERTIFICAR que LA FUNDACIÓN CREO PAIS, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **SAN ANTONIO**, ubicado en la Vereda **ACEITE ALTO** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl	Bulto	30

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica		
2	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	6
3	Fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	5
4	Insecticida de síntesis química Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	3
5	Herbicida Atrazina con registro Ica	Kilogramos	3
6	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con produccion minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	1
7	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	1

LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omaime Barrera Ch
C.C. 4.156.692 de Mani
T.P. 12.279 de Minagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACIÓN CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1'118536947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos y herramientas agrícolas entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:	Luz Stella Moreno	
Nombres y Apellidos:	Luz Stella Moreno	
C.C:	40.445104	
No. Teléfono:	3163810570	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ STELLA MORENO VARGAS
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	ACEITE ALTO
PREDIO:	SAN ANTONIO
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51. (FERTILIZANTE ORGANICO, FERTILIZANTE FOSFORADO, FERTILIZANTE NPK, INSECTICIDA METHOMYL, HERBICIDA ATRAZINA, PICAPASTOS Y ENSILADORA MANUAL)









746

Carrera 24 No. 7 – 15 Piso 2, Barrio San Martín, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

Tauramena (Casanare), 28 de Junio de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **LUZ STELLA MORENO VARGAS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **40445104** expedida en **TAURAMENA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito **CERTIFICAR** que **LA FUNDACIÓN CREO PAIS**, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **SAN ANTONIO**, ubicado en la Vereda **ACEITE ALTO** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Cal Dolomita - Bulto por 50 Kg con registro ICA	Bulto	20

LOS INSUMOS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 – 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omaime Barrera Ch
C.C. 4.156.692 de Maní
T.P. 12279 de Minagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACIÓN CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1'118536947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:	Luz Stella Moreno	
Nombres y Apellidos:	Luz Stella Moreno	
C.C:	40.445.104	
No. Teléfono:	3163810570	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	LUZ STELLA MORENO VARGAS
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	ACEITE ALTO
PREDIO:	SAN ANTONIO
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51 (CAL DOLOMITA).









Tauramena (Casanare), 30 de Mayo de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **MARIA CEILA IBAÑEZ CARDOZO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **51660068** expedida en **BOGOTA D. C.**, en calidad de Beneficiario (a), me permito CERTIFICAR que LA FUNDACIÓN CREO PAIS, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **VILLA CAROLA**, ubicado en la Vereda **JAGUITO** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl	Bulto	30

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica		
2	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	6
3	Fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	5
4	Insecticida de síntesis química Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	3
5	Herbicida Atrazina con registro Ica	Kilogramos	3
6	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con produccion minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	1
7	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	1

LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omaime Barrera Q
C.C. 4.156.692 de Mani
T.P. 12.279 de Minagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACIÓN CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1118536947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos y herramientas agrícolas entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:		
Nombres y Apellidos:	Maria Ceila Ibañez.	
C.C:	51'660.068	
No. Teléfono:	3122561565	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA CEILA IBAÑEZ CARDOZO
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	JAGUITO
PREDIO:	VILLA CAROLA
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51. (FERTILIZANTE ORGANICO, FERTILIZANTE FOSFORADO, FERTILIZANTE NPK, INSECTICIDA METHOMYL, HERBICIDA ATRAZINA, PICAPASTOS Y ENSILADORA MANUAL)









752

Tauramena (Casanare), 25 de Junio de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **MARIA CEILA IBAÑEZ CARDOZO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **51660068** expedida en **BOGOTA D. C.**, en calidad de Beneficiario (a), me permito **CERTIFICAR** que **LA FUNDACIÓN CREO PAIS**, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **VILLA CAROLA**, ubicado en la Vereda **JAGUITO** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Cal Dolomita - Bulto por 50 Kg con registro ICA	Bulto	20

LOS INSUMOS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omaime Barrera Cb.
C.C. 4.156.692 de Mani
T.P. 12.279 de Minagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACIÓN CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gontal ct
C.C. 1'118536 943
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:	María Ceila Ibañez.	
Nombres y Apellidos:	Maria Ceila Ibañez.	
C.C: 51660068		
No. Teléfono:	322 256 15 65	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	MARIA CEILA IBAÑEZ CARDOZO
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	JAGUITO
PREDIO:	VILLA CAROLA
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51 (CAL DOLOMITA).









Tauramena (Casanare), 30 de Mayo de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **SILVIO HUMBERTO ALVARADO GUERRERO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **74845742** expedida en **TAURAMENA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito CERTIFICAR que LA FUNDACIÓN CREO PAIS, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **LOS RECUERDOS DE ELLA**, ubicado en la Vereda **JUVE** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl	Bulto	30

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica		
2	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	6
3	Fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	5
4	Insecticida de síntesis química Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	3
5	Herbicida Atrazina con registro Ica	Kilogramos	3
6	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con produccion minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	1
7	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	1

LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omnime Barrera Ch
C.C. 4.156.692 de Mani
T.P. 12.279 de Minagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACION CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1111853699 47
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos y herramientas agrícolas entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:		
Nombres y Apellidos:	• Silvio Humberto Alvarado	
C.C:	• 74.845.742 Tunja	•
No. Teléfono:	• 3118226205	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	SILVIO HUMBERTO ALVARADO GUERRERO
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	JUVE
PREDIO:	LOS RECUERDOS DE ELLA
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51. (FERTILIZANTE ORGANICO, FERTILIZANTE FOSFORADO, FERTILIZANTE NPK, INSECTICIDA METHOMYL, HERBICIDA ATRAZINA, PICAPASTOS Y ENSILADORA MANUAL)









Tauramena (Casanare), 22 de Junio de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **SILVIO HUMBERTO ALVARADO GUERRERO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **74845742** expedida en **TAURAMENA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito **CERTIFICAR** que **LA FUNDACIÓN CREO PAIS**, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **LOS RECUERDOS DE ELLA**, ubicado en la Vereda **JUVE** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Cal Dolomita - Bulto por 50 Kg con registro ICA	Bulto	20

LOS INSUMOS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omaira Barrera Ch
C.C. 41.156.692 de Mani
T.P. 12279 de Hinagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACIÓN CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1'118536947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:		
Nombres y Apellidos:	Silvio Humberto A. M	
C.C:	74.845742	
No. Teléfono:	3118262205	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	SILVIO HUMBERTO ALVARADO GUERRERO
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	JUVE
PREDIO:	LOS RECUERDOS DE ELLA
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51 (CAL DOLOMITA).









Tauramena (Casanare), 30 de Mayo de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **TARSISIO MORENO VARGAS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **74856827** expedida en **TAURAMENA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito CERTIFICAR que LA FUNDACIÓN CREO PAIS, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **NARANJITOS**, ubicado en la Vereda **ACEITE** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl	Bulto	30

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica		
2	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	6
3	Fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	5
4	Insecticida de síntesis quimica Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	3
5	Herbicida Atrazina con registro Ica	Kilogramos	3
6	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con produccion minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	1
7	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	1

LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omaime Barrera Ch.
C.C. 4.156.692 de Mani
T.P. 12.279 de Minagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACION CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1'118536947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos y herramientas agrícolas entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:		
Nombres y Apellidos:	Tarsisio. Morcno. U.	
C.C:	74.856.827	
No. Teléfono:	3103381687	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	TARSISIO MORENO VARGAS
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	ACEITE
PREDIO:	NARANJITOS
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51. (FERTILIZANTE ORGANICO, FERTILIZANTE FOSFORADO, FERTILIZANTE NPK, INSECTICIDA METHOMYL, HERBICIDA ATRAZINA, PICAPASTOS Y ENSILADORA MANUAL)









Tauramena (Casanare), 15 de Junio de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **TARSISIO MORENO VARGAS,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **74856827** expedida en **TAURAMENA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito **CERTIFICAR** que **LA FUNDACIÓN CREO PAIS**, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **NARANJITOS**, ubicado en la Vereda **ACEITE** del Municipio de **TAURAMENA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Cal Dolomita - Bulto por 50 Kg con registro ICA	Bulto	20

LOS INSUMOS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omnime Barrera Ch.
C.C. 4.156.692 de Mani
T.P. 12279 de Minagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACION CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1'118536947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:		
Nombres y Apellidos:	Tarsisio Moreno U	
C.C:	74.856.827	
No. Teléfono:	3103381687	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	TARSISIO MORENO VARGAS
MUNICIPIO:	TAURAMENA
VEREDA:	ACEITE
PREDIO:	NARANJITOS
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51 (CAL DOLOMITA).









MUNICIPIO DE VILLANUENA.

ACTAS DE DISPOSICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CLON 51					
ITEM	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**MUNICIPIO**	**VEREDA**	**PREDIO**	**No. CONTACTO:**
1	CONSUELO DONCEL NIETO	VILLANUEVA	SANTA ELENA	LA FORTUNA	3125221811
2	FERNANDO FLORIDO SALAZAR	VILLANUEVA	TRIUNFO	VERGEL	3103446350

Villanueva (Casanare), 29 de Abril de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **CONSUELO DONCEL NIETO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **23606482** expedida en **GARAGOA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito **CERTIFICAR** que **LA FUNDACIÓN CREO PAIS**, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **LA FORTUNA**, ubicado en la Vereda **SANTA ELENA** del Municipio de **VILLANUEVA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Cal Dolomita - Bulto por 50 Kg con registro ICA	Bulto	20

LOS INSUMOS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omaime Barrera Ch.
C.C. 4.156.692 de Maní
T.P. 12.279 de Minagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACIÓN CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1118536947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma R.L.:	Consuelo Doncel Nieto	
Nombres y Apellidos:	Consuelo Doncel Nieto	
C.C:	23'606.482	
No. Teléfono:	3125221811	**HUELLA**

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSUELO DONCEL NIETO
MUNICIPIO:	VILLANUEVA
VEREDA:	SANTA HELENA
PREDIO:	LA FORTUNA
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51 (CAL DOLOMITA).









772

Villanueva (Casanare), 28 de Mayo de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **CONSUELO DONCEL NIETO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **23606482** expedida en **GARAGOA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito CERTIFICAR que LA FUNDACIÓN CREO PAIS, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **LA FORTUNA**, ubicado en la Vereda **SANTA ELENA** del Municipio de **VILLANUEVA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl	Bulto	30

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica		
2	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	6
3	Fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	5
4	Insecticida de síntesis química Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	3
5	Herbicida Atrazina con registro Ica	Kilogramos	3
6	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con produccion minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	1
7	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	1

LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omaime Barrera Ch
C.C. 4.156.692 de Mani
T.P. 12.279 de Minagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACIÓN CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1118536947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos y herramientas agrícolas entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:		
Nombres y Apellidos:	Gustavo Quintana D.	
C.C:	1.118.168.911	
No. Teléfono:	3125353991	**HUELLA**

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Creo País

PODER ESPECIAL

Yo, Consuelo Poncel Nieto, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 23 606 482 de Corrales actuando en calidad de beneficiario(a), manifiesto por medio del presente escrito, que otorgo poder especial, amplio y suficiente a Gustavo Quintana R., identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.118.168 911 de Villanueva (Cas) para que en mi nombre y en representación **atienda y/o firme los récords de las visitas realizadas por profesionales y técnicos de la FUNDACIÓN CREO PAIS, con fines de acompañamiento técnico, recibir los materiales e insumos que me pertenecen como beneficiario(a) y firmar las respectivas socializaciones, actas de entrega y de recibido final** en el marco de la ejecución del proyecto, cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
." Y es así mismo firmas de los récords de estas visitas.

Se firma en el mes de Diciembre de 2023.

Atentamente,

Poderdante:

Consuelo Poncel Nieto
Nombre: Consuelo Poncel
CC. No. 23'606.482



Apoderado:

Nombre: Gustavo Quintana
CC. No. 1.119.168.911



775

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.168.911**

QUINTANA DONCEL

APELLIDOS

GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **02-SEP-1988**

PAZ DE ARIPORO (MORENO)
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-SEP-2007 VILLANUEVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-4688000-00395498-M-1118168911-20120827 **0030**904034A 1 38462532

776

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	CONSUELO DONCEL NIETO
MUNICIPIO:	VILLANUEVA
VEREDA:	SANTA ELENA
PREDIO:	LA FORTUNA
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51. (FERTILIZANTE ORGANICO, FERTILIZANTE FOSFORADO, FERTILIZANTE NPK, INSECTICIDA METHOMYL, HERBICIDA ATRAZINA, PICAPASTOS Y ENSILADORA MANUAL)









777

Villanueva (Casanare), 29 de Abril de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **FERNANDO FLORIDO SALAZAR,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **7061861** expedida en **VILLANUEVA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito **CERTIFICAR** que **LA FUNDACIÓN CREO PAIS**, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **VERGEL**, ubicado en la Vereda **TRIUNFO** del Municipio de **VILLANUEVA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Cal Dolomita - Bulto por 50 Kg con registro ICA	Bulto	20

LOS INSUMOS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Ommine Barrera Ch
C.C. 4.156.692 de Hato
T.P. 12.279 de Minagricultura.

CONTRATISTA:

FUNDACION CREO PAIS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gonzalez
C.C. 1118 536 947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma R.L.:		
Nombres y Apellidos:	FERNANDO FLOREZ	
C.C:	7061801	
No. Teléfono:	3103246350	**HUELLA**

779

FUNDACIÓN CREO PAÍS
NIT. 900.176.984-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	FERNANDO FLORIDO SALAZAR
MUNICIPIO:	VILLANUEVA
VEREDA:	TRIUNFO
PREDIO:	VERGEL
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51 (CAL DOLOMITA).









780

Villanueva (Casanare), 24 de Mayo de 2024.

ACTA DE DISPOSICIÓN INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51, DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22.

Yo, **FERNANDO FLORIDO SALAZAR,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **7061861** expedida en **VILLANUEVA**, en calidad de Beneficiario (a), me permito CERTIFICAR que LA FUNDACIÓN CREO PAIS, identificada con Nit: 900.176.984-2 en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22., que tiene por objeto FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, hace disposición Insumos Agrícolas en el predio denominado **VERGEL**, ubicado en la Vereda **TRIUNFO** del Municipio de **VILLANUEVA**, en las cantidades relacionadas a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P2O5) 3,1%; Potasio Total (K2O) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl	Bulto	30

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 0,03%; Silicio Total (SiO2) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total (C) 11%; con registro Ica		
2	Fertilizante fosforado Granulado (P2O5 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	6
3	Fertilizante mezcla fisica NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0,15%Cu+0,15%Zn+0,15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica	Bulto	5
4	Insecticida de síntesis química Methomyl 216g/l - con Registro ICA	Litro	3
5	Herbicida Atrazina con registro Ica	Kilogramos	3
6	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con produccion minima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de minimo 5 hp)	Unidad	1
7	Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos	Unidad	1

LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS ESTÁN CERTIFICADOS Y ROTULADOS SEGÚN CONDICIONES DEL CONTRATO, FUERON DEBIDAMENTE VIABILIZADOS POR INTERVENTORÍA PARA HACER EL RESPECTIVO INGRESO AL ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y SE ENTREGAN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO.

INTERVENTORIA CONTRATADA:

Alexander Duarte Sierra
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

PROFESIONAL INTERVENTORIA
Nombre: Omaime Barrera Ch.
C.C. 4.156.692 de Maní
T.P. 12.279 de Minagricultura

CONTRATISTA:

FUNDACIÓN CREO PAÍS
R.L. FABIO ALFONSO VERA OTALORA

PROFESIONAL CONTRATISTA
Nombre: Carlos Armando Gontalet
C.C. 1.118536947
T.P. 24543

RECIBE EN CALIDAD DE BENEFICIARIO:

Nota: En calidad de BENEFICIARIO (A), valido mis obligaciones establecidas en el acta de compromiso firmada en el proceso de inscripción y me comprometo a no vender ni utilizar los insumos y herramientas agrícolas entregados, para otros beneficios que no correspondan al proyecto en mención, de lo contrario será mi responsabilidad, devolverlos al momento que sea necesario para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que son recursos del estado, dineros públicos que son de inversión específica para el proyecto.

Firma:		
Nombres y Apellidos:	FERNANDO FLORINO	
C.C:	7061861	
No. Teléfono:	3103446350	**HUELLA**


REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRE BENEFICIARIO:	FERNANDO FLORIDO SALAZAR
MUNICIPIO:	VILLANUEVA
VEREDA:	TRIUNFO
PREDIO:	VERGEL
ACTIVIDAD REALIZADA:	DISPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE CLON 51. (FERTILIZANTE ORGANICO, FERTILIZANTE FOSFORADO, FERTILIZANTE NPK, INSECTICIDA METHOMYL, HERBICIDA ATRAZINA, PICAPASTOS Y ENSILADORA MANUAL)









Anexo No. 8. En medio físico: Copias de actas de disposición de material vegetal para el establecimiento de Clon 51.

MUNICIPIO DE MANI.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	No. CONTACTO:
1	Reinaldo Cárdenas Cárdenas	Maní	La Llanerita	Telavit	3142156470
2	Edgar Enrique Leguizamón Alberto	Maní	Santa Elena	La Bahìa 1	3229137075 3143605640
3	Edgar Enrique Leguizamón Tovar	Maní	Santa Elena	La Primavera	3123913076
4	Graciela Tovar Ramírez	Maní	Santa Elena	La Bahia II	3103129046
5	Nelly Patricia Leguizamón Tovar	Maní	Santa Elena	La Bahia 2	3143605640
6	José Armando Sánchez	Tauramena	Chaparral	La Cordillera	3117177728 3157942546
7	José Reyes Toro Sánchez	Tauramena	Chaparral	Reforma	3112378735
8	Pedro Nel Ávila Rincón	Tauramena	Delicias	El Diamante	3214515013
9	Lina Belén Becerra Estrada	Tauramena	Jaguito	El Tesoro	3213263103
10	Carmen Rosa Torres Muñoz	Tauramena	Juve	El Paraíso D&C	3114529658
11	Maria Lilia Montaña Fernández	Tauramena	Palmar	Nápoles	3142833866
12	Dilber Vargas Amaya	Tauramena	Paso Cusiana	Isla Del Caja	3208214677
13	Yasmine Martínez Daza	Villanueva	Caracoli	El Alcaravan	3102862207 3114486098
14	María Dolores Salazar Niño	Villanueva	El Triunfo	Los Cambulos	3124080960
15	Héctor Angel Plazas Pineda	Villanueva	Flor Amarillo	Los Almendros	3118195743
16	Mariana Plazas Ortiz	Villanueva	Flor Amarillo	Los Almendros	3102094781
17	Rubén Darío Cano Márquez	Villanueva	Puerto Miriam	Bismarckia	3214010389
18	Llidhi Ceballos Tovar	Villanueva	Santa Helena	Algarrobo	3204357266
19	Consuelo Doncel Nieto	Villanueva	Santa Helena	La Fortuna	3125221811
20	Fernando Florido Salazar	Villanueva	Triunfo	Vergel	3103446350

ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-31
2013-11-28
V.02

Generado por :GOBCAS\GSAL-DHP-2183Sangie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : 31-JUL-2024 05:11 PM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Doc. 282 ENTRADA DE BIENES ALMACEN No. 2024021 Fecha : 10-07-2024 Doc. Fuente 104-2024022

Nit/C.C 900176924 FUNDACION CREO PAIS

NIT

Documento Soporte: CTO 1987-2023

R.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
1	109301101198	Semilla asexual de pasto de corte - Cion 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	TON	102	F10	3,050,000.00	311,100,000.00	N

Placas :

TRESCIENTOS ONCE MILLONES CIEN MIL PESO(S) CON 0/100

SubTotal	311,100,000.00
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
SubTotal + IVA	311,100,000.00
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	311,100,000.00

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151090001	Materiales y Suministros	311,100,000.00	
240101006	Entradas a almacen por pagar		311,100,000.00
		311,100,000.00	311,100,000.00

Relacion de Soporte

Documento Soporte Fecha Valor Valor Iva

Observaciones : SE REGISTRA ENTRADA PARCIAL SEGUN MEMORANDO No. 0096 DEL DIRECTOR TECNICO DE DESARROLLO RURAL / SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE DEL CONTRATO CAS-GAJ-UP-013-2023 Y No INTERNO 1987 DE 2023-08-22 CUYO OBJETO ES "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL

RECIBIÓ

Elaborado por: SALMA1

787

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACION DE CORRESPONDENCIA
10 JUL 2024
Hora. 10:52 am
No. de Radicación: 011986

GOBERNACION DE CASANARE
Radicación de Correspondencia
10 JUL 2024
Fecha de Recibo
Firma:

Yopal, 10 de julio de 2024

Señores:
Secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente "SDEAGYMA"
Dr CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director Técnico Oficina Rural

Ref: Viabilidad y Solicitud de ingresos de material vegetal a Almacén Departamental en marco del SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y NUMERO INTERNO 1987 DE 2023-08-22

De manera cordial y respetuosa La interventoría mediante el CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023- 09-06 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Se permite dar la viabilidad para r e a l i z a r el ingreso del material vegetal, En el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Fundación Creo País con NIT. 900.176.984-2, cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, una vez realizada la verificación de la semilla en el vivero y de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas y cantidades:

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	102

Cordialmente,

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUARTE SIERRA
C.C. No. 1.116.868.212 de Tame
R.L Consorcio Interpraderas 2023
Dirección de correo: carrera 17 No. 4 – 11

Reviso: HERLEY CACERES SANCHEZ
c.c 7.365.663 De Paz De Ariporo
Profesional de Apoyo interventoría

Se anexa los respectivos documentos: oficio de solicitud del contratista y anexos para almacén departamental:

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El suscrito representante legal del CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 en el marco de la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023 DE 2023-09-06, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" Certifica el material vegetal (semilla asexual de pasto de corte – Clon 51), se revisó y se verifico por parte de la interventoría y acompañamiento del profesional de apoyo de la supervisión y se constató que la semilla esta verificada y certificada por el ICA mediante acta de visita de fecha 27 de mayo de 2024 , Para ser ingresados en el marco de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Fundación Creo País con NIT. 900.176.984-2, cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GA

NADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Se realizo la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción.

A continuación, se presentan los Insumos, herramientas Agrícolas y su registro fotográfico.

Tabla No.1. Insumos ingresados a Almacén Departamental.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fito sanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	102

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUARTE SIERRA
C.C. No. 1.116.868.212 de Tame
R.L Consorcio Interpraderas 2023
Dirección de correo: carrera 17 No. 4 – 11

Reviso: HERLEY CACERES SANCHEZ
c.c 7.365.663 De Paz De Ariporo
Profesional de Apoyo intervenroria

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare