BITACORA DE OBRA

FECHA 1/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 01

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE DA INICIO AL REPLANTEO DE LOS MUROS DE LA ZONA DE COCINETA
SE RETIRA MATERIAL Y SOBRANTES DE LAS ZONA DE TRABAJO COCINETA
SE REALIZAR EXCAVACION MANUAL PARA RETIRO DE RAIZ EXISTENTE EN ZONA A INTERVENIR ZONA COCINETA

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.

CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 2/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 02

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

ANCLAJE DE DOVELAS CON VARILLA DE 1/2" SOLDADO A LA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE
LEVANTE DE MUROS EN MAMPOSTERIA
RETIRO DE RAIZ EXISTENTE EN ZONA DE INTERVENCION
DEMOLICION DE SOBRANTE DE CONCRETO EN MURO PARA DAR PLOMO AL MISMO

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 3/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 03

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

LEVANTE DE MUROS EN MAMPOSTERIA
CORTE EN MURO PARA APERTURA DE VANO PARA INGRESO A COCINETA
DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA DE CONCRETO
RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
DEMOLICION DE ENCHAPES EN BAÑOS ADMINISTRATIVOS

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 4/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 04

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

REVOQUE DE MUROS EXTERNOS EN ZONA DE COCINETA
REVOQUE DE MUROS INTERNOS EN ZONA DE COCINETA
DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA DE CONCRETO
RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
DEMOLICION DE ENCHAPES EN BAÑOS ADMINISTRATIVOS

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 7/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 05

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

REVOQUE DE MUROS INTERNOS EN ZONA DE COCINETA
REVOQUE DE MUROS EXTERNOS EN ZONA DE COCINETA
DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA DE CONCRETO
RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
DEMOLICION DE ENCHAPES EN BAÑOS ADMINISTRATIVOS

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 8/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 06

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

REVOQUE DE MUROS INTERNOS EN ZONA DE COCINETA
REVOQUE DE MUROS EXTERNOS EN ZONA DE COCINETA
RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
DEMOLICION DE ENCHAPES EN BAÑOS ADMINISTRATIVOS

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 9/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 07

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

REMATE DE REVOQUE DE MUROS INTERNOS EN ZONA DE COCINETA
REMATE REVOQUE DE MUROS EXTERNOS EN ZONA DE COCINETA
RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
DEMOLICION DE ENCHAPES EN BAÑOS ADMINISTRATIVOS
CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO BAÑOS ADMINISTRATIVOS

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 10/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 08

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

INSTALACION DE ENCHAPES DE COCINETA
REMATE DE REVOQUES EXTERNOS
RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
DEMOLICION DE ENCHAPES EN BAÑOS ADMINISTRATIVOS
CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO BAÑOS ADMINISTRATIVOS

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 11/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 09

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

INSTALACION DE ENCHAPES DE MUROS COCINETA
REMATE DE REVOQUES EXTERNOS
RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
DEMOLICION DE ENCHAPES EN BAÑOS ADMINISTRATIVOS
CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO BAÑOS ADMINISTRATIVOS

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 14/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 10

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

INSTALACION DE ENCHAPES DE MUROS COCINETA
REMATE DE REVOQUES EXTERNOS
RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
DEMOLICION DE ENCHAPES EN BAÑOS ADMINISTRATIVOS
CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO BAÑOS ADMINISTRATIVOS
DEMOLICION DE MURO EXISTENTE EN ZONA DE COCINETA PARA CONEXIÓN REDES HIDROSANITARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN ZONA COCINETA Y BAÑOS ADMINISTRATIVOS



Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA



RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 15/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 11

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

INSTALACION DE ENCHAPES DE MUROS COCINETA
REMATE DE REVOQUES EXTERNOS
RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
DEMOLICION DE ENCHAPES EN BAÑOS ADMINISTRATIVOS
CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO BAÑOS ADMINISTRATIVOS
DEMOLICION DE MURO EXISTENTE EN ZONA DE COCINETA PARA CONEXIÓN REDES HIDROSANITARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN ZONA COCINETA Y BAÑOS ADMINISTRATIVOS



Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA



RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 16/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 12

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

INSTALACION DE ENCHAPES DE MUROS COCINETA
CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO COCINETA
RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
DEMOLICION DE ENCHAPES EN BAÑOS ADMINISTRATIVOS
CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO BAÑOS ADMINISTRATIVOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA EN ZONA COCINETA Y BAÑOS ADMINISTRATIVOS
RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
REGATAS EN MUROS COCINETA PARA INSTALACION DE TUBERIAS ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 17/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 13

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
DEMOLICION DE ENCHAPES EN BAÑOS ADMINISTRATIVOS
CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO BAÑOS ADMINISTRATIVOS
REGATAS EN MUROS COCINETA PARA INSTALACION DE TUBERIAS ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS
INSTALACION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS POR MUROS EN ZONAS DE COCINETA Y BAÑOS ADMINISTRATIVOS



Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA



RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 18/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 14

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
DEMOLICION DE ENCHAPES EN BAÑOS ADMINISTRATIVOS
CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO BAÑOS ADMINISTRATIVOS
REGATAS EN MUROS COCINETA PARA INSTALACION DE TUBERIAS ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS
INSTALACION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS POR MUROS EN ZONAS DE COCINETA

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 20/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN COCINETA
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN TABLETA GRES EN CUARTO DE INTERNOS PISO 1

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 21/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 16

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN COCINETA
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN TABLETA GRES EN CUARTO DE INTERNOS PISO 1



Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA



RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 22/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 17

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN COCINETA
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN TABLETA GRES EN CUARTO DE INTERNOS PISO 1

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 23/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 18

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN TABLETA DE GRES ZONA DE OFICINA ELECTRICOS
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN TABLETA GRES EN CUARTO DE INTERNOS PISO 1

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 24/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 19

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN TABLETA DE GRES ZONA DE OFICINA ELECTRICOS
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN BAÑOS No 1, ADMINISTRATIVOS



Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA



RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 25/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 20

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN BAÑOS No 1, ADMINISTRATIVOS
INSTALACION DE ENCHAPES MUROS EN BAÑOS No 1, ADMINISTRATIVOS

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 27/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 21

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN BAÑOS No 1, ADMINISTRATIVOS
INSTALACION DE ENCHAPES MUROS EN BAÑOS No 1, ADMINISTRATIVOS
LAVADO DE MUROS EN ZONA DE CUARTO INTERNOS



Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA



RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 28/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 22

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN BAÑOS No 1, ADMINISTRATIVOS
INSTALACION DE ENCHAPES MUROS EN BAÑOS No 1, ADMINISTRATIVOS
APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE CUARTO INTERNOS
APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS COCINETA
INSTALACION DE ESTRUCTURA CIELO FALSO EN COCINETA

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 29/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 23

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN BAÑOS No 2, ADMINISTRATIVOS
INSTALACION DE ENCHAPES MUROS EN BAÑOS No 2, ADMINISTRATIVOS
APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE CUARTO INTERNOS
LAVADA DE MUROS CUARTO ELECTRICOS
INSTALACION DE CIELO FALSO EN COCINETA

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 30/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 24

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN BAÑOS No 2, ADMINISTRATIVOS
INSTALACION DE ENCHAPES MUROS EN BAÑOS No 2, ADMINISTRATIVOS
APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE CUARTO INTERNOS
LAVADA DE MUROS CUARTO ELECTRICOS
INSTALACION DE CIELO FALSO EN COCINETA

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 1/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC. GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 25

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN BAÑOS No 2, ADMINISTRATIVOS
INSTALACION DE ENCHAPES MUROS EN BAÑOS No 2, ADMINISTRATIVOS
APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE CUARTO INTERNOS
LAVADA DE MUROS CUARTO ELECTRICOS
INSTALACION DE CIELO FALSO EN COCINETA
APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE CUARTO ELECTRICOS
APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS DE BAÑO NUEVO EN ZONA ADMINISTRATIVOS
CONSTRUCCION E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ZONA DE CORREDOR VISITANTES

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 2/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 26

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
INSTALACION DE ENCHAPES PISOS EN BAÑOS No 2, ADMINISTRATIVOS
INSTALACION DE ENCHAPES MUROS EN BAÑOS No 2, ADMINISTRATIVOS
APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE CUARTO INTERNOS
LAVADA DE MUROS CUARTO ELECTRICOS
INSTALACION DE CIELO FALSO EN COCINETA
APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE CUARTO ELECTRICOS
APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS DE BAÑO NUEVO EN ZONA ADMINISTRATIVOS
CONSTRUCCION E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ZONA DE CORREDOR VISITANTES

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 4/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 27

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE CUARTO ELECTRICOS
LAVADA DE MUROS CUARTO ELECTRICOS
APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE CUARTO ELECTRICOS
APLICACIÓN DE ESTUCO EN MUROS DE BAÑO NUEVO EN ZONA ADMINISTRATIVOS
SE REALIZA ENTREGA DE ESPACIO AL ARQUITECTO AMAURI DE LA ZONA CUARTO INTERNOS
CONSTRUCCION E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ZONA DE CORREDOR VISITANTES

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 5/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 28

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE CUARTO ELECTRICOS
APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE CUARTO ELECTRICOS
APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE CUARTO ELECTRICOS
CONSTRUCCION E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ZONA DE CORREDOR VISITANTES
INSTALACION DE APARATOS HIDROSANITARIOS
INSTALCION DE REJILLAS DE PISO

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 6/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

REGIONAL	MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	BELLO
ERON	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	**DIRECCIÓN**	Dg. 44 #39–145 B, Estación Primera	**TELEFONO**	

DIA # 29

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

RETIRO DE ESCOMBROS EN ZONA DE TRABAJOS.
DETALLADO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE CUARTO ELECTRICOS
DETALLADO DE PINTURA EN MUROS DE CUARTO ELECTRICOS
CONSTRUCCION E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ZONA DE CORREDOR VISITANTES
INSTALACION DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Elaboró: Ing. Luis Enrique Osorio C.
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

RICARDO A. FLOREZ PARRA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 20/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	304 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE PAÑETES DAÑADOS, CERAMICAS EN MAL ESTADO, SE RALIZA ALISTADO DE MUROS CON PAÑETES IMPERMEABILIZADOS, IMPERMEABLIZACION DE PAÑETES Y APLICACIOPN DE PINTURA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 21/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	304 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE PAÑETES DAÑADOS, CERAMICAS EN MAL ESTADO, SE RALIZA ALISTADO DE MUROS CON PAÑETES IMPERMEABILIZADOS, IMPERMEABLIZACION DE PAÑETES Y APLICACIOPN DE PINTURA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 22/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE PAÑETES DAÑADOS, CERAMICAS EN MAL ESTADO, SE RALIZA ALISTADO DE MUROS CON PAÑETES IMPERMEABILIZADOS, IMPERMEABLIZACION DE PAÑETES Y APLICACIOPN DE PINTURA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 23/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	304 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE PAÑETES DAÑADOS, CERAMICAS EN MAL ESTADO, SE RALIZA ALISTADO DE MUROS CON PAÑETES IMPERMEABILIZADOS, IMPERMEABLIZACION DE PAÑETES Y APLICACIOPN DE PINTURA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 24/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	304 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE PAÑETES DAÑADOS, CERAMICAS EN MAL ESTADO, SE RALIZA ALISTADO DE MUROS CON PAÑETES IMPERMEABILIZADOS, IMPERMEABLIZACION DE PAÑETES Y APLICACIOPN DE PINTURA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 27/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE PAÑETES DAÑADOS, CERAMICAS EN MAL ESTADO, SE RALIZA ALISTADO DE MUROS CON PAÑETES IMPERMEABILIZADOS, IMPERMEABLIZACION DE PAÑETES Y APLICACIOPN DE PINTURA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 28/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	304 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE PAÑETES DAÑADOS, CERAMICAS EN MAL ESTADO, SE RALIZA ALISTADO DE MUROS CON PAÑETES IMPERMEABILIZADOS, IMPERMEABLIZACION DE PAÑETES Y APLICACIOPN DE PINTURA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 29/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE PAÑETES DAÑADOS, CERAMICAS EN MAL ESTADO, SE RALIZA ALISTADO DE MUROS CON PAÑETES IMPERMEABILIZADOS, IMPERMEABLIZACION DE PAÑETES Y APLICACIOPN DE PINTURA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 30/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	304 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE PAÑETES DAÑADOS, CERAMICAS EN MAL ESTADO, SE RALIZA ALISTADO DE MUROS CON PAÑETES IMPERMEABILIZADOS, IMPERMEABLIZACION DE PAÑETES Y APLICACIOPN DE PINTURA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 31/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	304 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE PAÑETES DAÑADOS, CERAMICAS EN MAL ESTADO, SE RALIZA ALISTADO DE MUROS CON PAÑETES IMPERMEABILIZADOS, IMPERMEABLIZACION DE PAÑETES Y APLICACIOPN DE PINTURA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 1/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	304 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN ACTIVIDADES DE DESMONTE DE PAÑETES DAÑADOS, CERAMICAS EN MAL ESTADO, SE RALIZA ALISTADO DE MUROS CON PAÑETES IMPERMEABILIZADOS, IMPERMEABLIZACION DE PAÑETES Y APLICACIOPN DE PINTURA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 27/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN ACTIVIDADES DE DESCONCHE DE PINTURA,PAÑETE Y SUCIEDAD PRESENTE EN LAS ÁREAS DE INTERVENCION

SE RESANAN LAS ZONAS AFECTADAS POR HUMEDADES Y/O DETERIORO NATURAL

SE APLICA PRIMERA CAPA DE COMPUESTO

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

HEINER FLOREZ SIBAJA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 28/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA LA PREPARACION DE SUPERFICIA, AGREGANDO ACTIVIDADES COMO LIJADO ,LIMPIEZA Y LAVADO DE PAREDES Y AREAS AFECTADAS

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

HEINER FLOREZ SIBAJA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 29/12/2023

45.289	304 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE AVANZA CON LA PREPARACION DE SUPERFICIE EN LAS AREAS RESTANTES

SE INICIA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA,PRIMERA CAPA, EN LAS AREAS PREVIAMENTE PREPARADAS

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

HEINER FLOREZ SIBAJA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 30/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE COTINUA CON LA APLICACIÓN DE COMPUESTO EN NUEVAS ZONAS CAPA 1 Y 2, SE CONTIINUA CON LA PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA CAPAS 1 Y 2

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

HEINER FLOREZ SIBAJA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 2/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE COTINUA CON LA APLICACIÓN DE COMPUESTO EN NUEVAS ZONAS CAPA 1 Y 2, SE CONTIINUA CON LA PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA CAPAS 1 Y 2 ,SE INICIA ASEO EN AREAS PARA ENTREGA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

HEINER FLOREZ SIBAJA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 3/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE COTINUA CON LA APLICACIÓN DE COMPUESTO EN NUEVAS ZONAS CAPA 1 Y 2, SE CONTIINUA CON LA PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA CAPAS 1 Y 2 ,SE INICIA ASEO EN AREAS PARA ENTREGA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

HEINER FLOREZ SIBAJA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 4/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE COTINUA CON LA APLICACIÓN DE COMPUESTO EN NUEVAS ZONAS CAPA 1 Y 2, SE CONTIINUA CON LA PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA CAPAS 1 Y 2 ,SE INICIA ASEO EN AREAS PARA ENTREGA, SE COORDINA PARA HACER GENERAL EN TODAS LAS AREAS INTERVENIDAS

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

HEINER FLOREZ SIBAJA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 5/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	TAMESIS
ERON	EPMSC TAMESIS	**DIRECCIÓN**	Carrera 10 No.09-40	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZAN DETALLES FALTANTES DE PINTURA
SE REALIZA EVALUACION DE LAS ZONAS INTERVENIDAS
SE REALIZA SOCIALIZACION Y REVISION DE TRABAJOS CON DIRECTOR DE CARCEL Y PERSONAL LOCAITVO
SE REALIZA ASEO GENERAL EN LAS AREAS INTERVENIDAS

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

HEINER FLOREZ SIBAJA
GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 20/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DESMONTE DE RED ELECTRICA Y MONTAJE DE RED NUEVA,SUMINISTRO DE TIVERIA EMT Y CABLEADO NEUV, PUNTOS PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTE E INTERRUPTORES, se realiza la instalacionde aparatos de aire aconcdiconado nuevos se hacen manteniminetos a aires acondicionados existentes, se realiza cambios de luminarias y pintura en paredes

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 21/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DESMONTE DE RED ELECTRICA Y MONTAJE DE RED NUEVA,SUMINISTRO DE TIVERIA EMT Y CABLEADO NEUV, PUNTOS PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTE E INTERRUPTORES, se realiza la instalacionde aparatos de aire aconcdiconado nuevos se hacen manteniminetos a aires acondicionados existentes, se realiza cambios de luminarias y pintura en paredes

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 22/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DESMONTE DE RED ELECTRICA Y MONTAJE DE RED NUEVA,SUMINISTRO DE TIVERIA EMT Y CABLEADO NEUV, PUNTOS PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTE E INTERRUPTORES, se realiza la instalacionde aparatos de aire aconcdiconado nuevos se hacen manteniminetos a aires acondicionados existentes, se realiza cambios de luminarias y pintura en paredes

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 23/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DESMONTE DE RED ELECTRICA Y MONTAJE DE RED NUEVA,SUMINISTRO DE TIVERIA EMT Y CABLEADO NEUV, PUNTOS PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTE E INTERRUPTORES, se realiza la instalacionde aparatos de aire aconcdiconado nuevos se hacen manteniminetos a aires acondicionados existentes, se realiza cambios de luminarias y pintura en paredes

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 24/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	304 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DESMONTE DE RED ELECTRICA Y MONTAJE DE RED NUEVA,SUMINISTRO DE TIVERIA EMT Y CABLEADO NEUV, PUNTOS PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTE E INTERRUPTORES, se realiza la instalacionde aparatos de aire aconcdiconado nuevos se hacen manteniminetos a aires acondicionados existentes, se realiza cambios de luminarias y pintura en paredes

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 27/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DESMONTE DE RED ELECTRICA Y MONTAJE DE RED NUEVA,SUMINISTRO DE TIVERIA EMT Y CABLEADO NEUV, PUNTOS PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTE E INTERRUPTORES, se realiza la instalacionde aparatos de aire aconcdiconado nuevos se hacen manteniminetos a aires acondicionados existentes, se realiza cambios de luminarias y pintura en paredes

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 28/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	304 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DESMONTE DE RED ELECTRICA Y MONTAJE DE RED NUEVA,SUMINISTRO DE TIVERIA EMT Y CABLEADO NEUV, PUNTOS PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTE E INTERRUPTORES, se realiza la instalacionde aparatos de aire aconcdiconado nuevos se hacen manteniminetos a aires acondicionados existentes, se realiza cambios de luminarias y pintura en paredes

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 29/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DESMONTE DE RED ELECTRICA Y MONTAJE DE RED NUEVA,SUMINISTRO DE TIVERIA EMT Y CABLEADO NEUV, PUNTOS PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTE E INTERRUPTORES, se realiza la instalacionde aparatos de aire aconcdiconado nuevos se hacen manteniminetos a aires acondicionados existentes, se realiza cambios de luminarias y pintura en paredes

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 30/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DESMONTE DE RED ELECTRICA Y MONTAJE DE RED NUEVA,SUMINISTRO DE TIVERIA EMT Y CABLEADO NEUV, PUNTOS PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTE E INTERRUPTORES, se realiza la instalacionde aparatos de aire aconcdiconado nuevos se hacen manteniminetos a aires acondicionados existentes, se realiza cambios de luminarias y pintura en paredes

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 31/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DESMONTE DE RED ELECTRICA Y MONTAJE DE RED NUEVA,SUMINISTRO DE TIVERIA EMT Y CABLEADO NEUV, PUNTOS PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTE E INTERRUPTORES, se realiza la instalacionde aparatos de aire aconcdiconado nuevos se hacen manteniminetos a aires acondicionados existentes, se realiza cambios de luminarias y pintura en paredes

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 1/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	304 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL DESMONTE DE RED ELECTRICA Y MONTAJE DE RED NUEVA,SUMINISTRO DE TIVERIA EMT Y CABLEADO NEUV, PUNTOS PARA LUMINARIAS, TOMACORRIENTE E INTERRUPTORES, se realiza la instalacionde aparatos de aire aconcdiconado nuevos se hacen manteniminetos a aires acondicionados existentes, se realiza cambios de luminarias y pintura en paredes

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 27/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Instalacion de red electrica para Aires Acondicionados

Mantenimiento de puertas metalicas: preparacion de superficie

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 28/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Instalacion de red electrica para Aires Acondicionados : Tuberia y cableado
Mantenimiento de puertas metalicas: preparacion de superficie

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 29/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Instalacion de red electrica para Aires Acondicionados
Mantenimiento de puertas metalicas: preparacion de superficie
Aplicación de pintura en puertas metalicas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 30/12/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Instalacion de Aires Acondicionados : Tuberia,unidades interna y externa,instalacion de soportes
Mantenimiento de puertas metalicas: preparacion de superficie
Aplicación de pintura en puertas metalicas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 2/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Instalacion de Aires Acondicionados : Tuberia,unidades interna y externa,instalacion de soportes
Mantenimiento de puertas metalicas: preparacion de superficie
Aplicación de pintura en puertas metalicas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 3/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Instalacion de Aires Acondicionados : Tuberia,unidades interna y externa,instalacion de soportes
Mantenimiento de puertas metalicas: preparacion de superficie
Aplicación de pintura en puertas metalicas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 4/01/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Mantenimiento de Malla de seguridad: preparacion de superficie, remocion de oxido y limpieza
Mantenimiento de puertas metalicas: preparacion de superficie
Aplicación de pintura en puertas metalicas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 5/01/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Mantenimiento de Malla de seguridad: preparacion de superficie, remocion de oxido y limpieza
Mantenimiento de puertas metalicas: preparacion de superficie
Aplicación de pintura en puertas metalicas

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 6/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Mantenimiento de Malla de seguridad: preparacion de superficie, remocion de oxido y limpieza
Aplicación de pintura en cielo razo (placas de drywall) y paredes

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 9/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Mantenimiento de Malla de seguridad: preparacion de superficie, remocion de oxido y limpieza
Aplicación de pintura en cielo razo (placas de drywall) y paredes
instalacion de cerrajeria de seguridad

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 10/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Mantenimiento de Malla de seguridad: preparacion de superficie, remocion de oxido y limpieza
Aplicación de pintura en cielo razo (placas de drywall) y paredes
instalacion de cerrajeria de seguridad

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 11/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Mantenimiento de Malla de seguridad: preparacion de superficie, remocion de oxido y limpieza
Aplicación de pintura en cielo razo (placas de drywall) y paredes
instalacion de cerrajeria de seguridad

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 12/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Mantenimiento de Malla de seguridad: preparacion de superficie, remocion de oxido y limpieza
Aplicación de pintura en cielo razo (placas de drywall) y paredes
instalacion de cerrajeria de seguridad
Aplicación de estuco acrilico en paredes
Mantenimiento de rejas metalicas : preparacion de superficie,remocion de oxido,limpieza y aplicacion de pintura

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 13/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Mantenimiento de Malla de seguridad: preparacion de superficie, remocion de oxido y limpieza
Aplicación de pintura en cielo razo (placas de drywall) y paredes
instalacion de cerrajeria de seguridad
Aplicación de estuco acrilico en paredes
Mantenimiento de rejas metalicas : preparacion de superficie,remocion de oxido,limpieza y aplicacion de pintura

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 15/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Mantenimiento de Malla de seguridad: preparacion de superficie, remocion de oxido y limpieza
Aplicación de pintura en cielo razo (placas de drywall) y paredes
instalacion de cerrajeria de seguridad
Aplicación de estuco acrilico en paredes
Mantenimiento de rejas metalicas : preparacion de superficie,remocion de oxido,limpieza y aplicacion de pintura

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 16/01/2024

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	200 NOROESTE	**DEPARTAMENTO**	ANTIOQUIA	**MUNICIPIO**	APARTADO
ERON	CPMSAPD-APARTADO	**DIRECCIÓN**	Kilometro 5 vía Apartado-Carepa	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

Mantenimiento de Malla de seguridad: preparacion de superficie, remocion de oxido y limpieza
Aplicación de pintura en cielo razo (placas de drywall) y paredes
instalacion de cerrajeria de seguridad
Aplicación de estuco acrilico en paredes
Mantenimiento de rejas metalicas: preparacion de superficie,remocion de oxido,limpieza y aplicacion de pintura

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATO NO 304 DEL 2022

OBJETO: ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2

EPC PUERTO BOYACA

CONTRATISTA

CONSORCIO OBRAS M G

PUERTO BOYACA - BOYACA

2023

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

15 Mayo 2023.

Clima: Soleado

Personal en Obra: Arq residente de obra, cuadrilla dos oficiales, un ayudante.

Actividades en Obra: Se inicia con demolición y retiro de muro existente.

Contratista Interventoria.

15 al 17 Mayo 2023.

Clima:

Personal en Obra:

Actividades en obra: Se continua con demolición y retiro de muro existente.

Contratista Interventoria.

Powered by CamScanner

17 Mayo 2023.
clima:
Personal en Obra:

Actividades en obra: Se continua con demolicion y retiro de muro existente

Contratista Interventoria.

18 mayo 2023.
clima:
Personal en Obra:

actividades en obra: Se inicia la actividad de Sobre piso impermeabilizado en la placa a impermeabilizar.

Contratista Interventoria.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

19 Mayo de 2023.
clima: Soleado
Personal en obra: Arq residente, cuadrilla, dos oficiales y un ayudante.

Actividades en obra: Se continua con actividad sobre piso impearmilizado en la placa a impearmilizar.

Contratista Ayudante.

20 Mayo de 2023.
clima: Soleado
Personal en obra: Arq residente, cuadrilla, dos oficiales y un ayudante.

Actividades en oba: Se continua con actividad sobre piso impearmilizado en la placa a impearmilizar.

Contratista Interventoria.

Powered by CamScanner

22 Mayo de 2023

Clima: Soleado

Personal en obra: Ag residente, cuadrilla dos oficiales y un ayudante.

Actividades en obra: Se continua con impermeabilización en placa.

Contratista Interventoria.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA.

CONTRATO NO 304 DEL 2022

OBJETO: ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE REDUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2

EPMSC MANIZALES

CONTRATISTA

CONSORCIO OBRAS M 6

MANIZALES - CALDAS

2023

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

Del 26 Abril 2023.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Arq residente de obra y cuadrilla 2 tecnico voz y datos.

Actividades en oba: Se inicio obra Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4"

Contratista Interventoria.

27 Abril del 2023.
clima: Soleado
Personal en obra: Arq residente de obra y Cuadrilla 2 tecnico voz y datos.

Actividades en obra: Se continua con la instalacion de tuberia caja de paso y gabineta.

Interventoria Contratista.

29 Abril de 2023.
clima: Soleado
Personal en Obra: Arq residente de obra y cuadrilla dos tecnico voz y datos.

Actividades en Obra: Se continua con la instalación de tuberia caja de paso y gabinetes.

Interventoria Contratista.

01 Mayo de 2023.
clima: soleado.
Personal en obra: Arq residente de obra y cuadrilla dos tecnico voz y datos.

Actividades en Obra: Se realiza el cableado del sistema de voz y datos.

Interventoria Contratista.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

02 Mayo de 2023.

clima:

Personal en Obra: Arq residente de obra y cuadrilla 2 tecnico voz y datos

Actividades en obra: Se continua con el cableado, se realiza la instalación de Swiches y UPS en gabinetes logicos.

Contratista Interventoria.

03 Mayo de 2023.

clima: Soleado

Personal en obra: Arq residente de obra y cuadrilla 2 tecnico voz y datos

Actividades en obra: Se realiza la instalacion de Puntos de voz y datos en la parte interna.

Contratista Interventoria.

Powered by CamScanner

04 Mayo de 2023.
clima: Soleado
Personal en obra: Arq residente de obra y cuadrilla
2 tecnico voz y datos

Actividades en obra: Se realiza la instalación a red principal y pruebas de puntos.

Contratista Interventoria.

05 Mayo de 2023.
clima: Soleado
Personal en Obra: Arq. residente de obra y cuadrilla
2 tecnico voz y datos.

Actividades en obra: Se realiza ultimos detalles para realizan entrega de ultimos detaller de obra.

Contratista Interventoria.

INDUCONTABLES

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

FECHA 8/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INCIAN LABORES EN EPMSC CALARCA, SE INICIA REALIZANDO EL DESMONTE DE LAS MOTOBOMBAS EXISTENTES

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 9/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA LA INSTALACION DE MOTOBOMBAS NUEVAS, Y SE REALIZA LIMPIEZA DE TABLERO DE CONTROL DE FUERZA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 10/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE DEMONTA BOMBA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, SE DEJA FUNCIONANDO LAS 2 BOMBAS NUEVAS Y EL SUMINSTRO DE AGUA POTABLE ES ESTABLE.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - *INTERVENTORIA*

BITACORA DE OBRA

FECHA 17/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA LA INSTALACION DE MOTOBOMBA QUE SE REPARO, ASU VES SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE CONTROL.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 18/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA LA DEMARCACION DE TODOS LOS CIRCUITOS DEL TABLERO DE DISTRIBUCIN PRINCIPA.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 28/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INCIAN LABORES EN EPMSC CALARCA, SE INICIA REALIZANDO EL DESMONTE DEL GENERADOR DE LA PLANTA ELECTRICA PARA REALIZAR SU REPARACION

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 29/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INCIAN LABORES EN EPMSC CALARCA, SE INICIA REALIZANDO EL DESMONTE DEL GENERADOR DE LA PLANTA ELECTRICA PARA REALIZAR SU REPARACION

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 30/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INCIAN LABORES EN EPMSC CALARCA, SE INICIA REALIZANDO EL DESMONTE DEL GENERADOR DE LA PLANTA ELECTRICA PARA REALIZAR SU REPARACION

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 31/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INCIAN LABORES EN EPMSC CALARCA, SE INICIA REALIZANDO EL DESMONTE DEL GENERADOR DE LA PLANTA ELECTRICA PARA REALIZAR SU REPARACION

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 1/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INCIAN LABORES EN EPMSC CALARCA, SE INICIA REALIZANDO EL DESMONTE DEL GENERADOR DE LA PLANTA ELECTRICA PARA REALIZAR SU REPARACION

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 1/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE HASTA EL 11 SE ESPERA LA LLEGADA DEL GENERADOR QUE SE ENCONTRABAA EN EL TALLER DE REPARACION SIENDO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE SE RECIBE EL GENERADOR EN EL ESTABLECIMEINT.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 11/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE HASTA EL 11 SE ESPERA LA LLEGADA DEL GENERADOR QUE SE ENCONTRABAA EN EL TALLER DE REPARACION SIENDO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE SE RECIBE EL GENERADOR EN EL ESTABLECIMEINT.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 12/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA ISNTALACION Y ARMADO DE LA PLANTA ELECTRICA, Y SE REALIZA UN MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE,FILTROS, ACPM, Y DE MAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 13/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA ISNTALACION Y ARMADO DE LA PLANTA ELECTRICA, Y SE REALIZA UN MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE,FILTROS, ACPM, Y DE MAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 14/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA ISNTALACION Y ARMADO DE LA PLANTA ELECTRICA, Y SE REALIZA UN MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE,FILTROS, ACPM, Y DE MAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 15/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA ISNTALACION Y ARMADO DE LA PLANTA ELECTRICA, Y SE REALIZA UN MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE,FILTROS, ACPM, Y DE MAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 18/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL NUEVO, E INSTALACION DE LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA NUEVA, TARJETA DE LA PLANTA.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 19/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL NUEVO, E INSTALACION DE LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA NUEVA, TARJETA DE LA PLANTA.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 20/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL NUEVO, E INSTALACION DE LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA NUEVA, TARJETA DE LA PLANTA.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 21/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL NUEVO, E INSTALACION DE LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA NUEVA, TARJETA DE LA PLANTA.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 22/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL NUEVO, E INSTALACION DE LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA NUEVA, TARJETA DE LA PLANTA.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 25/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL NUEVO, E INSTALACION DE LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA NUEVA, TARJETA DE LA PLANTA.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 26/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL NUEVO, E INSTALACION DE LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA NUEVA, TARJETA DE LA PLANTA.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 27/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL NUEVO, E INSTALACION DE LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA NUEVA, TARJETA DE LA PLANTA.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 28/09/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL NUEVO, E INSTALACION DE LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA NUEVA, TARJETA DE LA PLANTA.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 2/10/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA LA INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 6/10/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	QUINDIO	**MUNICIPIO**	CALARCA
ERON	EPMSC CALARCA	**DIRECCIÓN**	Kilometro 1 Vía al Valle	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA LA INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL. SE TERMINANA ACTIVIDADES Y SE DEJA LISTO PARA REALIZAR ENTREGA DE OS ESPACIOS Y ACTIVIDADES EL DIA 9 DE OCTUBRE

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 27/04/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 01

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA DESMONTE DE UNIDADES SANITARIAS VANDALIZADAS ZONA U.T.E (3UND)
SE REALIZA PICADA DE MURO VANDALIZADO ZONA U.T.E
SE REALIZA DESMONTE DE RED ELECTRICA INCINERADA ZONA U.T.E





Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 28/04/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 02

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA PICADA DE PLACA ZONA U.T.E
SE REALIZA INSTALACION DE PUNTOS HIDRAULICOS PARA SANITARIOS ANTIVANDALICOS ZONA U.T.E
SE REALIZA INSTALACION DE PUNTOS SANITARIOS PARA SANITARIOS ANTIVANDALICOS ZONA U.T.E





Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 29/04/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 03

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA FUNDIDA DE MUERTOS EN CONCRETO + ALAMBRE GALVANIZADO PARA ASEGURAR SANITARIOS ANTIVANDALICOS U.T.E
SE REALIZA INSTALACION DE SANITARIOS ANTIVANDALICOS (3 UND) ZONA U.T.E
SE REALIZA INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ZONA U.T.E





Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 2/05/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 04

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA ESTUCO + PINTURA DE MURO EN SANITARIOS ANTIVANDALICOS ZONA U.T.E (3 UND)
INICIIA DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE EN TALLER DE EBANISTERIA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 3/05/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 05

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

INICIA INSTALACION DE TUBERIA EMT EN TALLER DE EBANISTERIA
INICIA INSTALACION DE TOMACORRIENTES CON POLO A TIERRA EN TALLER DE EBANISTERIA
INICIA PEGA DE MURO EN BLOQUE PATIO No.1

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 4/05/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 06

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

INICIA INSTALACION DE PTOS DE ILUMINACION TALLER EBANISTERIA (6 UND)
FINALIZA INSTALACION DE TOMACORRIENTES CON POLO A TIERRA EN TALLER DE EBANISTERIA (10 UND)
FINALIZA PEGA DE MURO EN BLOQUE PATIO No.1





Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 5/05/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 07

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

FINALIZA INSTALACION DE PTOS DE ILUMINACION TALLER EBANISTERIA (6 UND)
SE REALIZA CONEXIÓN DE EXTRACTORES EN TALLER DE EBANISTERIA (2 UND)
SE REALIZA REVOQUE DE MURO EN PATIO No.1

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 8/05/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 08

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

FINALIZA INSTALACION DE TUBERIA EMT TALLER DE EBANISTERIA
SE REALIZA MANTENIMIENTO A TABLER DE BREAKERS TALLER DE EBANISTERIA
SE REALIZA ESTUCO MURO PATIO No.1





Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 9/05/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 09

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA ESTUCO EN PAREDES INTERVENIDAS TALLER DE EBANISTERIA
SE REALIZA PINTURA MURO PATIO No.1
SE REALIZA IMPERMEABILIZACION DE PLACA ZONA U.T.E

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 10/05/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 10

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA INSTALACION DE CINTA FOIL PERIMETRAL EN PLACA U.T.E
SE REALIZA DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO No.6 TALLER DE EBANISTERIA (2 UND)
SE REALIZA DESMONTE DE UNIDAD SANITARIA CELDA No.1
SE REALIZA DESMONTE DE LAVAMANOS CELDA No.1





Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 11/05/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 11

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN PLACA + CAÑUELA PERIMETRAL ZONA U.T.E
SE DESMONTAN TEJAS EN POLICARBONATO TRASLUCIDA No.8 ZONA U.T.E
SE INSTALAN PUNTOS HIDRAULICOS 2 UND CELDA No.1
SE INSTALAN PUNTOS SANITARIOS 2 UND CELDA No.1
SE INSTALA LAVAMANOS + SANITARIO CELDA No.1



Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA



GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 12/05/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN


REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 12

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA DESMONTE DE LLAVES TERMINALES PATIO No.1 (14 UND)
SE INSTALAN TEJAS EN POLICARBONATO TRASLUCIDA No.8 ZONA U.T.E
SE REALIZA DESMONTE DE SANITARIO PATIO No.1
SE REALIZA INSTALACION DE TALLER TERMINALES PATIO No.1 (14 UND)





Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 13/05/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 13

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA INTALACION DE ACOFLEX + ARBOL DE LLENADO PARA SANITARIOS PATIO No.1 (4 SANITARIOS)
SE REALIZA INSTALACION DE SANITARIO PATIO No.1
SE REALIZA PICADA DE REVOQUE EN MURO PERIMETRAL CONTIGUO A SECTOR PARQUE ARANGO





Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 15/05/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 14

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA REVOQUE + ESTUCO EN ZONAS INTERVENIDAS PATIO No.1
SE REALIZA INSTALACION DE DESAGUE PROVISIONAL PARA TANQUES DE LAVADO PATIO No.1
SE REALIZA REVOQUE IMPERMEABILIZADO + ESTUCO IMPERMEABILIZADO EN MURO PERIMETRAL CONTIGUO A SECTOR PARQUE ARANGO





Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 16/05/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	SANTA ROSA DE CABAL
ERON	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	**DIRECCIÓN**	Carrera 16 No. 14-27	**TELEFONO**	

DIA # 15

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE PINTURA EN MURO PERIMETRAL CONTIGUO A SECTOR PARQUE ARANGO

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 23/10/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	PEREIRA
ERON	EPMSC PEREIRA	**DIRECCIÓN**	Carrera 8 # 41-97	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN LABORES CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTEO NUEVA DE LA CUBIERTA DEL PABELLON 1

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 24/10/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	PEREIRA
ERON	EPMSC PEREIRA	**DIRECCIÓN**	Carrera 8 # 41-97	**TELEFONO**	

DIA # 2

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA LABORES CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTEO NUEVA DE LA CUBIERTA DEL PABELLON 1

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 25/10/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	PEREIRA
ERON	EPMSC PEREIRA	**DIRECCIÓN**	Carrera 8 # 41-97	**TELEFONO**	

DIA # 3

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA LABORES CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTEO NUEVA DE LA CUBIERTA DEL PABELLON 1

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 26/10/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	PEREIRA
ERON	EPMSC PEREIRA	**DIRECCIÓN**	Carrera 8 # 41-97	**TELEFONO**	

DIA # 4

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE TERMINA LABORES CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTEO NUEVA DE LA CUBIERTA DEL PABELLON 1

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 27/10/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	PEREIRA
ERON	EPMSC PEREIRA	**DIRECCIÓN**	Carrera 8 # 41-97	**TELEFONO**	

DIA # 5

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIA CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON 1, DONSE SE REALIZA REEMPLAZO DE TEJAS DAÑADAS,EL AMARRE CORRECTO DE LAS TEJAS, AJUSTE DE LAS MISMAS Y ANCLAJES PARA QUE NO SE VUELVA A DESAJUSTAR

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 28/10/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	PEREIRA
ERON	EPMSC PEREIRA	**DIRECCIÓN**	Carrera 8 # 41-97	**TELEFONO**	

DIA # 6

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON 1, DONSE SE REALIZA REEMPLAZO DE TEJAS DAÑADAS,EL AMARRE CORRECTO DE LAS TEJAS, AJUSTE DE LAS MISMAS Y ANCLAJES PARA QUE NO SE VUELVA A DESAJUSTAR

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 30/10/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	PEREIRA
ERON	EPMSC PEREIRA	**DIRECCIÓN**	Carrera 8 # 41-97	**TELEFONO**	

DIA # 7

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON 1, DONSE SE REALIZA REEMPLAZO DE TEJAS DAÑADAS,EL AMARRE CORRECTO DE LAS TEJAS, AJUSTE DE LAS MISMAS Y ANCLAJES PARA QUE NO SE VUELVA A DESAJUSTAR

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 31/10/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	PEREIRA
ERON	EPMSC PEREIRA	**DIRECCIÓN**	Carrera 8 # 41-97	**TELEFONO**	

DIA # 8

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON 1, DONSE SE REALIZA REEMPLAZO DE TEJAS DAÑADAS,EL AMARRE CORRECTO DE LAS TEJAS, AJUSTE DE LAS MISMAS Y ANCLAJES PARA QUE NO SE VUELVA A DESAJUSTAR

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 1/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	PEREIRA
ERON	EPMSC PEREIRA	**DIRECCIÓN**	Carrera 8 # 41-97	**TELEFONO**	

DIA # 9

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON 1, DONSE SE REALIZA REEMPLAZO DE TEJAS DAÑADAS,EL AMARRE CORRECTO DE LAS TEJAS, AJUSTE DE LAS MISMAS Y ANCLAJES PARA QUE NO SE VUELVA A DESAJUSTAR

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 2/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	PEREIRA
ERON	EPMSC PEREIRA	**DIRECCIÓN**	Carrera 8 # 41-97	**TELEFONO**	

DIA # 10

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON 1, DONSE SE REALIZA REEMPLAZO DE TEJAS DAÑADAS,EL AMARRE CORRECTO DE LAS TEJAS, AJUSTE DE LAS MISMAS Y ANCLAJES PARA QUE NO SE VUELVA A DESAJUSTAR

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 3/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	304 DE 2022	OBJETO:	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	RISARALDA	**MUNICIPIO**	PEREIRA
ERON	EPMSC PEREIRA	**DIRECCIÓN**	Carrera 8 # 41-97	**TELEFONO**	

DIA # 11

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE TERMINA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CUBIERTA DEL PABELLON 1, DONSE SE REALIZA REEMPLAZO DE TEJAS DAÑADAS,EL AMARRE CORRECTO DE LAS TEJAS, AJUSTE DE LAS MISMAS Y ANCLAJES PARA QUE NO SE VUELVA A DESAJUSTAR

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 8/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INCIAN LABORES EN COIBA IBAGUE, SE REALIZA EL DEMONTE DE LAS MOTOBOMBAS DAÑADAS, Y SE REALIZA LA COMPRA DE LAS NUEVAS BOMBAS PARA INSTALAR, EL TIEMPO DE ESPERA ES APROXIMADAMENTE DE 20 DIAS.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 9/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LAS LABORES DE DESMONTE DE MOTOBOMBAS DAÑASDAS, Y VERIFICACION DE RED DE INGRESO,

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 10/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LAS LABORES DE DESMONTE DE MOTOBOMBAS DAÑASDAS, Y VERIFICACION DE RED DE INGRESO,

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 11/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LAS LABORES DE DESMONTE DE MOTOBOMBAS DAÑASDAS, SE INICIA CON LA INSTALACION DE ACOMETIDAS Y RED ELECTRICA, Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA FABRICACION DE LOS TABLEROS DE CONTROL

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 14/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUACON LA INSTALACION DE ACOMETIDAS Y RED ELECTRICA, Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA FABRICACION DE LOS TABLEROS DE CONTROL.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 15/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ACOMETIDAS Y RED ELECTRICA, Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA FABRICACION DE LOS TABLEROS DE CONTROL

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 15/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ACOMETIDAS Y RED ELECTRICA, Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA FABRICACION DE LOS TABLEROS DE CONTROL, LLEGA AL ESTALECIMIENTO LA BOMBA DE 15 HP, SE PROCEDE A INCIAR CON LA INSTALACION

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 17/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ACOMETIDAS Y RED ELECTRICA, Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA FABRICACION DE LOS TABLEROS DE CONTROL, LLEGA AL ESTALECIMIENTO LA BOMBA DE 15 HP, SE PROCEDE A INCIAR CON LA INSTALACION,

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 18/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ACOMETIDAS Y RED ELECTRICA, Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA FABRICACION DE LOS TABLEROS DE CONTROL. SE ESTA A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LAS MOTOBOMBAS DE 30 HP

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 18/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ACOMETIDAS Y RED ELECTRICA, Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA FABRICACION DE LOS TABLEROS DE CONTROL. SE ESTA A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LAS MOTOBOMBAS DE 30 HP

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 21/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ACOMETIDAS Y RED ELECTRICA, Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA FABRICACION DE LOS TABLEROS DE CONTROL. SE ESTA A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LAS MOTOBOMBAS DE 30 HP

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 22/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ACOMETIDAS Y RED ELECTRICA, Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA FABRICACION DE LOS TABLEROS DE CONTROL. SE ESTA A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LAS MOTOBOMBAS DE 30 HP

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 25/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ACOMETIDAS Y RED ELECTRICA, Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA FABRICACION DE LOS TABLEROS DE CONTROL.LLEGAN LAS MOTOBMBAS AL ESTABLECIMIENTO Y SE ESTA TERMINANDO DE HACER LA ACOMETIDAS ELECTRICAS Y LA INSTALACION DE LOS TABLEROS.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 28/08/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE TERMINA LA INSTALACION DE TABLEROS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS, SE TERMIA DE INSTALAR MOTOBOMBAS DE 30 HP Y SE PONENE A FUNCIONAR SE TERMINANA DETALLES YA DEJANDO LISTOS PARA ENTREGAR.

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 30/10/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 1

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE INICIAN LABORES EN EL SUMINISTRO DE ACOMETIDA, SE INCIA RETIRARNDO LA ACOMETIDA PRINCIPAL EXISTENTE

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 31/10/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 2

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA RETIRARNDO LA ACOMETIDA PRINCIPAL EXISTENTE

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 1/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 3

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE CONTINUA RETIRARNDO LA ACOMETIDA PRINCIPAL EXISTENTE

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 2/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 4

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZA LA ISNTALACION DE LA ACOMETIDA PRINCIPAL NUEVA

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

FECHA 2/11/2023

CONTRATO DE OBRA No.	**304 DE 2022**	**OBJETO:**	"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2"

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	**INTERVENTOR:**	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
DIRECCIÓN	Carrera 8 #12-21, OF. 1201,	**No. DEL CONTRATO**	382-2022
C.C. ó NIT	1.020.791.796,00	**C.C. ó NIT**	900.581.578-1
TELÉFONO	mlv.licitaciones@gmail.com	**TELÉFONO**	

LUGAR DE EJECUCIÓN

REGIONAL	600 VIEJO CALDAS	**DEPARTAMENTO**	TOLIMA	**MUNICIPIO**	IBAGUE
ERON	COIBA IBAGUE	**DIRECCIÓN**	Carrera 45 Sur No. 134 - 95 Barrio Picaleña Ibagué	**TELEFONO**	

DIA # 5

ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA

SE REALIZAN TODAS LAS PRUEBAS PERTINENTES

Elaboró: Ing. Sandra Milena Pinzon
CONSORCIO OBRAS MG - CONTRATISTA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS - INTERVENTORIA